



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1771 DEL 03 NOV. 2022

**OGGETTO:** Accordo Quadro biennio 2021-2022, con un unico operatore economico, per l'esecuzione dei "Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento", suddiviso in 5 lotti – Adeguamento dei prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/222 relativo al Lotto n. 1 aggiudicato alla Ditta Aemme s.r.l. di Favara (AG).

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1868 DEL 18/10/2022

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Dirigente Amministrativo  
(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)  
*Spinella Denaro Rosa*

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Funzionario Istruttore e RUP  
(Geom. Francesco Vasilio)  
*Francesco Vasilio*

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Direttore F.F.  
(Dott. Ing. Alessandro D'Amolfo)  
*Alessandro D'Amolfo*

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



C.P.

2503010101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome e Cognome e Firma)

*Stg.ra Siracusa Maria*

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.  
(Indicazione del Nome e Cognome e Firma)  
IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
*Dr. Beatrice Salvaggio*

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

19 OTT 2022

L'anno duemilaventidue il giorno TRE del mese di NOVEMBRE  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Ing. Alessandro Dinolfo**

**Visto** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### **PREMESSO:**

- **Che** con Deliberazione di autorizzazione a contrarre del Commissario Straordinario n. 459 del 05/11/2020 è stata autorizzata, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da espletarsi a cura dell'U.R.E.G.A. di Agrigento, territorialmente competente, in modalità telematica con uso della piattaforma "Sitas e-procurement", per l'affidamento dell'Accordo Quadro biennio 2021-2022, con un unico operatore economico, per l'esecuzione dei *"Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento"*, suddiviso in 5 lotti per l'importo complessivo di € 2.984.888,00 di cui € 2.386.200,00 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 598.688,00 per somme a disposizione così di seguito distinti:
  - Lotto 1:** Ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento: importo dei lavori € 541.200,00 di cui € 13.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - Lotto 2:** Edifici ricadenti nei Comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, Ippollo Giancaxio, S. Elisabetta, S. Angelo Muxaro, S. Biagio Platani, Casteltermini, Cammarata, S. Giovanni Gemini, importo dei lavori € 528.900,00 di cui € 12.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - Lotto 3:** Ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, Edifici ricadenti nei Comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago, importo dei lavori € 516.600,00 di cui € 12.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - Lotto 4:** Ospedale di Ribera "F.lli Parlapiano", Edifici ricadenti nei Comuni di Ribera, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Calamonaci, Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, importo dei lavori € 405.900,00 di cui € 9.900,00 per oneri per la sicurezza per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - Lotto 5:** Ospedale di Licata "S. Giacomo d'Altopasso" e Canicattì "Barone Lombardo" ed edifici ricadenti nei Comuni di Palma di Montechiaro, Naro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Canicattì, Racalmuto, Grotte, Castrolibero, importo dei lavori € 393.600,00 di cui € 9.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Che** con disposizione di servizio di cui alla nota prot. n. 166503 del 03/11/20220 il Direttore protempore della U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco, ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto, l'Assistente Tecnico Geom. Francesco Vasile, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- **Che** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 809 del 22/12/2020 sono stati approvati lo schema di bando, il disciplinare di gara e i preventivi di spesa per la pubblicazione obbligatoria;
- **Che** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 383 del 09/03/2021, si è preso atto che gli atti di gara di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 459 del 05/11/2020 di autorizzazione a contrarre della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di che trattasi, nonché lo schema di bando e disciplinare di gara approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 809 del 22/12/2020, sono stati adeguati alla sentenza della Corte Costituzionale n.16/2021 relativamente al sistema di calcolo della soglia di anomalia in conformità all'art. 97 del Codice dei contratti ed in sostituzione del criterio di cui all'art.4 della Legge Regionale n.13 del 19/07/2019;



- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1129 del 28/06/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara di appalto suddivisa in n. 5 lotti in favore delle Ditte di seguito indicate:

**Lotto 1:** Aemme S.r.l con sede a Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74, p.iva 02503080844, per un importo netto contrattuale complessivo di € 394.806,72 oltre IVA;

**Lotto 2:** Martina Costruzioni S.r.l. con sede a Favara (AG) Via Rosmini n. 57, p.iva 02670720842, per un importo netto contrattuale complessivo di € 384.714,12 oltre IVA;

**Lotto 3:** Marca S.r.l. con sede ad Alcamo (TP) Via Collegio n. 88, p.iva 02662730817, per un importo netto contrattuale complessivo di € 376.407,36 oltre IVA;

**Lotto 4:** Sicilsystem S.r.l. con sede a Caltagirone (CT) Via Gela n. 35, p.iva 05708560874, per un importo netto contrattuale complessivo di € 295.720,92 oltre IVA;

**Lotto 5:** Co.Ge.Ca. di Calafato Giuseppe con sede a Ravanusa (AG) Via Lauricella n. 55, p.iva 01539630846 per un importo netto contrattuale complessivo di € 287.577,60 oltre IVA;

**PRESO ATTO:**

- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1129 del 28/06/2021 l'onere economico complessivo massimo stimato per l'accordo quadro articolato in 5 lotti di € 2.937.164,00 (al netto di € 47.724,00 per incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 imputati nei conti dedicati), che interessa in linea di massima interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nell'arco di 24 mesi, è stato imputato sul conto economico C503010101 "*manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*", fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria il cui onere economico è stato imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*", come di seguito indicato:  
per € 611.909,167 pari a cinque dodicesimi dell'importo complessivo annuale dell'appalto, sul Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;  
per € 1.468.582,00 sul Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022;  
per € 856.672,833 sul Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;

**VISTI:**

- il D.L.73/21 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazione dalla Legge 23/07/2021 n.106, recante "*Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici*" all'art. 1-septies comma 6 che ha disposto: "*Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";
- il D.L. 17/05/2022, n. 50 entrato in vigore in data 18 maggio 2022 che prevede all'art. 26, comma 1: "*Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotato, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4*";

**RILEVATO** che in data 29 giugno 2022 con Decreto n. 17/Gab. dell'Assessorato per le infrastrutture e per la mobilità della Regione Siciliana, è stato adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornati ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022;

**CONSIDERATO:**

- **Che** per far fronte alle compensazioni disposte dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e ss.mm. e ii., nonché per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1027 del 14/06/2022 (**All. 1**), è stato autorizzato l'utilizzo delle somme disponibili nei quadri economici degli interventi in carico alla U.O.C. Servizio Tecnico, secondo quanto disposto dal D.L. 50/2022 e precisamente:
  - ✓ risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  - ✓ eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - ✓ somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
  - ✓ somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante, in carico all'U.O.C. Servizio Tecnico e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti normativi cui si riferisce l'utilizzo delle somme;
- **Che** per i lavori meglio descritti in premessa, si possono utilizzare le somme derivanti dai ribassi d'asta formulati dalle Ditte in sede di offerta, non essendo stata prevista una diversa destinazione degli stessi;

**DATO ATTO:**

- **Che** a seguito all'applicazione del citato Prezzario unico regionale, sui prezzi di contratto della Ditta Aemme S.r.l. aggiudicataria del Lotto 1, il Direttore dei Lavori Geom. Salvatore Palumbo, ha prodotto in data 19/09/2022, la proposta del certificato di pagamento 1bis (**All. 2**), relativo agli stati di avanzamento nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 per i lavori eseguiti a tutto il 19/09/2022, dal quale è risultato un maggiore importo da corrispondere alla stessa pari ad € 34.258,21 depurato dal ribasso d'asta offerto in sede di gara del 27,726% e nella misura del 90% per un importo complessivo di € 23.268,33 oltre IVA da riconoscersi alla Ditta da questa stazione appaltante;

**RILEVATO:**

**Che** il RUP, ha proceduto:

- a verificare che l'ammontare delle lavorazioni a cui sono state applicate le suddette maggiorazioni è quello di € 23.268,33 oltre IVA;
- ad emettere il certificato di pagamento 1bis per la corresponsione all'appaltatore di quanto dovuto secondo quanto disposto dal D.L. n. 50/2022;

**VISTO** il certificato di pagamento 1bis (**All. 3**), emesso in data 19/09/2022 dal RUP Geom. Francesco Vasile, con il quale si autorizza la corresponsione alla Ditta Aemme S.r.l. nella misura del 90% della cifra quantificata dal Direttore dei Lavori Geom. Salvatore Palumbo, secondo la normativa vigente per un importo pari ad € 23.268,33 oltre IVA;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo di € 28.387,36 IVA compresa, deve essere imputato sul conto economico C503010101 "*manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*" del corrente bilancio, in conformità all'impegno di spesa già assunto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1129 del 28/06/2021;

**CONSIDERATO** che i suddetti lavori risultano inseriti nel programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1701 del 13/10/2021;

**DATO ATTO** che la documentazione citata e non allegata al presente provvedimento è custodita, agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibile alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

## PROPONE


Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **DI PRENDERE ATTO** della proposta del certificato di pagamento 1bis del 19/09/2022 (All. 2) redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Salvatore Palumbo, relativo agli stati di avanzamento nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 per i lavori eseguiti a tutto il 19/09/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, con applicazione del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Sicilia, aggiornato alla edizione luglio 2022 ed adottato con Decreto n. 17/Gab. dell'Assessorato per le infrastrutture e per la mobilità della Regione Siciliana;
2. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento 1bis del 19/09/2022 (All. 3), emesso dal RUP Geom. Francesco Vasile, riferito ai lavori indicati in oggetto, per la corresponsione in favore della Ditta Aemme S.r.l con sede a Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74, p.iva 02503080844, quale aggiornamento straordinario dei prezzi determinato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, dell'importo pari ad € 23.268,33 oltre IVA per un importo complessivo di € 28.387,36.
3. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 28.387,36 deve essere imputato sul conto economico C503010101 *"manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze"* del corrente bilancio, in conformità all'impegno di spesa già assunto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1129 del 28/06/2021.
4. **DI DARE ATTO** che successivamente all'approvazione del presente atto, si provvederà alla liquidazione della somma di € 28.387,36 IVA compresa spettante alla Aemme S.r.l con sede a Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74, p.iva 02503080844, dietro presentazione di regolare fattura emessa a seguito dell'emissione dell'ordine NSO (nodo smistamento ordini) e previa verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del Durc online.
5. **DI DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii..
6. **DI DISPORRE** che l'esecuzione del presente atto sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. S.E.F.P., ciascuna per la parte di propria competenza.
7. **DI MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante le motivazioni di necessità e urgenza contenute nella stessa e in particolare quello di riconoscere i maggiori importi all'esecutore dei lavori de quibus, in ottemperanza a quando disposto dall'art. 26 del D.L. 50/2022.
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it), sezione *"Amministrazione Trasparente"*, sotto sezione *"Bandi di gara e contratti"*, al fine di rendere pubblico il resoconto del procedimento ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

ATTESTA altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico

Dott. Ing. Alessandro Dinolfo



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere

Data

*favorevole*  
*03/11/2022*

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

*favorevole*  
*03/11/2022*

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Mancuso

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Ing. Alessandro Dinolfo Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Ing. Alessandro Dinolfo Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia

**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque



Att. 1

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1027 DEL 14 GIU 2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE SOMME DISPONIBILI NEI QUADRI ECONOMICI DEGLI INTERVENTI IN CARICO ALLA U.O.C. "SERVIZIO TECNICO" PER FAR FRONTE AI MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1-SEPTIES DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, NONCHÉ DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1093 DEL 01/06/2022

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Dirigente Ingegnere  
(ing. Ernesto Sferlazza)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore F.F.

(ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

L'ADDETTO RESPONSABILE  
Col. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Beatrice Salvaggio

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

06 GIU 2022

L'anno duemilaventidue il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CIRIAVE  
adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore F.F. della U.O.C. "Servizio Tecnico", ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### PREMESSO

- **che** per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1-septies, inerente *"Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici"* ha disposto che debba procedersi a compensazioni, in aumento o in diminuzione, determinate applicando alle quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni suddette le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con propri decreti, previa decurtazione di specifica alea;
- **che** il comma 6 del citato art. 1-septies del D.L. 73/2021 ha disposto: *"Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, [...] nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;
- **che** il comma 7 del citato art. 1-septies del D.L. 73/2021 ha disposto che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 sopra citato, la Stazione appaltante possa richiedere un contributo a valere sulle risorse del "fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi" da istituire presso il MIMS ai sensi del comma 8, dell'articolo 1-septies del D.L. 73/2021, con le modalità di utilizzo stabilite da apposito decreto;
- **che** con Decreto del MIMS 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURI - Serie generale - n.100 del 30 aprile 2022, sono state definite le modalità di utilizzo del fondo per la compensazione dei prezzi;
- **che** il comma 2 dell'art. 2 del Decreto del MIMS 5 aprile 2022 stabilisce, per l'invio delle richieste di accesso al fondo da parte della stazione appaltante, un termine di 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto del MIMS di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali più significativi;
- **che** con Decreto del MIMS 4 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G n. 110 del 12 maggio u.s., il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (MIMS) ha provveduto a rilevare le variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021;
- **che**, pertanto, **la scadenza per la presentazione delle istanze per accedere alle risorse del "fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi" risulta fissata al 27 giugno 2022.**
- **che**, con riferimento agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, l'art. 26 del Decreto-legge n.50 del 17/05/2022, pubblicato sulla GURI - Serie generale - n.114 del 17-05-2022, ha disposto l'aggiornamento dei prezzi, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, nonché il riconoscimento di maggiori importi dovuti all'esecutore dei lavori per le lavorazioni effettuate eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 90% dell'incremento determinato con le ~~modalità~~ individuate nello stesso articolo;



- *che il comma 1 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 sopra richiamato prevede che i pagamenti dei maggiori importi vengano effettuati utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

- *che il comma 6 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, con riferimento alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (17 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022 dispone, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;*

## CONSIDERATO

- *che, per far fronte alle compensazioni disposte dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e ss. mm. e ii., nonché per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, è necessario autorizzare l'utilizzo:*

- ✓ *delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;*
- ✓ *di eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente;*
- ✓ *delle somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;*
- ✓ *delle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante, in carico alla U.O.C. "Servizio Tecnico" e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti normativi cui si riferisce l'utilizzo delle somme.*

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **AUTORIZZARE**, per far fronte alle compensazioni disposte dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e ss. mm. e ii., nonché per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, l'utilizzo:

- ✓ *delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;*
- ✓ *di eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente;*
- ✓ *delle somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;*
- ✓ *delle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante, in carico alla U.O.C. "Servizio Tecnico" e per i quali siano stati*

*eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti normativi cui si riferisce l'utilizzo delle somme.*


2. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dai rispettivi RUP nominati in relazione a ciascun intervento e dal S.E.F.P., ognuno per la parte di propria competenza;
3. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante le motivazioni di necessità e urgenza sottese allo stesso e, in particolare, la prossima scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di accesso al "fondo compensazioni" istituito dal MIMS, fissata al 27 giugno 2022;

**ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**

**Il Direttore F.F.**

ing. Alessandro Dinoffo



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**


Parere *forw*  
Data 13/06/2022

**Il Direttore Amministrativo**  
dott. Alessandro Mazzara



Parere *forw*  
Data 13/06/2022

**Il Direttore Sanitario**  
dott. Gaetano Mancuso




**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore F.F. dell'U.O.C. "Servizio Tecnico" che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;  
**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;  
**Tenuto conto** dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;


**DELIBERA**

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore F.F. dell'U.O.C. "Servizio Tecnico"

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
dott. Mario Zappia



**Il Segretario verbalizzante**  
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"  
*Luisa Teresa Cinque*



### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_


### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal **14 GIU 2022**

Agrigento, li **14 GIU 2022**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi



### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi



# Servizio Sanitario Nazionale - Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento

Accordo Quadro biennio 2021-2022, con un unico operatore economico, per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento - LOTTO N. 1

CIG. 8522680207- CUP C47H20001810002

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26

a	b	c	b1	d	e	f	g
numerc	articolo	prezzo da contratto	articolo	prezzo aggiornato	maggior importo	quantità	totale
x	x.x.x	euro	x.x.x	euro	euro (d - c)	y	(f*e)
1	11.1.1	€ 5,06		€ 5,89	€ 0,83	10223,039	€ 8.485,12
2	21.1.4	€ 0,99		€ 1,02	€ 0,03	204	€ 6,12
3	21.2.18	€ 11,98		€ 12,19	€ 0,21	4555,214	€ 956,59
4	5.2.7	€ 20,55		€ 23,33	€ 2,78	93,05	€ 258,68
5	5.1.53	€ 49,98		€ 56,01	€ 6,03	15,88	€ 95,76
6	21.1.6	€ 10,84		€ 11,11	€ 0,27	81,89	€ 22,11
7	21.1.9	€ 1,99		€ 2,06	€ 0,07	391	€ 27,37
8	5.1.10.1	€ 17,92		€ 19,99	€ 2,07	53,265	€ 110,26
9	5.1.13.3	€ 72,52		€ 81,50	€ 8,98	18,49	€ 166,04
10	2.2.5	€ 53,94		€ 62,69	€ 8,75	22,04	€ 192,85
11	3.1.1.7	€ 141,21		€ 181,09	€ 39,88	0,125	€ 4,99
12	21.1.17	€ 4,74		€ 4,83	€ 0,09	203,52	€ 18,32
13	21.1.11	€ 3,94		€ 4,07	€ 0,13	939,138	€ 122,09
14	9.1.3	€ 14,88		€ 16,20	€ 1,32	613,79	€ 810,20
15	21.2.17	€ 5,14		€ 5,09	-€ 0,05	1657,28	-€ 82,86
16	12.1.2	€ 24,30		€ 27,67	€ 3,37	0,25	€ 0,84
17	21.1.2.2	€ 521,52		€ 525,82	€ 4,30	2,1	€ 9,03
18	1.1.9.2	€ 155,12		€ 159,59	€ 4,47	13,92	€ 62,22
19	3.1.1.6	€ 151,21		€ 191,88	€ 40,67	11,85	€ 481,94
20	1.2.5.2	€ 0,63		€ 0,78	€ 0,15	1614,122	€ 242,12
21	1.4.1.1	€ 4,29		€ 5,89	€ 1,60	1260,42	€ 2.016,67
22	1.4.2.2	€ 0,96		€ 1,38	€ 0,42	3770,46	€ 1.583,59
23	6.1.5.2	€ 1,76		€ 2,79	€ 1,03	1566	€ 1.612,98
24	6.1.6.2	€ 2,37		€ 3,67	€ 1,30	3770,46	€ 4.901,60
25	26.6.5	€ 2,13		€ 0,95	-€ 1,18	30	-€ 35,40
26	26.6.3	€ 25,30		€ 29,77	€ 4,47	5	€ 22,35
27	26.3.1.1	€ 57,11		€ 67,20	€ 10,09	5	€ 50,45
28	26.6.12	€ 69,00		€ 81,21	€ 12,21	5	€ 61,05
29	26.1.32	€ 47,16		€ 102,38	€ 55,22	12	€ 662,64
30	26.8.2.1.3	€ 20,91	26.8.15.3	€ 18,85	-€ 2,06	5	-€ 10,30
31	26.8.4.3.1	€ 16,37	26.8.26.1	€ 17,68	€ 1,31	6	€ 7,86
32	15.3.8	€ 121,92		€ 140,88	€ 18,96	14	€ 265,44
33	8.1.2.1	€ 445,08		€ 607,52	€ 162,44	34,83	€ 5.657,79
34	5.1.8	€ 48,87		€ 59,47	€ 10,60	16,285	€ 172,62
35	13.7.4.2	€ 11,48		€ 13,83	€ 2,35	4,5	€ 10,58
36	26.1.26	€ 10,52		€ 14,14	€ 3,62	48	€ 173,76
37	26.1.33	€ 3,30		€ 4,07	€ 0,77	40	€ 30,80
38	3.2.4	€ 2,50		€ 3,45	€ 0,95	325,38	€ 309,11
39	7.1.1	€ 3,49		€ 4,53	€ 1,04	238,44	€ 247,98
40	7.1.2	€ 3,12		€ 4,00	€ 0,88	8,85	€ 7,79

41	7.2.16.2	€	1,14	€	1,58	€	0,44	247,29	€	108,81
42	7.1.3	€	2,42	€	3,02	€	0,60	247,29	€	148,37
43	7.2.10.1	€	78,69	€	111,96	€	33,27	62,1	€	2.066,07
44	26.1.1.2	€	8,93	€	9,57	€	0,64	24	€	15,36
45	21.3.1.1	€	93,59	€	105,42	€	11,83	36,343	€	429,94
46	21.3.1.2	€	39,76	€	43,94	€	4,18	36,343	€	151,91
47	21.1.25	€	32,26	€	38,71	€	6,45	2,621	€	16,91
48	9.1.7	€	24,62	€	26,74	€	2,12	36,343	€	77,05
49	9.1.10.2	€	35,65	€	39,01	€	3,36	36,343	€	122,11
50	26.1.3	€	3,58	€	3,64	€	0,06	24	€	1,44
51	1.4.2.1	€	1,17	€	1,66	€	0,49	10,8	€	5,29
52	18.7.2.4	€	5,90	€	6,45	€	0,55	12	€	6,60
53	18.1.3.1	€	115,16	€	135,92	€	20,76	2	€	41,52
54	6.4.1.1	€	3,54	€	4,70	€	1,16	80	€	92,80
55	3.1.1.3	€	140,33	€	178,37	€	38,04	0,36	€	13,69
56	21.1.16	€	15,78	€	16,09	€	0,31	1,76	€	0,55
57	8.1.4.1	€	470,38	€	643,58	€	173,20	5,28	€	914,50
58	8.4.1.3	€	30,72	€	36,87	€	6,15	1,62	€	9,96
59	6.6.17	€	84,41	€	98,45	€	14,04	4	€	56,16
60	6.6.11	€	46,75	€	54,25	€	7,50	4	€	30,00
61	6.6.22	€	1,14	€	1,26	€	0,12	308,2	€	36,98
62	14.1.1.1	€	41,10	€	42,78	€	1,68	2	€	3,36
63	14.1.3.1	€	43,50	€	47,51	€	4,01	2	€	8,02
64	14.3.14.2	€	7,64	€	8,53	€	0,89	3	€	2,67
65	2.2.1.1	€	28,02	€	30,44	€	2,42	4,4	€	10,65
66	9.1.6	€	12,28	€	12,48	€	0,20	197,5	€	39,50
67	21.10.1.3	€	14,65	€	14,81	€	0,16	11,2	€	1,79
68	2.2.4.2	€	43,74	€	48,04	€	4,30	24,9	€	107,07
TOTALE maggior importo									€	34.258,21
ONERI DI SICUREZZA									€	856,46
TOTALE									€	33.401,75
RIBASSO									27,726%	€ 9.260,97
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO									€	24.997,24
ONERI DI SICUREZZA									€	856,46
TOTALE MAGGIOR IMPORTO COMPRESI ONERI DI SICUREZZA									€	25.853,70
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE									90,00%	€ 23.268,33
ed in lettere									ventitrèmiladuecentosessantotto/33	

Agrigento, 19/09/2022

Il Direttore dei Lavori

Geom. Salvatore Palumbo

*Salvatore Palumbo*

Per presa visione ed accettazione

L'impresa

*AEMME S.R.L.*  
L'amministratore unico  
(Bruno Cossentino)

VISTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Francesco Vasile

*Francesco Vasile*



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

**Accordo Quadro biennio 2021-2022 – “Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’ASP di Agrigento – Lotto n. 1: Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento”, CIG 8522680207 - CUP C47H20001810002.**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO – 1bis**

Pagamento straordinario maggiori importi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 del 17/05/2022 afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 19/01/2022 al 19/09/2022 (S.A.L. nn. 1-2-3-4-5-6-7-8). Importo complessivo di € 23.268,33 oltre IVA, da liquidare alla Ditta AEMME S.R.L., relativo ad Accordo Quadro biennio 2021-2022 suddiviso in 5 lotti, con un unico operatore economico, per l’esecuzione dei *“Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’ASP di Agrigento - Lotto n. 1: Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento”*.

***Il Responsabile Unico Del Procedimento***

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione di autorizzazione a contrarre del Commissario Straordinario n. 459 del 05/11/2020 è stata autorizzata, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da espletarsi a cura dell’U.R.E.G.A. di Agrigento, territorialmente competente, in modalità telematica con uso della piattaforma “Sitas e-procurement”, per l’affidamento dell’Accordo Quadro biennio 2021-2022, con un unico operatore economico, per l’esecuzione dei *“Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’ASP di Agrigento”*, suddiviso in 5 lotti per l’importo complessivo di € 2.984.888,00 di cui € 2.386.200,00 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 598.688,00 per somme a disposizione così di seguito distinti:

**Lotto 1:** Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento: importo dei lavori € 541.200,00 di cui € 13.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Lotto 2:** Edifici ricadenti nei Comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, Ippollo Giancaxio, S. Elisabetta, S. Angelo Muxaro, S. Biagio Platani, Casteltermini, Cammarata, S. Giovanni Gemini, importo dei lavori € 528.900,00 di cui € 12.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Lotto 3:** Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, Edifici ricadenti nei Comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago, importo dei lavori € 516.600,00 di cui € 12.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Lotto 4:** Ospedale di Ribera “F.lli Parlapiano”, Edifici ricadenti nei Comuni di Ribera, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Calamonaci, Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, importo dei lavori € 405.900,00 di cui € 9.900,00 per oneri per la sicurezza per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



**Lotto 5:** Ospedale di Licata "S. Giacomo d'Altopasso" e Canicatti "Barone Lombardo" ed edifici ricadenti nei Comuni di Palma di Montechiaro, Naro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Canicatti, Racalmuto, Grotte, Castrofilippo, importo dei lavori € 393.600,00 di cui € 9.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 809 del 22/12/2020 sono stati approvati lo schema di bando, il disciplinare di gara e i preventivi di spesa per la pubblicazione obbligatoria;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 383 del 09/03/2021, si è preso atto che gli atti di gara di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 459 del 05/11/2020 di autorizzazione a contrarre della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di che trattasi, nonché lo schema di bando e disciplinare di gara approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 809 del 22/12/2020, sono stati adeguati alla sentenza della Corte Costituzionale n.16/2021 relativamente al sistema di calcolo della soglia di anomalia in conformità all'art. 97 del Codice dei contratti ed in sostituzione del criterio di cui all'art.4 della Legge Regionale n.13 del 19/07/2019
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1129 del 28/06/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara di appalto suddivisa in n. 5 lotti in favore delle Ditte di seguito indicate:

**Lotto 1:** Aemme S.r.l. con sede a Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74, p.iva 02503080844, per un importo netto contrattuale complessivo di € 394.806,72 oltre IVA;

**Lotto 2:** Martina Costruzioni S.r.l. con sede a Favara (AG) Via Rosmini n. 57, p.iva 02670720842, per un importo netto contrattuale complessivo di € 384.714,12 oltre IVA;

**Lotto 3:** Marca S.r.l con sede ad Alcamo (TP) Via Collegio n. 88, p.iva 02662730817, per un importo netto contrattuale complessivo di € 376.407,36 oltre IVA;

**Lotto 4:** Sicilsystem S.r.l. con sede a Caltagirone (CT) Via Gela n. 35, p.iva 05708560874, per un importo netto contrattuale complessivo di € 295.720,92 oltre IVA;

**Lotto 5:** Co.Ge.Ca. di Calafato Giuseppe con sede a Ravanusa (AG) Via Lauricella n. 55, p.iva 01539630846 per un importo netto contrattuale complessivo di € 287.577,60 oltre IVA;

#### **VISTO**

- il Lotto 1 dell'Accordo Quadrio biennio 2021-2022, aggiudicato con la citata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1129 del 28/06/2021 alla Ditta Aemme S.r.l. con sede legale a Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74, p.iva 02503080844, relativo all'esecuzione dei lavori presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, che ha presentato l'offerta pari ad € 381.606,72 a seguito del ribasso del 27,726% sull'importo a base d'asta di € 528.000,00 oltre oneri della sicurezza di € 13.200,00 per un importo netto contrattuale complessivo di € 394.806,72 oltre I.V.A. al 22%;

#### **PREMESSO CHE**

- in data 17/08/2021 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto con la Ditta Aemme S.r.l. con sede a Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74, p.iva 02503080844, per un importo netto contrattuale complessivo di € 384.714,12 oltre IVA;
- in data 13/09/2021 con ordine di servizio n. 1 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori;
- in data 19/09/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la proposta del certificato 1bis (allegato), relativo agli stati di avanzamento nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 per i lavori eseguiti a tutto il 19/09/2022 per un importo complessivo di € 23.268,33 oltre IVA;

#### **VISTI**

- l'art.8, comma 4, del D.L. 16/7/2020 n. 76;
- l'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50;





- il Decreto dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità n. 17/Gab. Del 29.06.2022 con il quale è stato adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022;

### CONSIDERATO CHE

- tra i documenti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori a questa Amministrazione relativi all'emissione del S.A.L. n. 8 per lavori eseguiti a tutto il 19/09/2022 è stato trasmesso il certificato 1bis dove vengono calcolati i maggiori importi, maturati dalla revisione dei prezzi, relativi ai S.A.L. nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 secondo le modalità dell'art. 26 del D.L. 50/2022 del 17/05/2022;
- il documento succitato determina i maggiori importi, da riconoscere all'impresa, facendo riferimento ai prezzi di contratto e a quelli del prezzario adottato con D.A. 17/Gab. del 29/06/2022 aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 al netto del ribasso formulato in sede di offerta, la cui differenza viene riconosciuta nella misura del 90 per cento, per un ammontare complessivo di € **23.268,33** oltre IVA;
- ai sensi dell'art. 26, c.1 del D.L. 50/2022 del 17/05/2022, la spesa per il pagamento del maggiore importo in argomento pari ad € 23.268,33 oltre IVA, così come determinata dal Direttore dei Lavori e convalidata dallo scrivente RUP, può essere attinta dal ribasso d'asta risultante dall'esito della gara, che ammonta ad € 146.393,28 oltre IVA;
- per l'attuazione del provvedimento di che trattasi, il sottoscritto RUP dei lavori procede in forza a quanto disposto dal Commissario Straordinario di questa Amministrazione con deliberazione n. 1027 del 14/06/2022, con la quale autorizza i RUP a utilizzare le somme disponibili nei quadri economici degli interventi in carico all'U.O.C. Servizio Tecnico per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 1- septies del D.L.73/21 convertito con modificazione dalla Legge 23/07/2021 n.106, nonché dall'Art.26 del D.L. 50/22 del 17/05/2022;

### CERTIFICA CHE

- Sono state verificate le condizioni per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 del D. L. 50/2022, alla Ditta Aemme S.r.l. con sede a Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74, p.iva 02503080844, dell'importo di € 23.268,33 oltre IVA, corrispondente al maggiore importo maturato in virtù della revisione per gli aumenti eccezionali dei prezzi, relativamente ai lavori eseguiti a tutto il 19/09/2022 con lo Stato di Avanzamento Lavori n. 8 e riconosciuti nel certificato n. 1 bis, del 19/09/2022;
- Si può liquidare l'importo di € **23.268,33** oltre IVA in favore della Ditta Aemme S.r.l. con sede a Favara (AG), Via Ugo La Malfa n. 74, p.iva 02503080844.

Agrigento, lì 19/09/2022



**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Geom. Francesco Vasile  
*[Handwritten signature]*



1980 AGO 12

1980 AGO 12

## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal **03 NOV. 2022**  
Agrigento, li **03 NOV. 2022**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi