



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 70 DEL 23 GEN 2026

OGGETTO: Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana. - nota Prot. 2123 del 16/11/2023 della STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO EX ORDINANZA 25/2020 Ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto - Presa d'atto Determina Soggetto Attuatore - Direttore Generale n. 142-1AG del 22/01/2026

STRUTTURA PROPONENTE: (UOC SERVIZIO TECNICO)

PROPOSTA N. 142 DEL 22/01/2026

Il Dirigente Ingegnere
(Ing. Francesco Egro)

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ NON COMPORTA
ORDINE DI SPESA ☐ C.E. / ☐ C.P. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

S.E./B
Slg.ra Siracusa Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

SERVIZIO ECONOMICO
PAZIOSI
DEBENT
DEBENT

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

23 GEN 2026

L'anno duemilaventisei il giorno VENTITRE' del mese di GENNAIO nella
sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRABIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo,

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*, conducente al rientro nella gestione ordinaria delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già avviata dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- con la sopracitata Deliberazione il Dipartimento Amministrativo dell'ASP di Agrigento nelle sue articolazioni è stato autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi;
- la Disposizione n. 5 dell'08/11/2022 del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato con la quale si è provveduto alla nomina per il subentro nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona dell'Arch. Alfonso Micciché, per gli interventi della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 ricadenti sul territorio della Provincia di Agrigento;
- con nota prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2023 il Dirigente Generale del DIMIT (*ex* Soggetto Attuatore del Commissario delegato *ex* Ordinanza n. 25/2020) ha, fra l'altro, previsto di assegnare alle Aziende SSR la titolarità degli interventi di cui al D.L. 34/2020 – approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021 – e confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati;

PRESO ATTO della Determina del Soggetto Attuatore n. 142 – 1AG del 22/01/2026, allegata alla presente, con la quale il Direttore Generale ha preso atto delle note prott. nn. 138822-DRT del 05/12/2025 (prot. Asp n. 196228 del 12/12/2025), 5870-DRT del 20/01/2026 (prot. Asp n. 11660 del 20/01/2026) e 5954 del 21/01/2026 (prot. Asp n. 12040 del 21/01/2026) dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

PRENDERE ATTO della Determina del Soggetto Attuatore n. 142 – 1AG del 22/01/2026 con la quale il Direttore Generale ha preso atto delle note prott. nn. 138822-DRT del 05/12/2025 (prot. Asp n. 196228 del 12/12/2025), 5870-DRT del 20/01/2026 (prot. Asp n. 11660 del 20/01/2026) e 5954 del

21/01/2026 (prot. Asp n. 12040 del 21/01/2026) dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera e ha determinato di realizzare n. 4 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva presso il P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione al RUP, per gli adempimenti consequenziali

TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e alla Struttura Tecnica di Supporto;

PRENDERE ATTO che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

DISPORRE che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalle strutture aziendali U.O.C. Servizio Tecnico e Servizio Economico, Patrimoniale e Finanziario ciascuno per la parte di propria competenza, oltre che dai soggetti esterni incaricati di una specifica funzione;


DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

UOC Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 23/01/2026

Il Direttore Amministrativo


Dott. Ersilia Riggi



Parere Favorevole
Data 23/01/2026

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'ing. *Alessandro Dinolfo* Direttore della U.O.C Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'ing. *Alessandro Dinolfo* Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Saccente





Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DETERMINA DEL SOGGETTO ATTUATORE

Delegato per gli interventi di potenziamento Rete Ospedaliera (D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.)

N 142 – 1AG DEL 22/01/2026

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASP di Agrigento n. q. di SOGGETTO
ATTUATORE (D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.)**

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 concernente la nomina e le attribuzioni del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- l'ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus pubblicata in G.U. n. 26 dell'01 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" pubblicata in G.U. n. 26 dell'01 febbraio 2020;
- il decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 numero 27, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare l'art. 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- il decreto legge 19 maggio 2020 numero 34 recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge numero 77 del 17 luglio 2020 ed in particolare l'articolo 2;

- l'ordinanza 25/2020 dell'8 ottobre 2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento o contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha nominato il Presidente della Regione Siciliana "Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della Salute" con i poteri ivi indicati e, tra l'altro, con la direttiva di provvedere all'integrazione del quadro della governance "indicando una struttura preposta alle attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione, fermo restando, in materia, le funzioni e responsabilità del Commissario Delegato e nominando Soggetti Attuatori, dandone tempestiva comunicazione al Commissario Straordinario;
- la disposizione n. 1 del 15 ottobre 2020 del Commissario Delegato ex ordinanza n. 25/2020, con la quale è stato nominato il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ed è stata istituita la Struttura Tecnica di Supporto;
- la disposizione n. 2 del 29 ottobre 2020 del Commissario Delegato ex ordinanza n. 25/2020, con la quale è stato nominato il responsabile unico del procedimento per tutti gli interventi previsti per l'attuazione dell'Ordinanza n. 25/2020 ed è stato individuato il personale tecnico amministrativo dipendente dell'amministrazione regionale per lo svolgimento delle azioni di supporto al Soggetto Attuatore;
- il Decreto Assessoriale n. 960 del 21/09/2021 e n. 1014 del 06/10/2021 con il quale l'Assessore Regionale per la Salute ha approvato la riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi del D.L. 34/2020 a modifica ed aggiornamento del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 e del piano dei costi per gli interventi da realizzare, approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale prot. n. 14397 del 14/07/2020;
- il Decreto Direttoriale MDS-DGPROGS-92 del 24/05/2022 di integrazione e modifica del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 trasmesso dalla Regione Siciliana;
- la Disposizione n. 1 del 24 ottobre 2022 del Commissario Delegato ex ordinanza n. 25/2020 con la quale sono state revocate le nomine di soggetto attuatore e di responsabile unico del procedimento conferite con le disposizioni nn.1/2020 e 2/2020 del Commissario delegato sopra citate, ed è stato nominato Soggetto attuatore l'arch. Salvatore Lizzio, dirigente generale del Dipartimento Regionale tecnico c/o Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, dalla

legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, dalla legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, come recepito dall'art. 24 della legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016;

- la Disposizione n. 5 dell'08/11/2022 del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato con la quale si è provveduto alla nomina per il subentro nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona dell'Arch. Alfonso Miccichè, per i seguenti interventi della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 e del piano dei costi degli interventi da realizzare, approvato dal Ministero della Salute, ricadenti sul territorio della Provincia di Agrigento:

-P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca (AG) – Realizzazione di n.4 posti di terapia intensiva e di n. 8 posti terapia sub-intensiva – Cod. Int. S.A.01.01.01;

-P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca (AG) – Adeguamento COVID del Pronto Soccorso – Cod int. S.A. 01.01.02;

-Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio” di Agrigento- Realizzazione di posti di terapia intensiva – Cod. Int. S.A. 01.02.01;

-Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio” di Agrigento – Interventi di adeguamento del pronto soccorso - Cod. Int. S.A. 01.02.02;

-P.O. Fratelli Parlapiano di Ribera (AG) – Realizzazione di n. 10 PL TSI – Cod. Int. S.A. 01.03.01;

-P.O. Fratelli Parlapiano di Ribera (AG) – Realizzazione di n. 10 PL TI – Cod. Int. S.A. 01.03.02.

CONSIDERATO che in data 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Commissario Delegato e del Soggetto Attuatore ed è stato previsto in rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera

CONSIDERATO altresì, che con Deliberazione di G.R. n. 416 del 26 ottobre 2023 è stata assegnata alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera

RILEVATO CHE:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *“Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera*

siciliana", conducente al rientro nella gestione ordinaria delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già avviata dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;

- con la sopracitata Deliberazione il Dipartimento Amministrativo dell'ASP di Agrigento nelle sue articolazioni è stato autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi;

- con la determina di approvazione 108 sexies/2002 dei "progetti esecutivi 01.01.01 "Realizzazione di n° 4 posti di terapia intensiva (+10) posti letto al piano secondo dell'edificio centrale "Corpo 5/6" e di n° 8 posti di terapia sub-intensiva" presso il P.O. San Giovanni Di Dio di Sciacca (rectius "Giovanni Paolo II" di Sciacca) e 01.01.02 degli "Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso" presso il P.O. San Giovanni Di Dio di Sciacca" (rectius "Giovanni Paolo II" di Sciacca) la Struttura del Commissario Delegato ex Ordinanza 25/2020 – Soggetto attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto ha, in particolare, ha approvato – in linea amministrativa e tecnica – i seguenti progetti esecutivi:

- 01.01.01 "Realizzazione di n° 4 posti di terapia intensiva (+10) posti letto al piano secondo dell'edificio centrale "Corpo 5/6" e di n° 8 posti di terapia sub-intensiva" presso il P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca redatto dalla Struttura Commissariale Ing. Salvatore Pignatone ed Ing. Giovanni Cardillo, sulla base degli Elaborati redatti dalla Italiana Costruzioni per l'importo complessivo di €. 1.402.367,18 di cui € 1.303.322,76 al netto del ribasso pari ad € 35,35 % per lavori e €. 99.044,42 nonché di ulteriori € 388.598,59 di cui al quadro C "SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE";
 - 01.01.02 degli "Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso" presso il P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca, redatto dalla Studio Tecnico Associato Eco Green - Partita I.V.A.: 03665460832 per l'importo complessivo di €. 1.022.301,71 di cui € 646.462,71 al netto del ribasso pari ad € 36,764% per lavori nonché di ulteriori € 1.540.732,61 di cui al quadro C "SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE";
- con D.A. n. 882 del 7 agosto 2024 si è proceduto alla rimodulazione del piano delle terapie intensive e sub intensive ex D.A. 1014/2021 ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2555 del 17/12/2025 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace degli interventi inerenti il P.O. di Sciacca;

RICORDATO CHE:

- con nota prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2023 il Dirigente Generale del DIMIT (ex Soggetto Attuatore del Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020) ha, fra l'altro, previsto di assegnare alle Aziende SSR la titolarità degli interventi di cui al D.L. 34/2020 – approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021 – e confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati;
- in particolare, la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 –avente ad oggetto *"Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"* richiama, riportandone integralmente il contenuto, la nota prot. n. 44030/2023, allegata alla nota presidenziale, prot. n. 20253/2023 che definisce le **attribuzioni** *transitate in capo alle Aziende (subentranti quali Stazioni appaltanti al Commissario delegato/soggetto attuatore)* per i "lavori già avviati" e per i "lavori da avviare" specificando al punto 3 quanto di seguito:

"L'indicazione sulle necessità di ulteriori risorse economiche per il completamento, nonché in particolare" il RUP trasmette il certificato di pagamento alla Struttura Tecnica di Supporto alle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera, di cui al successivo punto 5, istituita presso il Dipartimento della Pianificazione Strategica; quest'ultima, verificata ed approvata l'istruttoria trasmette gli atti per la liquidazione all'Ente liquidatore della spesa/Stazione Appaltante (Aziende Ospedaliere)".

PRESO ATTO della nota prot. n. 97774-DRT del 20/08/2025 (**ALL. 1**), trasmessa in allegato alla nota prot. n. Prot. 138822-DRT del 05/12/2025, avente ad oggetto: "Trasmissione quadri economici aggiornati interventi di potenziamento della rete ospedaliera (T.I. – T.S.I. – P.S.) dell'Asp di Agrigento (Sciacca, Ribera, Agrigento) ex D.L. 34/2020 ex D.A. Salute 1014/2021 e D.A. Salute 882/2024 – Trasmissione relazione Ing. Giovanni Cardillo"

PRESO ATTO della nota prot. n. 138822-DRT del 05/12/2025 e dei relativi allegati (**ALL. 2**), assunta al prot. Asp n. 192954 del 09/12/2025, con la quale L'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera - ha predisposto e comunicato un quadro complessivo aggiornato dei fabbisogni per tutti gli interventi della Azienda Ospedaliera di Agrigento, confrontato

con i fondi stanziati dal DPS dell'Assessorato Salute con nota prot. Prot. 51299/25 del 14/11/2025, quale aggiornamento del DA Salute 882/2024;

DATO ATTO che con nota prot. n. 196228 del 12/12/2025, l'ASP di Agrigento ha trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute la documentazione di cui alla citata nota prot. n. 138822-DRT del 05/12/2025 (**ALL. 2 BIS**)

PRESO ATTO della nota prot. n. 5870-DRT del 20/01/2026 e dei relativi allegati (**ALL.3**), assunta al prot. Asp n. 11660 del 20/01/2026, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera;

PRESO ATTO della nota prot. n. 5954 del 21/01/2026 e dei relativi allegati (**ALL. 4**), assunta al prot. Asp n. 12040 del 21/01/2026, avente ad oggetto: *"Trasmissione relazione Ing. Giovanni Cardillo del 08/12/2025 - ampliamento 4 P.L. COD. 01.02.01 - Integrazione alla precedente relazione asseverata con prot. 97774 - DRT del 20/08/2025"*, con la quale L'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera - ha trasmesso la relazione integrativa redatta dall'Ing. Giovanni Cardillo, progettista/consulente della ex Struttura Commissariale per i progetti esecutivi e le varianti elaborati ed approvati dalla stessa Struttura Commissariale e dal RUP pro-tempore, giusto incarico prot. n. 4747 del 28/09/2021 (Multi Intervento Cardillo) e prot. 5235 del 23/11/2021 (Disposizione redazione pvs) dalle quali il professionista incaricato evidenzia alcune specificazioni tecniche ed operative relativamente all'ampliamento dei 4 P.L. della T.I. dell'Ospedale San Giovanni di Dio;

PRESO ATTO del contenuto della nota prot. n. 5954 del 21/01/2026, *nello specifico per l'intervento della T.I. di Sciacca ..."Il Quadro Economico approvato dall'Ex Soggetto Attuatore in data 06.09.2022 con delibera 108sex prevede un impegno economico pari ad € 2.329.653,11 comprensivo di lavori e somme a disposizione (lavori €. 1.542.603,89, comprensivi di IVA ed Oneri per la sicurezza ed €. 787.049,22 per somme a disposizione). Prendendo in esame la perizia di assestamento in corso di validazione, relativa alla realizzazione del solo piano adibito alla terapia sub intensiva (piano 3°), si evince che, gli importi relativi ai soli lavori, passano da €. 1.433.655,04 ad €. 628.910,54 (iva compresa, oneri della sicurezza esclusi). Come da indirizzo del Direttore Generale, Soggetto Attuatore degli interventi relativi al DL 34/2020, al fine di allineare i posti letto di T.I. con le*

previsioni della rete ospedaliera, con l'impegno delle somme residue, verranno realizzati 4 posti letto aggiuntivi di Terapia intensiva ad Agrigento (cod. 01.02.01) a cura dell'OE Emmecci; l'importo del suddetto intervento viene stimato in €. 220.000, iva compresa., si evince che avanza dalla somma destinata ai lavori, detratte le somme relative agli interventi suddetti (Piano TSI e i 4 PL aggiuntivi), un importo di euro €. 584.744,49, iva compresa. Detti importi risultano impegnati all'interno dell'ODA emesso nei confronti dell'operatore economico (EMMECCI) e già inclusi nel quadro economico della perizia di assestamento succitata...." ed ancora per l'intervento della T.I. di Agrigento "...il Quadro Economico approvato dall'Azienda Ospedaliera in data 11.09.2025 con delibera del direttore generale numero 1798 prevede un impegno economico pari ad €. 3.700.000,00 (importo al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione).... l'importo dei lavori 4 posti di T.I. (€. 220.000) viene coperto dall'impegno preso con l'operatore economico EMMECCI con il contratto relativo alla Terapia Intensiva e Sub Intensiva di Sciacca (01.01.01). Relativamente all' incremento all'interno del quadro economico degli interventi PO Agrigento, il fabbisogno per i 4 posti letto di terapia intensiva ammonta quindi ad €. 227.020,00..."

PRESO ATTO che la correttezza dei contenuti e dei conteggi della suddetta relazione sono stati asseverati come da nota prot. n. 5954 del 21/01/2026;

CONSIDERATO il contenuto della nota prot. n. 5954 del 21/01/2026 nella parte in cui indica le linee di indirizzo espresse nelle riunioni tenutesi presso la Direzione Generale dell'ASP di Agrigento alla presenza del Soggetto Attuatore/Direttore Generale, in data 25.09.2025 ed in data 07.10.2025, rispetto alla realizzazione di n. 4 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate, di:

PRENDERE ATTO della nota prot. n. 97774-DRT del 20/08/2025 (**ALL. 1**), allegata alla nota prot. n. 138822-DRT del 05/12/2025, avente ad oggetto: "Trasmissione quadri economici aggiornati interventi di potenziamento della rete ospedaliera (T.I. – T.S.I. – P.S.) dell'Asp di Agrigento (Sciacca, Ribera, Agrigento) ex D.L. 34/2020 ex D.A. Salute 1014/2021 e D.A. Salute 882/2024 – Trasmissione relazione Ing. Giovanni Cardillo";

PRENDERE ATTO della nota prot. n. 138822-DRT del 05/12/2025 e dei relativi allegati (**ALL. 2**), assunta al prot. Asp n. 192954 del 09/12/2025, con la quale L'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera - ha predisposto e comunicato un quadro complessivo aggiornato dei fabbisogni per tutti gli interventi della Azienda Ospedaliera di Agrigento, confrontato con i fondi stanziati dal DPS dell'Assessorato Salute con nota prot. Prot. 51299/25 del 14/11/2025, quale aggiornamento del DA Salute 882/2024;

DARE ATTO che con nota prot. n. 196228 del 12/12/2025, l'ASP di Agrigento ha trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute la documentazione di cui alla citata nota prot. n. 138822-DRT del 05/12/2025 (**ALL. 2 BIS**)

PRENDERE ATTO della nota prot. n. 5870-DRT del 20/01/2026 e dei relativi allegati (**ALL.3**), assunta al prot. Asp n. 11660 del 20/01/2026, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera;

PRENDERE ATTO della nota prot. n. 5954 del 21/01/2026 e dei relativi allegati (**ALL. 4**), assunta al prot. Asp n. 12040 del 21/01/2026, avente ad oggetto: *"Trasmissione relazione Ing. Giovanni Cardillo del 08/12/2025 - ampliamento 4 P.L. COD. 01.02.01 - Integrazione alla precedente relazione asseverata con prot. 97774 - DRT del 20/08/2025"*, con la quale L'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera - ha trasmesso la relazione integrativa redatta dall'Ing. Giovanni Cardillo, progettista/consulente della ex Struttura Commissariale per i progetti esecutivi e le varianti elaborati ed approvati dalla stessa Struttura Commissariale e dal RUP pro-tempore, giusto incarico prot. n. 4747 del 28/09/2021 (Multi Intervento Cardillo) e prot. 5235 del 23/11/2021 (Disposizione redazione pvs) dalle quali il professionista incaricato evidenzia alcune specificazioni tecniche ed operative relativamente all'ampliamento dei 4 P.L. della T.I. dell'Ospedale San Giovanni di Dio;

PRENDERE ATTO del contenuto della nota prot. n. 5954 del 21/01/2026, *nello specifico per l'intervento della T.I. di Sciacca ..."Il Quadro Economico approvato dall'Ex Soggetto Attuatore in data 06.09.2022 con delibera 108sex prevede un impegno economico pari ad € 2.329.653,11 comprensivo di lavori e somme a disposizione (lavori € 1.542.603,89, comprensivi di IVA ed Oneri per la sicurezza*

ed €. 787.049,22 per somme a disposizione). Prendendo in esame la perizia di assestamento in corso di validazione, relativa alla realizzazione del solo piano adibito alla terapia sub intensiva (piano 3°), si evince che, gli importi relativi ai soli lavori, passano da €. 1.433.655,04 ad €. 628.910,54 (iva compresa, oneri della sicurezza esclusi). Come da indirizzo del Direttore Generale, Soggetto Attuatore degli interventi relativi al DL 34/2020, al fine di allineare i posti letto di T.I. con le previsioni della rete ospedaliera, con l'impegno delle somme residue, verranno realizzati 4 posti letto aggiuntivi di Terapia intensiva ad Agrigento (cod. 01.02.01) a cura dell'OE Emmecci; l'importo del suddetto intervento viene stimato in €. 220.000, iva compresa., si evince che avanza dalla somma destinata ai lavori, detratte le somme relative agli interventi suddetti (Piano TSI e i 4 PL aggiuntivi), un importo di euro €. 584.744,49, iva compresa. Detti importi risultano impegnati all'interno dell'ODA emesso nei confronti dell'operatore economico (EMMECCI) e già inclusi nel quadro economico della perizia di assestamento succitata...." ed ancora per l'intervento della T.I. di Agrigento "...il Quadro Economico approvato dall'Azienda Ospedaliera in data 11.09.2025 con delibera del direttore generale numero 1798 prevede un impegno economico pari ad €. 3.700.000,00 (importo al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione).... l'importo dei lavori 4 posti di T.I. (€. 220.000) viene coperto dall'impegno preso con l'operatore economico EMMECCI con il contratto relativo alla Terapia Intensiva e Sub Intensiva di Sciacca (01.01.01). Relativamente all' incremento all'interno del quadro economico degli interventi PO Agrigento, il fabbisogno per i 4 posti letto di terapia intensiva ammonta quindi ad €. 227.020,00..."

PRENDERE ATTO che la correttezza dei contenuti e dei conteggi della suddetta relazione sono stati asseverati come da nota prot. n. 5954 del 21/01/2026;


PROCEDERE ALLA REALIZZAZIONE di n. 4 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva presso il P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento;

TRASMETTERE copia della presente Determina all'U.O.C Servizio Tecnico per la predisposizione della delibera di presa d'atto da parte dell'Azienda.

SOGGETTO ATTUATORE (D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci





Al 1



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione
SERVIZIO UREGA DI SIRACUSA
P.O. 32
Attività connesse alla gestione delle piattaforme informatiche

Dipartimento Pianificazione Strategica
Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera

Prot. N. 0097774-DRT del 20/08/2025

Al RUP Arch. Alfonso Micciché
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
alfonso.micciche@sa.lavoripubblici.sicilia.it

Alla ca Soggetto Attuatore interventi
ASP Agrigento
direzione.generale@pec.aspag.it

UOC Tecnico
servizio.tecnico@pec.aspag.it

Trasmissione per Posta Elettronica Certificata

Oggetto: Trasmissione quadri economici interventi di potenziamento della rete ospedaliera (T.I. - T.S.I. - P.S.) dell' Asp di Agrigento (Sciacca, Ribera, Agrigento) ex D.L. 34/2020 ex D.A. Salute 1014/2021 e D.A. Salute 882/2024 - Trasmissione relazione Ing. Giovanni Cardillo

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono i quadri economici integrati/rimodulati, sia per quanto attiene i lavori che le forniture ed i servizi, di cui agli interventi in oggetto, nonché la relazione dell'Ing. Giovanni Cardillo progettista/consulente della ex Struttura Commissariale, che con la presente si assevera; l'ing. Cardillo ha provveduto alla disamina tecnica delle opere necessarie al completamento degli interventi di potenziamento nonché al fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel D.A. Salute 882/2024.

Tali quadri economici dovranno essere sottoscritti dal RUP e dalla Stazione Appaltante.

Gli stessi costituiscono riferimento per la rendicontazione della spesa da parte dello scrivente al Ministero della Salute; i conteggi non sono definitivi ed alcuni servizi, nello specifico le parcelle dei professionisti (direzione lavori, direzione operativa, coordinatore della sicurezza, collaudatori ecc.), gli importi delle perizie di variante non ancora approvate, sono stati calcolati per eccesso considerando l'importo massimo consentito dalla norma (incremento massimo del 50% relativamente al quadro economico del progetto esecutivo).

Si comunica che il fabbisogno non è coperto dal piano finanziario previsto dal D.A. Salute 882/2024 sia per quanto attiene le T.I. - T.S.I. che per quanto attiene il P.S., come di seguito specificato:

In questo riepilogo sono stati sommati gli importi potenzialmente fruibili per ulteriori PVS

PVS	CodReg	CodNaz	Totale Lav	Totale ELM	Totale
771.301,95	01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	4.066.419,03	1.535.441,81	5.601.860,84
365.208,02	01.01.02	PS-SIC_SCIACCA_1050	3.225.400,14	1.400.401,47	4.625.801,61
195.704,31	01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.343.428,61	3.173.560,89	9.516.989,50
170.619,70	01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.246.107,39	1.303.940,96	5.550.048,35
	01.03.01	TI-SIC_RIBERA_1018	186.723,90	0,00	186.723,90
	01.03.02	TI-SIC_RIBERA_1018	182.978,70	0,00	182.978,70
	01.03.03	TI-SIC_RIBERA_1018	625.096,16	1.893.933,21	2.519.029,37
	01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	0,00	517.694,80	517.694,80
			18.876.153,92	9.824.973,15	28.701.127,07

CodReg	CodNaz	Totale Lav	Totale ELM	Totale
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	4.066.419,03	1.535.441,81	5.601.860,84
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	3.225.400,14	1.918.096,27	5.143.496,41
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.343.428,61	3.173.560,89	9.516.989,50
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.246.107,39	1.303.940,96	5.550.048,35
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	994.798,76	1.893.933,21	2.888.731,97
		18.876.153,92	9.824.973,15	28.701.127,07

CodReg	CodNaz	DA 882 Lav	DA 882 ELM	DA Tot
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	1.901.085,15	1.016.631,73	2.917.716,88
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	694.821,53	1.705.090,76	2.399.912,29
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	2.938.585,20	3.731.311,67	6.669.896,87
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	1.192.123,11	1.252.481,74	2.444.604,85
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	0,00	1.716.988,67	1.716.988,67
		6.726.614,99	9.422.504,57	16.149.119,56

CodReg	CodNaz	Delta Lav	Delta ELM	Delta Tot
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	-2.165.333,87	-518.810,08	-2.684.143,95
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	-2.530.578,60	-213.005,51	-2.743.584,12
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	-3.404.843,41	557.750,78	-2.847.092,63
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	-3.053.984,28	-51.459,22	-3.105.443,51
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	-994.798,76	-176.944,54	-1.171.743,30
		-12.149.538,93	-402.468,58	-12.552.007,51

Gli eventuali importi in ROSSO nelle colonne DELTA indicano una MANCATA copertura del DA 882/24
 Nota Bene: Queste somme NON tengono conto degli ordini di elettromedicali effettuati da parte delle AO/ASP, ulteriori a quanto ordinato dall'Ex S.A.

Il DA Salute 882/2024 non ha copertura sufficiente a coprire le spese dei quadri integrati, con un disavanzo complessivo di € 12.552.007,51.

Da tale importo è già stato rimosso quanto coperto dalla Banca San Paolo per i lavori di Ribera.
 Tale importo, invece, **NON tiene conto** degli ordini di elettromedicali eventualmente effettuati da parte dell'Azienda Ospedaliera/Sanitaria ulteriori rispetto a quanto ordinato dall'Ex S.A.

Si precisa che i codici regionali sono stati riorganizzati in modo da tracciare correttamente la rendicontazione nei confronti del Ministero Salute, in particolare: 01.03.01, 01.03.02 sono stati abbinati ai lavori svolti da Grippi Impianti ed ELCAL, i codici 01.03.03 e 01.03.04 (fittizi, non presenti nel DA 1014/21) fanno riferimento ai lavori svolti dall'asp e coperti dalla donazione della banca san paolo, gli affidamenti extra lavori effettuati dell'Ex S.A. e alle forniture ELM del PS di ribera.

RIBERA			Iva Compresa
01.03.01	Ti e TSI	Grippi	182.912,06 Porte scorrevoli e plafoniere
01.03.02	Ti e TSI	Elcal	182.978,70 Sanitari e infissi alluminio
01.03.03	Ti e TSI	Banca San Paolo	0 Lavori coperti con donazione San Paolo
01.03.03	Ti e TSI	Inguanta	9.765,98 Collaudo
01.03.03	Ti e TSI	Enplus	181.588,46 Fotovoltaico TSI
01.03.03	Ti e TSI	Enplus	179.981,72 Fotovoltaico TI
01.03.03	Ti e TSI	Ikon	170.800,00 Segnaetica
01.03.03	Ti e TSI	Ikon	82.960,00 Segnaetica
01.03.03	Ti e TSI	ELM	1.893.933,21 Elettromedicali Ti e TSI Ribera
01.03.04	PS	ELM	517.694,80 Elettromedicali PS Ribera - Da rendicontare su PS Sciacca

Per quanto attiene le spese relative agli interventi di potenziamento di cui alla Tabella 5 del DA Salute n.1014 del 06/10/2021, integrate nei quadri economici si specifica quanto segue:

visto che negli attuali quadri economici dei lavori relativi ai singoli interventi non sono sempre contemplate le voci relative a:

- importi di **alcune forniture e servizi** affidate direttamente attraverso ODA (Ordini di Affidamento) da parte del Soggetto Attuatore pro-tempore ad operatori economici per il completamento delle attività di potenziamento della rete ospedaliera (come ad esempio non esaustivo, efficientamento energetico, tabelle di segnalazione dei reparti, supporti professionali alla ex Struttura Commissariale, RUP, DL ecc.);
- importi degli **elettromedicali**, gestiti separatamente;
- calcolo degli incrementi del fondo ex. art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a **copertura degli importi delle quote dei costi della struttura tecnica** (definite anche servizi e forniture comuni);

Visto che

- Le suddette spese, costituenti impegni giuridicamente vincolanti per servizi e forniture già eseguiti, sono state indicate negli Ordini di Affidamento da parte dell'ex Soggetto Attuatore con copertura nella Tabella 5 del D.A. Salute n. 1014 del 06/10/2021 indicando specificatamente che si sarebbe provveduto alla rimodulazione dei quadri economici degli interventi per contemplare tali coperture;
- Parte delle spese forniture e servizi sono state sostenute dal Ex. Soggetto Attuatore che ha provveduto a liquidarle;

- Parte delle spese comuni di forniture e servizi (codice 99) sono state liquidate dalla ASP 3 di Catania, identificata quale Azienda che provvede ai pagamenti di tali forniture, in particolare fatture non divisibili emesse alla ex Struttura Commissariale;
- Parte delle spese forniture e servizi attinenti e/o divisibili per lo specifico intervento sono state liquidate e/o in corso di liquidazione dalle singole ASP/A.O.

si è proceduto insieme a codesta Azienda alla stesura del "Quadro Rimodulato/Integrato" allegato alla presente a chiusura dei lavori integrando tutte le voci di spesa sopra indicate per singolo intervento.

In ogni quadro sono indicate le imputazioni di spesa (Soggetto Attuatore / Asp 3 CT, ASP/A.O), in modo da consentire una più semplice contabilizzazione da parte di Codesta Azienda.

Si precisa che nelle schede di Rendicontazione sulla piattaforma Oliva i valori della tabella "Impegni economici" delle quote delle "spese" tecniche e di supporto erano computate per intero, non tenendo conto, fino a definizione del "Quadro economico Rimodulato/Integrato":

- della copertura data dal 20% della voce "Spese Struttura Tecnica di supporto" presente nel quadro economico dei lavori "Sez. C." riferita all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
- della copertura data dall'incremento del fondo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 derivante dalle economie dell'80% della voce "Spese Struttura Tecnica di supporto" presente nel quadro economico dei lavori "Sez. C.";
- dalla copertura degli imprevisti;
- dalla copertura data delle economie dei lavori;

Tali somme coprono tale impegno giuridicamente vincolante, come altresì indicato dalla "Disposizione su calcolo incentivi e prestazioni di supporto svolte da personale esterno alla Struttura Commissariale ed alla Regione Siciliana" del Soggetto Attuatore, prot. 5736 del 31/12/2021 (Allegati alla presente),

■ 2021.12.31 - Prot. 5736 - Disposizione Calcolo Incentivi e personale esterno.pdf e dalla "Disposizione su copertura delle spese per il funzionamento della struttura tecnica di supporto" prot. 2354 del 24/08/2022

■ 2022.08.24 - Prot. 2354 - Spese Struttura Tecnica.pdf

la verifica del quadro economico conseguente alla ultimazione dei lavori e presentazione del "conto finale" da parte del RUP e della documentazione contabile (Fatture proforma a saldo delle prestazioni, SAL Bis ove non contemplati da richieste di compensazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 al Ministero delle Infrastrutture) consente di assorbire le spese sopra descritte nella voce "Spese struttura tecnica" come specificato altresì negli Ordini di Affidamento posti in essere dall'ex Soggetto Attuatore, che - nel caso in specie - non ha costituito incrementi per la copertura economica.

Si precisa che, a seguito della rimodulazione dei quadri economici, le schede di rendicontazione sulla piattaforma "Oliva", messa a disposizione delle Aziende Ospedaliere/Sanitarie, consentono di visualizzare correttamente gli importi delle spese della struttura tecnica ed in che misura queste sono assorbite dalle economie come indicato dalle disposizioni citate.

In ultimo si specifica che le spese comuni sono già contemplate nella piattaforma di rendicontazione "Oliva" quali impegni e nella stessa sono altresì reperibili gli Ordini di Affidamento posti in essere dall'ex Soggetto Attuatore.

Monitoraggio Ministero della SALUTE

* NOTA BENE: Lo scrivente ai fini della rendicontazione necessita acquisire (tramite la cartella Scambio Dati del cloud condiviso con le aziende) le delibere di liquidazione corredate dalle fatture e dalle distinte di bonifico (o da documentazione equipollente), per rendicontare al Ministero l'effettivo importo LIQUIDATO.

Si evidenzia che non avendo riscontro da mesi da parte delle Aziende ospedaliere/Sanitarie, ai fini del monitoraggio, viene comunicato al Ministero Salute l'importo di quanto liquidato dall'ex. Soggetto Attuatore sommato all'importo di fatture e documenti trasferiti finalizzati alla riemissione dell'NSO propedeutico alla fatturazione e liquidazione.

Con l'occasione si specifica che nella nota prot. 45358 - DRT del 05/04/2025 avente ad oggetto "Risposta chiarimenti conseguenti la nota prot. 23366 del 06/11/2024 del Ministero della Salute." a firma dello scrivente all'ultimo capoverso viene indicato che *".....Attualmente è in atto una corrispondenza con il Ministero della Salute - Ufficio 7 ex DGPROGS al fine di rettificare i file di monitoraggio precedenti classificando tali importi in maniera corretta..."*; per un mero errore materiale si è utilizzata la parola monitoraggio anziché **"RENDICONTAZIONE"**.

Pertanto alla luce di tale specificazione l'ultimo capoverso della nota sopracitata è così modificato:

".....Attualmente è in atto una corrispondenza con il Ministero della Salute - Ufficio 7 ex DGPROGS al fine di rettificare i file di rendicontazione precedenti classificando tali importi in maniera corretta..."

Si invita pertanto codesta Stazione Appaltante/Soggetto Attuatore a comunicare i dati richiesti dal DPS Servizio 3 con nota DPS prot. 15820 del 19/03/2025 e dare seguito alle comunicazioni di cui ai verbali sottoscritti a seguito degli incontri presso il DPS in particolare in data 01/04/2025.

Mario Parlavecchio



Aa2



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione
SERVIZIO UREGA DI SIRACUSA
P.O. 32
Attività connesse alla gestione delle piattaforme informatiche

Dipartimento Pianificazione Strategica
Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera

Prot. N. 138822-DRT del 05/12/2025


Al RUP Arch. Alfonso Micciché
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
alfonso.micciche@sa.lavoripubblici.sicilia.it

Alla ca Soggetto Attuatore interventi
ASP Agrigento
direzione.generale@pec.aspag.it

UOC Tecnico
servizio.tecnico@pec.aspag.it

Trasmissione per Posta Elettronica Certificata

Oggetto: Trasmissione quadri economici aggiornati interventi di potenziamento della rete ospedaliera (T.I. - T.S.I. - P.S.) dell' Asp di Agrigento (Sciacca, Ribera, Agrigento) ex D.L. 34/2020 ex D.A. Salute 1014/2021 e D.A. Salute 882/2024.

A seguito vostra richiesta pervenuta a mezzo email finalizzata al supporto per la definizione dei fabbisogni degli interventi di Sciacca, Agrigento e Ribera;
a seguito della riunione tenutasi in data 3/12/2025 presso l'Azienda Ospedaliera;
a seguito della ricezione da parte dell'Ing. Cardillo Giovanni della relazione sugli interventi summenzionati;
considerati gli impegni presi con i verbali di gara delle procedure negoziate poste in essere dall'ex Soggetto Attuatore ed i contratti degli interventi in oggetto;
considerate le rettifiche e gli audit successivi alla data dell'invio dei precedenti quadri integrati inviati con nota prot. n. 97774 del 20/08/2025 ( 2025.08.20 - Prot. n. 97774-DRT - ASP AG - Quadri economici.pdf) ;

considerata l'intenzione della Azienda Ospedaliera di Agrigento di non effettuare i lavori del PS di Sciacca e del piano di T.I. di Sciacca, come indicato nella relazione dell'ing.Cardillo, si inviano in allegato i quadri integrati aggiornati con i conteggi di quanto sopraindicato.

Si evidenzia che si è svolto un audit sul quadro economico dell'intervento 01.02.01 (Terapia intensiva e sub intensiva di Agrigento) approvato con delibera del direttore generale n. 1798 del 11/09/2025 nel quale sono stati utilizzati gli imprevisti per coprire le spese dei Sal Bis; gli imprevisti indicati nel precedente quadro economico approvato con determina 142 del 16/11/2023 dall'ex Soggetto Attuatore erano già impegnati secondo la "Disposizione su copertura delle spese per il funzionamento della struttura tecnica di supporto" prot. 2354 del 24/08/2022

■ 2022.08.24 - Prot. 2354 - Spese Struttura Tecnica.pdf che prevede l'uso di tale somma per la copertura delle spese tecniche.

I Sal Bis costituiscono di conseguenza incremento del quadro economico.

Presa in considerazione la relazione dell'Ing. Cardillo inviata in data 04/12/2025 (

■ 2025.12.04 - Relazione Cardillo - ASP AG.pdf) e redatti i quadri integrati che tengono conto di:

- Non realizzazione del PS di Sciacca;
- Non realizzazione della Terapia Intensiva di Sciacca;
- Realizzazione dei lavori necessari alla installazione della TAC del PS di Sciacca;
- Realizzazione dei lavori necessari alla installazione della TAC di Ribera;
- Realizzazione del corridoio di separazione del PS di Sciacca;

Considerando comunque le somme dei lavori già **IMPEGNATE** con l'operatore economico per i lavori di Sciacca (l'o.e. è aggiudicatario di procedure negoziate con importi definiti nei provvedimenti di aggiudicazione e nei relativi ODA, trasferiti all'Azienda Sanitaria dalla scrivente Struttura Tecnica e di cui la stessa Azienda prende atto con Delibera n. 415 del 28/02/2025, e, di conseguenza, non costituendo tali somme allo stato attuale una effettiva economia, si riporta un quadro complessivo dei fabbisogni per tutti gli interventi della Azienda Ospedaliera di Agrigento, confrontato con i fondi stanziati dal DPS dell'Assessorato Salute con nota prot. Prot. 51299/25 del 14/11/2025 (■ 2025.11.14 - DPS Prot. 51299 - AG.pdf) , quale aggiornamento del DA Salute 882/2024.

Tali quadri economici dovranno essere sottoscritti dal RUP e dallo scrivente.

Gli stessi costituiscono riferimento per la rendicontazione della spesa da parte dello scrivente al Ministero della Salute.

Si fa presente che i conteggi non sono definitivi ed alcuni servizi, nello specifico le parcelle dei professionisti (direzione lavori, direzione operativa, coordinatore della sicurezza, collaudatori ecc.) vanno conteggiate a chiusura dei lavori; sono altresì provvisori alcuni importi attualmente stimati in maniera orientativa (Corridoio di separazione TI Agrigento, SAL Bis, OAD) forniti per le vie brevi dall'Ing. Cardillo e relativi a progetti in corso di redazione e/o variante.

Si ricorda che i codici regionali sono stati riorganizzati in modo da tracciare correttamente la rendicontazione nei confronti del Ministero Salute, in particolare: 01.03.01, 01.03.02 sono stati abbinati ai lavori svolti da Grippi Impianti ed ELCAL, i codici 01.03.03 e 01.03.04 (fittizi, non presenti nel DA 1014/21) fanno riferimento, il primo ai lavori svolti dall'asp e coperti dalla donazione della banca san paolo ed agli affidamenti extra lavori effettuati dell'Ex S.A. sulla T.I e T.S.I. di Ribera e infine il codice 01.03.04 a lavori e forniture del PS di Ribera.

Dai fabbisogni sui lavori si riscontra un esubero di euro 369.998,08 sui lavori ed una insufficienza di fondi per 344.349,05 per gli elettromedicali.

Compensando i due importi si rimane ancora entro il finanziamento previsto con un **esubero residuo di 25.649,03** euro.

N.B. I conteggi qui indicati NON tengono in considerazione eventuali ordini di elettromedicali effettuati dall'Azienda Ospedaliera oltre quelli già messi in ordine dall'ex Soggetto Attuatore.

IMPEGNO

CodReg	CodNaz	Totale Lav	Totale ELM	Totale
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	3.486.609,93	1.519.606,66	5.006.216,59
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.200.688,16	1.990.650,27	4.191.338,43
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.065.894,85	3.112.055,24	9.177.950,09
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.902.773,73	1.230.094,96	6.132.868,69
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	820.186,92	1.893.933,21	2.714.120,13
		17.476.153,58	9.746.340,35	27.222.493,93

Finanziamento comunicato dal DPS Assessorato Salute

		DPS Prot. 51299 del 14.11.2025		
CodReg	CodNaz	Lav	ELM	Tot
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	3.295.117,07	1.016.631,73	4.311.748,80
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.912.222,46	1.705.090,76	4.617.313,22
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.572.337,53	3.731.311,44	10.303.648,97
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.075.487,69	1.252.481,74	5.327.969,43
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	990.986,92	1.696.475,61	2.687.462,53
		17.846.151,67	9.401.991,29	27.248.142,96

DELTA

CodReg	CodNaz	Delta Lav	Delta ELM	Delta Tot
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	-191.492,86	-502.974,93	-694.467,79
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	711.534,30	-285.559,51	425.974,79
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	506.442,68	619.256,20	1.125.698,88
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	-827.286,04	22.386,78	-804.899,26
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	170.800,00	-197.457,60	-26.657,60
		369.998,08	-344.349,05	25.649,03

I valori in rosso indicano una INSUFFICIENZA di fondi.

Mario Parlavecchio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Parlavecchio', written in a cursive style.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AG 2-bis

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it E-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Prot. n. 196219 del 12/12/2025

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Ruolo e Obblighi del Soggetto Attuatore Delegato nel Potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana.

In riscontro alla nota prot. n. 51299 del 14/11/2025, di pari oggetto, si trasmette in allegato alla presente la nota prot. n. 138822-DRT del 05/12/2025, pervenuta dalla Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera e assunta al protocollo ASP n. 193239 del 09/12/2025, unitamente agli allegati ivi citati.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente Ingegnere
Ing. Francesco Faro

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Direttore
Ing. Alessandro Dinolfo

Il Direttore Generale
ASP Agrigento
Dott. Giuseppe Capodice

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 3 "Gestione degli Investimenti"
Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera"

Prot. n. 51299

Palermo, 14-11-2025

OGGETTO: Ruolo e Obblighi del Soggetto Attuatore Delegato nel Potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana

Al Direttore Generale
dell'A.S.P. di Agrigento

e p.c. Al Presidente della Regione Siciliana n.q.
di Commissario Delegato ex ord.25/2020

All'Assessore della Salute
Per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

Si fa seguito alla nota prot n.47561 del 23.10.2025, non riscontrata da codesto Soggetto Attuatore, per rappresentare quanto segue.

Alla luce dell'Ordinanza di protezione civile n. 25/2020 emanata dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario Delegato per la realizzazione del piano regionale per il potenziamento della rete ospedaliera ex decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – cd. "Rilancio".

In tale veste, al Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario Delegato, sono state attribuite competenze straordinarie ed ascritte le responsabilità dirette ed i vincoli previsti nel contratto di finanziamento sottoscritto tra lo Stato e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per l'attuazione degli interventi per il potenziamento della rete ospedaliera regionale, finanziati mediante il medesimo mutuo.

Al Commissario Delegato competono altresì gli adempimenti previsti dagli articoli 2 e 5 della medesima Ordinanza, con particolare riferimento all'attività di rendicontazione delle spese all'Unità

per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

Con Delibera Regionale n. 416 del 26.10.23 è stato disposto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana ed è stata assegnata la titolarità degli interventi alle Aziende SSR, alle quali viene conseguentemente attribuito il ruolo di Soggetti Attuatori, formalizzato con successive disposizioni.

Giova ricordare che, in tale contesto, il soggetto attuatore delegato ha la responsabilità di gestire e attuare progetti finanziati, spesso nell'ambito di emergenze o interventi specifici. Questa delega può riguardare anche la selezione dei progetti, il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei fondi. In sostanza, il soggetto attuatore delegato assume le responsabilità attuative che sarebbero normalmente svolte dall'ente titolare del progetto.

Responsabilità specifiche del Soggetto Attuatore Delegato:

- Gestione e utilizzo dei fondi: Si occupa della corretta spesa e rendicontazione dei fondi assegnati per il progetto.
- Attuazione del progetto: Si assicura che il progetto venga realizzato in modo efficace e conforme alle specifiche.
- Selezione dei progetti: Può essere incaricato di selezionare i progetti da finanziare tramite bandi o procedure ad evidenza pubblica.
- Coordinamento: Assicura la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto.
- Monitoraggio e controllo: Segue l'avanzamento del progetto, ne controlla la qualità e verifica il rispetto dei tempi e dei costi.
- Rendicontazione: Presenta relazioni sull'avanzamento del progetto e sui fondi spesi.
- In sostanza, il soggetto attuatore delegato è una figura cruciale per la buona riuscita di un progetto, in quanto si occupa di mettere in atto le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.


Vieppiù, poiché gli interventi ex DL34/2020 sono inseriti all'interno del piano operativo regionale del PNRR, i Soggetti attuatori sono "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti" (art.1, comma 4, lett. o) d.l. 77/2021). I Soggetti attuatori, dunque, provvedono alla realizzazione operativa dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR e sono responsabili della corretta attuazione dei progetti nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia, delle condizionalità e dei principi connessi all'utilizzo delle risorse PNRR, nonché del loro monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della corretta gestione finanziaria.

I Soggetti attuatori dell'Investimento ex DL34/2020 sono:

- nel caso dei "nuovi progetti", gli enti indicati, su proposta delle Amministrazione regionale nei decreti assessoriali che individuano i progetti ammessi a finanziamento e a valere sulle risorse del PNRR;
- nel caso dei "progetti in essere", i Soggetti attuatori individuati con gli atti di finanziamento di riferimento per ciascun intervento.

Obblighi e adempimenti del Soggetto attuatore

- Attuare il progetto nel rispetto delle tempistiche
- Assicurare il rispetto dei Principi orizzontali PNRR




- Assicurare il rispetto del principio DNSH (art. 5 Reg. UE 201/241) ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852
- Assicurare lo svolgimento degli adempimenti di competenza finalizzati a garantire la corretta gestione finanziaria
- Assicurare la presenza di misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti
- Assicurare la tracciabilità delle operazioni (co.4, art.9, d.l. 77/2021):
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Indicare il Codice CUP e CIG (ove pertinente) su tutta la documentazione inerente il progetto.
- Assicurare che le spese effettuate a valere sui fondi del PNRR rispettino le condizionalità previste
- Assicurare la conservazione dei documenti (co.4, art.9, d.l. 77/2021) e la loro archiviazione.
- Adempiere agli obblighi di Monitoraggio di cui alla Circolare del MEF n. 27 del 21 giugno 2022.
- Adempiere agli obblighi di Rendicontazione di cui alla circolare MEF n. 30 del 11 agosto 2022.
- Assicurare la correttezza delle procedure di individuazione dei soggetti realizzatori e delle spese effettuate, ai sensi delle normative vigenti attraverso un sistema di controlli da svolgere sulla scorta dei modelli resi disponibili dall'Amministrazione titolare (Ministero della salute)
- Garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione all'individuazione del titolare effettivo dei soggetti realizzatori (lett.d), art.22 d), Reg. UE 201/241) 4.2.7 - 10/37
- In qualsiasi fase del procedimento, rispondere tempestivamente a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero della salute e/o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Amministrazione Regionale
- Segnalare tempestivamente l'insorgenza di eventuali criticità nell'attuazione dei progetti all'Amministrazione regionale, proponendo contestualmente soluzioni per il loro superamento.

Con nota prot n.41841 del 10.03.2025 codesta Azienda ha comunicato di aver bisogno di redigere una variante per maggiori costi ed oneri stimati di € 1.300.000,00 per il Presidio Ospedaliero S.Giovanni di Dio di Agrigento, mentre per i Presidi Ospedalieri di San Giovanni Paolo II di Sciacca e F.lli Parlapiano di Ribera il quadro economico risulta coerente con il Piano dei Costi della terapia intensiva e semi-intensiva di cui al D.A.882/2024.

Tuttavia, nel corso della riunione tenutasi presso questo Assessorato in data 01.04.2025, è emerso che relativamente al Presidio Ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera l'Azienda non è a conoscenza dei lavori effettuati dall'ex Struttura Commissariale per un importo di circa € 150.000,00.

Infine, in data 26 agosto 2025, con nota prot. 132894, è stato trasmesso il fabbisogno finanziario aggiuntivo necessario per il completamento degli interventi di competenza, accompagnato dalla relazione dell'ing. Cardillo nella quale si evidenzia che *"i suddetti affidamenti risultano imprescindibili, in quanto i lavori di cui al DL 34/2020 non possono essere resi funzionali e operativi senza tali interventi"*.

A seguire, si riporta la tabella riepilogativa con gli importi aggiornati.




TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA

SINTESI DEI PROCESSI						QUADRO ECONOMICO					DATA COLLAUDO	
COD. C.A.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DEA	DETA	DETA	DETA	Q.E. IMPOSSIBILE LAVORI	Q.E. IMPOSSIBILE APPARECCHIATURE	Q.E. IMPOSSIBILE ALTRO	Q.E. IVA	Q.E. IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	TI	TSI
G47H2101920001	P.O. "S. Giovanni Di Dio" di Agrigento	DEA I	8	12	12	5.282.656,81 €	3.058.152,19 €	624.110,50 €	1.338.429,47 €	10.303.648,97 €	30/11/2025	30/11/2025
G47H21019920901 G47H21019920901	P.O. "F.lli Partapiano" di Ribera (AG)	Stabiliment o del DEA ("Sciacca - Ribera")	10	10	10	900.897,20 €	1.390.553,78 €		396.011,55 €	2.687.462,53 €	23/02/2022	23/02/2022
G47H21040260001	P.O. "Ospedale Civili Ranni" di Sciacca (AG)	DEA I "Sciacca - Ribera"	4	8	9	2.935.560,97 €	833.304,70 €		482.883,11 €	4.311.748,80 €	31/10/2025	31/10/2025
TOTALE			22	30		9.179.114,98 €	5.282.310,66 €	624.110,50 €	2.217.324,16 €	17.302.860,30 €		

PRONTO SOCCORSO

					Q.E. IMPOSSIBILE LAVORI	Q.E. IMPOSSIBILE APPARECCHIATURE	Q.E. IMPOSSIBILE ALTRO	Q.E. IVA	Q.E. IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	DATA COLLAUDO
G47H21000710001	P.O. "S. Giovanni Di Dio" di Agrigento	DEA I		650	3.704.988,81 €	1.025.621,38 €		596.156,24 €	5.327.969,43 €	30/11/2025
G47H21000800001	P.O. "Ospedale Civili Ranni" di Sciacca (AG)	DEA I "Sciacca - Ribera"		560	2.600.174,65 €	1.397.615,38 €	42.647,83 €	976.875,37 €	4.617.313,22 €	31/12/2025
TOTALE					€ 6.305.163,45	€ 2.424.239,75	€ 42.647,83	€ 1.173.231,62	€ 9.945.282,65	


Il Dirigente del Servizio 3

Ing. Massimiliano Maisano




Il Dirigente del Servizio 4

Dott. Fabrizio Geraci



Il Dirigente Generale del DPS

Dott. Salvatore Iacolino



Quadro di sintesi				
CodReg	CodNaz	Totale Lav	Totale ELM	Totale
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	3.486.609,93	1.519.606,66	5.006.216,59
01.01.02	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.029.888,16	1.472.955,47	3.502.843,63
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.065.894,85	3.112.055,24	9.177.950,09
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.902.773,73	1.230.094,96	6.132.868,69
01.03.01	TI-SIC_RIBERA_1018	182.912,06	0,00	182.912,06
01.03.02	TI-SIC_RIBERA_1018	182.978,70	0,00	182.978,70
01.03.03	TI-SIC_RIBERA_1018	454.296,16	1.893.933,21	2.348.229,37
01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	170.800,00	517.694,80	688.494,80
		17.476.153,58	9.746.340,35	27.222.493,93
CodReg	CodNaz	Totale Lav	Totale ELM	Totale
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	3.486.609,93	1.519.606,66	5.006.216,59
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.200.688,16	1.990.650,27	4.191.338,43
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.065.894,85	3.112.055,24	9.177.950,09
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.902.773,73	1.230.094,96	6.132.868,69
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	820.186,92	1.893.933,21	2.714.120,13
		17.476.153,58	9.746.340,35	27.222.493,93
Finanziamento come da nota DPS Prot. 51299 del 14.11.2025				
CodReg	CodNaz	Lav	ELM	Tot
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	3.295.117,07	1.016.631,73	4.311.748,80
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.912.222,46	1.705.090,76	4.617.313,22
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.572.337,53	3.731.311,44	10.303.648,97
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.075.487,69	1.252.481,74	5.327.969,43
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	990.986,92	1.696.475,61	2.687.462,53
		17.846.151,67	9.401.991,29	27.248.142,96
CodReg	CodNaz	Delta Lav	Delta ELM	Delta Tot
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	-191.492,86	-502.974,93	-694.467,79
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	711.534,30	-285.559,51	425.974,79
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	506.442,68	619.256,20	1.125.698,88
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	-827.286,04	22.386,78	-804.899,26
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	170.800,00	-197.457,60	-26.657,60
		369.998,08	-344.349,05	25.649,03

QE ImpCP	QE PCP	QE ImpIva	QE Iva	QE Tot
Scostamenti rispetto all'ultimo QUADRO Economico su voci esistenti				
-7.595,70	Correzione IVA Enplus. Economie Ikon, Dham			
-25.072,10	P.Ese e DO			
0,00	Art 113 su PVS			
0,00	Costi Struttura Tecnica (interamente assorbiti come previsto dalle disposizioni dell'ex S.A.)			
275.589,27	SAL BIS + OAD			
0,00	Economie Lavori			
242.921,47	Sub totale scostamento 1			
Ulteriori voci da inserire nel quadro economico, come da disposizioni del Ex. S.A.				
871.397,20	Guercio Pannellatura			
1.794,62	AVS			
21.824,67	PVS Cardillo			
6.057,01	Calafiore			
9.150,00	L&T			
3.811,84	TIM			
0,00				
914.035,34	Sub totale scostamento 2			
1.156.956,81	Totale scostamento			
2.329.653,11	Ultimo Q.E.			
1.156.956,81	Delta scaturente dagli scostamenti			
3.486.609,92	Totale Q.E. senza Elettromedicali			
1.519.606,66	Elettromedicali			
5.006.216,59	Totale Q.E. inclusi Elettromedicali			
Sono esclusi da questo conteggio gli eventuali Elettromedicali ordinati dalla ASP/AO a carico dell'ente.				

QF Q	Voce	QF OE	QF CIG	QF ImpCP	QF PCP	QF ImpIva	QF Iva	QF Tot	Delta
01.01.01	P.O. S. Giovanni Paolo II di Soiacca (AG). Realizzazione di n° 4 posti di terapia intensiva e di n° 8 posti di terapia sub-intensiva.								
A	Base					2.015.967,14			
A	Ribasso					35,350%			
A	Lavori		Costi della sola TSI	571.736,86		1.303.322,76	10,00%	1.433.655,03	
A	Oneri di sicurezza					99.044,42	10,00%	108.948,86	
A	Manodopera tripli turni					0,00	10,00%	0,00	
A	Totale Lavori (A)					1.402.367,18	10,00%	1.542.603,89	0,00
A	Economie	sui lavori				0,00	10,00%	0,00	0,00
A	Totale Lavori (A)					1.402.367,18		1.542.603,89	
B	Lavori - PEse			0,00	4,00%	0,00	10,00%	0,00	0,00
B	Inc. - PEse	Cardillo Giovanni	A046B480E8	38.440,87	4,00%	39.978,50	22,00%	48.773,78	14.644,28
B	Totale Spese Tech. a Ribasso (B)					39.978,50		48.773,78	
C	Inc. - PDef	PITRUZZELLA GIOVANNI	8814606AF9	75.000,00	4,00%	78.000,00	22,00%	95.160,00	0,00
C	Inc. - DL	PITRUZZELLA GIOVANNI	A046A94C5A	75.000,00	4,00%	78.000,00	22,00%	95.160,00	0,00
C	Inc. - DL	Agrusa Annalisa	A044D0ABFE						0,00
C	Inc. - DO	Cardillo Giovanni	A046B46F3D	13.126,81	4,00%	13.651,88	22,00%	16.655,30	10.427,82
C	Inc. - CSE	Cataldo Bernardo Giuseppe	A04602E798	53.363,96	4,00%	55.498,52	22,00%	67.708,19	0,00
C	Inc. - Collaudo	Cuffaro Felice	A046AC43F9	39.345,26	4,00%	40.919,07	22,00%	49.921,27	-
C	Inc. - Collaudo	Di Vita Angelo	A04496AE2E	0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	-
C	Inc. - Collaudo	Madonia Domenico	A046AC9818	0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	-
C				0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
C						0,00	22,00%	0,00	
C						0,00	22,00%	0,00	
C	Forniture - Elettriche	ENPLUS ITALIA SRL	A068FD91E2			144.892,00	10,00%	159.381,20	-9.381,20
C	Forniture - Elettriche	Dham Italia Srl	A06AA99507			40.055,00	22,00%	48.867,10	11.132,90
C	Forniture - Elettriche	IKON SEGNALI Srl	A046A9A151			19.800,00	22,00%	24.156,00	5.844,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Struttura tecnica (art. 113)			42.300,23		0,00	0,00%	0,00	0,00
C	Art 113 - Incentivi	Distribuiti/da distribuire				42.300,23	0,00%	42.300,23	-
C									
C	Economie	Da fondo art 113		0,00					0,00
C	Economie	Da QA Lavori		0,00					
C	Economie	Compensazione Sal Bis		0,00		0,00	0,00%	0,00	
C	Economie	Imprevisti (5% lordo lavori)		100.798,36		0,00	0,00%	0,00	0,00
C	Economie	Totale		100.798,36					
C									
C	Serv. e fom. struttura tecnica	In carico alla AO		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
C	Serv. e fom. struttura tecnica	In carico all'ex SA / ASP 3 CT		100.798,36		0,00	0,00%	100.798,36	0,00
C	Economie	Residue		0,00		0,00	0,00%	0,00	-
C	Lavori - SAL Bis					221.089,27	0,00%	221.089,27	-221.089,27
C	Lavori - SAL Bis					0,00	0,00%	0,00	0,00
C	Lavori - OAD					60.000,00	0,00%	60.000,00	-54.500,00
C	Totale somme a disp. (C)					794.205,97		981.196,91	
								2.572.574,58	
D				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
D				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
D				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
D				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
D	Totale Lavori Accessori (D)							0,00	
F	Forniture	Guercio		0,00	0,00%	714.260,00	22,00%	871.397,20	-871.397,20
F	Forniture	ASV SERVIZI DI STEFANO CUS	Z9A31A391D	0,00	0,00%	1.471,00	22,00%	1.794,62	-1.794,62
F				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
F				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
F				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
F				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
F				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
F	Totale Forniture (F)							873.191,82	
G	Servizi			0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
G	Inc. - Altro	Redazione PVS (Cardillo)	A046B480E8	17.201,03	4,00%	17.889,07	22,00%	21.824,67	-21.824,67
G	Servizi	Calafiore Gisella Adv.	9652219F15	4.773,81	4,00%	4.964,77	22,00%	6.057,01	-6.057,01
G	Servizi	LTA Srl (L&T Advisor)	A031418BD4	7.500,00	0,00%	7.500,00	22,00%	9.150,00	-9.150,00
G	Servizi	TIM SpA	9730413ED0	3.124,46	0,00%	3.124,46	22,00%	3.811,84	-3.811,84
G	Totale Servizi (G)							40.843,52	
E	Totale Quadro Economico (Esclusi Elettromedicali)								3.486.809,93
	Totale Elettromedicali (E)								1.519.606,66
	TOTALE Quadro Economico								5.006.216,59
	Iva compresa								
	A seguito della non realizzazione del piano di TI si riduce la spesa prevista per i lavori da euro								1.433.655,03
	ad euro								628.910,54
	Residuo impegno								804.744,49
	di cui vengono utilizzate per coprire i lavori dei 4 PL di Agrigento (01.02.01)								220.000,00
	Rimane un residuo impegnato con l'OE di euro								584.744,49

Lavori principali realizzati dalla ASP - PS Sciacca

Impegni Intervento PS Sciacca (01.01.02)	Oggetto	CIG	Parcella	Cassa	Imp. Iva	Aliq. Iva	Totale
EMMECCI	Lavori principali				664.014,58	10,00%	730.416,04
RIZZO ANGELA	Prog. Def.	9105351558	39.902,54	4,00%	41.498,64	22,00%	50.628,34
STUDIO TECNICO ASSOCIATO ECO-GREEN	Prog. Esec.	Art. 105	86.675,01	4,00%	90.142,01	22,00%	109.973,25
Cardillo	DO	A046B46F3D	13.346,91	4,00%	13.880,79	22,00%	16.934,56
Calafiore Gisella Avv.	Cons. Legale	9652219F15	4.773,81	4,00%	4.964,77	22,00%	6.057,01
LTA Srl (L&T Advisor)	Formazione	A031418BD4			7.500,00	22,00%	9.150,00
ENPLUS ITALIA SRL	Efficient. Energetico	A068FE8E3F			147.526,00	10,00%	162.278,60
Dham Italia Srl	Sanificatori	A06AA9A5DA			40.055,00	22,00%	48.867,10
IKON SEGNALI Srl - PS	Segnaletica	A046ABBC89			10.689,00	22,00%	13.040,58
IKON SEGNALI Srl - Case comunità	Segnaletica	A046B7CBCE			150.000,00	22,00%	183.000,00
MCG	Centrale Gas Medicali	A046B50780			531.498,02	22,00%	648.427,58
Spese comuni (ex S.A / ASP CT)							51.115,09
							2.029.888,16
Lavori per l'installazione della TAC					31.278,71	10,00%	34.406,58
Lavori per il corridoio					200.000,00	10,00%	220.000,00
Coperti dal contratto a seguito annullamento dei lavori					-231.278,71	10,00%	-254.406,58

Lavori	2.029.888,16
ELM	1.472.955,47
TOTALE	3.502.843,63

Iva compresa

A seguito della non realizzazione dei lavori dell'impegno di euro	730.416,04
vengono utilizzati, per la TAC e il corridio euro del PS di sciacca	254.406,58
vengono utilizzati, per la TAC di ribera	77.196,45
Rimane un residuo impegnato con l'OE di euro	398.813,01

N.B. Sono state versate somme a Miccichè come acconto incentivi per euro 505,32. Il lavoro è stato svolto dalla ASP, compensare a saldo su altri interventi.

QE ImpCP	QE PCP	QE ImpIva	QE Iva	QE Tot
Scostamenti rispetto all'ultimo QUADRO Economico su voci esistenti				
	0,00			
	61.986,78	Redazione PVS		
	39.826,48	Art 113 su PVS		
	0,00	Costi Struttura Tecnica (interamente assorbiti come previsto dalle disposizioni dell'ex S.A.)		
	146.929,26	SAL BIS		
	14.389,09	OAD		
	263.131,61	Sub totale scostamento 1		
Ulteriori voci da inserire nel quadro economico, come da disposizioni del Ex. S.A.				
	446.213,79	Draeger + Medical Gas		
	178.470,60	Servizi e assistenza		
	1.042.664,46	Mangini + Enplus		
	227.020,00	Ampliamento 4 PL (Sal Bis Lavori + Forniture)		
	95.227,10	DHam + Ikon		
	75.848,42	Cardillo		
	37.318,85	Calafiore, LTA, TIM, Sering		
	2.102.763,22	Sub totale scostamento 2		
	2.365.894,83	Totale scostamento		
	3.700.000,01	Ultimo Q.E.		
	2.365.894,83	Delta scaturente dagli scostamenti		
	6.065.894,84	Totale Q.E. senza Elettromedicali		
	3.112.055,24	Elettromedicali		
	9.177.950,08	Totale Q.E. inclusi Elettromedicali		
Sono esclusi da questo conteggio gli eventuali Elettromedicali ordinati dalla ASP/AO a carico dell'ente.				

QF Q	Voce	QF OE	QF CIG	QF ImpCP	QF PCP	QF Implva	QF Iva	QF Tot	Delta	
01.02.01	Azienda Ospedaliera "SAN GIOVANNI DI DIO" di Agrigento.Realizzazione di posti di terapia intensiva e sub-intensiva.									
A	Base					4.468.772,74				
A	Ribasso					42,32%				
A	Lavori					2.577.441,09	10,00%	2.835.185,20		
A	Oneri di sicurezza					94.000,00	10,00%	103.400,00		
A	Manodopera tripli turni					0,00	10,00%	0,00		
A	Totale Lavori (A)	EMMOLO Srl	90958672E7			2.671.441,09	10,00%	2.938.585,20	0,00	
A	Economie	sui lavori				0,00	10,00%	0,00	0,00	
A	Totale Lavori (A)					2.671.441,09		2.938.585,20		
B	Lavori - PEse		0,00	24%	71.670,99	4,00%	74.537,83	10,00%	81.991,61	0,00
B	Inc. - PEse		-		0,00	4,00%	0,00	10,00%	0,00	
B	Totale Spese Tech. a Ribasso (B)					74.537,83		81.991,61		
C	Inc. - PDef	SOCIETA' DI INGEGNERIA SYM	9105368360	74.994,71	4,00%	77.994,50	22,00%	95.153,29	0,00	
C	Inc. - DL	Minardi Francesco	A045419F2C	138.781,26	4,00%	144.332,51	22,00%	176.085,66	0,00	
C	Inc. - DL	Minardi Francesco	A045419F2C	49.073,39	4,00%	51.036,33	22,00%	62.264,32	-61.986,78	
C	Inc. - CSE	Giocondo Luigi	A046754DC3	84.407,74	4,00%	87.784,05	22,00%	107.096,54	0,00	
C	Inc. - Collaudo	Sorce Giacomo	A044AE67C6	25.168,58	4,00%	26.175,32	22,00%	31.933,89	0,00	
C	Inc. - Collaudo	Gallo Afflito Roberto	A06A909AEE	0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	-	
C	Inc. - Collaudo	SA&GI Engineering srl	A06A90BC94	0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	-	
C	Inc. - Studio Geologico			0,00	2,00%	0,00	22,00%	0,00	-	
C						0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Forniture - Elettriche	#N/A				0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Forniture - Elettriche	#N/A				0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Forniture - Elettriche	#N/A				0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Forniture - Elettriche	#N/A				0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Forniture - Elettriche	#N/A				0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Forniture - Elettriche	#N/A				0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Forniture - Elettriche	#N/A				0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Forniture - Elettriche	#N/A				0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Forniture - Elettriche	#N/A				0,00	22,00%	0,00	0,00	
C	Struttura tecnica (art. 113)			89.914,48		0,00	0,00%	0,00	-39.826,48	
C	Art 113 - Incentivi	Distribuiti/da distribuire				25.647,91	0,00%	25.647,91	-	
C										
C	Economie	Da fondo art 113		64.266,57					64.266,57	
C	Economie	Da QA Lavori		0,00						
C	Economie	Da Inc		0,00						
C	Economie	Da imprevisti		146.929,26					146.929,26	
C	Economie	Totale		211.195,83						
C										
C	Serv. e forn. struttura tecnica	In carico alla AO		87.047,05	Ok	0,00	0,00%	87.047,05	-87.047,05	
C	Serv. e forn. struttura tecnica	In carico all'ex SA / ASP 3 CT		124.148,78		0,00	0,00%	124.148,78	-124.148,78	
C	Economie	Residue		0,00		0,00	0,00%	0,00	-	
C						0,00	0,00%	0,00	-	
C	Lavori - SAL Bis					166.392,30	10,00%	183.031,53	-146.929,26	
C	Lavori - OAD					45.587,12	10,00%	50.145,83	-14.389,09	
C	Totale somme a disp. (C)					624.950,04		942.554,80		
								3.963.131,62		
D	Lavori Accessori	Draeger Italia SpA	A046B1FF0E	100.000,00	0,00%	100.000,00	22,00%	122.000,00	-122.000,00	
D	Lavori Accessori	Medical Gas Criogenici S.R.L.	A046B4E5DA	265.749,01	0,00%	265.749,01	22,00%	324.213,79	-324.213,79	
D	Lavori Accessori	Ampliamento 4 PL TI	-	200.000,00	0,00%	200.000,00	10,00%	220.000,00	-220.000,00	
D	Lavori Accessori	* copertura da contratto 1.1.1	-	-200.000,00	0,00%	-200.000,00	10,00%	-220.000,00	220.000,00	
D	Lavori Accessori	Ampliamento 4 PL TI SAL Bis	-	50.000,00	0,00%	50.000,00	10,00%	55.000,00	-55.000,00	
D	Totale Lavori Accessori (D)							501.213,79		
F	Forniture	Servizi ed assistenza srl	A046B2FC43	146.287,38	0,00%	146.287,38	22,00%	178.470,60	-178.470,60	
F	Forniture	Mangini Srl	A046B0ADBA	705.800,00	0,00%	705.800,00	22,00%	861.076,00	-861.076,00	
F	Forniture	ENPLUS ITALIA SRL	A068FF7AA1	148.843,00	0,00%	148.843,00	22,00%	181.588,46	-181.588,46	
F	Forniture	Dham Italia Srl	A06AA9B6AD	40.055,00	0,00%	40.055,00	22,00%	48.867,10	-48.867,10	
F	Forniture	IKON SEGNALI Srl	A046A9B224	38.000,00	0,00%	38.000,00	22,00%	46.360,00	-46.360,00	
F	Forniture	Malvestio SpA	A046B275AB	0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00	
F	Forniture	Ampliamento 4 PL TI	-	141.000,00	0,00%	141.000,00	22,00%	172.020,00	-172.020,00	
F	Totale Forniture (F)							1.488.382,16		
G	Servizi	Cardilo Giovanni	A046B480E8	20.000,00	4,00%	20.800,00	22,00%	25.376,00	-25.376,00	
G	Servizi	Cardilo Giovanni	A046B42BF1	39.779,65	4,00%	41.370,84	22,00%	50.472,42	-50.472,42	
G	Servizi	Calafiore Gisella Adv.	9652219F15	4.773,81	4,00%	4.964,77	22,00%	6.057,01	-6.057,01	
G	Servizi	LTA Srl (L&T Advisor)	A031418BD4	7.500,00	0,00%	7.500,00	22,00%	9.150,00	-9.150,00	
G	Servizi	TIM SpA	9730413ED0	3.124,46	0,00%	3.124,46	22,00%	3.811,84	-3.811,84	
G	Servizi	SERING Ingegneria Srl	9805696C50	15.000,00	0,00%	15.000,00	22,00%	18.300,00	-18.300,00	
G	Totale Servizi (G)							113.167,27		
	Totale Quadro Economico (Esclusi Elettromedicali)							6.065.894,85	-2.365.894,83	
E	Totale Elettromedicali (E)							3.112.055,24	-3.112.055,24	
	TOTALE Quadro Economico							9.177.950,09	-5.477.950,07	

Scostamenti rispetto all'ultimo QUADRO Economico su voci esistenti	
68.060,04	Direttore Operativo e PVS
0,00	Studio Geologico
2.245,26	Art 113 su PVS
0,00	Costi Struttura Tecnica (interamente assorbiti come previsto dalle disposizioni dell'ex S.A.)
364.990,96	SAL BIS
0,00	OAD
435.296,26	Sub totale scostamento 1
Ulteriori voci da inserire nel quadro economico, come da disposizioni del Ex. S.A.	
324.213,79	Medical Gas
1.752.569,28	Cabina elettrica + Camere Calde
181.588,46	EnPlus
292.867,10	Dham + Ikon
58.328,47	Emmolo SAL 1
445.618,89	Italiana Costruzioni
15.207,01	Calafiore, LTA
3.070.393,00	Sub totale scostamento 2
3.505.689,26	Totale scostamento
1.397.084,47	Ultimo Q.E.
3.505.689,26	Delta scaturente dagli scostamenti
4.902.773,73	Totale Q.E. senza Elettromedicali
1.230.094,96	Elettromedicali
6.132.868,69	Totale Q.E. inclusi Elettromedicali
Sono esclusi da questo conteggio gli eventuali Elettromedicali ordinati dalla ASP/AO a carico dell'ente.	

QF Q	Voce	QF OE	QF CIG	QF ImpCP	QF PCP	QF Implva	QF Iva	QF Tot	Delta
01.02.02	Azienda Ospedaliera "SAN GIOVANNI DI DIO" di Agrigento. Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso.			SINISTRA PVS di Cardillo (che è a DESTRA del foglio Card 01.02.02) DESTRA: Ultimo QE (det. 47bis/21 integrato con importi da QE successivo non più disponibile)					
A	Base					1.273.124,85			
A	Ribasso					35,65%			
A	Lavori					819.255,84	10,00%	901.181,42	
A	Oneri di sicurezza					30.643,77	10,00%	33.708,15	
A	Manodopera tripli turni					0,00	10,00%	0,00	
A	Totale Lavori (A)					849.899,61	10,00%	934.889,57	0,00
A	Economie	sui lavori	Più OE			0,00	10,00%	0,00	0,00
A	Totale Lavori (A)					849.899,61		934.889,57	
B	Lavori - PEse			0,00	0,00%	0,00	10,00%	0,00	0,00
B	Inc. - PEse	Chifari Giuseppe	A046ACB9BE	79.214,75	4,00%	82.383,34	22,00%	100.507,67	0,00
B	Totale Spese Tech. a Ribasso (B)					82.383,34		100.507,67	
C				0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Inc. - PDef	LEONE GIUSEPPINA	8814685C2A	58.573,00	4,00%	60.915,92	22,00%	74.317,42	0,00
C	Inc. - DL	Tulone Dino Boris	A0454CF560	62.468,99	4,00%	64.967,75	22,00%	79.260,65	0,00
C	Inc. - DO	Cardillo Giovanni	A046B42BF1	18.096,00	4,00%	18.819,84	22,00%	22.960,20	-22.960,20
C	Inc. - CSE	Malara Francesco	A068FE4AF3	39.696,23	4,00%	41.284,08	22,00%	50.366,58	0,00
C	Inc. - Collaudo	Modica Vincenzo	A044B44559	31.808,10	4,00%	33.080,42	22,00%	40.358,12	0,00
C	Inc. - Collaudo	#N/A		0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	-
C	Inc. - Collaudo	#N/A		0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	-
C	Inc. - Altro	Prog. perizia di variante - Cardillo	A046B480E8	35.545,27	4,00%	36.967,08	22,00%	45.099,84	-45.099,84
C						0,00	22,00%	0,00	
C						0,00	22,00%	0,00	
C	Forniture					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Lavori Accessori					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Lavori Accessori					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C	Forniture - Elettriche					0,00	22,00%	0,00	0,00
C						0,00	0,00%	0,00	0,00
C	Struttura tecnica (art. 113)			28.320,63		0,00	0,00%	0,00	-2.245,26
C	Art 113 - Incentivi	Distribuiti/da distribuire				10.016,27	0,00%	10.016,27	-
C									
C	Economie	Da fondo art 113		18.304,36					18.304,36
C	Economie	Da QA Lavori		0,00					
C	Economie	Da Economie		9.102,84					
C	Economie	Da imprevisti		63.656,24					63.656,24
C	Economie	Totale		91.063,44					
C									
C	Serv. e forn. struttura tecnica	In carico alla AO		71.345,65	Ok	0,00	0,00%	71.345,65	-71.345,65
C	Serv. e forn. struttura tecnica	In carico all'ex SA / ASP 3 CT		10.614,95		0,00	0,00%	10.614,95	-10.614,95
C	Economie	Residue		9.102,84		9.102,84	0,00%	9.102,84	-0,00
C						0,00	0,00%	0,00	-
C	Lavori - SAL Bis					364.990,96	0,00%	364.990,96	-364.990,96
C	Lavori - SAL Bis					0,00	0,00%	0,00	
C	Lavori - OAD					16.863,64	10,00%	18.550,00	0,00
C	Totale somme a disp. (C)					657.008,80		796.983,48	
								1.832.380,73	
D	Lavori Accessori	Coreim (completam elettrico)				911.122,36	22,00%	1.111.569,28	-1.111.569,28
D	Lavori Accessori	Tecnomedical (camere calde)				525.409,84	22,00%	641.000,00	-641.000,00
D	Lavori Accessori	Emmolo (solo 1 SAL)		0,00	0,00%	53.025,88	10,00%	58.328,47	-58.328,47
D	Lavori Accessori	Italiana costruzioni (Lavori + PEse)		0,00	0,00%	405.108,08	10,00%	445.618,89	-445.618,89
D	Totale Lavori Accessori (D)							2.256.516,64	
F	Forniture	Enplus (efficientamento)	A068FF8B74			148.643,00	22,00%	181.568,46	-181.568,46
F	Forniture	Ikon (segnaletica)	A046A9C2F7			60.000,00	22,00%	73.200,00	-73.200,00
F	Forniture	Dham (sanificazione)	A06AA9C780			40.055,00	22,00%	48.867,10	-48.867,10
F	Forniture	Medical Gas Criogenici (centrale gas n	A046B4E5DA	265.749,01	0,00%	265.749,01	22,00%	324.213,79	-324.213,79
F	Forniture	Ikon (segnaletica) - case com.	A046B7DCA1			140.000,00	22,00%	170.800,00	-170.800,00
F				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
F				0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
F	Totale Forniture (F)							798.669,35	
G	Servizi				4,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
G	Servizi			0,00	4,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
G	Servizi	Calafiore Gisella Adv.	9652219F15	4.773,81	4,00%	4.964,77	22,00%	6.057,01	-6.057,01
G	Servizi	LTA Srl (L&T Advisor)	A031418BD4	7.500,00	0,00%	7.500,00	22,00%	9.150,00	-9.150,00
G	Servizi			0,00	0,00%	0,00	22,00%	0,00	0,00
G	Totale Servizi (G)							15.207,01	

Ribera Terapia intensiva e sub intensiva				Iva Compresa
01.03.01	Ti e TSI	Grippi		182.912,06 Porte scorrevoli e plafoniere
01.03.02	Ti e TSI	Elcal		182.978,70 Sanitari e infissi alluminio
01.03.03	Ti e TSI	Banca San Paolo		0,00 Lavori coperti con donazione San Paolo
01.03.03	Ti e TSI	Inguanta		9.765,98 Collaudo
01.03.03	Ti e TSI	Enplus		181.588,46 Fotovoltaico TSI
01.03.03	Ti e TSI	Enplus		179.981,72 Fotovoltaico TI
01.03.03	Ti e TSI	Ikon	A062016755	34.160,00 Segnaletica TSI
01.03.03	Ti e TSI	Ikon	A062016755	48.800,00 Segnaletica TI
01.03.03	Ti e TSI	ELM		1.893.933,21 Elettromedicali Ti e TSI Ribera

Totale Lavori 820.186,92

Totale ELM 1.893.933,21

Totale Complessivo 2.714.120,13

Ribera - PS				Iva Compresa
01.03.04	PS	Ikon	A068CA19E3	170.800,00 Segnaletica TAC PS e Case Comunità (deloc. PS)
01.03.04	PS			77.196,45 Lavori TAC Ribera
01.03.04	PS			-77.196,45 Copertura costi da non realizzazione lavori su PS Sciacca
01.03.04	PS	ELM	-	517.694,80 Elettromedicali PS Ribera - Da rendicontare su PS Sciacca

Totale Lavori 170.800,00

Totale ELM 517.694,80

Totale Complessivo 688.494,80

MARIO
VECCHIO
05.12.2025
13:36:44
GMT+02:00

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

Spett.le ASP Agrigento
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento AG

c.a. Direttore Generale
direzione.generale@pec.aspag.it

c.a. Direttore U.O.C. Tecnico
servizio.tecnico@pec.aspag.it

Egr. RUP degli interventi
Arch. Alfonso MICCICHE'
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le Struttura Tecnica di Supporto
Via Munter 21 – 90145 Palermo
urega.sr@certmail.regione.sicilia.it

ASP AGRIGENTO

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.01.01 (T.I. e T.S.I. Sciacca)

Il Quadro Economico approvato dall'Ex Soggetto Attuatore in data 06.09.2022 con delibera 108sex prevede un impegno economico pari ad **€ 2.329.653,11**.

Prendendo in esame la perizia di assestamento in corso di validazione, per la realizzazione del solo piano adibito alla terapia sub intensiva (piano 3°) si riduce il costo dei lavori ad **€ 628.910,54** (iva compresa, oneri della sicurezza esclusi).

Con l'impegno residuo si possono far svolgere i lavori, allo stesso operatore economico, per i 4 posti letto di Terapia intensiva di Agrigento (cod. 01.02.01), per un importo stimato di **€ 220.000**, iva compresa. Rimangono **€ 584.744,49**, iva compresa residuali di impegno con l'operatore economico (EMMECCI), già inclusi nel quadro economico della perizia di assestamento succitata.

Iva compresa	
1.433.655,03	Lavori Q.E. TI e TSI
628.910,54	Lavori solo TSI
804.744,49	Residuo
220.000,00	Lavori 4 PL Agrigento (01.02.01)
584.744,49	Impegno con EMMECCI Residuo finale

Tenendo conto dei quadri integrati redatti dalla struttura tecnica di supporto si ottiene un incremento di **€ 1.178.519,42** portando ad **€ 3.508.172,53** il fabbisogno complessivo per i lavori dell'intervento.

Nella tabella seguente si rappresenta lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo.

L'intervento presenta uno scostamento negativo, quindi un fabbisogno maggiore della disponibilità del fondo.

	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
TI-SIC_SCIACCA_1019	3.486.609,93	3.295.117,07	-191.492,86

In coda al documento si riporta tabella complessiva di tutti gli interventi.

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.01.02 (P.S. Sciacca)

Per le vie brevi la Direzione Strategica Aziendale ha comunicato di non voler attuare l'intervento così come previsto dall'ex S.A. poiché è già stato eseguito il Nuovo P.S. del P.O. di Sciacca, con fondi propri dell'ASP.

Si prendono in considerazione quindi i seguenti impegni

- Importo della aggiudicazione dei lavori per l'operatore EMMECCI (**€ 730.416,04**);
- le spese già sostenute per l'intervento originario (Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva);
- le spese da sostenere per forniture e lavori accessori che verranno attuate sul nuovo P.S. realizzato dall'ASP;
- le spese della struttura tecnica di competenza dell'intervento.

Nella tabella a seguire si dettagliano le voci:

Impegni Intervento PS Sciacca (01.01.02)	Oggetto	CIG	Parcella	Cassa	Imp. Iva	Aliq. Iva	Totale
EMMECCI	Lavori principali				564.014,58	10,00%	730.416,04
RIZZO ANGELA	Prog. Def.	9105351558	39.902,54	4,00%	41.498,64	22,00%	50.628,34
STUDIO TECNICO ASSOCIATO ECO-GREEN	Prog. Esac.	Art. 105	86.675,01	4,00%	90.142,01	22,00%	109.973,25
Cardillo	DO	A045B46F3D	13.346,91	4,00%	13.880,79	22,00%	16.934,56
Calafione Gisella Avv.	Cons. Legale	9052219F15	4.773,81	4,00%	4.964,77	22,00%	6.057,01
LTA Srl (L&T Advisor)	Formazione	A0314186D4			7.508,00	22,00%	9.150,00
ENPLUS ITALIA SRL	Efficient Energetico	A068FE8E3F			147.526,00	10,00%	162.278,60
Dham Italia Srl	Sanificatori	A06AA9A5DA			48.055,00	22,00%	48.867,10
IKON SEGNALI Srl - PS	Segnaletica	A045AB8C89			10.689,00	22,00%	13.040,58
IKON SEGNALI Srl - Casa comunità	Segnaletica	A046B7CBCE			150.000,00	22,00%	183.000,00
MCG	Centrale Gas Medicali	A046B50780			531.498,02	22,00%	648.427,58
Spese comuni (ex S.A. / ASP CT)							51.115,09
							2.029.888,16
Lavori per l'installazione della TAC					31.278,71 [*]	10,00%	34.406,58
Lavori per il corridoio					208.000,00	10,00%	220.000,00
Coperti dal contratto a seguito annullamento dei lavori					-231.278,71	10,00%	-254.406,58
							Lavori 2.029.888,16

Le somme impegnate con l'operatore economico, in considerazione della intenzione di non effettuare l'intervento, possono essere utilizzate per la realizzazione della TAC del PS di Sciacca, della TAC di Ribera e del corridoio di separazione del PS di Sciacca, che quindi non gravano ulteriormente sugli impegni dei relativi quadri economici.

Iva compresa	
730.416,04	Lavori Q.E. TI e TSI
254.406,58	Lavori TAC PS Sciacca e Corridoio di separazione (01.01.02)
77.196,45	Lavori TAC di Ribera (01.03)
398.813,01	Impegno con EMMECCI Residuo finale

L'intervento del PS di Sciacca va rendicontato **unitamente all'intervento del PS di Ribera**, a seguire il confronto tra il fabbisogno di entrambi gli interventi rispetto a quanto indicato nel fondo dal Dipartimento di Pianificazione Strategica con prot. 51299/25. Per il codice PS-SIC_Sciacca_1050 si presenta un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.01.02		2.029.888,16		
01.03.04		170.800,00		

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
 Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
 PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

Totale	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.200.688,16	2.912.222,46	711.534,30
--------	---------------------	--------------	--------------	------------

01.02.01 (T.I. e T.S.I. Agrigento)

Il Quadro Economico approvato dall'Azienda Ospedaliera in data 11.09.2025 con delibera del direttore generale numero 1798 prevede un impegno economico pari ad **€. 3.700.000,00**.

Realizzando 4 posti letto di terapia intensiva come da progetto in fase di redazione, per un importo pari a €. 220.000,00 di lavori iva compresa, €. 55.000 di Sal Bis (stima del 25%), forniture per €. 172.020,00 iva compresa si ottiene un totale di **€. 447.020,00** iva compresa

L'importo dei lavori (€. 220.000) può essere coperto dall'impegno preso con l'operatore economico EMMECCI con il contratto relativo al Pronto Soccorso di Siacca (01.01.01); non si crea quindi incremento all'interno del quadro economico complessivo, portando il fabbisogno per i 4 posti letto di terapia intensiva a **€. 227.020,00**.

Tenendo conto anche delle rettifiche e dei quadri integrati redatti dalla struttura tecnica di supporto si ottiene un incremento di **€. 2.365.894,83** portando ad **€. 6.065.894,84** il fabbisogno complessivo per i lavori dell'intervento.

Nella tabella seguente si rappresenta lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo.

Per il codice TI-SIC_AGRIGENTO_1017 si riscontra un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.065.894,85	6.572.337,53	506.442,68

In coda al documento si riporta tabella complessiva di tutti gli interventi.

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.02.02 (P.S. Agrigento)

Tenendo in considerazione

- il quadro economico approvato dall'Ex Soggetto Attuatore con determina 108 quater del 06.09.2022 e la successiva aggiudicazione con un ribasso ulteriore pari all'1% da parte dell'operatore economico EMMECCI per un impegno complessivo pari ad **€. 1.397.084,47**;
- le spese sostenute per i lavori effettuati dai precedenti operatori economici, Emmolo ed Italiana Costruzioni;
- gli affidamenti extra lavori relativi al completamento elettrico ed alle camere calde, efficientamento energetico, segnaletica e sanificazione;
- le rettifiche dei quadri integrati redatti dalla struttura tecnica di supporto;

si ottiene un fabbisogno complessivo di **€. 4.902.773,73** per i lavori dell'intervento.

Azienda Ospedaliera "SAN GIOVANNI DI DIO" di Agrigento Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso.	Importo Iva Compresa	
Ultimo Quadro Economico Approvato		
Lavori, imprevisti, incentivi, OAD, Sal Bis (iva compresa)	1.043.171,18	Affidamenti Ex. S.A.
Incarichi professionisti per i lavori (DL, CSE, PEse, PDef, Collaudo)	353.913,29	Affidamenti Ex. S.A.
Totale Q.E.	1.397.084,47	Det. N. 108quater del 2022
Spese sostenute con i precedenti Operatori Economici		
Emmolo	58.328,47	
Italiana Costruzioni	445.618,89	
Rettifiche Q.E.		
Correzione Importo Fondo 113	70.305,30	Rettifiche
Sal Bis	364.990,96	Sal Bis
Affidamenti extra lavori NON inseriti nel Q.E.		
Coreim (completam elettrico)	1.111.569,28	Affidamenti Ex. S.A.
Tecnomedical (camere calde)	641.000,00	Affidamenti Ex. S.A.
Medical Gas	324.213,79	Affidamenti Ex. S.A.
Enplus (efficientamento)	181.588,46	Affidamenti Ex. S.A.
Ikon (segnaletica)	244.000,00	Affidamenti Ex. S.A.
Dham (sanificazione)	48.867,10	Affidamenti Ex. S.A.
Calafiore Gisella Adv.	6.057,01	Affidamenti Ex. S.A.
LTA Srl (L&T Advisor)	9.150,00	Affidamenti Ex. S.A.
Totale Impegni G.V.	4.902.773,73	

Nella tabella a seguire lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo
Per il codice PS-SIC_AGRIGENTO_1049 si evidenzia un insufficiente copertura del fondo.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.902.773,73	4.075.487,69	-827.286,04

In coda al documento si riporta tabella complessiva di tutti gli interventi.

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.03.01, 01.03.02, 01.03.03 (T.I. e T.S.I. Ribera)

Secondo la tabella 5 allegata al DA 1014/2021 gli interventi di Ribera sono così suddivisi:

- 01.03.01 Lavori accessori (realizzati da Grippi Impianti)
- 01.03.02 Lavori accessori (realizzati da ELCAL)

La tabella non prevede un codice per i lavori che sono stati realizzati con donazione dell'Istituto di Credito Banca San Paolo.

Sono stati presi impegni per la realizzazione di lavori e forniture accessorie che sono state classificate, per una corretta rendicontazione, dalla struttura tecnica di supporto con codice 01.03.03.

A seguire la tabella dei fabbisogni previsti per la Terapia Intensiva.

Ribera Terapia intensiva e sub intensiva			Iva Compresa
01.03.01	TI e TSI	Grippi	182.912,06 Porte scorrevoli e plafoniere
01.03.02	TI e TSI	Elcal	182.978,70 Sanitari e infissi alluminio
01.03.03	TI e TSI	Banca San Paolo	0.00 Lavori coperti con donazione San Paolo
01.03.03	TI e TSI	Inguanta	9.765,98 Collaudo
01.03.03	TI e TSI	Enplus	181.588,46 Fotovoltaico TSI
01.03.03	TI e TSI	Enplus	179.981,72 Fotovoltaico TI
01.03.03	TI e TSI	Ikon	A062016755 34.160,00 Segnaletica TSI
01.03.03	TI e TSI	Ikon	A062016755 48.800,00 Segnaletica TI
Totale Lavori			820.186,92

Il fabbisogno complessivo ammonta ad €. 820.186,92

Nella tabella seguente si rappresenta lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal dipartimento di pianificazione strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo.

Per il codice TI-SIC_RIBERA_1018 si presenta un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	820.186,92	990.986,92	170.800,00

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.03.04 (P.S. Ribera)

Al fine di rendicontare correttamente le spese sul P.S. di Ribera, facente parte il DEA PS Sciacca Ribera, è stato assegnato dalla struttura tecnica di supporto un codice fittizio, lo 01.03.04.

Le spese da sostenere sul PS di Ribera sono

- Segnaletica TAC PS e Case Comunità per €. 170.800,00 iva compresa
- Lavori TAC per €. 77.196,45 iva compresa.

Le spese dei lavori della TAC possono essere coperte dagli impegni non utilizzati nei confronti dell'operatore economico EMMECCI per i lavori del PS di Sciacca.

In conseguenza il fabbisogno per questo intervento si riduce a soli €. 170.800,00

L'intervento del PS di Sciacca va rendicontato **unitamente all'intervento del PS di Ribera**; a seguire il confronto tra il fabbisogno di entrambi gli interventi rispetto a quanto indicato nel fondo dal Dipartimento di Pianificazione Strategica con prot. 51299/25.

Per il codice PS-SIC_Sciacca_1050 si presenta un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.01.02		2.029.888,16		
01.03.04		170.800,00		
Totale	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.200.688,16	2.912.222,46	711.534,30

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

RIEPILOGO

Riepilogando si hanno complessivamente i seguenti impegni in confronto al fondo comunicato dal Dipartimenti di Pianificazione Strategica dell'assessorato Salute con prot. 51299/25.

Dai conteggi effettuati risulta un esubero del fondo rispetto agli impegni presi di €. 369.998,08.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	3.486.609,93	3.295.117,07	-191.492,86
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.200.688,16	2.912.222,46	711.534,30
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.065.894,85	6.572.337,53	506.442,68
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.902.773,73	4.075.487,69	-827.286,04
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	820.186,92	990.986,92	170.800,00
				369.998,08

Si ribadisce, come già descritto nella relazione del 20.08.2025, che gli Ordini di Affidamento posti in essere dall'Ex Soggetto Attuatore, extra lavori principali, sono condizione necessaria ed indispensabile per la messa in esercizio e funzionalità dei reparti (es. non esaustivo: la cabina elettrica e la centrale dei gas medicali del P.S. di Agrigento).

Cordiali Saluti

Messina, 04.12.2025

Ing. Giovanni CARDILLO



Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
Ex Ordinanza 25/2020
Soggetto Attuatore del Commissario Delegato
Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto

Palermo Prot. n. 2354 del 24/08/2022

Oggetto: Disposizione su copertura delle spese per il funzionamento della struttura tecnica di supporto.

Visto il Prot. n. 74823 del 29 marzo 2018 del DRT Area 3, Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità avente ad oggetto il Fondo per le funzioni tecniche ex. art. 113 D.lgs. del 18 aprile 2016;

Vista la Deliberazione n. 179 del 18 aprile 2018 della Giunta Regionale avente ad oggetto il regolamento per la ripartizione degli incentivi;

Visto il regolamento per la ripartizione degli incentivi pubblicato in GURS del 3 Agosto 2018 - Parte 1 n. 33 relativo al DP n. 14 del 30 maggio 2018;

Considerato nello specifico il comma 6, art. 4 del D.P. della Regione n. 14 del 20 maggio 2018 che cita testualmente *"Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici."*;


Vista la delibera n. 02 del 3 dicembre 2020 del Soggetto Attuatore n.q. di Commissario Delegato ex Ordinanza 25/2020 avente ad oggetto la copertura delle spese di funzionamento della Struttura Tecnica di Supporto sul 80% del fondo per le funzioni tecniche;

Vista la "Disposizione su calcolo incentivi e prestazioni di supporto svolte da personale esterno alla Struttura Commissariale ed alla Regione Siciliana" prot. 5736 del 31/12/2021 che prevede l'incremento dei quadri economici in mancanza di copertura delle spese di funzionamento della struttura tecnica di supporto con il fondo ex. art. 113 D.Lgs 50/2016 e le economie.

in virtù dei poteri conferiti ai Soggetti Attuatori ex D.L. 34/2020 anche in materia di disposizioni organizzative delle proprie Strutture,

si dispone che

Le spese di funzionamento della struttura tecnica di supporto, prima di costituire incremento del quadro economico, devono trovare copertura, in ordine di priorità, nell'incremento del fondo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016, negli imprevisti ed infine nelle economie del quadro economico.



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Salvatore D'Urso)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore D'Urso".



AG 3

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione
SERVIZIO UREGA DI SIRACUSA
P.O. 32
Attività connesse alla gestione delle piattaforme informatiche

Dipartimento Pianificazione Strategica
Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera

Prot. N. 5870-DRT del 20/01/2026

AI RUP
Arch. Alfonso Micciché
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
alfonso.micciche@sa.lavoripubblici.sicilia.it

Ai DD.LL
Ing. Annalisa Agrusa
annalisamaria.agrusa@ordineingpa.it
Arch. Pitruzzella Giovanni
arch.giovannipitruzzella@archiworldpec.it

e, p.c.
Progettista
Ing. Giovanni Cardillo
giovanni.cardillo@ingpec.eu

Alla c.a. UOC Tecnico Asp Agrigento
servizio.tecnico@pec.aspag.it

Trasmissione per Posta Elettronica Certificata


Oggetto: Trasmissione perizia di variante - P.O. S. Giovanni Paolo II di Sciacca (AG).
Realizzazione di n° 4 posti di terapia intensiva e di n° 8 posti di terapia sub-intensiva. -
cod. 01.01.01

Si comunica che la perizia di variante, redatta dal Progettista/Consulente della ex
Struttura Commissariale Ing. Giovanni Cardillo, è disponibile per gli adempimenti
conseguenziali sul drive condiviso con codesta Azienda e codesto RUP al seguente link:

- link cartella drive GWS:
<https://drive.google.com/drive/folders/1wJYPfHoe1HancfqlvgbZlyC3Fjdoj2QJ>

La stessa è ,altresi, consultabile nella cartella di cantiere al seguente indirizzo
<https://lavori.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it> dove sono reperibili i documenti redatti
dai vari soggetti coinvolti nel lavoro di potenziamento e dove dovrà essere depositata tutta la
nuova documentazione prodotta, comunicando sempre per conoscenza alla scrivente
Struttura Tecnica di Supporto.

Il nome utente per accedere alla cartella è 01.01.01, la password verrà comunicata a
tutti i soggetti in indirizzo tramite whatsapp o SMS.

Si rammenta che la PVS è in riduzione (come altresì evidenziato dalla relazione del
consulente progettista ing. Cardillo ( 2025.12.18 - Relazione Cardillo - ASP AG.pdf) , che
si allega ad ogni buon fine, asseverata dallo scrivente con nota prot.n. 0097774-DRT del
20/08/2025 e come da indirizzi dettati dal Soggetto Attuatore/Asp Agrigento di cui al verbale
di riunione indetta dallo stesso Soggetto Attuatore/Asp di Agrigento del 25/09/2025.

Si richiede al RUP di porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici alla
approvazione della stessa.

Mario Parlavecchio



Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

Spett.le ASP Agrigento
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento AG

c.a. Direttore Generale
direzione.generale@pec.aspag.it

c.a. Direttore U.O.C. Tecnico
servizio.tecnico@pec.aspag.it

Egr. RUP degli interventi
Arch. Alfonso MICCICHE'
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le Struttura Tecnica di Supporto
Via Munter 21 – 90145 Palermo
urega.sr@certmail.regione.sicilia.it

ASP AGRIGENTO

RELAZIONE INTEGRATIVA ALLA NOTA DEL 04.12.2025

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

Con riferimento alle riunioni tenutesi presso la Direzione Generale dell'ASP di Agrigento alla presenza del Soggetto Attuatore/Direttore Generale, in data 25.09.2025 ed in data 07.10.2025, ad integrazione della relazione tecnica dello scrivente in oggetto indicata, si specifica quanto segue:

01.01.01 (T.I. e T.S.I. Sciacca)

Il Quadro Economico approvato dall'Ex Soggetto Attuatore in data 06.09.2022 con delibera 108sex prevede un impegno economico pari ad € **2.329.653,11** comprensivo di lavori e somme a disposizione (lavori €. 1.542.603,89, comprensivi di IVA ed Oneri per la sicurezza ed €. 787.049,22 per somme a disposizione).

Prendendo in esame la perizia di assestamento in corso di validazione, relativa alla realizzazione del solo piano adibito alla terapia sub intensiva (piano 3°), si evince che, gli importi relativi ai soli lavori, passano da €. 1.433.655,04 ad € **628.910,54** (iva compresa, oneri della sicurezza esclusi).

Come da indirizzo del Direttore Generale, Soggetto Attuatore degli interventi relativi al DL 34/2020, al fine di allineare i posti letto di T.I. con le previsioni della rete ospedaliera, con l'impegno delle somme residue, verranno realizzati 4 posti letto aggiuntivi di Terapia intensiva ad Agrigento (cod. 01.02.01) a cura dell'OE Emmecci; l'importo del suddetto intervento viene stimato in € **220.000**, iva compresa.

Dalla tabella appresso riportata, si evince che avanza dalla somma destinata ai lavori, detratte le somme relative agli interventi suddetti (Piano TSI e i 4 PL aggiuntivi), un importo di euro € **584.744,49**, iva compresa. Detti importi risultano impegnati all'interno dell'ODA emesso nei confronti dell'operatore economico (EMMECCI) e già inclusi nel quadro economico della perizia di assestamento succitata.

Importi Iva compresa e al netto del ribasso	
1.433.655,03	Lavori Q.E. TI e TSI
628.910,54	Lavori solo TSI
804.744,49	Residuo
220.000,00	Lavori 4 PL Agrigento (01.02.01)
584.744,49	Impegno con EMMECCI Residuo finale

Tenendo conto dei quadri integrati, che comprendono tutti i costi necessari alla realizzazione dei lavori in questione, redatti dalla struttura tecnica di supporto e ritrasmessi all'ufficio tecnico, scaturisce un fabbisogno aggiuntivo di € **1.156.956,81** (importo al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione).

Detto fabbisogno aggiuntivo (€. 1.156.956,81), sommato alle somme previste dalla delibera 108sex (€. 2.329.653,11) portano ad € **3.486.609,93** (al netto del ribasso e iva e somme a disposizione compresi) il fabbisogno complessivo per i lavori dell'intervento.

Nella tabella seguente si rappresenta lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo.

L'intervento presenta uno scostamento negativo, quindi un fabbisogno maggiore della disponibilità del fondo.

	Impegno	Importi nota DPS Prot. 51299/25	Delta
TI-SIC_SCIACCA_1019	3.486.609,93	3.295.117,07	-191.492,86

In coda al documento si riporta tabella complessiva di tutti gli interventi.

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.01.02 (P.S. Sciacca)

Per le vie brevi la Direzione Strategica Aziendale ha comunicato di non voler attuare l'intervento così come previsto dall'ex S.A. poiché è già stato eseguito il Nuovo P.S. del P.O. di Sciacca, con fondi regionali.

Si prendono in considerazione quindi i seguenti impegni di spesa:

Importo della aggiudicazione dei lavori per l'operatore EMMECCI (€ 730.416,04, importo al netto del ribasso e comprensivi di IVA)

- le spese già sostenute per l'intervento originario (Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva);
- le spese da sostenere per forniture e lavori accessori che verranno attuate sul nuovo P.S. realizzato dall'ASP;
- le spese della struttura tecnica di competenza dell'intervento.

Nella tabella a seguire si dettagliano le voci:

Impegni intervento PS Sciacca (01.01.02)	Oggetto	CIG	Parcella	Cassa	Imp. Iva	Aliq. Iva	Totale
EMMECCI	Lavori principali				664.014,58	10,00%	730.416,04
RIZZO ANGELA	Prog. Def.	9105351558	39.902,54	4,00%	41.498,64	22,00%	50.628,34
STUDIO TECNICO ASSOCIATO ECO-GREEN	Prog. Exec.	Art. 105	86.675,01	4,00%	90.142,01	22,00%	109.973,25
Cardillo	DO	A046B46F3D	13.346,91	4,00%	13.880,79	22,00%	16.934,56
Calafiore Gisella Adv	Cons. Legale	9652219F15	4.773,81	4,00%	4.964,77	22,00%	6.057,01
LTA Srl (L&T Advisor)	Formazione	A031418BD4			7.500,00	22,00%	9.150,00
ENPLUS ITALIA SRL	Efficient Energetico	A068FE8E3F			147.526,00	10,00%	162.278,60
Dham Italia Srl	Sanificatori	A06AA9A5DA			40.055,00	22,00%	48.867,10
IKON SEGNALI Srl - PS	Segnaletica	A046AB8C89			10.689,00	22,00%	13.040,58
IKON SEGNALI Srl - Casa comunità	Segnaletica	A046B7C8CE			150.000,00	22,00%	183.000,00
MCG	Centrale Gas Medicali	A046B50780			531.498,02	22,00%	648.427,58
Spese comuni (ex S.A. / ASP CT)							51.115,09
							2.029.888,16
Lavori per l'installazione della TAC					31.278,71	10,00%	34.406,58
Lavori per il corridoio					200.000,00	10,00%	220.000,00
Coperti dal contratto a seguito annullamento dei lavori					-231.278,71	10,00%	-254.406,58
							Lavori 2.029.888,16

Le somme impegnate con l'operatore economico, in considerazione dell'indirizzo del Soggetto Attuatore di non effettuare gran parte dell'intervento sul PS (già di fatto realizzato con fondi regionali), saranno utilizzate per la realizzazione della TAC del P.S. e del corridoio di separazione di questo intervento (Sciacca) e della TAC di Ribera. Di seguito un quadro riepilogativo degli importi necessari:

Importi lavori, Iva compresa e al netto del ribasso	
730.416,04	Lavori Q.E P.S. (impegnati, non utilizzati)
254.406,58	Lavori TAC PS Sciacca e Corridoio di separazione (01.01.02)
77.196,45	Lavori TAC di Ribera (01.03.04)
398.813,01	Impegno finale residuo con EMMECCI

L'intervento del PS di Sciacca consta quindi complessivamente di un fabbisogno iva compresa di € 2.029.888,16, che va rendicontato **unitamente all'intervento del PS di Ribera che viene preso in esame nella pagina seguente.**

Studio Tecnico
 Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
 Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
 PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.03.04 (P.S. Ribera)

Al fine di rendicontare correttamente le spese sul P.S. di Ribera, facente parte il DEA PS Sciacca Ribera, è stato assegnato dalla struttura tecnica di supporto un codice fittizio, lo 01.03.04.

Le spese da sostenere sul PS di Ribera sono

- Segnaletica TAC PS e Case Comunità per €. 170.800,00 iva compresa
- Lavori TAC per €. 77.196,45 iva compresa.

Le spese dei lavori della TAC possono essere coperte dagli impegni non utilizzati nei confronti dell'operatore economico EMMECCI per i lavori del PS di Sciacca.

In conseguenza il fabbisogno per questo intervento si riduce a soli €. 170.800,00

L'intervento del PS di Sciacca va rendicontato **unitamente all'intervento del PS di Ribera**; a seguire il confronto tra il fabbisogno di entrambi gli interventi rispetto a quanto indicato nel fondo dal Dipartimento di Pianificazione Strategica con prot. 51299/25.

Per il codice PS-SIC_Sciacca_1050 si presenta un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.01.02		2.029.888,16		
01.03.04		170.800,00		
Totale	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.200.688,16	2.912.222,46	711.534,30

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo

C.F. CRDGNN68H28F158C

P. IVA 02144270838

Cod. Dest.: BA6ET11

01.02.01 (T.I. e T.S.I. Agrigento)

Il Quadro Economico approvato dall'Azienda Ospedaliera in data 11.09.2025 con delibera del direttore generale numero 1798 prevede un impegno economico pari ad **€. 3.700.000,00 (importo al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione)**.

Con la realizzazione dei suddetti 4 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, per un importo pari a € 220.000,00 di lavori iva compresa, oltre a € 55.000 di Sal Bis (stima del 25%), ed ulteriori forniture per € 172.020,00 iva compresa si ottiene un totale di **€ 447.020,00** iva compresa

L'importo dei lavori 4 posti di T.I. (€ 220.000) viene coperto dall'impegno preso con l'operatore economico EMMECCI con il contratto relativo alla Terapia Intensiva e Sub Intensiva di Sciacca (01.01.01).

Relativamente all' incremento all'interno del quadro economico degli interventi PO Agrigento, il fabbisogno per i 4 posti letto di terapia intensiva ammonta quindi ad **€ 227.020,00**.

Tenendo conto anche delle rettifiche e dei quadri integrati (che comprendono tutti i costi necessari alla realizzazione dei lavori in questione) redatti dalla struttura tecnica di supporto si ottiene un incremento di **€ 2.365.894,83** portando ad **€ 6.065.894,84** (€ 3.700.000,00 + € 2.365.894,83) il fabbisogno complessivo per i lavori dell'intervento (importi al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione).

Nella tabella seguente si rappresenta lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo.

Per il codice TI-SIC_AGRIGENTO_1017 si riscontra un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.065.894,85	6.572.337,53	506.442,68

In coda al documento si riporta tabella complessiva di tutti gli interventi.

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.02.02 (P.S. Agrigento)

Tenendo in considerazione

- il quadro economico approvato dall'Ex Soggetto Attuatore con determina 108 quater del 06.09.2022 e la successiva aggiudicazione con un ribasso ulteriore pari all'1% da parte dell'operatore economico EMMECCI per un impegno complessivo pari ad €. **1.397.084,47** (importi al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione);
- le spese sostenute per i lavori effettuati dai precedenti operatori economici, Emmolo ed Italiana Costruzioni;
- gli affidamenti extra lavori relativi al completamento elettrico ed alle camere calde, efficientamento energetico, segnaletica e sanificazione;
- le rettifiche dei quadri integrati redatti dalla struttura tecnica di supporto;

si ottiene un fabbisogno complessivo di €. **4.902.773,73** per i lavori dell'intervento.

Azienda Ospedaliera "SAN GIOVANNI DI DIO" di Agrigento.	Importo Iva	
Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso.	Compresa	
Ultimo Quadro Economico Approvato		
Lavori, imprevisti, incentivi, OAD, Sal Bis (iva compresa)	1.043.171,18	Affidamenti Ex. S.A.
Incarichi professionisti per i lavori (DL, CSE, P.Ese, P.Def, Collaudo)	353.913,29	Affidamenti Ex. S.A.
Totale Q.E.	1.397.084,47	Det. N. 108 quater del 2022
Spese sostenute con i precedenti Operatori Economici		
Emmolo	58.328,47	
Italiana Costruzioni	445.618,89	
Rettifiche Q.E.		
Correzione Importo Fondo 113	70.305,30	Rettifiche
Sal Bis	364.990,96	Sal Bis
Affidamenti extra lavori NON inseriti nel Q.E.		
Coreim (completam elettrico)	1.111.569,28	Affidamenti Ex. S.A.
Tecnomedical (camere calde)	641.000,00	Affidamenti Ex. S.A.
Medical Gas	324.213,79	Affidamenti Ex. S.A.
Enplus (efficientamento)	181.588,46	Affidamenti Ex. S.A.
Ikon (segnaletica)	244.000,00	Affidamenti Ex. S.A.
Dham (sanificazione)	48.867,10	Affidamenti Ex. S.A.
Calafiora Gisella Adv.	6.057,01	Affidamenti Ex. S.A.
LTA Srl (L&T Advisor)	9.150,00	Affidamenti Ex. S.A.
Totale Impegni G.V.	4.902.773,73	

Nella tabella a seguire lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo
 Per il codice PS-SIC_AGRIGENTO_1049 si evidenzia un insufficiente copertura del fondo.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.902.773,73	4.075.487,69	-827.286,04

In coda al documento si riporta tabella complessiva di tutti gli interventi.

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
 Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
 PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.03.01, 01.03.02, 01.03.03 (T.I. e T.S.I. Ribera)

Secondo la tabella 5 allegata al DA 1014/2021 gli interventi di Ribera sono così suddivisi:

- 01.03.01 Lavori accessori (realizzati da Grippi Impianti)
- 01.03.02 Lavori accessori (realizzati da ELCAL)

La tabella non prevede un codice per i lavori che sono stati realizzati con donazione dell'Istituto di Credito Banca San Paolo.

Sono stati presi impegni per la realizzazione di lavori e forniture accessorie che sono state classificate, per una corretta rendicontazione, dalla struttura tecnica di supporto con codice 01.03.03.

A seguire la tabella dei fabbisogni previsti per la Terapia Intensiva.

Ribera Terapia intensiva e sub intensiva			Iva Compresa
01.03.01	TI e TSI	Grippi	182.912,06 Porte scorrevoli e plafoniere
01.03.02	TI e TSI	Elcal	182.978,70 Sanitari e infissi alluminio
01.03.03	TI e TSI	Banca San Paolo	0,00 Lavori coperti con donazione San Paolo
01.03.03	TI e TSI	Inguanta	9.765,98 Collaudo
01.03.03	TI e TSI	Enplus	181.588,46 Fotovoltaico TSI
01.03.03	TI e TSI	Enplus	179.981,72 Fotovoltaico TI
01.03.03	TI e TSI	Ikon A062016755	34.160,00 Segnaletica TSI
01.03.03	TI e TSI	Ikon A062016755	48.800,00 Segnaletica TI
Totale Lavori			820.186,92

Il fabbisogno complessivo ammonta ad €. 820.186,92

Nella tabella seguente si rappresenta lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal dipartimento di pianificazione strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo.

Per il codice TI-SIC_RIBERA_1018 si presenta un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	820.186,92	990.986,92	170.800,00

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
 Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
 PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

RIEPILOGO

Riepilogando si hanno complessivamente i seguenti impegni in confronto al fondo comunicato dal Dipartimenti di Pianificazione Strategica dell'assessorato Salute con prot. 51299/25.

Dai conteggi effettuati risulta un esubero del fondo, rispetto agli impegni presi, di €. 369.998,08.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	3.486.609,93	3.295.117,07	-191.492,86
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.200.688,16	2.912.222,46	711.534,30
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.065.894,85	6.572.337,53	506.442,68
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.902.773,73	4.075.487,69	-827.286,04
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	820.186,92	990.986,92	170.800,00
				369.998,08

Si ribadisce, come già descritto nella relazione del 20.08.2025, che gli Ordini di Affidamento posti in essere dall'Ex Soggetto Attuatore, extra lavori principali, sono condizione necessaria ed indispensabile per la messa in esercizio e funzionalità dei reparti (es. non esaustivo: la cabina elettrica e la centrale dei gas medicali del P.S. di Agrigento).

Cordiali Saluti

Messina, 18.12.2025

Ing. Giovanni CARDILLO



Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

Oggetto: Deliberazione GRG n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana. – Cod. Intervento 01.01.01 - Lavori di realizzazione di n. 4 posti letto (aggiuntivi ai 10) di terapia intensiva e di n. 8 posti letto di terapia semintensiva, presso il P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca.

VERBALE RIUNIONE DEL 25/09/2025

Il giorno 25/09/2025 alle ore 12:45 presso i locali della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si sono riuniti:

- dott. Giuseppe Capodieci, Direttore Generale dell'Asp di Agrigento, n.q. Soggetto Attuatore
- arch. Alfonso Miccichè, Responsabile Unico del Procedimento
- ing. Annalisa Agrusa e l'arch. Giovanni Pitruzzella, Direttori dei lavori
- ing. Giovanni Cardillo, incaricato del Supporto alla progettazione e Direttore Operativo
- sig. Santo Lipira, in qualità di Amministratore dell'impresa esecutrice dei lavori, Emmecci srl
- ing. Francesco Faro, Dirigente Ingegnere della UOC Servizio Tecnico dell'Asp di Agrigento

Si dà atto che alla riunione ha preso parte in videoconferenza anche l'Avv. Mario Parlavecchio, coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera della Regione Siciliana

I partecipanti concordano di nominare Presidente della seduta odierna il dott. Capodieci e segretario l'ing. Faro.

Prende la parola il dott. Giuseppe Capodieci il quale, dopo un indirizzo di saluto, chiede informazioni ai presenti sullo stato dell'arte dei lavori indicati in oggetto.

I Direttori dei lavori danno atto che le lavorazioni sono attualmente sospese, nelle more della definizione

della perizia di variante n. 2 che dovrebbe prevedere, previa indicazione fornita dal Soggetto Attuatore, un diverso layout rispetto a quello del progetto esecutivo originario, che individuava le opere aggiudicate alla impresa Emmecci srl.

L'ing. Giovanni Cardillo ha dichiarato di avere predisposto un nuovo layout, con specifico riferimento ai locali siti al terzo piano.

L'Amministratore della società Emmecci srl si rende disponibile sin da subito a riprendere i lavori e fa presente di non avere ancora sottoscritto il contratto d'appalto con la Stazione Appaltante, che oggi è l'ASP di Agrigento.

Il Dott. Capodieci, preso atto di quanto riferito dai partecipanti, al fine di dare impulso alle lavorazioni, dispone di rimodulare il progetto nella maniera appresso descritta. I 12 posti letto di terapia intensiva (8+4) vengano realizzati al secondo piano e più precisamente: 10 posti letto nei locali ove attualmente è già presente la Terapia Intensiva e 2 posti letto all'interno dei locali che ospitano il complesso operatorio; gli 8 posti letto di Terapia Sub Intensiva vengano realizzati al terzo piano, coerentemente con quanto previsto dal layout fornito oggi in visione dall'ing. Cardillo, a meno di variazioni non sostanziali.

In seguito a tale indicazione, tanto il Dott. Capodieci quanto l'Avv. Parlavecchio e l'Arch. Micciché, chiariscono alla Direzione Lavori ed all'impresa esecutrice che ogni variazione apportata al progetto originario non dovrà prevedere alcun incremento di spesa rispetto alle somme già assentite.

La Direzione Lavori prende atto e comunica che procederà a formulare richiesta di predisposizione di perizia di variante al RUP.


L'Impresa prende atto

La riunione si conclude alle ore 14:50.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, per essere successivamente notificato a mezzo mail a tutti i partecipanti.


Il Segretario

ing. Francesco Faro



Il Presidente

dott. Giuseppe Capodieci



Alc 4



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione
SERVIZIO UREGA DI SIRACUSA
P.O. 32
Attività connesse alla gestione delle piattaforme informatiche

Dipartimento Pianificazione Strategica
Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera

Prot. N. 5954 del 21/01/2026




Al RUP Arch. Alfonso Micciché
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
alfonso.micciche@sa.lavoripubblici.sicilia.it

Alla c.a. Soggetto Attuatore interventi
ASP Agrigento
direzione.generale@pec.aspag.it

UOC Tecnico
servizio.tecnico@pec.aspag.it

Trasmissione per Posta Elettronica Certificata

Oggetto: Trasmissione relazione Ing. Giovanni Cardillo del 08/12/2025 - AMPLIAMENTO 4 P.L. COD. 01.02.01 - Integrazione alla precedente relazione asseverata con prot. 97774 - DRT del 20/08/2025

Con riferimento all'oggetto, ed alla precedente asseverazione dello scrivente con nota prot.n. 0097774-DRT del 20/08/2025, l'Ing. Giovanni Cardillo, progettista/consulente della ex Struttura Commissariale per i progetti esecutivi e le varianti elaborati ed approvati dalla stessa Struttura Commissariale e dal RUP pro-tempore, giusto incarico prot. n. 4747 del 28/09/2021 ( Prot. 4747 - Multi Intervento Cardillo - 2021.09.28 - Dir Opera...) e prot.n. 5235 del 23/11/2021 ( Prot_5235_del_23112021_disposizione redazione pvs.pdf), ha inviato una relazione integrativa con PEC del 04.12.2025, ( 2025.12.18 - Relazione Cardillo - ASP AG.pdf ,

con la quale evidenzia alcune specificazioni tecniche ed operative relativamente all'ampliamento dei 4 P.L. della T.I. dell'Ospedale San Giovanni Di Dio;

nello specifico per l'intervento della T.I. di Sciacca ..."*Il Quadro Economico approvato dall'Ex Soggetto Attuatore in data 06.09.2022 con delibera 108sex prevede un impegno economico pari ad € 2.329.653,11 comprensivo di lavori e somme a disposizione (lavori € 1.542.603,89, comprensivi di IVA ed Oneri per la sicurezza ed € 787.049,22 per somme a disposizione). Prendendo in esame la perizia di assestamento in corso di validazione, relativa alla realizzazione del solo piano adibito alla terapia sub intensiva (piano 3°), si evince che, gli importi relativi ai soli lavori, passano da € 1.433.655,04 ad € 628.910,54 (iva compresa, oneri della sicurezza esclusi). **Come da indirizzo del Direttore Generale, Soggetto Attuatore degli interventi relativi al DL 34/2020, al fine di allineare i posti letto di T.I. con le previsioni della rete ospedaliera, con l'impegno delle somme residue, verranno realizzati 4 posti letto aggiuntivi di Terapia intensiva ad Agrigento (cod. 01.02.01) a cura dell'OE Emmecci: l'importo del suddetto intervento viene stimato in €. 220.000, iva compresa.**, si evince che avanza dalla somma destinata ai lavori, detratte le somme relative agli interventi suddetti (Piano TSI e i 4 PL aggiuntivi), un importo di euro €. 584.744,49, iva compresa. Detti importi risultano impegnati all'interno dell'ODA emesso nei confronti dell'operatore economico (EMMECCI) e già inclusi nel quadro economico della perizia di assestamento succitata...." ed ancora per l'intervento della T.I. di Agrigento "...il Quadro Economico approvato dall'Azienda Ospedaliera in data 11.09.2025 con delibera del direttore generale numero 1798 prevede un impegno economico pari ad €. 3.700.000,00 (importo al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione).... **l'importo dei lavori 4 posti di T.I. (€. 220.000) viene coperto dall'impegno preso con l'operatore economico EMMECCI con il contratto relativo alla Terapia Intensiva e Sub Intensiva di Sciacca (01.01.01). Relativamente all' incremento all'interno del quadro economico degli interventi PO Agrigento, il fabbisogno per i 4 posti letto di terapia intensiva ammonta quindi ad €. 227.020,00...**"*

i quadri economici integrati trasmessi a codesta Azienda Sanitaria ed al RUP con nota dello scrivente prot. N. 0097774-DRT del 20/08/2025, riportano tali importi e sono stati sottoscritti dal RUP per condivisione.

Alla luce di quanto sopra esposto,

verificato che il numero dei posti letto di T.I. indicati nel D.A.Salute 882/2024 complessivamente per la provincia di Agrigento sono 22
nella fattispecie per Sciacca 4 e per Agrigento 8;
verificato che l'impegno di spesa riportato nei quadri economici dei due interventi in parola e cioè T.I. Sciacca "Realizzazione di n° 4 posti di terapia intensiva e di n° 8 posti di terapia sub-intensiva presso il P.O. S. Giovanni Paolo II di Sciacca" cod. intervento 01.01.01, e T.I. Agrigento "Realizzazione di posti di terapia intensiva e sub-intensiva presso l'Azienda Ospedaliera "San Giovanni di Dio" di Agrigento" cod. intervento 01.02.01 non subisce alcun incremento;
preso atto delle linee di indirizzo espresse nelle riunioni tenutesi presso la Direzione Generale dell'ASP di Agrigento alla presenza del Soggetto Attuatore/Direttore Generale,




in data 25.09.2025 ed in data 07.10.2025, rispetto alla realizzazione di n. 4 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva presso il P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento;
tenuto conto che gli importi relativi agli ordini di attivazione - a seguito di procedura negoziata posta in essere dall'ex Soggetto Attuatore - per il suindicato intervento prevedono un impegno economico nei confronti dell'O.E. Emmecci pari ad €. 1.433.655,04 e che, prendendo in esame la perizia di assestamento in riduzione ed in corso di validazione, gli importi per la realizzazione della T.I. di Sciacca si riducono ad €. 628.910,54 (iva compresa, oneri della sicurezza esclusi).
ritenuto altresì necessario tenere conto dell'importo di cui al verbale di aggiudicazione all'O.E. vincitore della procedura negoziata, che con ordine di attivazione per un importo di € 1.433.655,04 ha iniziato i lavori presso la T.I. di Sciacca

con la presente si assevera la correttezza dei contenuti e dei conteggi della suddetta relazione, fermo restando che codesto Soggetto Attuatore/Azienda Sanitaria dovrà porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Nella fattispecie determina del Soggetto Attuatore con presa d'atto della stessa da parte della Azienda Sanitaria.

Tali atti sono prodromici alla corretta emanazione degli atti amministrativi propedeutici al contratto che codesta Azienda dovrà porre in essere nei confronti dell'O.E. esecutore dei lavori della T.I. di Sciacca e consequenzialmente anche dei lavori di n. 4 posti letto di T.I. presso il P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento a seguito del trasferimento ed asseverazione di tutta la documentazione da parte dello scrivente, ai sensi della Delibera di giunta regionale n. 416 del 26/10/2023.

Elenco allegati:

-  Prot. 4747 - Multi Intervento Cardillo - 2021.09.28 - Dir Operativa e Supp Prog...
-  Prot_5235_del_23112021_disposizione redazione pvs.pdf
-  2025.12.18 - Relazione Cardillo - ASP AG.pdf

Mario Parlavecchio



REGIONE SICILIANA



STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
EX ORDINANZA N. 25/2020
SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO
COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

Prot. n. 5235

Palermo, 23/11/2021

All' Ing. Giovanni Cardillo
giovanni.cardillo@ingpec.eu

OGGETTO: Supporto alla progettazione di interventi di cui al "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della l. n. 77/2020" - lotto geografico Sicilia - CIG 84449701b5 - Sub-lotto prestazionale 1 – Sicilia – Disposizione progettazioni perizie di variante e suppletive.

A seguito delle problematiche connesse alla predisposizione dei progetti esecutivi per alcuni interventi da realizzare nell'area territoriale in oggetto, "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici" – sub lotto prestazionale Sicilia, ed all'incarico a Lei affidatole con nota prot. 4464 del 01/09/2021, pur considerando che l'onere della progettazione esecutiva è in capo all'appaltatore e che, pertanto, la scelta del soggetto cui affidare l'incarico ricade sullo stesso, questa Struttura Commissariale, al fine di salvaguardare il buon esito delle attività in corso e della situazione emergenziale che ne delinea i contorni e la qualità della progettazione, anche in relazione all'incarico prot. 3263 del 01/06/2021 e prot. 4464 del 01/09/2021 con il quale è stata affidata all'Ingegnere Pignatone ed alla S.V. la progettazione esecutiva di tutti gli interventi per i quali è stato revocato l'Ordine di Attivazione (ODA), affida alla S.V. l'incarico di *"redazione delle progettazione delle perizie di variante e suppletive"* degli interventi del piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera Sicilia per i quali la Struttura Commissariale ha eseguito e/o variato la progettazione esecutiva originaria ed apporgerà modifiche realizzative e/o innovazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere di potenziamento.

I direttori dei lavori assevereranno le perizie di variante n.q. che ai sensi dell'art. 8 del DM 49/2018 prevede che "Il direttore dei lavori propone... le modifiche, nonché le varianti..."

La proposta sarà valutata dal RUP/Soggetto Attuatore e posta in essere dalla S.V. n.q. di progettista della Struttura Commissariale.

L'asseverazione non comporterà calcolo di compensi aggiuntivi nella considerazione che gli affidamenti della direzione dei lavori da parte del Soggetto Attuatore sono onnicomprensivi.

Per la remunerazione delle perizie di variante dei singoli interventi, si farà riferimento al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" con la precisazione che la predetta parcella dovrà essere ridotta di un terzo per le parcelle che risulteranno essere sotto soglia , mentre se la parcella, dopo la sopra riportata riduzione, dovesse superare detto limite, il compenso non potrà comunque superare la soglia prevista dall' art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli affidamenti diretti e pertanto la percentuale di sconto applicato dovrà essere tale da non superare la predetta soglia.

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Ing. Salvatore D'Urso)

REGIONE SICILIANA



STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
EX ORDINANZA N. 25/2020
SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO
COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

Prot. n. 4747/2021

Palermo, 28 settembre 2021

All' Ing. Giovanni Cardillo
giovanni.cardillo@ingpec.eu

OGGETTO: Supporto alla progettazione di interventi di cui al "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della l. n. 77/2020" - lotto geografico Sicilia - CIG 84449701b5 - Sub-lotto prestazionale 1 – Sicilia - estensione incarico. Incarico di Direttore Operativo.

A seguito della problematiche connesse alla predisposizione dei progetti esecutivi per alcuni interventi da realizzare nell'area territoriale in oggetto, "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici" – sub lotto prestazionale Sicilia, ed all'incarico a Lei affidato con nota prot. 4464 del 01/09/2021, pur considerando che l'onere della progettazione esecutiva è in capo all'appaltatore e che, pertanto, la scelta del soggetto cui affidare l'incarico ricade sullo stesso, questa Struttura Commissariale, al fine di salvaguardare il buon esito delle attività in corso e della situazione emergenziale che ne delinea i contorni e la qualità della progettazione, anche in relazione all'incarico prot. 3263 del 01/06/2021 con il quale è stata affidata all'Ingegnere Pignatone la progettazione esecutiva di tutti gli interventi per i quali è stato revocato l'Ordine di Attivazione (ODA), affida alla S.V. l'incarico di "*supporto alla progettazione esecutiva*" degli interventi del piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera Sicilia per i quali la Struttura Commissariale apporterà modifiche realizzative e/o innovazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere di potenziamento, da realizzare sotto le direttive dell'Ing. Salvatore Pignatone.

Per la remunerazione dei singoli interventi, si farà riferimento al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" con la precisazione che la predetta parcella dovrà essere ridotta di un terzo per le parcelle che risulteranno essere sotto soglia, mentre se la parcella, dopo la sopra riportata riduzione, dovesse superare detto limite, il compenso non potrà comunque superare la soglia prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli affidamenti diretti e pertanto la percentuale di sconto applicato dovrà essere tale da non superare la predetta soglia.

Affida altresì l'incarico di Direttore Operativo per gli interventi di seguito elencati:

COD. REG.LE	CODICE	TI	TSI	PS	P.O. S. Giovanni Paolo II di Sciacca (AG)
01.01	PIANO				Intervento
01.01.01	19030500	4	8		Realizzazione di n° 4 posti di terapia intensiva e di n° 8 posti di terapia sub-intensiva
01.01.02	19030500			560	Adeguamento COVID del Pronto Soccorso
10.01	CODICE				A.O.U.P. Martino – Messina
S.A.	PIANO				Intervento
10.01.01	19092500			1.050	Adeguamento Pronto Soccorso
11.01	CODICE				P.O. CTO
S.A.	PIANO				Intervento
11.01.01	19092602	16	24	1.120	Presidio Ospedaliero destinato alle cure COVID-19, per P.S., T.I. T.s.I. ed opere connesse. (Villa Monumentale e Edificio B2 Cervello)
11.02	CODICE				P.O. Cervello – Palermo
11.02.06	19092603				Lavori di adeguamento del Padiglione "A" per la realizzazione di n.2 montalettighe dal piano terra al piano sesto presso il P.O. Cervello di Palermo, a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S.
03.01	CODICE				P.O. Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT)
S.A.	PIANO				Intervento
03.01.01	19031200	5	0	470	Realizzazione dei lavori per la separazione dei percorsi del Pronto Soccorso, realizzazione di una struttura esterna "Radiologia e Triage dedicati COVID" e realizzazione di un reparto da adibire a terapia intensiva

Elenco procedure affidate per il supporto alla progettazione:

CIG Interventi 11.xx.xx: A046AE70DC

1 – Opere connesse agli interventi di potenziamento relativi alla A.O.R. Villa Sofia;

CIG Interventi 01.xx.xx: A046B480E8

2 - Opere connesse agli interventi di potenziamento relativi alla ASP di Agrigento;

CIG Interventi 16.xx.xx: A046B47015

3 - Opere connesse agli interventi di potenziamento relativi alla ASP Trapani;

CIG Interventi 10.xx.xx: A046AD5201

4 - Opere connesse agli interventi di potenziamento relativi alla A.O.U. Policlinico G.Martino di Messina;

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Ing. Salvatore D'Urso)

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

Spett.le ASP Agrigento
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento AG

c.a. Direttore Generale
direzione.generale@pec.aspag.it

c.a. Direttore U.O.C. Tecnico
servizio.tecnico@pec.aspag.it

Egr. RUP degli interventi
Arch. Alfonso MICCICHE'
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le Struttura Tecnica di Supporto
Via Munter 21 – 90145 Palermo
urega.sr@certmail.regione.sicilia.it

ASP AGRIGENTO

RELAZIONE INTEGRATIVA ALLA NOTA DEL 04.12.2025

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

Con riferimento alle riunioni tenutesi presso la Direzione Generale dell'ASP di Agrigento alla presenza del Soggetto Attuatore/Direttore Generale, in data 25.09.2025 ed in data 07.10.2025, ad integrazione della relazione tecnica dello scrivente in oggetto indicata, si specifica quanto segue:

01.01.01 (T.I. e T.S.I. Sciacca)

Il Quadro Economico approvato dall'Ex Soggetto Attuatore in data 06.09.2022 con delibera 108sex prevede un impegno economico pari ad € **2.329.653,11** comprensivo di lavori e somme a disposizione (lavori € 1.542.603,89, comprensivi di IVA ed Oneri per la sicurezza ed € 787.049,22 per somme a disposizione).

Prendendo in esame la perizia di assestamento in corso di validazione, relativa alla realizzazione del solo piano adibito alla terapia sub intensiva (piano 3°), si evince che, gli importi relativi ai soli lavori, passano da € 1.433.655,04 ad € **628.910,54** (iva compresa, oneri della sicurezza esclusi).

Come da indirizzo del Direttore Generale, Soggetto Attuatore degli interventi relativi al DL 34/2020, al fine di allineare i posti letto di T.I. con le previsioni della rete ospedaliera, con l'impegno delle somme residue, verranno realizzati 4 posti letto aggiuntivi di Terapia intensiva ad Agrigento (cod. 01.02.01) a cura dell'OE Emmecci; l'importo del suddetto intervento viene stimato in € **220.000**, iva compresa.

Dalla tabella appresso riportata, si evince che avanza dalla somma destinata ai lavori, detratte le somme relative agli interventi suddetti (Piano TSI e i 4 PL aggiuntivi), un importo di euro € **584.744,49**, iva compresa. Detti importi risultano impegnati all'interno dell'ODA emesso nei confronti dell'operatore economico (EMMECCI) e già inclusi nel quadro economico della perizia di assestamento succitata.

Importi Iva compresa e al netto del ribasso	
1.433.655,03	Lavori Q.E. TI e TSI
628.910,54	Lavori solo TSI
804.744,49	Residuo
220.000,00	Lavori 4 PL Agrigento (01.02.01)
584.744,49	Impegno con EMMECCI Residuo finale

Tenendo conto dei quadri integrati, che comprendono tutti i costi necessari alla realizzazione dei lavori in questione, redatti dalla struttura tecnica di supporto e ritrasmessi all'ufficio tecnico, scaturisce un fabbisogno aggiuntivo di € **1.156.956,81** (importo al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione).

Detto fabbisogno aggiuntivo (€ 1.156.956,81), sommato alle somme previste dalla delibera 108sex (€ 2.329.653,11) portano ad € **3.486.609,93** (al netto del ribasso e iva e somme a disposizione compresi) il fabbisogno complessivo per i lavori dell'intervento.

Nella tabella seguente si rappresenta lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo.

L'intervento presenta uno scostamento negativo, quindi un fabbisogno maggiore della disponibilità del fondo.

	Impegno	Importi nota DPS Prot. 51299/25	Delta
TI-SIC_SCIACCA_1019	3.486.609,93	3.295.117,07	-191.492,86

In coda al documento si riporta tabella complessiva di tutti gli interventi.

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.01.02 (P.S. Sciacca)

Per le vie brevi la Direzione Strategica Aziendale ha comunicato di non voler attuare l'intervento così come previsto dall'ex S.A. poiché è già stato eseguito il Nuovo P.S. del P.O. di Sciacca, con fondi regionali.

Si prendono in considerazione quindi i seguenti impegni di spesa:

Importo della aggiudicazione dei lavori per l'operatore EMMECCI (€ 730.416,04, importo al netto del ribasso e comprensivi di IVA)

- le spese già sostenute per l'intervento originario (Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva);
- le spese da sostenere per forniture e lavori accessori che verranno attuate sul nuovo P.S. realizzato dall'ASP;
- le spese della struttura tecnica di competenza dell'intervento.

Nella tabella a seguire si dettagliano le voci:

Impegni intervento PS Sciacca (01.01.02)	Oggetto	CIG	Parcella	Cassa	Imp. Iva	Aliq. Iva	Totale
EMMECCI	Lavori principali				664.814,58	10,00%	730.416,04
RIZZO ANGELA	Prog. Def.	9105351558	39.902,54	4,00%	41.498,64	22,00%	50.628,34
STUDIO TECNICO ASSOCIATO ECO-GREEN	Prog. Esec.	Art. 105	86.675,01	4,00%	90.142,01	22,00%	109.973,25
Cardillo	DO	A046B46F3D	13.346,91	4,00%	13.880,79	22,00%	16.934,56
Calafiore Gisella Adv.	Cons. Legale	9652219F15	4.773,81	4,00%	4.964,77	22,00%	6.057,01
LTA Srl (L&T Advisor)	Formazione	A031418BD4			7.500,00	22,00%	9.150,00
ENPLUS ITALIA SRL	Efficient Energetico	A068FE8E3F			147.526,00	10,00%	162.278,60
Dham Italia Srl	Sanificatori	A06A9A5DA			40.055,00	22,00%	48.867,10
IKON SEGNALI Srl - PS	Segnaletica	A046ABBC69			10.689,00	22,00%	13.040,58
IKON SEGNALI Srl - Case comunità	Segnaletica	A046B7CBCE			159.000,00	22,00%	183.000,00
MCG	Centrale Gas Medicali	A046B50780			531.498,02	22,00%	648.427,58
Spese comuni (ex S.A. / ASP CT)							51.115,09
							2.029.888,16
Lavori per l'installazione della TAC					31.278,71	10,00%	34.406,58
Lavori per il corridoio					200.000,00	10,00%	220.000,00
Coperti dal contratto a seguito annullamento dei lavori					-231.278,71	10,00%	-254.406,58
							Lavori 2.029.888,16

Le somme impegnate con l'operatore economico, in considerazione dell'indirizzo del Soggetto Attuatore di non effettuare gran parte dell'intervento sul PS (già di fatto realizzato con fondi regionali), saranno utilizzate per la realizzazione della TAC del P.S. e del corridoio di separazione di questo intervento (Sciacca) e della TAC di Ribera. Di seguito un quadro riepilogativo degli importi necessari:

Importi lavori, Iva compresa e al netto del ribasso	
730.416,04	Lavori Q.E P.S. (impegnati, non utilizzati)
254.406,58	Lavori TAC PS Sciacca e Corridoio di separazione (01.01.02)
77.196,45	Lavori TAC di Ribera (01.03.04)
398.813,01	Impegno finale residuo con EMMECCI

L'intervento del PS di Sciacca consta quindi complessivamente di un fabbisogno iva compresa di € 2.029.888,16, che va rendicontato **unitamente all'intervento del PS di Ribera che viene preso in esame nella pagina seguente.**

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
 Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
 PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.03.04 (P.S. Ribera)

Al fine di rendicontare correttamente le spese sul P.S. di Ribera, facente parte il DEA PS Sciacca Ribera, è stato assegnato dalla struttura tecnica di supporto un codice fittizio, lo 01.03.04.

Le spese da sostenere sul PS di Ribera sono

- Segnaletica TAC PS e Case Comunità per €. 170.800,00 iva compresa
- Lavori TAC per €. 77.196,45 iva compresa.

Le spese dei lavori della TAC possono essere coperte dagli impegni non utilizzati nei confronti dell'operatore economico EMMECCI per i lavori del PS di Sciacca.

In conseguenza il fabbisogno per questo intervento si riduce a soli €. 170.800,00

L'intervento del PS di Sciacca va rendicontato **unitamente all'intervento del PS di Ribera**; a seguire il confronto tra il fabbisogno di entrambi gli interventi rispetto a quanto indicato nel fondo dal Dipartimento di Pianificazione Strategica con prot. 51299/25.

Per il codice PS-SIC_Sciacca_1050 si presenta un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.01.02		2.029.888,16		
01.03.04		170.800,00		
Totale	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.200.688,16	2.912.222,46	711.534,30

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.02.01 (T.I. e T.S.I. Agrigento)

Il Quadro Economico approvato dall'Azienda Ospedaliera in data 11.09.2025 con delibera del direttore generale numero 1798 prevede un impegno economico pari ad **€. 3.700.000,00 (importo al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione).**

Con la realizzazione dei suddetti 4 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, per un importo pari a € 220.000,00 di lavori iva compresa, oltre a € 55.000 di Sal Bis (stima del 25%), ed ulteriori forniture per € 172.020,00 iva compresa si ottiene un totale di **€ 447.020,00** iva compresa

L'importo dei lavori 4 posti di T.I. (€ 220.000) viene coperto dall'impegno preso con l'operatore economico EMMECCI con il contratto relativo alla Terapia Intensiva e Sub Intensiva di Sciacca (01.01.01).

Relativamente all' incremento all'interno del quadro economico degli interventi PO Agrigento, il fabbisogno per i 4 posti letto di terapia intensiva ammonta quindi ad **€ 227.020,00.**

Tenendo conto anche delle rettifiche e dei quadri integrati (che comprendono tutti i costi necessari alla realizzazione dei lavori in questione) redatti dalla struttura tecnica di supporto si ottiene un incremento di **€ 2.365.894,83** portando ad **€ 6.065.894,84** (€ 3.700.000,00 + € 2.365.894,83) il fabbisogno complessivo per i lavori dell'intervento (importi al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione).

Nella tabella seguente si rappresenta lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo.

Per il codice TI-SIC_AGRIGENTO_1017 si riscontra un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.065.894,85	6.572.337,53	506.442,68

In coda al documento si riporta tabella complessiva di tutti gli interventi.

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.02.02 (P.S. Agrigento)

Tenendo in considerazione

- il quadro economico approvato dall'Ex Soggetto Attuatore con determina 108 quater del 06.09.2022 e la successiva aggiudicazione con un ribasso ulteriore pari all'1% da parte dell'operatore economico EMMECCI per un impegno complessivo pari ad **€. 1.397.084,47** (importi al netto del ribasso e comprensivi di IVA con somme a disposizione);
- le spese sostenute per i lavori effettuati dai precedenti operatori economici, Emmolo ed Italiana Costruzioni;
- gli affidamenti extra lavori relativi al completamento elettrico ed alle camere calde, efficientamento energetico, segnaletica e sanificazione;
- le rettifiche dei quadri integrati redatti dalla struttura tecnica di supporto;

si ottiene un fabbisogno complessivo di **€. 4.902.773,73** per i lavori dell'intervento.

Azienda Ospedaliera "SAN GIOVANNI DI DIO" di Agrigento.	Importo Iva	
Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso.	Compresa	
Ultimo Quadro Economico Approvato		
Lavori, imprevisti, incentivi, OAD, Sal Bis (iva compresa)	1.043.171,18	Affidamenti Ex. S.A.
Incarichi professionisti per i lavori (DL, CSE, P.Ese, P.Def, Collaudo)	353.913,29	Affidamenti Ex. S.A.
Totale Q.E.	1.397.084,47	Det. N. 108quater del 2022
Spese sostenute con i precedenti Operatori Economici		
Emmolo	58.328,47	
Italiana Costruzioni	445.618,89	
Rettifiche Q.E.		
Correzione Importo Fondo 113	70.305,30	Rettifiche
Sal Bis	364.990,96	Sal Bis
Affidamenti extra lavori NON inseriti nel Q.E.		
Coreim (completam elettrico)	1.111.569,28	Affidamenti Ex. S.A.
Tecnomedical (camere calde)	641.000,00	Affidamenti Ex. S.A.
Medical Gas	324.213,79	Affidamenti Ex. S.A.
Enplus (efficientamento)	181.588,46	Affidamenti Ex. S.A.
Ikon (segnaletica)	244.000,00	Affidamenti Ex. S.A.
Dham (sanificazione)	48.867,10	Affidamenti Ex. S.A.
Calafiore Gisella Avv.	6.057,01	Affidamenti Ex. S.A.
LTA Srl (L&T Advisor)	9.150,00	Affidamenti Ex. S.A.
Totale Impegni G.V.	4.902.773,73	

Nella tabella a seguire lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo
 Per il codice PS-SIC_AGRIGENTO_1049 si evidenzia un insufficiente copertura del fondo.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.902.773,73	4.075.487,69	-827.286,04

In coda al documento si riporta tabella complessiva di tutti gli interventi.

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
 Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
 PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

01.03.01, 01.03.02, 01.03.03 (T.I. e T.S.I. Ribera)

Secondo la tabella 5 allegata al DA 1014/2021 gli interventi di Ribera sono così suddivisi:

- 01.03.01 Lavori accessori (realizzati da Grippi Impianti)
- 01.03.02 Lavori accessori (realizzati da ELCAL)

La tabella non prevede un codice per i lavori che sono stati realizzati con donazione dell'Istituto di Credito Banca San Paolo.

Sono stati presi impegni per la realizzazione di lavori e forniture accessorie che sono state classificate, per una corretta rendicontazione, dalla struttura tecnica di supporto con codice 01.03.03.

A seguire la tabella dei fabbisogni previsti per la Terapia Intensiva.

Ribera Terapia intensiva e sub intensiva				Iva Compresa
01.03.01	TI e TSI	Grippi		182.912,06 Porte scorrevoli e plafoniere
01.03.02	TI e TSI	Elcal		182.978,70 Sanitari e infissi alluminio
01.03.03	TI e TSI	Banca San Paolo		0,00 Lavori coperti con donazione San Paolo
01.03.03	TI e TSI	Inguanta		9.765,98 Collaudo
01.03.03	TI e TSI	Enplus		181.588,46 Fotovoltaico TSI
01.03.03	TI e TSI	Enplus		179.981,72 Fotovoltaico TI
01.03.03	TI e TSI	Ikon	A062016755	34.160,00 Segnaletica TSI
01.03.03	TI e TSI	Ikon	A062016755	48.800,00 Segnaletica TI
Totale Lavori				820.186,92

Il fabbisogno complessivo ammonta ad €. 820.186,92

Nella tabella seguente si rappresenta lo scostamento tra il fondo messo a disposizione dal dipartimento di pianificazione strategica, con prot. 51299/25 ed il fabbisogno effettivo.

Per il codice TI-SIC_RIBERA_1018 si presenta un esubero rispetto al fabbisogno.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	820.186,92	990.986,92	170.800,00

Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu

Dott. Ing. Giovanni Cardillo
C.F. CRDGNN68H28F158C
P. IVA 02144270838
Cod. Dest.: BA6ET11

RIEPILOGO

Riepilogando si hanno complessivamente i seguenti impegni in confronto al fondo comunicato dal Dipartimenti di Pianificazione Strategica dell'assessorato Salute con prot. 51299/25.

Dai conteggi effettuati risulta un esubero del fondo, rispetto agli impegni presi, di €. 369.998,08.

Codici Regionali	Codice Nazionale	Impegno	Prot. 51299/25	Delta
01.01.01	TI-SIC_SCIACCA_1019	3.486.609,93	3.295.117,07	-191.492,86
01.01.02 - 01.03.04	PS-SIC_SCIACCA_1050	2.200.688,16	2.912.222,46	711.534,30
01.02.01	TI-SIC_AGRIGENTO_1017	6.065.894,85	6.572.337,53	506.442,68
01.02.02	PS-SIC_AGRIGENTO_1049	4.902.773,73	4.075.487,69	-827.286,04
01.03.01 - 02 - 03	TI-SIC_RIBERA_1018	820.186,92	990.986,92	170.800,00
				369.998,08

Si ribadisce, come già descritto nella relazione del 20.08.2025, che gli Ordini di Affidamento posti in essere dall'Ex Soggetto Attuatore, extra lavori principali, sono condizione necessaria ed indispensabile per la messa in esercizio e funzionalità dei reparti (es. non esaustivo: la cabina elettrica e la centrale dei gas medicali del P.S. di Agrigento).

Cordiali Saluti

Messina, 18.12.2025

Ing. Giovanni CARDILLO



Studio Tecnico

Via Gran Priorato, 14 98121 Messina
Tel. 337.952838, e-mail: carding@alice.it
PEC: giovanni.cardillo@ingpec.eu



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **23 GEN 2026**

Agrigento, li **23 GEN 2026**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi