RIEPILOGO:Prev. 01/01/2019 - 31/12/2019

LAVORI	IMPORTI
1.- LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE	
1.1.- [SQ08] 27.1.3.1 - Porta REI 120	3.082,00
1.2.- [SQ08] 27.1.4.2 - Porta REI 120	3.082,00
1.3.- [SQ08] NPA21 - Parete EI 120	124.953,03
1.5.- [SQ08] 27.1.5.1 - Maniglione ant	21.916,80
2.- IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO	
2.1.- Impianto evacuazione vocale	
2.2.- [SQ20] 14.10.3.6 - Fornitura	9.638,00
2.3.- [SQ20] 14.10.5 - Fornitura e	1.225,00
2.4.- [SQ20] 14.10.4 - Fornitura e	1.448,00
2.5.- [SQ20] 14.10.2 - Fornitura e	22.212,00
2.6.- [SQ20] 14.10.6.2 - Fornitura	40.896,00
2.7.- Impianto di rilevazione ince	
2.8.- [SQ20] 14.9.8.3 - Fornitura e	27.775,00
2.9.- [SQ20] 14.9.4.1 - Fornitura e	105.796,70
2.10.- [SQ20] 14.9.1 - Fornitura e	39.270,00
2.11.- [SQ20] 14.9.2 - Fornitura e	43.935,60
2.12.- [SQ20] 14.9.5 - Fornitura e	27.584,20
2.13.- [SQ20] 14.9.6 - Fornitura e	9.367,00
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - Fornitura	59.043,50
2.15.- [SQ20] 14.9.10 - Fornitura e	88.082,40
2.16.- [SQ20] NPA30 - Sistema di Su	42.028,80
2.17.- [SQ20] NPA13 - Pannello ripe	27.784,96
2.18.- [SQ20] NPA17 - Modulo duscit	3.026,08
2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavo 2x1 mmq	67.850,00
2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavo 2x1.5 mm	6.420,00
3.- OPERE EDILI	
3.1.- [SQ08] 21.1.4 - Demolizione d	3.082,00
3.2.- [SQ08] 21.1.16 - Rimozione di	3.082,00
3.3.- [SQ08] 7.2.4.1 - Fornitura a	4.294,42
3.4.- [SQ08] 7.2.6 - Montaggio in o	2.431,30
3.5.- [SQ08] 7.2.9 - Pannello orizz	2.904,70
3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 - Pannelli mo	1.619,68
4.- IMPIANTO GAS MEDICALI	
4.1.- [SQ19] NPA33 - Quadro interce	3.082,00
4.2.- [SQ19] NPA34 - QUADRO DI RIDU	3.082,00
4.3.- [SQ19] NPA37 - Tubo in rame	13.442,52
4.4.- [SQ19] NPA38 - Tubo in rame 1	11.997,44

Ing. Salvatore Carreca - Via Minerva 21/A - 92100 Agrigento

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Progetto esecutivo di adeguamento della S.O. "Barone Lombardo di Canicattì" per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015

5.4

PROGRAMMA DEI LAVORI
(Allegato al PSC)

scala

Il Progettista
Ing. Salvatore Carreca

Il R.T.S.A.
Ing. Alessandro Dinolfo

Il R.U.P.
Geom. Calogero Capraro

Data | Rev 00 | Aggiornamento | Protocollo

Il presente progetto è protetto a termini di legge.