



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

**ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI
FAVARA SITO IN VIA LIGURIA S.N.
PARERE ANTINCENDIO N. 12846
ATTIVITA' N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO 8.6	TITOLO ELABORATI ECONOMICI Cronoprogramma dei lavori		SCALA
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE - MODIFICA	IL PROGETTISTA 
A	GENNAIO 2019	EMISSIONE	
B			
C			
	Ing. Giuseppe LIMBLICI Studio Tecnico Archingeo Vicolo Paganini n. 7 - 92026 Favara (Ag) Tel 0922437816 - P.I. 02656430846 info@studioarchingeo.com		
IL R.U.P. GEOM. CALOGERO CAPRARO _____		IL R.T.S.A. ING. ALESSANDRO DINOLFO _____	

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N. ord.	Fase	Attività	Durata gg.
1) FORMAZIONE CANTIERE			15
1	F1a	Recinzione aree esterne	8
2	F1b	Montaggio box	10
3	F1c	Impianto elettrico	5
2) OPERE EDILIZIE PIANO TERRA			44
4	F2a	Formazione riserva idrica antincendio	10
5	F2b	Piastra e recinzione G.E.	8
6	F2c	Sistemazione locale pompe e centrale tecnologica	20
7	F2d	Rimozione e collocazione infissi esterni REI	8
8	F2e	Compartimentazione corridoio B	6
9	F2f	Compartimentazione corridoio A	10
10	F2g	Compartimentazione corridoio A	20
3) OPERE EDILIZIE PIANO PRIMO			52
11	F3a	Rimozione e collocazione infissi esterni REI	5
12	F3b	Compartimentazione area filtro	7
13	F3c	Compartimentazione corridoio D e controsoffitto	7
14	F3d	Compartimentazione archivio	8
15	F3e	Compartimentazione area rifiuti	8
16	F3f	Compartimentazione archivio poliambulatorio	11
17	F3g	Sostituzione infisso scala	2
4) OPERE EDILIZIE PIANO SECONDO			20
18	F4a	Rimozione e collocazione infissi esterni REI	6
19	F4b	Infissi REI ascensore	4
20	F4c	Compartimentazione corridoio B	5
21	F4d	Sostituzione controsoffitto corr. Igiene pubblica	5
22	F4e	Fori ventilazione vano ascensore	2
5) IMPIANTO IDRANTI			33
23	F5a	Formazione condotta di adduzione	8
24	F5b	Formazione anello esterno di distribuzione idranti	10



