



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
Sede Legale: Viale della Vittoria, 321– 92100 AGRIGENTO  
C.F./P.I. 02570930848

**“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “**

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - e-mail: [servizio.technico@aspag.it](mailto:servizio.technico@aspag.it) – pec: [servizio.technico@pec.aspag.it](mailto:servizio.technico@pec.aspag.it)

**OGGETTO :** “ODA/MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di riorganizzazione funzionale della Morgue del P.O. “Barone Lombardo” di Canicattì. **CIG 8788665BC8.**

**Impresa:** Alva System S.r.l. con sede in Viale Leonardo Sciascia, 29 - 92100 Agrigento;

**Contratto:** n. 1768319 ODA/MEPA del 15/07/2021 ore 9,26 inviato a mezzo pec prot. 140238 del 09/08/2021.

**DATO ATTO** che con deliberazione del Commissario straordinario n. 1811 del 10/11/2022 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale;

**DATO ATTO** che il Prospetto di Confronto tra la somma Autorizzata e quella Spesa evidenzia quanto segue:

La spesa per l’esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con *Deliberazione del Commissario Straordinario n.1345 del 28/07/2021* che ha approvato il progetto esecutivo, nell’importo complessivo pari ad €. 121.549,05.

Ne conseguono pertanto le economie come di seguito illustrate:

quadro economico finale		
lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 95.596,46	
oneri per la sicurezza	€ 1.529,23	
importo lavori soggetti a ribasso	€ 94.067,23	
importo del ribasso al 14,68%	€ 13.809,07	
importo ribassato	€ 80.258,16	
importo di contratto	€ 81.787,39	€ 81.787,39
	<b>somme a disposizione</b>	
imprevisti	€ 7,61	
Incentivi	€ 1.912,18	
iva sui lavori più imprevisti al 22%	€ 17.993,23	
economie oneri di conferimento a discarica	€ 1.246,23	
economie iva	€ 3.039,67	
economie di ribasso	€ 13.809,07	
	€ 37.992,77	€ 37.992,77
		€ 119.780,16

Agrigento 12/05/2023

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Mauro Micciché