



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1212 DEI 29 MAG 2025

OGGETTO: INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PNRR DELL'ASP DI AGRIGENTO. TARGET PNRR M6C2-10 "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI ANTISISMICI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERWE" - INVESTIMENTO M6C2I1.2 - VERSO UN OSPEDALE SICURO"

COMPROVA RAGGIUNGIMENTO TARGET PROGETTI CUP C51B22001310006 P.O. CANICATTI' E CUP C91B22001700006 P.O. RIBERA

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO
PROPOSTA N. 1354 DEL 29/05/2026
IL RUP Ing. Francesco Faro
IL DIRIGENTE INGEGNERE Ing. Ernesto Sferlazza
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Rosa Spinella Denaro
IL DIRETTORE U.O.C. Ing. Alessandro Dinolfo

Non esemptate spese VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria:
() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.
() Autorizzazione n. del C.E. / C.P.
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE UOC SEF e P.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
L. Destro Salvo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 29 MAG 2025

L'anno duemilaventisei il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024 acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Raggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TEMESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTI:

- l’Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nel con il quale viene istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “*PNRR*”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con la quale il Consiglio ECOFIN ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie del PNRR, stabilendo *milestone* e *target* da rispettare;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui l’Assessore regionale della Salute, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, comprensivo anche delle 59 Schede territorialmente di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 “Case della Comunità e presa in carico della persona”; n. 4 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n. 3 “Ospedali di Comunità”; n. 21 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n. 7 “Grandi apparecchiature”; n. 5 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;
- il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022, con il quale la Regione Siciliana, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l’ASP di Agrigento

quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC e, segnatamente: n. 19 “Case della Comunità e presa in carico della persona”; n. 4 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n. 3 “Ospedali di Comunità”; n. 21 “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n. 7 “Grandi apparecchiature”; n. 5 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”, di cui n.2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;

- le “Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-10 - “Verso un ospedale sicuro” - Investimento: M6C1I1.2 – “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” che prevedono il completamento degli investimenti antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di adeguarle alle vigenti normative”;
- gli interventi riguardanti gli OSS di competenza dell’ASP di Agrigento per le quali a tutt’oggi il finanziamento viene attinto dal PNRR sono in numero di 2, come da prospetto che segue:

Intervento	CUP	Note
Ospedale Sicuro e Sostenibile di Canicatti	C51022001310006	
Ospedale Sicuro e Sostenibile di Ribera	C91B22001700006	

CONSIDERATO che:

- gli interventi di adeguamento sismico nel P.O. di Ribera sono stati ultimati, che è stato redatto il collaudo statico delle strutture, che è stata acquisita la relazione da parte dell’ingegnere indipendente (*All. n. 1*), completa di tutti gli allegati e dichiarazioni, che ha attestato il completamento degli interventi antisismici, che è stata redatta dal soggetto attuatore delegato la dichiarazione di conseguimento del target (*All. n. 2*), che tutta la documentazione è stata caricata sul sistema Regis all’interno della sezione relativa all’indicatore T0148 associata al CUP C91B22001700006;
- gli interventi di adeguamento sismico nel P.O. di Canicatti sono stati ultimati relativamente ai corpi di fabbrica denominati “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, e “I”, che è stato redatto il collaudo statico delle strutture, che è stata acquisita la relazione da parte dell’ingegnere indipendente (*All. n. 3*), completa di tutti gli allegati e dichiarazioni, che ha attestato il completamento degli interventi antisismici, che è stata redatta dal soggetto attuatore delegato la dichiarazione di conseguimento del target (*All. n. 4*), che tutta la documentazione è stata caricata sul sistema Regis all’interno della sezione relativa all’indicatore T0148 associata al CUP C51B22001310006;

RITENUTO DI dover prendere atto e di approvare, per quanto di competenza e con riferimento al conseguimento dei target previsti dal PNRR, tutta la documentazione caricata sul sistema Regis all’interno della sezione relativa all’indicatore T0148 associata al CUP C91B22001700006 ed al CUP C51B22001310006;

RITENUTO DI comprovare il raggiungimento del Target per i progetti di adeguamento sismico aventi CUP C51B22001310006 P.O. Canicatti e CUP C91B22001700006 P.O. Ribera

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii.;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate, di:

PRENDERE ATTO che:

- gli interventi di adeguamento sismico nel P.O. di Ribera sono stati ultimati, che è stato redatto il collaudo statico delle strutture, che è stata acquisita la relazione da parte dell'ingegnere indipendente (*All. n. 1*), completa di tutti gli allegati e dichiarazioni, che ha attestato il completamento degli interventi antisismici, che è stata redatta dal soggetto attuatore delegato la dichiarazione di conseguimento del target (*All. n. 2*), che tutta la documentazione è stata caricata sul sistema Regis all'interno della sezione relativa all'indicatore T0148 associata al CUP C91B22001700006;
- gli interventi di adeguamento sismico nel P.O. di Canicattì sono stati ultimati relativamente ai corpi di fabbrica denominati "B", "C", "D", "E", "F", "G", e "I", che è stato redatto il collaudo statico delle strutture, che è stata acquisita la relazione da parte dell'ingegnere indipendente (*All. n. 3*), completa di tutti gli allegati e dichiarazioni, che ha attestato il completamento degli interventi antisismici, che è stata redatta dal soggetto attuatore delegato la dichiarazione di conseguimento del target (*All. n. 4*), che tutta la documentazione è stata caricata sul sistema Regis all'interno della sezione relativa all'indicatore T0148 associata al CUP C51B22001310006;

APPROVARE, per quanto di competenza e con riferimento al conseguimento dei target previsti dal PNRR, tutta la documentazione caricata sul sistema Regis all'interno della sezione relativa all'indicatore T0148 associata al CUP C91B22001700006 ed al CUP C51B22001310006;

COMPROVARE il raggiungimento del Target per i progetti di adeguamento sismico aventi CUP C51B22001310006 P.O. Canicattì e CUP C91B22001700006 P.O. Ribera

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico per l'Amministrazione;


DISPORRE di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento, tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

MUNIRE la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della tempistica prevista dai TARGET PNRR assegnati al Soggetto Attuatore Esterno.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere _____
Data ASSENTE

Parere _____
Data _____

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Ersilia Riggi

Il Direttore Sanitario
dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE SANITARIO, DOTT. RAFFAELE ELIA, STANTE L'ASSENZA GIUSTIFICATA DEL DIRETTORE GENERALE, DOTT. GIUSEPPE CAPODIECI, ASSOLVE ALLE FUNZIONI DI ORGANO DELIBERANTE, GIUSTA DELEGA PROT. N. 68462 DEL 23/04/2025 - REG. DELEGHE PROT. N. 15 DEL 23/04/2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso ~~dal Direttore Amministrativo e~~ dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Tecnico.


IL DIRETTORE SANITARIO, DOTT. RAFFAELE ELIA, STANTE L'ASSENZA GIUSTIFICATA DEL DIRETTORE GENERALE, DOTT. GIUSEPPE CAPODIECI, ASSOLVE ALLE FUNZIONI DI ORGANO DELIBERANTE, GIUSTA DELEGA PROT. N. 68462 DEL 23/04/2025 - REG. DELEGHE PROT. N. 15 DEL 23/04/2025.

dott. Giuseppe Capodiecì


Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Raffaele Elia

Il Segretario verbalizzante


Il Collaboratore Amministrativo T.P.
Ufficio Staff e Controllo di Gestione
Dott.ssa Teresa Cinque



ALL. N. 1



Relazione Ingegnere Indipendente

INFORMAZIONI INTERVENTO

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile

TARGET: M6C2-10 – Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere

CODICE MISURA: M6C2 I1.2

CODICE PRATT (REGIS): 1000000104

Denominazione Struttura ospedaliera e indirizzo: Presidio Ospedaliero Fratelli Parlapiano di Ribera – Via Circonvallazione Ribera (AG)

CUP: C91B22001700006

Il sottoscritto, SALVATORE CARRECA nato ad Agrigento il 19/09/1964, C.F. CRRSVT64P19A089V in qualità di Ingegnere Indipendente nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 1172 del 26/05/2026 in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

L'intervento antisismico identificato in premessa è stato completato, con esecuzione del collaudo statico depositato in data 27/05/2026, e risulta conforme alle descrizioni dell'investimento e del target previsti nella *Council Implementing Decision* (CID); si riporta in allegato la check-list che attesta la conformità e i relativi allegati.

L'intervento antisismico identificato in premessa NON è stato completato; si riporta in allegato la check- list e i relativi allegati;

Motivazioni: _____


Eventuali note aggiuntive

Data, 28.05.2026

Firmato in digitale



Salvatore
Carreca
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Agrigento
Ingegnere
28.05.2026
18:19:05
GMT+02:00





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ASP
AGRIGENTO

ALL. N. 2

ALLEGATO 1 - Dichiarazione di raggiungimento del target (collaudo statico)

Informazioni Intervento

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile

TARGET: M6C2-10 – Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere

CODICE MISURA: M6C2 I1.2

CODICE PRATT (REGIS): 1000000104

Denominazione Struttura Ospedaliera e indirizzo: Presidio Ospedaliero Fratelli Parlapiano di Ribera, via Circonvallazione Ribera

Tipologia di intervento antisismico (miglioramento/adeguamento): Adeguamento

CUP: C91B22001700006

Il sottoscritto, Giuseppe Capodieci, nato a Siracusa, il 20/11/1957, C.F. CPDGPP57S20I754V, in qualità di Direttore Generale dell' ASP di Agrigento, in relazione all'intervento identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

- Per l'intervento antisismico identificato in premessa è stato assicurato il collaudo statico in conformità con quanto previsto dagli Operational Arrangements;
- L'opera è conforme ai requisiti previsti per l'investimento M6C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile e del Target europeo M6C2-10 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia.
- È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, ulteriormente chiarito con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che ha aggiornato la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, nonché con Linee guida emanate dall'UMPNNRR con prot. 460 del 6/02/2025 UMPNNRR-MDS-P.
- Per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati i principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili.
- È stato assicurato il rispetto, ove pertinenti e applicabili, delle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in linea con le Linee Guida emanate dall'UMPNNRR per l'utilizzo dei



loghi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, Missione 6 Salute, per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori e beneficiari.

- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento del Target M6C2-10 relativo all'investimento M6C2 I1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile, per quanto di competenza, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa al correlato indicatore target, secondo le indicazioni dell'UMPNRR (Indicatore target ReGiS T0148).
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS, per quanto di competenza, è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del target M6C2-10, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento), in conformità con la normativa di riferimento.
- L'intervento di adeguamento sismico è stato realizzato in conformità alla normativa nazionale vigente (*Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018 e relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7; Decreto MIT 9 marzo 2023 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 gennaio 2018, recante: «Aggiornamento delle "norme tecniche per le costruzioni"»*).
- Il collaudo statico della struttura oggetto dell'intervento antisismico è stato completato in data 27/05/2026, in conformità alla normativa nazionale vigente.

Luogo e data

Nominativo e Firma digitale
Dr. Giuseppe Capodieci



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
29/05/2026 11:12



ALL. N. 3



Relazione Ingegnere Indipendente

INFORMAZIONI INTERVENTO

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile

TARGET: M6C2-10 – Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere

CODICE MISURA: M6C2 I1.2

CODICE PRATT (REGIS): 1000000104

Denominazione Struttura ospedaliera e indirizzo: Presidio Ospedaliero “Barone Lombardo” di Canicattì, Via Antonino Saetta - Canicattì (AG)

CUP: C51B22001310006

Il sottoscritto, Ing. SALVATORE CARRECA, nato ad Agrigento il 19/09/1964, C.F. CRRSVT64P19A089V, in qualità di Ingegnere Indipendente nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 1171 del 26.05.2026, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

L'intervento antisismico identificato in premessa è stato completato relativamente ai corpi di fabbrica B – C – D – E – F – G – I, con esecuzione del collaudo statico, e risulta conforme alle descrizioni dell'investimento e del target previsti nella *Council Implementing Decision (CID)*; si riporta in allegato la check-list che attesta la conformità e i relativi allegati.

L'intervento antisismico identificato in premessa NON è stato completato; si riporta in allegato la check- list e i relativi allegati;

Motivazioni: _____

Eventuali note aggiuntive

Le lavorazioni nei corpi A e H non sono ancora concluse.

Firma digitale







ALL. N. 4

ALLEGATO 1 - Dichiarazione di raggiungimento del target (collaudo statico)

Informazioni Intervento

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile

TARGET: M6C2-10 – Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere

CODICE MISURA: M6C2 I1.2

CODICE PRATT (REGIS): 1000000104

Denominazione Struttura Ospedaliera e indirizzo: Presidio Ospedaliero Barone Lombardo di Canicatti, via Saetta

Tipologia di intervento antisismico (miglioramento/adeguamento): Adeguamento

CUP: C51B22001310006

Il sottoscritto, Giuseppe Capodieci, nato a Siracusa, il 20/11/1957, C.F. CPDGPP57S20I754V, in qualità di Direttore Generale dell' ASP di Agrigento, in relazione all'intervento identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

- Per l'intervento antisismico identificato in premessa è stato assicurato il collaudo statico dei corpi di fabbrica denominati "B", "C", "D", "E", "F", "G" e "I", in conformità con quanto previsto dagli Operational Arrangements;
- L'opera è conforme ai requisiti previsti per l'investimento M6C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile e del Target europeo M6C2-10 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia.
- È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, ulteriormente chiarito con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che ha aggiornato la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, nonché con Linee guida emanate dall'UMPNNRR con prot. 460 del 6/02/2025 UMPNNRR-MDS-P.
- Per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati i principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili.
- È stato assicurato il rispetto, ove pertinenti e applicabili, delle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021.



- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in linea con le Linee Guida emanate dall'UMPNNRR per l'utilizzo dei loghi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, Missione 6 Salute, per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori e beneficiari.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento del Target M6C2-10 relativo all'investimento M6C2 II.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile, per quanto di competenza, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa al correlato indicatore target, secondo le indicazioni dell'UMPNNRR (Indicatore target ReGiS T0148).
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS, per quanto di competenza, è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del target M6C2-10, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento), in conformità con la normativa di riferimento.
- L'intervento di adeguamento sismico è stato realizzato in conformità alla normativa nazionale vigente (*Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018 e relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7; Decreto MIT 9 marzo 2023 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 gennaio 2018, recante: «Aggiornamento delle "norme tecniche per le costruzioni"»*).
- Il collaudo statico della struttura oggetto dell'intervento antisismico è stato completato per i corpi "C", "D", "G", "F" e "I" in data 18/05/2025 e per i corpi "B" e "T" in data 26/05/2026, in conformità alla normativa nazionale vigente.

Luogo e data

Nominativo e Firma digitale
Dr. Giuseppe Capodieci



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
29/05/2026 11:12





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____
al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **29 MAG 2025**

Agrigento, li **29 MAG 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi