

ORIGINALE



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 796 DEL 13.04.2026

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ad operatore economico in modalità telematica mediante RDO su MEPA per l'affidamento dei "LAVORI DI RIPRISTINO DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA GIOVANNI XXIII AGRIGENTO A SERVIZIO DELLA CDC E DELL'ODC DI AGRIGENTO- CUP C42C21002070006 Approvazione variante art. 106 D.lgs. 50/2016.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 858 DEL 10/10/2025

II R.U.P.
geom. Giuseppe Biancucci
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Rosa Spinella Denaro
Spinnella Rosa Denaro

IL DIRIGENTE INGEGNERE
ing. Ernesto Sferlazza
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Dr. Beatrice Garvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

13.04.2026

L'anno duemilaventisei il giorno TREDICI del mese di APRILE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, *ing. Alessandro Dinolfo*

VISTI:

- l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, «Codice dei Contratti»);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, «PNRR») approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente la governance del PNRR che ha previsto misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure;
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

DATO ATTO che:

- con Delibera n. 2333 de31 18.11.2025 sono state approvate le operazioni di trattativa diretta – RDO n. 5677771 - e l'offerta economica della E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI;
- l'offerta economica di cui sopra prevedeva il ripristino di n. 2 impianti elevatori di cui uno destinato ed un montalettighe per l'importo complessivo di €. 112.000,00 oltre IVA così distinto:

a) lavori di ripristino montalettighe	€. 60.000,00
b) lavori di ripristino impianto utenti	€. 52.000,00

importo complessivo €.112.000,00

- che il comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento in sede di rilascio del parere sul progetto in particolare sul progetto della CdC ha prescritto la realizzazione di un impianto elevatore antincendio conseguentemente è stato richiesto alla ditta la possibilità di realizzare un impianto elevatore antincendio ed eventualmente il relativo preventivo di spesa;
- con nota prot. 56557 del 31.03.2026 la Ditta E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI ha trasmesso un preventivo progetto per la realizzazione dell'impianto montalettighe in conformità alla normativa antincendio EN81-72
- che il costo dell'impianto come sopra descritto sarebbe aumentato di €. 24.000,00 rispetto ai 60.000,00 precedentemente indicati per cui il nuovo preventivo ammonta a:

a) lavori di ripristino montalettighe	€. 84.000,00
b) lavori di ripristino impianto utenti	€. 52.000,00
importo complessivo	€.136.000,00

VERIFICATO che dal confronto tra l'importo netto dei lavori di progetto di € ^{112.000,00}~~746.118,76~~ e l'importo netto dei lavori di perizia di € ^{136.000,00}~~1.057.861,19~~ si rileva una variazione in percentuale pari al 21,43% e, quindi entro il limite del 50%, così come previsto dall'art.106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO che:

- il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 24.000,00, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 16/01/2025, di approvazione del progetto esecutivo, era stato assunto l'impegno di spesa di € 3.388.088,15 dell'importo complessivo dell'intervento, di cui € 2.242.876,00 già finanziati a valere sui fondi del PNRR programma di spesa GPI 1136 Missione 6 C1-1.3 "Ospedali di Comunità" sul conto patrimoniale A101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" ed € 1.145.512,15 a valere sui fondi ex art. 20 L. 67/88, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 23 luglio 2024, coerentemente con gli impegni assunti dall'Amministrazione Regionale con la nota prot. n. 31576 del 03/07/2024;

RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni, di provvedere all'approvazione amministrativa della suddetta variante, costituita dal preventivo offerta;

RILEVATO che:

- tutti gli elaborati ed i documenti sopra citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

- il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

DARE ATTO che l'onere economico aggiuntivo pari ad € 29.280,00 venga imputato sul programma di spesa GPI 1136 - PNRR -Miss. 6.C1-1.3: Ospedali di Comunità, sul Conto patrimoniale A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso",

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli Atti presso la U.O.C. "Servizio Tecnico" e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 101228 del 25.06.2024 (N. 93/2024 del registro deleghe) conferita dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodiecì, all'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013 e ss. mm. e ii.), nei confronti del Direttore della U.O.C Settore Tecnico proponente, del RUP e dei Dirigenti firmatari della presente proposta, che contestualmente attestano con la firma apposta in epigrafe;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** la variante dei "*LAVORI DI RIPRISTINO DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA GIOVANNI XXIII AGRIGENTO A SERVIZIO DELLA CDC E DELL'ODC DI AGRIGENTO*", costituita dal preventivo riportati in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n.50/2016 al fine di realizzare il montalettighe adeguamento alla normativa antincendio;
2. **PRENDERE ATTO** che il maggiore importo di spesa per lavori pari a € 24.000,00, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 16/01/2025, di approvazione del progetto esecutivo, era stato assunto l'impegno di spesa di € 3.388.088,15 dell'importo complessivo dell'intervento, di cui € 2.242.876,00 già finanziati a valere sui fondi del PNRR programma di spesa GPI 1136 Missione 6 C1-1.3 "Ospedali di Comunità" sul conto patrimoniale

A101021001 “Immobilizzazioni materiali in corso” ed € 1.145.512,15 a valere sui fondi ex art. 20 L. 67/88, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 23 luglio 2024, coerentemente con gli impegni assunti dall’Amministrazione Regionale con la nota prot. n. 31576 del 03/07/2024;


3. **IMPUTARE** l’onere economico aggiuntivo pari ad € 29.280,00 venga imputato sul programma di spesa GPI 1136 - PNRR -Miss. 6.C1-1.3: Ospedali di Comunità, sul Conto patrimoniale A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso”;
4. **DISPORRE** che l’esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall’U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;
5. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l’urgenza di raggiungere i TARGET previsti dal PNRR;
6. **TRASMETTERE** la presente deliberazione all’operatore economico aggiudicatario;

Attesta che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere FAVOREVOLE
Data 13/06/2026

Parere _____
Data ASSENTE

Il Direttore Amministrativo

dott. ssa Ersilia Riggi



Il Direttore Sanitario

dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo ~~e dal Direttore Sanitario~~


~~DELETARY~~

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE GENERALE


dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

DL COLLABORATORE AMM.VO TFC
"Ufficio Str. e Cant. No. di Sezione"

Dott.ssa Teresa Cinguto



Spett.le Servizio Sanitario Nazionale
Regione Sicilia
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
U.O.C. Servizio Tecnico

Alcamo 30/03/2026

Oggetto: Lavori di ripristino di n° 2 impianti elevatori ubicati presso il poliambulatorio di Via Giovanni XXII – Agrigento.
Variante per impianto montalettighe in ottemperanza a norma 81-72 e DM2005

Il sottoscritto Pietro Silipigni nella qualità procuratore della ditta E.S.A. Srl (Elecomp Servizi Ascensori Srl), in riferimento all'appalto di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n° 2333 del 18/11/2025 per l'importo di € 112.000,00 oltre IVA e al processo Verbale di Consegna Lavori del giorno 26/02/2026, tenuto conto della successiva richiesta di fornitura dell'impianto montalettighe in conformità alla normativa antincendio EN81-72, comunica che l'impianto avrà un costo in variante di € 24.000,00 (Ventiquattromila/00) oltre IVA.

L'impianto perfettamente rispondente alla normativa antincendio EN81-72 avrà le seguenti caratteristiche:

Tipologia impianto: **MRL**
Portata: **1.250 Kg – 16 Persone**
Velocità: **0,70 M/sec.**
Fermate e servizi: 5

Cabina Dimensioni 1.250x2.350 mm – H 2.150 mm

- Realizzata con pannelli inox S.Brite. Cielino piatto inox S.B con illuminazione a faretto LED stagni +
- Emergenza + botola di evacuazione e scaletta interna esterna (su parete di fondo).
- Pavimento in alluminio mandorlato.
- Corrimano tondo con terminai arrotondati. Parapetto su tetto in accordo a normativa comprensivo di fermapiede
- Bottoniera a piastra (lato opposto meccanica) e N° 1 barriera fotoelettrica tra spallette.
- N°1 ingresso frontale luce 1000x2000 2 ante TL e soglie in alluminio rinforzato

Parte Meccanica con arcata a sedia in taglia 2:1

- Arcata a sedia completa di pattini a striscio, pulegge e blocco paracadute progressivo monodirezionale.
- Funi di trazione diam. 6,5 mm * lungh. 60 mt cad. circa
- Argano Gearless a magneti permanenti puleggia VSI 240x9x6,5 mm+ 10 mt. cavo encoder comprensivo di carter

Ufficio di Alcamo

Via Barone di San Giuseppe n. 5 - 91011 Alcamo (TP)

☎ 0924 21038

✉ esa.alcamo@esamanutenzioni.it

- Limitatore completo di tenditore fune e fissaggi x Velocità' 0,70 m/s + bobina contatto 48V + IP54
- Scaletta di fondo fossa in accordo a en 81.20

Parte elettrica con tecnologia **QI TOUCH** - In ottemperanza a norma **81-72 e DM2005**

- Armadio al piano in finitura RAL
- Inverter Fuji freniclift CAN 11 kW
- Manovra collettiva completa
- Pannello di comando con interruttori di potenza, stop a fungo e manovra manutenzione
- Adeguamento normativo Emendamento A3
- Barriera fotoelettrica a raggi
- Bottoniera manutenzione precablata
- Sistema di comunicazione bidirezionale completamente precablato con modulo GSM integrato
- Kit posizionamento vano composto da lettore assoluto, banda magnetica e staffe di fissaggio
- Gestione manovra pompieri e predisposizione funzione con gruppo elettrogeno dedicato
- Illuminazione vano LED
- Pesacarico elettronico
- Bottoniere di piano comprensive di piastra di piano con pulsante di chiamata IP54 e display LCD + parla ascolta a tutti i piani - finitura acciaio inox scotch brite.
- Bottoniera di cabina mod. FLAT comprensiva di Pulsanti di chiamata e pulsanti di servizio IP54, contatto a chiave per manovra pompieri, display TFT 7" con sintesi vocale integrata - finitura scotch brite.
- Sistema di controllo integrato per la gestione in caso di terremoto.
- Sistema integrato per il controllo in caso di allagamento.

Operatore porte cabina e piano

- Porta di cabina apertura netta 1.000x2.000 Altezza - a 2 ante Telescopiche rivestimento in acciaio inox inox scotch brite con soglia alluminio rinforzato IP54.
- Porte di piano stipiti apertura netta 1.000x2.000 Altezza - a 2 ante Telescopiche rivestimento in acciaio inox inox scotch brite con soglia alluminio rinforzato IP54 - con protezione antincendio Classe EI120.

Alla luce di quanto sopra Vi chiediamo di darci urgente riscontro in merito all'approvazione della variante al fine di poter procedere con gli ordinativi ai nostri fornitori.

Cordiali saluti

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 13.04.2026
Agrigento, li 13.04.2026

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi