

ORIGINALE



Regione Siciliana

**Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 436 DEL 09/03/2023

OGGETTO: Interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante la Casa della Comunità di Porto Empedocle da realizzarsi in Via Dello Sport snc, (C.da Inficherna) - M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – C1-1.1: "Case della Comunità e presa in carico della persona" - Approvazione PFTE - CUP: C42C21002130006 – CIG: 95076297A6.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 557 DEL 07/03/2023

II R.U.P.

Assistente Tecnico
geom. Francesco Vasile
Francesco Vasile

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Rosa Spinella Denaro
Spinella Denaro Rosa

IL DIRIGENTE INGEGNERE

ing. Ernesto Sferlazza
Ernesto Sferlazza

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo
Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

OGGETTO RESPONSABILE
dott. Anna GLORIA PICONE
Anna Gloria Picone

IL DIRETTORE UOC-SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

**UFFICIO REGIONALE
SERVIZIO CONTABILE
FINANZIARIO E PATRIMONIALE**
dott. Stefano Sironi
Stefano Sironi

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

09.03.2023

L'anno duemilaventitrè il giorno NOVE del mese di MARZO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB. del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23 dicembre 2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10 giugno 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

VISTA la L. 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 ed in particolare l'art. 51 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- nell'ambito del superiore Programma, la Missione 6 "Salute" (di seguito, per brevità, anche M6) ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure ed è composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento: Componente 1 (C1) - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona; 1.2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina; 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Componente 2 (C2) - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;
- con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente la governance del PNRR sono state previste misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure;
- con Decreto 15 settembre 2021 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata istituita l'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR;
- con Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2022 recante "*Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)*" con il quale sono state determinate le risorse a valere sul PNRR e a valere sul PNC e ripartite a favore dei Soggetti Attuatori Regioni e Province Autonome;

ACCERTATA dall'esame del predetto D.M. 20 gennaio 2022 l'assegnazione in favore della Regione Siciliana (Soggetto Attuatore) della somma complessiva di € 796.573.463,33;

EVIDENZIATO che la Regione Siciliana ha elaborato la programmazione del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) correlandola all'assegnazione delle risorse operata dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto;

CONSIDERATO che:

- il predetto P.O.R. è stato sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana;
- con D.A. n. 406 del 26/05/2022, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana e, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, l'Assessore della Salute ha approvato il Piano Operativo Regionale (P.O.R.) della Regione Siciliana, che, tra l'altro, comprende le 59 Schede territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 *“Case della Comunità e presa in carico della persona”*; n. 4 *“Centrali Operative Territoriali (COT)”*; n. 3 *“Ospedali di Comunità”*; n. 21 di *“Digitalizzazione DEA di I e II livello”*; n. 7 *“Grandi apparecchiature”*; n. 5 *“Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”*, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;
- in data 30 maggio 2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC –, sulla scorta del POR, e l'impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel citato CIS, che costituiranno elementi prioritari ed essenziali per l'attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento, secondo gli standards contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
- con D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500, avente come oggetto: *“Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale”*;
- l'art. 1 del D.A. n. 664/22 delega l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in qualità di “Soggetto Attuatore esterno” a svolgere le attività relativamente ai 59 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR e, cioè: n. 19 *“Case della comunità e presa in carico della persona”*; n. 4 *“Centrali Operative Territoriali (COT)”*; n. 3 *“Ospedali di Comunità”*; n. 21 di *“Digitalizzazione DEA di I e II livello”*; n. 7 *“Grandi apparecchiature”*; n. 5 *“Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”*, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC, secondo gli standard contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
- nell'elenco degli interventi per i quali, con il citato D.A. n. 664 del 29 luglio 2022 - notificato con nota prot./Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500 - sono state conferite specifiche deleghe all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è incluso l'intervento in epigrafe, concernente la Casa della Comunità di Porto Empedocle, da realizzarsi in Via Dello Sport, snc, (C.da Inficherna) identificato dal CUP: C42C21002130006;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30 agosto 2022 l'ASP di Agrigento ha proceduto all'individuazione dei nuovi nominativi definitivi dei soggetti che ricopriranno l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1569 del 26 settembre 2022 l'ASP di Agrigento ha approvato il *"Programma Triennale dei lavori pubblici dell'Azienda Sanitaria di Agrigento per gli anni 2022/2024"* includendo gli interventi di che trattasi nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con i relativi CUI;
- in relazione alle Linee di investimento: M6C1 I1.1 *"Case della comunità e presa in carico della persona"*; M6C1 I1.2.2 *"Centrali Operative Territoriali (COT)"*; M6C1 I1.3 *"Ospedali di Comunità"* e M6C2 I1.2 *"Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile"*, l'ASP di Agrigento è delegata a svolgere una serie di attività, tra le quali quella di garantire l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, ed è, altresì, obbligata a raggiungere i seguenti target entro le prossime imminenti scadenze inderogabili:

Target	Case di Comunità	Centrali Operative Territoriali	Ospedali di Comunità	Ospedali sicuri
Data per l'approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione di:	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	///
Data per l'assegnazione dei Codici CIG	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	///
Data per pubblicazione procedure di gara	///	///	///	31/03/2023

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie potrebbe compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra che il Target T4 2022 – con scadenza 31 marzo 2023 – prevede, per la realizzazione delle *Case della comunità* (CDC), l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare;
- **VISTA** la nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Struttura per l'Attuazione del PNRR e PNC – Missione 6 - prot. n. 47559/2022 ad oggetto *"Realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC. Direttive e precisazioni in relazione alla conferma della disponibilità dell'Agenzia INVITALIA ad operare in qualità di Centrale di Committenza"* che, al fine di aderire alle prestazioni di cui al Sub - Lotto 1 – *Affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed esecuzione di lavori (cosiddetto "Appalto Integrato")* per "Case di Comunità", dispone l'approvazione del PFTE con congruo anticipo rispetto al target del 31.03.2023 stabilito per l'approvazione dei progetti idonei per l'indizione della gara;

DATO ATTO:

- che il R.U.P. della procedura degli interventi di che trattasi è il geom. Francesco Vasile individuato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30 agosto 2022;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1865 del 16 novembre 2022 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2,1 del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021 n. 108 in modalità telematica mediante trattativa diretta, tramite ME.PA., con l'utilizzo della piattaforma acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di *“Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione”* per l'intervento finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante la Casa della Comunità di Porto Empedocle, da realizzarsi in Via Dello Sport snc, (C.da Inficherna) – CUP: C42C21002130006 – CIG: 95076297A6 - M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – C1-1.1: Case delle Comunità e presa in carico della persona, ad un professionista esterno iscritto all'Albo Unico Regionale dei professionisti istituito ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2011, per l'importo stimato di € 98.460,43 comprensivo di oneri previdenziali (Inarcassa 4%) ed IVA al 22% ed è stato, a tal fine, individuato l'Ing. Carmelo Ridolfo nato il 28/06/1971 a Sant'Agata di Militello CAP 98076 (ME), con sede legale in Via Rasola n. 15 – CAP 98066 (ME) Codice Fiscale: RDLCLML71H28I199K – P. IVA: 03078620832, iscritto al n. 1855 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti, istituito ai sensi della L.R. n. 12/2011, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
- che con nota prot. n. 200775 del 05-12-2022 l'ASP di Agrigento ha trasmesso alla “Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - Missione 6” del Dipartimento per la Pianificazione, al fine del successivo inoltro ad Agenzia INVITALIA, la documentazione necessaria per la predisposizione della procedura di gara di propria competenza, come da dettaglio seguente:
 - Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (DIP) di ciascuno degli interventi da realizzare “CdC”, “OdC” e “Ospedali sicuri e sostenibili”;
 - Nota a firma della Direzione Generale Aziendale attestante l'affidamento dell'incarico per la redazione della documentazione progettuale da porre a base di gara (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.atti) con le relative tempistiche per la conclusione della fase progettuale e la successiva validazione ed approvazione, nel rispetto del termine fissato dal CIS per l'approvazione dei PFTE relativi a “CdC” e “OdC”;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 18 gennaio 2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'affidamento del servizio in epigrafe all'Ing. Carmelo Ridolfo - P. IVA: 03078620832, che ha offerto il ribasso d'asta del 25% per un importo netto contrattuale di € 58.200,92 oltre oneri previdenziali (Inarcassa 4%) ed IVA al 22%;
- che il professionista incaricato, con nota pec del 10/02/2023 acquisita dall'Azienda al prot. n. 5382 del 10/02/2023, ha provveduto a consegnare la documentazione necessaria secondo i termini temporali;
- che il RUP geom. Francesco Vasile, ha provveduto, previa verifica - Verbale di Verifica e Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto, del 06/03/2023, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - a validare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE riguardante la Casa della Comunità di Porto Empedocle, Via Dello Sport snc, (C.da Inficherna) - CUP: C42C21002130006 in data 06/03/2023 (All.1);
- che il PFTE riguardante la Casa della Comunità di Porto Empedocle, Via Dello Sport snc, (C.da Inficherna) - CUP: C42C21002130006, è composto dei seguenti elaborati:

CASA DELLA COMUNITA' DI PORTO EMPEDOCLE, VIA DELLO SPORT SNC (C.DA INFICHERNA)

Elaborato	Codice	Titolo Elaborato	Rev.	Data
0	0	Elenco elaborati		10/01/2023
01	All.01	Relazione tecnico-illustrativa		10/01/2023
02	All.02	Relazione specialistica di aderenza al D.I.P. abbattimento barriere architettoniche		10/01/2023
03	All.03	Documentazione fotografica		10/01/2023
04	All.04	Relazione sulla sostenibilità dell'opera (DNSH)		10/01/2023
05	All.05	Elenco prezzi unitari		10/01/2023
06	All.06	Computo metrico estimativo		10/01/2023
07	All.07	Quadro economico	1	10/01/2023 – Rev. 03/03/2023
08	All.08	Capitolato speciale d'appalto		10/01/2023
09	All.09	Cronoprogramma procedurale		10/01/2023
10	All.10	Schema di contratto	1	10/01/2023 – Rev. 11/01/2023
11	All.11	Piano di sicurezza e coordinamento	1	10/01/2023 – Rev. 11/01/2023
12	All.12	Fascicolo dell'opera	1	10/01/2023 – Rev. 11/01/2023
13	All.13	Piano di manutenzione dell'opera		10/01/2023
14	All.14	Relazione specialistica aspetti energetici		10/01/2023
15	All.15	Relazione specialistica impianti meccanici		10/01/2023
16	All.16	Relazione specialistica impianti elettrici		10/01/2023
17	All.17	Attestato di prestazione energetica (ante opera)		10/01/2023
18	All.18	Attestato di prestazione energetica (post opera)		10/01/2023
19	Tav.01	Inquadramento territoriale ed urbanistico		10/01/2023
20	Tav.02	Regime vincolistico		10/01/2023
21	Tav.03	Planimetria generale oggetto di intervento		10/01/2023
22	Tav.04.01	Piante e prospetti stato di fatto (piano terra, primo e secondo)		10/01/2023
23	Tav.04.02	Piante prospetti stato di fatto (piano terzo e copertura)		10/01/2023
24	Tav.04.03	Sezioni stato di fatto		10/01/2023
25	Tav.05.01	Piante e prospetti stato di progetto (piano terra, primo e secondo)		10/01/2023
26	Tav.05.02	Piante prospetti stato di progetto (piano terzo e copertura)		10/01/2023
27	Tav.05.03	Sezioni stato di progetto		10/01/2023
28	Tav.06	Planimetria demolizioni e ricostruzioni		10/01/2023
29	Tav.07	Layout sicurezza e coordinamento		10/01/2023
30	Tav.08	Progetto impianto antincendio		10/01/2023
31	Tav.09	Schema funzionale della centrale termofrigorifera e posizionamento		10/01/2023
32	Tav.10	Impianto aeraulico		10/01/2023
33	Tav.11	Impianto idronico		10/01/2023
34	Tav.12	Impianto gas medicali		10/01/2023
35	Tav. 13	Impianto di illuminazione		10/01/2023

36	Tav. 14	Impianto elettrico		10/01/2023
----	---------	--------------------	--	------------

e con il seguente quadro economico:

A	LAVORI		
A.1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	892.281,80 €	
A.2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	32.722,88 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	925.004,68 €	925.004,68 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (soggetti a ribasso)		
B.1)	Progettazione definitiva	36.043,41 €	
B.2)	Progettazione esecutiva	30.436,66 €	
Tot. B)	TOTALE PROGETTAZIONE (B1+B2)	66.480,07 €	66.480,07 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1)	Imprevisti	13.165,21 €	
C.2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (imponibile)	58.200,92 €	
C.2.1)	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.2 (aliqu. 4%)	2.328,04 €	
C.3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A+B)	19.829,70 €	
C.4)	Competenze tecniche per verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per collaudi tecnico/Amm.vo; per redazione APE- (imponibile)	9.009,65 €	
C.4.1)	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.4 (aliqu. 4%)	360,39	
C.5)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C.6)	Accantonamenti per revisione prezzi eventuale	0,00 €	
C.7)	Spese per rilascio permessi; per allaccio a servizi tecnologici; per risoluzione interferenze	2.539,88 €	
C.8)	Accantonamenti per arredi, attrezzature, sistemazione a verde e impianto ascensore – compresa IVA	50.316,82 €	
C.9)	Altre spese (spese di gara) – quota parte relativa al presente intervento	2.500,00 €	
C.10)	Versamento ANAC (relativo alla procedura di affidamento servizi di cui alla voce C.2)	30,00 €	
C.11)	Oneri di accesso a discarica e centro di recupero materiali	4.500,00 €	
C.12)	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su B (aliqu. 4%)	2.659,20 €	
C.13)	Iva su competenze tecniche e su oneri previdenziali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva: 22% di(B + C.12)	15.210,64 €	
C.14)	Iva (aliquota 22%) su competenze tecniche ed oneri previdenziali di cui alle voci C.2 e C.2.1 (PFTE, DL e CSE)	13.316,37 €	
C.15)	Iva (aliquota 22%) su competenze tecniche ed oneri previdenziali di cui alle voci C.4 e C.4.1 (collaudi, verifiche, APE)	2.061,41 €	
C.16)	Iva sui lavori (22% di A)	203.501,03 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	399.529,25 €	399.529,25 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)		1.391.014,00 €

RILEVATO che:

- il quadro economico del PFTE redatto dal progettista incaricato Ing. Carmelo Ridolfo, prevede una spesa di € 1.391.014,00, importo pari a quello finanziato nell'ambito del PNRR M.6 – C.1 – Linea 1.1– Case della Comunità;

- il costo dell'intervento di che trattasi è finanziato con i fondi di cui al PNRR Missione 6 Componente 1 Linea 1.1– Case della Comunità, giusto D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500, avente ad oggetto: *“Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale”*;

- per gli interventi il cui finanziamento è risultato insufficiente, l'Azienda con nota prot. n. 34064 del 28/02/2023 ha richiesto l'attribuzione di un finanziamento integrativo;

- con nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *“... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”*.

-RICHIAMATE le note prott. nn. 46736/2022 e 47559/2022 della Regione Siciliana - Assessorato della Salute Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - Missione 6 con le quali sono state comunicate rispettivamente, con la prima l'acquisizione di disponibilità da parte di INVITALIA - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, di proprietà del MEF, *“per la predisposizione e l'espletamento di una procedura di gara per conto delle Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana, per la conclusione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di specifici Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria ed architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici da destinare agli interventi”* finalizzati alla realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Ospedali sicuri e sostenibili, e con la seconda le direttive e precisazioni in relazione alla conferma della disponibilità dell'Agenzia INVITALIA ad operare in qualità di Centrale di Committenza;

DATO ATTO che, nello specifico, le procedure di gara che predisporrà Agenzia INVITALIA, prevedono:

- l'affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed esecuzione di lavori (c.d. “Appalto integrato”) relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici, riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e sostenibili;
- l'affidamento di servizi di verifica di progetti definitivi ed esecutivi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e sostenibili;
- l'affidamento di servizi tecnici di collaudo relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali Sicuri e sostenibili;

DATO ATTO che con nota prot. n. 20057 del 02/02/2023 avente oggetto: *“Realizzazione degli interventi del PNRR – Missione 6. Convocazione conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 48 C. 5 D.L. 77/2021 sul PFTE per la realizzazione della Casa della Comunità di Porto Empedocle CUP: C42C21002130006*, è stata indetta la Conferenza preliminare i servizi ai sensi dell'art. 48 c.5 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, con le modalità di cui all'art. 14, comma 3 della Legge 241/1990, affinché i Soggetti Istituzionali interpellati, esprimendosi sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), provvedessero ad indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo da presentare nella fase successiva, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che i Soggetti Istituzionali Interpellati hanno fornito i pareri i cui estremi sono riportati nel verbale di validazione;

DATO ATTO che fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra, per la realizzazione delle Case della Comunità (CDC), *“l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare”*;

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi risulta essere idoneo per la procedura di gara che sarà predisposta da INVITALIA per le CdC, OdC e OSS, trattandosi di procedure afferenti investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

RITENUTO, quindi:

- di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa del progetto di fattibilità tecnico economica PFTE riguardante la Casa della Comunità di Porto Empedocle, Via Dello Sport snc, (C.da Inficherna) – CUP: C42C21002130006 in ossequio al cronoprogramma di cui al CIS del 30 maggio 2022 -, contenenti gli elaborati previsti;
- di dover trasmettere il presente atto deliberativo all'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento per la Pianificazione Strategica”, per il conseguente inoltro ad Agenzia INVITALIA finalizzato alla prosecuzione dell'iter previsto;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRENDERE ATTO che fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra, che il target con scadenza 31.03.2023, prevede per la realizzazione delle Case della Comunità (CDC), *“l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare”*, che sarà curata da Agenzia INVITALIA

PRENDERE ATTO del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Porto Empedocle, Via Dello Sport snc, (C.da Inficherna) - CUP: C42C21002130006 redatto dal progettista incaricato, finanziato nell'ambito del PNRR M.6 – C.1 – Linea 1.1 – per l'importo pari ad € 1.391.014,00 composto dagli elaborati elencati in premessa;

PRENDERE ATTO:

- che il costo dell'intervento è finanziato con i fondi di cui al PNRR Missione 6 Componente 1 Linea 1.1– Case della Comunità, giusto D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500, avente ad oggetto: “Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli

interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)", per un importo complessivo del progetto pari ad euro 1.391.014,00;

- della nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 con la quale il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che "... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale".

PRENDERE ATTO che il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) di che trattasi è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con verbale di validazione del 06/03/2023;

APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Porto Empedocle, Via Dello Sport snc, (C.da Inficherna) - CUP: C42C21002130006 sopra riportata, redatto dal progettista incaricato Ing. Carmelo Ridolfo, validato dal RUP e composto dagli elaborati previsti e con il quadro economico e gli importi sopra riportati che qui si intendono ripetuti e trascritti;

PRENDERE ATTO che il progetto di che trattasi risulta essere idoneo per la procedura di gara che sarà predisposta dall'Agenzia INVITALIA per le CdC, OdC e OSS, trattandosi di procedure afferenti investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

DISPORRE che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/1993, sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 e ss.mm.ii., al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR/PNC previsti dal D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, per la necessità e l'urgenza di procedere con gli adempimenti consequenziali previsti ai sensi della vigente normativa di legge, a garanzia della sicurezza e dell'interesse pubblico in tempi brevi;


TRASMETTERE il presente atto deliberativo all'Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento per la Pianificazione Strategica, al fine del successivo inoltro ad Agenzia INVITALIA per poter procedere con l'iter previsto, anche per mantenere costantemente edotto il Soggetto Attuatore in merito alla necessità di ulteriori somme aggiuntive, che dovessero emergere anche nei successivi livelli di progettazione, eccedenti la quota di finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento, per la quale verrà formulata specifica richiesta di attribuzione di finanziamento integrativo alla luce della suddetta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 che si allega (Al.2);

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

favoroso

Data

09/03/23

Il Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Mazzara




Parere

favoroso

Data

09/03/23

Il Direttore Sanitario
dott. Emanuele Cassarà



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque







Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
Web: www.aspag.it PEC: protocollo@pec.aspag.it

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 –314- 311
e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - Linea C1 - 1.1 – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA per la realizzazione della Casa della Comunità (CDC) in un immobile sito a Porto Empedocle in Via dello Sport snc (C.da Inficherna) - CUP: C42C21002130006 CIG: 95076297A6

Importo complessivo dell'intervento: € 1.391.014,00 di cui € 925.004,68 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 32.722,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 66.480,07 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 399.529,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Progettista del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), Direttore dei Lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione (CSE): Ing. Carmelo Ridolfo

RUP e Verificatore: geom. Francesco Vasile – U.O.C. Servizio Tecnico ASP AG

VERBALE DI VALIDAZIONE
DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
(art. 26, comma 8 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE :

- L'intervento in epigrafe attinge alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate per l'attuazione della **Missione 6 (M6 – Salute)**, come da dettaglio di seguito riportato:

Componente 1: M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale);

Investimento: M6C1-1.1: - Case delle Comunità e presa in carico della persona;

- L'intervento è incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con il Codice Univoco Progetto (CUP) C42C21002130006, per un importo complessivo di € 1.391.014,00;

- l'incarico di RUP è stato affidato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022, al Geom. Francesco Vasile, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compreso l'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per la **REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO**

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE, RIGUARDANTE LA CASA DI COMUNITA' DI PORTO EMPEDOCLE - CUP: C42C21002130006:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1865 del 16/11/2022 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "redazione del PFTE (Progetto di fattibilità Tecnico Economica), D.LL. (Direzione Lavori) e C.S.E. (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - L.R. 69/81 e ss.mm.ii.", ed è stato, a tal fine, individuato l'Ing. Carmelo Ridolfo nato il 28/06/1971 a Sant'Agata di Militello CAP 98076 (ME), con sede legale in Via Rasola n. 15 – CAP 98066 (ME) Codice Fiscale: RDLCLML71H28I199K – P. IVA: 03078620832, iscritto al n. 1855 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti, istituito ai sensi della L.R. n. 12/2011, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
- l'Ing. Carmelo Ridolfo, ha sottoscritto lo schema disciplinare di incarico professionale, avviando concretamente le attività di progettazione necessarie a non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 18 gennaio 2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi all'Ing. Carmelo Ridolfo;
- con nota pec del 10/01/2023 assunta in pari data al protocollo aziendale al n. 5382, il professionista incaricato Ing. Carmelo Ridolfo, ha trasmesso gli elaborati del PFTE firmati digitalmente in pari data, relativi all'intervento di che trattasi, nel corso della verifica sono state richieste al progettista alcune modifiche e/o integrazioni degli elaborati (*All. 10 Schema di contratto, All. 11 Piano di Sicurezza e Coordinamento, All. 12 Fascicolo dell'opera*) che sono state regolarmente fornite dal medesimo con nota pec in data 11/01/2023 acquisita al protocollo aziendale in data 12/01/2023 al n. 6245 e in data 03/03/2023 (*All. 7 Quadro economico*) tramite l'invio da parte del progettista sul cloud one drive di microsoft fornito da questa U.O.C. Servizio Tecnico;
- Il PFTE definitivamente verificato risulta composto dagli elaborati riportati nella seguente tabella riepilogativa:

CASA DELLA COMUNITA' DI PORTO EMPEDOCLE, VIA DELLO SPORT SNC (C.DA INFICHERNA)				
Elaborato	Codice	Titolo Elaborato	Rev.	Data
0	0	Elenco elaborati		10/01/2023
01	All.01	Relazione tecnico-illustrativa		10/01/2023
02	All.02	Relazione specialistica di aderenza al D.I.P. abbattimento barriere architettoniche		10/01/2023
03	All.03	Documentazione fotografica		10/01/2023
04	All.04	Relazione sulla sostenibilità dell'opra (DNSH)		10/01/2023
05	All.05	Elenco prezzi unitari		10/01/2023
06	All.06	Computo metrico estimativo		10/01/2023
07	All.07	Quadro economico	1	10/01/2023 – Rev. 03/03/2023
08	All.08	Capitolato speciale d'appalto		10/01/2023
09	All.09	Cronoprogramma procedurale		10/01/2023
10	All.10	Schema di contratto	1	10/01/2023 – Rev. 11/01/2023

11	All.11	Piano di sicurezza e coordinamento	1	10/01/2023 – Rev. 11/01/2023
12	All.12	Fascicolo dell'opera	1	10/01/2023 – Rev. 11/01/2023
13	All.13	Piano di manutenzione dell'opera		10/01/2023
14	All.14	Relazione specialistica aspetti energetici		10/01/2023
15	All.15	Relazione specialistica impianti meccanici		10/01/2023
16	All.16	Relazione specialistica impianti elettrici		10/01/2023
17	All.17	Attestato di prestazione energetica (ante opera)		10/01/2023
18	All.18	Attestato di prestazione energetica (post opera)		10/01/2023
19	Tav.01	Inquadramento territoriale ed urbanistico		10/01/2023
20	Tav.02	Regime vincolistico		10/01/2023
21	Tav.03	Planimetria generale oggetto di intervento		10/01/2023
22	Tav.04.01	Piante e prospetti stato di fatto (piano terra, primo e secondo)		10/01/2023
23	Tav.04.02	Piante prospetti stato di fatto (piano terzo e copertura)		10/01/2023
24	Tav.04.03	Sezioni stato di fatto		10/01/2023
25	Tav.05.01	Piante e prospetti stato di progetto (piano terra, primo e secondo)		10/01/2023
26	Tav.05.02	Piante prospetti stato di progetto (piano terzo e copertura)		10/01/2023
27	Tav.05.03	Sezioni stato di progetto		10/01/2023
28	Tav.06	Planimetria demolizioni e ricostruzioni		10/01/2023
29	Tav.07	Layout sicurezza e coordinamento		10/01/2023
30	Tav.08	Progetto impianto antincendio		10/01/2023
31	Tav.09	Schema funzionale della centrale termofrigorifera e posizionamento		10/01/2023
32	Tav.10	Impianto aeraulico		10/01/2023
33	Tav.11	Impianto idronico		10/01/2023
34	Tav.12	Impianto gas medicali		10/01/2023
35	Tav. 13	Impianto di illuminazione		10/01/2023
36	Tav. 14	Impianto elettrico		10/01/2023

- Il quadro economico del progetto è riportato nella tabella di sintesi che segue:

A	LAVORI		
A.1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	892.281,80 €	
A.2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	32.722,88 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	925.004,68 €	925.004,68 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (soggetti a ribasso)		
B.1)	Progettazione definitiva	36.043,41 €	
B.2)	Progettazione esecutiva	30.436,66 €	
Tot. B)	TOTALE PROGETTAZIONE (B1+B2)	66.480,07 €	66.480,07 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1)	Imprevisti	13.165,21 €	

C.2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (imponibile)	58.200,92 €	
C.2.1)	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.2 (aliqu. 4%)	2.328,04 €	
C.3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A+B)	19.829,70 €	
C.4)	Competenze tecniche per verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per collaudi tecnico/Amm.vo; per redazione APE- (imponibile)	9.009,65 €	
C.4.1)	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.4 (aliqu. 4%)	360,39	
C.5)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C.6)	Accantonamenti per revisione prezzi eventuale	0,00 €	
C.7)	Spese per rilascio permessi; per allaccio a servizi tecnologici; per risoluzione interferenze	2.539,88 €	
C.8)	Accantonamenti per arredi, attrezzature, sistemazione a verde e impianto ascensore – compresa IVA	50.316,82 €	
C.9)	Altre spese (spese di gara) – quota parte relativa al presente intervento	2.500,00 €	
C.10)	Versamento ANAC (relativo alla procedura di affidamento servizi di cui alla voce C.2)	30,00 €	
C.11)	Oneri di accesso a discarica e centro di recupero materiali	4.500,00 €	
C.12)	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su B (aliqu. 4%)	2.659,20 €	
C.13)	Iva su competenze tecniche e su oneri previdenziali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva: 22% di(B + C.12)	15.210,64 €	
C.14)	Iva (aliquota 22%) su competenze tecniche ed oneri previdenziali di cui alle voci C.2 e C.2.1 (PFTE, DL e CSE)	13.316,37 €	
C.15)	Iva (aliquota 22%) su competenze tecniche ed oneri previdenziali di cui alle voci C.4 e C.4.1 (collaudi, verifiche, APE)	2.061,41 €	
C.16)	Iva sui lavori (22% di A)	203.501,03 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	399.529,25 €	399.529,25 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)		1.391.014,00 €

- il progetto ha ricevuto il visto del Direttore del Distretto sanitario di Agrigento oltre al parere igienico sanitario prot. n. 16690 del 30/01/2023 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP AG;
- con nota prot. n. 20057 del 02/02/2023 avente oggetto: “*Realizzazione degli interventi del PNRR – Missione 6. Convocazione conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 48 C. 5 D.L. 77/2021 sul PFTE per la realizzazione della Casa della Comunità di Porto Empedocle- CUP C42C21002130006*” è stata convocata - ai sensi dell’art. 14 c. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - la conferenza di servizi, istruttoria per l’acquisizione dei pareri necessari, di competenza delle diverse amministrazioni di seguito indicate:
 - *Parere Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento prot. n. 2284 del 06.02.2023 assunto al protocollo aziendale in pari data al n. 21571;*
 - *Parere Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento prot. n. 26904 del 22.02.2023 assunto al protocollo aziendale in data 23.02.2023 al n. 31906;*
 - *Conformità urbanistica rilasciata dal Comune di Porto Empedocle in data 23.02.2023 prot. n. 5593;*
 - *Parere Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento Prot. n. 2234 del 28/02/2023 assunto al protocollo aziendale in pari data al n. 34343;*

- la verifica anzidetta ha dato esito favorevole, come si evince dal verbale di verifica e rapporto conclusivo di verifica del 06/03/2023, che qui si intende allegato.

Per quanto sopra, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs n.50/2016,

VALIDA


il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base di gara per l'appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, prendendo atto formalmente degli esiti della verifica effettuata, come da verbale allegato.

Risulta quindi accertata, ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la conformità della soluzione prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali, nonché verificata la sua idoneità al fine di essere posto a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, nella forma di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, così come previsto dall'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021.

Quanto sopra in ottemperanza all'art. 26, comma 1 e 2 e all'art. 27, comma 1 del Codice degli Appalti.

Agrigento, 06/03/2023



IL R.U.P.

(geom. Francesco Vasile)





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Web: www.aspag.it PEC: protocollo@pec.aspag.it

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 –314- 311

e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

**VERBALE DI VERIFICA E RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DEL PROGETTO
(AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016)**

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	PROGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - Linea C1 - 1.1 – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA Per la Realizzazione della Casa di Comunità (CDC) in un immobile sito a Porto Empedocle in Via dello Sport snc (C.da Inficherna) CUP: C42C21002130006 – CIG: 95076297A6
ATTIVITÀ COMMISSIONATA: Verifica	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: € 1.391.014,00
LIVELLO DI PROGETTAZIONE PFTE	RUP E VERIFICATORE: Geom. Francesco Vasile
PROFESSIONISTA COINVOLTO: Ing. Carmelo Ridolfo	APPARECCHIATURA HARDWARE IMPIEGATA: Personal Computer

PREMESSO CHE :

- L'intervento in epigrafe attinge alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate per l'attuazione della **Missione 6 (M6 – Salute)**, come da dettaglio di seguito riportato:

Componente 1: M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;

Investimento: M6C1 I1.1 - Casa della comunità e presa in carico della persona;

Subinvestimento: M6C1 I1.1 – Casa della comunità (CdC).

- L'intervento è incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con il Codice Univoco di Intervento (CUI) L02570930848202200017, per un importo complessivo di € 1.391.014,00;

- l'incarico di RUP è stato affidato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022, al geom. Francesco Vasile, (subentrato al precedente RUP) individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., compreso l'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., per la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE, RIGUARDANTE LA CASA DELLA COMUNITÀ: CDC DI PORTO EMPEDOCLE:
- CUP: C42C21002130006;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1865 del 16 NOVEMBRE 2022 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "redazione del PFTE (Progetto di fattibilità Tecnico Economica), D.LL. (Direzione Lavori) e C.S.E. (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - L.R. 69/81 e smi.", ed è stato, a tal fine, individuato l'Ing. Carmelo Ridolfo nato il 28/06/1971 a Sant'Agata di Militello CAP 98076 (ME), con sede legale in Via Rasola n. 15 – CAP 98066 (ME) Codice Fiscale: RDLCLML71H28I199K – P. IVA: 03078620832, iscritto al n. 1855 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti, istituito ai sensi della L.R. n. 12/2011, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 18 gennaio 2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi in favore dell'Ing. Carmelo Ridolfo, con sede legale in Via Rasola n. 15 – CAP 98066 (ME) Codice Fiscale: RDLCLML71H28I199K – P. IVA: 03078620832, iscritto al n. 1855 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti, istituito ai sensi della L.R. n. 12/2011, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

- con nota pec del 10/01/2023 assunta in pari data al protocollo aziendale al n. 5382, il professionista incaricato Ing. Carmelo Ridolfo, ha trasmesso gli elaborati del PFTE firmati digitalmente in pari data, relativi all'intervento di che trattasi, nel corso della verifica sono state richieste al progettista alcune modifiche e/o integrazioni degli elaborati (*All. 10 Schema di contratto, All. 11 Piano di Sicurezza e Coordinamento, All. 12 Fascicolo dell'opera*) che sono state regolarmente fornite dal medesimo con nota pec in data 11/01/2023 acquisita al protocollo aziendale in data 12/01/2023 al n. 6245 e in data 03/03/2023 (*All. 7 Quadro economico*) tramite l'invio da parte del progettista sul cloud one drive di microsoft fornito da questa U.O.C. Servizio Tecnico;

Il PFTE definitivamente verificato risulta composto dagli elaborati riportati nella seguente tabella riepilogativa:

CASA DELLA COMUNITA' DI PORTO EMPEDOCLE, VIA DELLO SPORT SNC (C.DA INFICHERNA)				
Elaborato	Codice	Titolo Elaborato	Rev.	Data
0	0	Elenco elaborati		10/01/2023
01	All.01	Relazione tecnico-illustrativa		10/01/2023
02	All.02	Relazione specialistica di aderenza al D.I.P. abbattimento barriere architettoniche		10/01/2023
03	All.03	Documentazione fotografica		10/01/2023
04	All.04	Relazione sulla sostenibilità dell'opra (DNSH)		10/01/2023
05	All.05	Elenco prezzi unitari		10/01/2023
06	All.06	Computo metrico estimativo		10/01/2023
07	All.07	Quadro economico	1	10/01/2023 – Rev. 03/03/2023
08	All.08	Capitolato speciale d'appalto		10/01/2023
09	All.09	Cronoprogramma procedurale		10/01/2023
10	Al.10	Schema di contratto	1	10/01/2023 – Rev. 11/01/2023
11	All.11	Piano di sicurezza e coordinamento	1	10/01/2023 – Rev. 11/01/2023
12	All.12	Fascicolo dell'opera	1	10/01/2023 –

			Rev. 11/01/2023
13	All. 13	Piano di manutenzione dell'opera	10/01/2023
14	All. 14	Relazione specialistica aspetti energetici	10/01/2023
15	All. 15	Relazione specialistica impianti meccanici	10/01/2023
16	All. 16	Relazione specialistica impianti elettrici	10/01/2023
17	All. 17	Attestato di prestazione energetica (ante opera)	10/01/2023
18	All. 18	Attestato di prestazione energetica (post opera)	10/01/2023
19	Tav.01	Inquadramento territoriale ed urbanistico	10/01/2023
20	Tav.02	Regime vincolistico	10/01/2023
21	Tav.03	Planimetria generale oggetto di intervento	10/01/2023
22	Tav.04.01	Piante e prospetti stato di fatto (piano terra, primo e secondo)	10/01/2023
23	Tav.04.02	Piante prospetti stato di fatto (piano terzo e copertura)	10/01/2023
24	Tav.04.03	Sezioni stato di fatto	10/01/2023
25	Tav.05.01	Piante e prospetti stato di progetto (piano terra, primo e secondo)	10/01/2023
26	Tav.05.02	Piante prospetti stato di progetto (piano terzo e copertura)	10/01/2023
27	Tav.05.03	Sezioni stato di progetto	10/01/2023
28	Tav.06	Planimetria demolizioni e ricostruzioni	10/01/2023
29	Tav.07	Layout sicurezza e coordinamento	10/01/2023
30	Tav.08	Progetto impianto antincendio	10/01/2023
31	Tav.09	Schema funzionale della centrale termofrigorifera e posizionamento	10/01/2023
32	Tav.10	Impianto aeraulico	10/01/2023
33	Tav.11	Impianto idronico	10/01/2023
34	Tav.12	Impianto gas medicali	10/01/2023
35	Tav. 13	Impianto di illuminazione	10/01/2023
36	Tav. 14	Impianto elettrico	10/01/2023

Il quadro economico del progetto è riportato nella tabella di sintesi che segue:

A	LAVORI		
A.1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	892.281,80 €	
A.2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	32.722,88 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	925.004,68 €	925.004,68 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (soggetti a ribasso)		
B.1)	Progettazione definitiva	36.043,41 €	
B.2)	Progettazione esecutiva	30.436,66 €	
Tot. B)	TOTALE PROGETTAZIONE (B1+B2)	66.480,07 €	66.480,07 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1)	Imprevisti	13.165,21 €	
C.2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (imponibile)	58.200,92 €	
C.2.1)	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.2 (aliqu. 4%)	2.328,04 €	

C.3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A+B)	19.829,70 €	
C.4)	Competenze tecniche per verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per collaudi tecnico/Amm.vo; per redazione APE- (imponibile)	9.009,65 €	
C.4.1)	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.4 (aliq. 4%)	360,39	
C.5)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C.6)	Accantonamenti per revisione prezzi eventuale	0,00 €	
C.7)	Spese per rilascio permessi; per allaccio a servizi tecnologici; per risoluzione interferenze	2.539,88 €	
C.8)	Accantonamenti per arredi, attrezzature, sistemazione a verde e impianto ascensore – compresa IVA	50.316,82 €	
C.9)	Altre spese (spese di gara) – quota parte relativa al presente intervento	2.500,00 €	
C.10)	Versamento ANAC (relativo alla procedura di affidamento servizi di cui alla voce C.2)	30,00 €	
C.11)	Oneri di accesso a discarica e centro di recupero materiali	4.500,00 €	
C.12)	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su B (aliq. 4%)	2.659,20 €	
C.13)	Iva su competenze tecniche e su oneri previdenziali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva: 22% di(B + C.12)	15.210,64 €	
C.14)	Iva (aliquota 22%) su competenze tecniche ed oneri previdenziali di cui alle voci C.2 e C.2.1 (PFTE, DL e CSE)	13.316,37 €	
C.15)	Iva (aliquota 22%) su competenze tecniche ed oneri previdenziali di cui alle voci C.4 e C.4.1 (collaudi, verifiche, APE)	2.061,41 €	
C.16)	Iva sui lavori (22% di A)	203.501,03 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	399.529,25 €	399.529,25 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)		1.391.014,00 €

- L'ing. Carmelo Ridolfo, ha sottoscritto il disciplinare di incarico professionale avviando concretamente le attività di progettazione necessarie a non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR;

Tutto ciò premesso, l'anno 2023, il giorno SEI del mese di MARZO, il sottoscritto geom. Francesco Vasile, in qualità di Rup e verificatore ha proceduto, in contraddittorio con il progettista Ing. Carmelo Ridolfo, alla verifica del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. in merito a:

- a) completezza della progettazione;
- b) coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di **progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE)**, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità:

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;

2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel documento preliminare alla progettazione;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. impatto ambientale;
 - c. funzionalità e fruibilità;
 - d. stabilità delle strutture;
 - e. topografia e fotogrammetria;
 - f. igiene, salute e benessere delle persone;
 - g. inquinamento;
 - h. durabilità e manutenibilità;
 - i. coerenza dei tempi e dei costi;
 - l. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Livello di progettazione precedente: Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati è stato verificato quanto segue:

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	ESITO VERIFICA		RILIEVI E ANNOTAZIONI
	POSITIVO	NEGATIVO	
ESPLETAMENTO INCARICO			
I nomi dei progettisti corrispondono a quelli titolari dell'affidamento	X		
I progettisti incaricati hanno sottoscritto tutti gli elaborati progettuali	X		
la soluzione progettuale oggetto di esame è rispondente ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente	X		
RELAZIONE GENERALE			
I contenuti sono coerenti con la descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti contenuti nel Documento di indirizzo alla Progettazione e con i contenuti della documentazione autorizzativa e di approvazione della fase progettuale precedente;	X		
RELAZIONI DI CALCOLO			
Le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari applicabili nel caso in esame;			non applicabile alla fase progettuale in esame

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	ESITO VERIFICA		RILIEVI E ANNOTAZIONI
	POSITIVO	NEGATIVO	
Il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto in modo completo, in relazione al livello di progettazione da verificare, e i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in modo da risultare leggibili, chiari ed interpretativi.			non applicabile alla fase progettuale in esame
Il contenuto dei risultati è congruente con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;			non applicabile alla fase progettuale in esame
Il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici risulta corretto (tenuto conto della descrizione illustrativa delle relazioni di calcolo);			non applicabile alla fase progettuale in esame
Le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.			non applicabile alla fase progettuale in esame
RELAZIONI SPECIALISTICHE			
I contenuti presenti sono coerenti con: 1. Le specifiche esplicitate dal committente; 2. Le norme cogenti; 3. Le norme Tecniche applicabili; 4. Le regole di progettazione.			non applicabile alla fase progettuale in esame
ELABORATI GRAFICI			
Ciascun elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e, ove non dichiarate le sue caratteristiche, viene identificato univocamente attraverso altro sistema che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.	X		
CAPITOLATI E DOCUMENTI PRESTAZIONALI			
Ogni elemento identificabile sugli elaborati grafici è stato adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.	X		
DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA			
I prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dai prezzi regionali	X		
Sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non è disponibile un dato nei prezzi.	X		
I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento.	X		
Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi.	X		
I metodi di misura delle opere sono usuali e standard.	X		
Le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti.	X		
I totali calcolati sono corretti	X		
Il computo metrico estimativo individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione.	X		
I piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.			non applicabile
QUADRO ECONOMICO			
È stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.	X		
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	X		
è redatto per tutti i tipi di lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera	X		
tiene conto di tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sulla effettiva cantierabilità dell'opera	X		

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	ESITO VERIFICA		RILIEVI E ANNOTAZIONI
	POSITIVO	NEGATIVO	
contiene l'identificazione e la descrizione dell'opera	X		
contiene l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza	X		
contiene una relazione con l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze	X		
contiene le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - all'area di cantiere - all'organizzazione del cantiere - alle lavorazioni 	X		
contiene le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	X		
contiene le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi	X		
contiene l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di presenza di lavoratori autonomi	X		
contiene i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi	X		
contiene la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro (eventuali sottofasi) che costituiscono il crono programma dei lavori	X		
contiene l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno	X		
contiene la stima degli oneri della sicurezza	X		
ACQUISIZIONE DI APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI			
È stata accertata l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione verificato.	X		

La verifica è stata effettuata sui documenti progettuali previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e citati in premessa.

Il progettista dichiara di avere progettato l'intervento nel rispetto della normativa vigente, sia per quanto riguarda le norme tecniche, sia relativamente alle norme in materia di sicurezza e di appalto di opere pubbliche.


Il RUP e Verificatore geom. Francesco Vasile, in contraddittorio con il progettista ing. Carmelo Ridolfo a conclusione della verifica effettuata in unica seduta, dichiarano e attestano che il progetto è esitato favorevolmente e che quindi la verifica è positiva.

Agrigento, 06/03/2023

IL RUP E VERIFICATORE

(geom. Francesco Vasile)

FRANCESCO
VASILE
06.03.2023
11:36:31
GMT+00:00



IL PROGETTISTA/DL

Firmato digitalmente da:
Ridolfo Carmelo Roberto Pietro
Firmato il 06/03/2023 12:29

Seriale Certificato: 128224729162250959299392207111858296917
(Ing. Carmelo Ridolfo)
Valido dal 23/06/2020 al 23/06/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3





REPUBBLICA ITALIANA
Regione SicilianaASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Prot.n. 15402

del 06 MAR 2023

Ai Commissari Straordinari
delle Aziende Sanitarie Provinciali,
delle Aziende Ospedaliere,
delle Aziende Ospedaliere Universitarie e
dell'IRCCS Bonino Pulejo

LORO SEDI

Oggetto: Direttive sui criteri generali di formulazione della Previsione economica della gestione anno 2023. Chiarimenti su investimenti "PNRR".

Si fa riferimento alle Direttive impartite a codeste Aziende con la nota indicata in oggetto, per chiarire quanto segue.

Nel rappresentare preliminarmente che le indicazioni programmatiche in materia di investimenti in c/esercizio fornite con la suddetta nota rappresentano solo un possibile strumento di contenimento della spesa – non l'unico o l'esclusivo – si precisa che in ogni caso le suddette direttive non riguardano, né limitano, la realizzazione degli investimenti previsti nell'ambito della programmazione del PNRR.


Pertanto, si invitano le SS.LL. a porre in essere tutte le attività necessarie e previste per la realizzazione degli interventi per i quali codeste Aziende sono state nominate Soggetti Attuatori Esterni, tra queste la predisposizione dei progetti definitivi da trasmettere alle competenti strutture di Invitalia per la definizione dei progetti esecutivi, nonché per bandire le relative gare di appalto secondo le tempistiche previste dalle *milestone* di progetto.


Una volta ottenuta la definitiva quantificazione economica dei progetti di investimento, nonché il quadro temporale di realizzazione dei relativi interventi, sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale.

Per tutto quanto qui non specificato, restano confermate le disposizioni indicate nella Direttiva in oggetto.

Il Dirigente Generale *ad interim*
(Dott. Salvatore Requirez)

L'Assessore
(Dott.ssa Giovanna Volo)





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30 del 03 novembre 1993 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 e ss.mm.ii., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal 09/03/2023
Agrigento, li 09/03/2023

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi