



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 515 DEL 17 MAR. 2023

OGGETTO: Interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute - Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - Linea 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, riguardante l'adeguamento sismico del P.O. "Barone Lombardo" di Canicattì - CUP: C51B22001310006- CIG 951259273F, a valere sul PNRR – M6C2.I.1.2.1

- Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 663 DEL 16 /03/2023

II R.U.P.
Dirigente Ingegnere
Ing. Francesco Faro

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Rosa Spinella Denaro

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore
Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 16 MAR. 2023

L'anno duemilaventitrè il giorno 17 di MARZO del mese di MARZO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB. del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA PINOQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23 dicembre 2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10 giugno 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

VISTA la L. 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 ed in particolare l'art. 51 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- nell'ambito del superiore Programma, la Missione 6 "Salute" (di seguito, per brevità, anche M6) ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure ed è composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento: Componente 1 (C1) - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona; 1.2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina; 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Componente 2 (C2) - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;
- con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente la governance del PNRR sono state previste misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure;
- con Decreto 15 settembre 2021 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata istituita l'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR;
- con Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2022 recante "*Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)*" con il quale sono state determinate le risorse a valere sul PNRR e a valere sul PNC e ripartite a favore dei Soggetti Attuatori Regioni e Province Autonome;

ACCERTATA dall'esame del predetto D.M. 20 gennaio 2022 l'assegnazione in favore della Regione Siciliana (Soggetto Attuatore) della somma complessiva di € 796.573.463,33;

EVIDENZIATO che la Regione Siciliana ha elaborato la programmazione del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) correlandola all'assegnazione delle risorse operata dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto;

CONSIDERATO che:

- il predetto P.O.R. è stato sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana;
- con D.A. n. 406 del 26/05/2022, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana e, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, l'Assessore della Salute ha approvato il Piano Operativo Regionale (P.O.R.) della Regione Siciliana, che, tra l'altro, comprende le 59 Schede territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 *"Case della Comunità e presa in carico della persona"*; n. 4 *"Centrali Operative Territoriali (COT)"*; n. 3 *"Ospedali di Comunità"*; n. 21 di *"Digitalizzazione DEA di I e II livello"*; n. 7 *"Grandi apparecchiature"*; n. 5 *"Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile"*, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;
- in data 30 maggio 2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC -, sulla scorta del POR, e l'impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel citato CIS, che costituiranno elementi prioritari ed essenziali per l'attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento, secondo gli standards contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
- con D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500, avente come oggetto: *"Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale"*;
- l'art. 1 del D.A. n. 664/22 delega l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in qualità di "Soggetto Attuatore esterno" a svolgere le attività relativamente ai 59 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR e, cioè: n. 19 *"Case della comunità e presa in carico della persona"*; n. 4 *"Centrali Operative Territoriali (COT)"*; n. 3 *"Ospedali di Comunità"*; n. 21 di *"Digitalizzazione DEA di I e II livello"*; n. 7 *"Grandi apparecchiature"*; n. 5 *"Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile"*, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC, secondo gli standard contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
- nell'elenco degli interventi per i quali, con il citato D.A. n. 664 del 29 luglio 2022 - notificato con nota prot./Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500 - sono state conferite specifiche deleghe all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è incluso l'intervento in epigrafe, concernente l'adeguamento sismico del P.O. "Barone Lombardo" di Canicatti, Componente 2 - Linea 1.2.1, identificato dal CUP: C51B22001310006-CIG: 951259273F;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30 agosto 2022 l'ASP di Agrigento ha proceduto all'individuazione dei nuovi nominativi definitivi dei soggetti che

ricopriranno l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1569 del 26 settembre 2022 l'ASP di Agrigento ha approvato il *"Programma Triennale dei lavori pubblici dell'Azienda Sanitaria di Agrigento per gli anni 2022/2024"* includendo gli interventi di che trattasi nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con i relativi CUI;
- in relazione alle Linee di investimento: M6C1 I1.1 *"Case della comunità e presa in carico della persona"*; M6C1 I1.2.2 *"Centrali Operative Territoriali (COT)"*; M6C1 I1.3 *"Ospedali di Comunità"* e M6C2 I1.2 *"Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile"*, l'ASP di Agrigento è delegata a svolgere una serie di attività, tra le quali quella di garantire l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, ed è, altresì, obbligata a raggiungere i seguenti target entro le prossime imminenti scadenze inderogabili:

Target	Case di Comunità	Centrali Operative Territoriali	Ospedali di Comunità	Ospedali sicuri
Data per l'approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	///
Data per l'assegnazione dei Codici CIG	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	///
Data per pubblicazione procedure di gara	///	///	///	31/03/2023

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie potrebbe compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra che il Target – con scadenza 31 marzo 2023 – prevede, per gli interventi di adeguamento sismico concernenti i presidi ospedalieri individuati l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare per pubblicazione procedure di gara;
- VISTA la nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Struttura per l'Attuazione del PNRR e PNC – Missione 6 - prot. n. 16522 del 10/03/2023 avente ad oggetto "Realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC. Adempimenti correlati alla trasmissione della documentazione necessaria per la pubblicazione degli Accordi Quadro multilaterali e multi-prestazionali relativi agli interventi infrastrutturali inseriti nel CIS della Regione Siciliana" che, al fine di aderire alle prestazioni di cui al **Sub - Lotto 1 – Affidamento dei servizi di verifica dei progetti definitivi ed esecutivi**, di cui al **Sub-Lotto 2 – Affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed esecuzione di lavori (cosiddetto "Appalto Integrato")**

per "Ospedali Sicuri e Sostenibili" e di cui al **Sub-Lotto 3 - Affidamento di servizi tecnici di collaudo**, dispone l'approvazione del PFTE con congruo anticipo rispetto al target del 31.03.2023 stabilito per pubblicazione procedure di gara;

DATO ATTO:

- che il R.U.P. della procedura degli interventi di che trattasi è l'Ing. Francesco Faro, individuato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30 agosto 2022;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1994 del 2 dicembre 2022 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett.a) punto 2,1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L.29/07/2021 n. 108 in modalità telematica mediante trattativa diretta, tramite MEPA, con l'utilizzo della piattaforma acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di servizi di architettura e ingegneria per la *"Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute, riguardante l'adeguamento sismico del P.O. "Barone Lombardo" di Canicattì - CUP: C51B22001310006 CIG: 951259273F*, ad un professionista esterno iscritto all'Albo Unico Regionale dei professionisti istituito ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 12/2011, per l'importo stimato di € 93.330,37 oltre oneri previdenziali (Inarcassa 4%) ed IVA al 22%, se dovuta ed è stato, a tal fine, individuato l'Ing Antonio Rosella Musico, residente in Catania, viale Angelo Vasta n. 4, C.F. RSLNTN80M14C351B - Partita Iva 05691210875 - iscritto al n. 7669 sez. A dell'Albo degli ingegneri della provincia di Catania;
- che nota prot. n. 200775 del 05-12-2022 l'ASP di Agrigento ha trasmesso alla "Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - Missione 6" del Dipartimento per la Pianificazione, al fine del successivo inoltro ad Agenzia INVITALIA, la documentazione necessaria per la predisposizione della procedura di gara di propria competenza, come da dettaglio seguente:
 - Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (DIP) di ciascuno degli interventi da realizzare "CdC", "OdC" e "Ospedali sicuri e sostenibili";
 - Nota a firma della Direzione Generale Aziendale attestante l'affidamento dell'incarico per la redazione della documentazione progettuale da porre a base di gara (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.atti) con le relative tempistiche per la conclusione della fase progettuale e la successiva validazione ed approvazione, nel rispetto del termine fissato dal CIS per l'approvazione dei PFTE relativi a "CdC" e "OdC";
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 20 gennaio 2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'affidamento del servizio in epigrafe all'Ing. Antonio Rosella Musico, residente in Catania, viale Angelo Vasta n. 4, C.F. RSLNTN80M14C351B - Partita Iva 05691210875, per un importo netto contrattuale di € 87.263,90 oltre oneri previdenziali (Inarcassa 4%) ed IVA al 22% se dovuta;
- che l'operatore economico incaricato, con nota acquisita al prot. 27823 del 16.02.2023 nel rispetto delle scadenze per il corretto compimento dell'opera i cui termini sono ritenuti essenziali, ha provveduto a consegnare la documentazione necessaria secondo i termini temporali previsti;
- che il RUP Ing. Francesco Faro, ha provveduto - previa verifica da parte dei verificatori Ing. Alessandro Dinolfo e Ing. Ernesto Sferlazza di cui al Verbale di Verifica e Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto, del 14/03/2023, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - a validare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE riguardante l'adeguamento

sismico del P. O. "Barone Lombardo" di Canicatti CUP: C51B22001310006 - CIG: 951259273F, in data 15/03/2023 (All.1);

- che il PFTE riguardante l'adeguamento sismico del P. O. "Barone Lombardo" di Canicatti CUP: C51B22001310006 - CIG: 951259273F è composto dagli elaborati riportati nel Verbale di Verifica e con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 3.805.267,33
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4% sui lavori)	152.210,69	
a detrarre	152.210,69	€ 152.210,69
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 3.653.056,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
A) LAVORI		
A1) Lavori, escl. oneri pe la sicurezza		
A2) Oneri per la sicurezza		
Tot A) TOTALE LAVORI (Incl. oneri per la sicurezza)		
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti	245.542,39	
B2) Spese Tecniche		
Progettazione	420.907,46	
Direzione lavori e CSE	226.487,68	
Collaudo statico e tecnico-amministrativo	90.356,06	
Certificazione energetica		
Pratica accatastamento		
Verifica progetto ex. art. 26	93.179,68	
Oneri previdenziali su voci precedenti	33.237,24	
B3) Attività RUP		
Incentivi funzioni tecniche RUP (Art. 113, d.lgs. 50/2016)	76.105,32	
Attività di supporto al RUP (attiv ità supporto RUP DM 17.06.2016)		
B4) Indagini, prove, bonifiche	83.715,85	
Indagini (geologiche, archeologiche, caratterizzazione e ulteriori indagini sui materiali...)	65.572,67	
Prove sui materiali, di accertamento, di collaudo		
Spese per bonifiche (amianto, belliche, ecc)		
B5) Acquisto aree		
B6) Oneri per rilascio permessi		
B7) Allacci		
B8) Arredi e attrezzature		
B9) Altre spese		
Spese per la pubblicità, per predisposizione Bando, per commissioni giudicatrici,		
Spese legali, Polizze	20.000,00	
Oneri per conferimento a discarica, traslochi e allestimenti provvisori	50.000,00	
B10) IVA		
IVA 22% su lavori (A e B1)	908.777,85	
IVA su spese tecniche (B2)	190.116,99	
IVA su attività di supporto al RUP		
IVA su indagini	32.843,48	
IVA su arredi e attrezzature		
TOTALE B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
TPTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	2.536.842,67	2.536.842,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 6.342.110,00

RILEVATO che:

- il quadro economico del PFTE prevede una spesa complessiva di € 6.342.110,00 che risulta pari all'importo finanziato dal PNRR;
- il costo dell'intervento di che trattasi è finanziato con i fondi di cui al PNRR Missione 6 Componente 2- Linea C2 -I.2.1 – Ospedali Sicuri e Sostenibili, giusto D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500, avente ad oggetto: "Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per lo svolgimento di

specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale”;

- con nota prot.n. 34064 del 28/02/2023, l’Azienda ha richiesto l’attribuzione di un finanziamento integrativo, per la copertura finanziaria relativa a tutti gli interventi di cui alla Missione 6;

- con nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che “... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all’individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all’uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”.

ACCLARATA la necessità di procedere con l’iter e per come previsto dalla sopra citata nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 dell’Assessorato Regionale della Salute;

RICHIAMATE le note prott. nn. 46736/2022, 47559/2022 e 16522/2023 della Regione Siciliana - Assessorato della Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica - Struttura per l’attuazione del PNRR e PNC - Missione 6 con le quali sono state comunicate rispettivamente, con la prima l’acquisizione di disponibilità da parte di INVITALIA - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, di proprietà del MEF, *“per la predisposizione e l’espletamento di una procedura di gara per conto delle Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana, per la conclusione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di specifici Accordi Quadro per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria ed architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici da destinare agli interventi”* finalizzati alla realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Ospedali sicuri e sostenibili, e con la seconda le direttive e precisazioni in relazione alla conferma della disponibilità dell’Agenzia INVITALIA ad operare in qualità di Centrale di Committenza

DATO ATTO che, nello specifico, le procedure di gara che predisporrà Agenzia INVITALIA, prevedono:

- l’affidamento di servizi di verifica di progetti definitivi ed esecutivi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e sostenibili;
- l’affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed esecuzione di lavori (c.d. “Appalto integrato”) relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici, riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e sostenibili;
- l’affidamento di servizi tecnici di collaudo relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali Sicuri e sostenibili;

DATO ATTO che con nota prot. n. 30657 del 22/02/2023 avente oggetto: “Indizione Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi della legge 241/1990, art. 14 bis e D.Lgs n. 50/2016, art. 27. Interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, - ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. “BARONE LOMBARDO” DI CANICATTI’ - M6C2: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – C2-1.2.1: Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” - CUP: C51B22001310006 - CIG 951259273F - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA -” è stata indetta la Conferenza preliminare i servizi ai sensi dell’art. 48 c.5 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, con le modalità di cui all’art. 14, comma 3 della Legge 241/1990, affinché i Soggetti Istituzionali interpellati, esprimendosi sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), provvedessero ad indicare le condizioni per ottenere, sul progetto

definitivo da presentare nella fase successiva, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che i Soggetti Istituzionali Interpellati hanno fornito i pareri i cui estremi sono riportati nel verbale di validazione;

DATO ATTO che fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra, per l'adeguamento sismico dei presidi ospedalieri individuati (OSS), *"la pubblicazione procedure di gara"*;

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi risulta essere idoneo per la procedura di gara che sarà predisposta dall'Agenzia Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza, per CdC, OdC e OSS, trattandosi di procedure afferenti investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

RITENUTO, quindi:

- di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa del progetto di fattibilità tecnico economica PFTE riguardante l'adeguamento sismico del P. O. "Barone Lombardo" di Canicattì CUP: C51B22001310006 - CIG: 951259273F in ossequio al cronoprogramma di cui al CIS del 30 maggio 2022 -, contenenti gli elaborati previsti;
- di dover trasmettere il presente atto deliberativo all'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento per la Pianificazione Strategica", per il conseguente inoltro ad Agenzia INVITALIA finalizzato alla prosecuzione dell'iter previsto;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRENDERE ATTO che fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra, che il target con scadenza 31.03.2023, prevede per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico dei presidi ospedalieri individuati (OSS) *"la pubblicazione procedure di gara"* che sarà curata dall'Agenzia Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza;

PRENDERE ATTO del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) dei lavori di adeguamento sismico del P. O. "Barone Lombardo" di Canicattì CUP: C51B22001310006 - CIG: 951259273F redatto dal progettista incaricato, per l'importo complessivo di € 6.342.110,00, avente importo pari a quello finanziato nell'ambito del PNRR M.6 – Componente 2 - Linea 1.2.1;

PRENDERE ATTO:

- che il costo dell'intervento è finanziato con i fondi di cui al PNRR Missione 6 Componente 2-

Linea 1.2.1 – Ospedali Sicuri e Sostenibili, giusto D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500, avente ad oggetto: *“Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)”*, per un importo complessivo di euro 6.342.110,00;

- che con nota prot. n. 34064 del 28/02/2023, questa Azienda ha richiesto all’Assessorato alla Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, la copertura finanziaria integrativa;

- che con nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *“... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all’individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all’uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”*;

PRENDERE ATTO che il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) di che trattasi è stato validato dal RUP, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con verbale di validazione del 15/03/2023 (All.1);;

APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dei lavori per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico del P. O. "Barone Lombardo" di Canicattì CUP: C51B22001310006 - CIG: 951259273F, redatto dall’Ing. Antonio Rosella Musico, validato dal RUP e composto dagli elaborati previsti e con il quadro economici e gli importi sopra riportati che qui si intendono ripetuti e trascritti;

PRENDERE ATTO che il progetto di che trattasi risulta essere idoneo per la procedura di gara che sarà predisposta dall’Agenzia Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza, per CdC, OdC e OSS, trattandosi di procedure afferenti investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

DISPORRE che l’esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall’U.O.C. Servizio Tecnico e dall’U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/1993, sostituito dall’art. 53 della L.R. n. 30/93 e ss.mm.ii., al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR/PNC previsti dal D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, per la necessità e l’urgenza di procedere con gli adempimenti consequenziali previsti ai sensi della vigente normativa di legge, a garanzia della sicurezza e dell’interesse pubblico in tempi brevi;


TRASMETTERE il presente atto deliberativo all’Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento per la Pianificazione Strategica, al fine del successivo inoltrare all’Agenzia Invitalia per poter procedere con l’iter previsto, anche per mantenere costantemente edotto il Soggetto Attuatore in merito alla necessità di ulteriori somme aggiuntive, che dovessero emergere anche nei successivi livelli di progettazione, eccedenti la quota di finanziamento assegnato per la realizzazione

dell'intervento, per la quale verrà formulata specifica richiesta di attribuzione di finanziamento integrativo, alla luce della suddetta nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 che si allega (All.2);

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico


Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI


Parere 

Data 17.03.2023


Parere 

Data 17.3.23

Il Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Mazzara



Il Direttore Sanitario
dott. Emanuele Cassarà



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



Al. 1



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
 Web: www.aspag.it PEC: protocollo@pec.aspag.it

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 –314- 311
 e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	PROGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 - Componente 2 - Linea C2 - 1.2.1 – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA per l'adeguamento sismico del P. O. "Barone Lombardo" di Canicatti. CUP: C51B22001310006- CIG: 951259273F
LIVELLO DI PROGETTAZIONE PFTE	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: € 6.342.110,00
	RUP: Ing. Francesco Faro
PROFESSIONISTI COINVOLTI: Ing. Antonio Rosella Musico	VERIFICATORI: <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Alessandro Dinolfo • Ing. Ernesto Sferlazza

VERBALE DI VALIDAZIONE
DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
(art. 26, comma 8 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE :

- L'intervento in epigrafe attinge alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate per l'attuazione della **Missione 6 (M6 – Salute)**, come da dettaglio di seguito riportato:

Componente 2: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

Investimento: M6C2 I1.2 – Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile;

- L'intervento è incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con il Codice Univoco Progetto (CUP) C51B22001310006, per un importo complessivo di € 6.342.110,67;

- l'incarico di RUP è stato affidato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022, all'ing. Francesco Faro, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1994 del 02/12/2022 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "redazione del PFTE (Progetto di fattibilità Tecnico Economica", ed è stato, a tal fine, individuato l'Ing Antonio Rosella Musico, residente in Catania, viale Angelo Vasta n. 4, C.F. RSLNTN80M14C351B - Partita Iva 05691210875 - iscritto al n. 7669 sez. A dell'Albo degli ingegneri della provincia di Catania, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto ;
- l'Ing Antonio Rosella Musico, in data 10/02/2023 ha sottoscritto lo schema disciplinare di incarico professionale, avviando concretamente le attività di progettazione necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR-;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 20 gennaio 2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi all'Ing. Antonio Rosella Musico che ha sottoscritto il relativo disciplinare;
- con nota prot. 27823 del 16.02.2023 il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati del PFTE, firmati digitalmente, relativi all'intervento di che trattasi, composto dai seguenti elaborati:

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PER LA REDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) –MISSIONE 6 SALUTE, RIGUARDANTE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI – CUP: C51B22001310006-M6C2: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE – C2-1.2.1: VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE".

ELABORATI

1. Relazione generale	
2. Elaborati grafici delle opere esistenti	
3. Risultati prove eseguite sul complesso Ospedaliero	
4. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili, corredata dai risultati derivanti da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici	
5. Relazione Geologica	
VERIFICA SISMICA DELLE STRUTTURE ESISTENTI	
6. Relazione di calcolo, relazione Geotecnica, analisi svolte, norme e analisi carichi.	
Corpo "A"	
7. Pianta strutturale corpo "A"	
8. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati corpo "A"	
9. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "A"	
10. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "A"	
11. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "A"	
12. Classificazione sismica corpo "A"	
Corpo "B"	
13. Pianta strutturale corpo "B"	
14. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati corpo "B"	
15. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "B"	
16. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "B"	
17. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "B"	
18. Classificazione sismica corpo "B"	
Corpo "C - F"	
19. Pianta strutturale corpo "C-F"	
20. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "C-F"	
21. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "C-F"	
22. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "C-F"	
23. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "C-F"	
24. Classificazione sismica corpo "C-F"	
Corpo "D-E"	
25. Pianta strutturale corpo "D-E"	
26. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "D-E"	
27. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "D-E"	
28. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "D-E"	
29. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "D-E"	
30. Classificazione sismica corpo "D-E"	
	Corpo "G"
	31. Pianta strutturale corpo "G"
	32. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "G"
	33. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "G"
	34. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "G"
	35. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "G"
	36. Classificazione sismica corpo "G"
	Corpo "H"
	37. Pianta strutturale corpo "H"
	38. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "H"
	39. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "H"
	40. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "H"
	41. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "H"
	42. Classificazione sismica corpo "H"
	Corpo "I"
	43. Pianta strutturale corpo "I"
	44. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "I"
	45. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "I"
	46. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "I"
	47. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "I"
	48. Classificazione sismica corpo "I"
	Elaborati tecnico-economici
	49. Computo metrico estimativo di massima e quadro economico
	50. Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
	51. Piano di sicurezza e di coordinamento e cronoprogramma
	52. Piano preliminare di manutenzione
	53. Relazione di sostenibilità dell'opera

Data _____

IL PROGETTISTA

(Dott.Ing. Antonio Rosella Musico)

- L'importo complessivo del PFTE, ammonta a € 6.342.110,00, di cui € 3.805.267,33 per lavori (comprensivi di € 152.210,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 420.907,46 per servizi di progettazione ed € 2.115.935,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Il quadro economico del progetto è riportato nella tabella di sintesi che segue:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 3.805.267,33
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4% sui lavori)	152.210,69	
a detrarre	152.210,69	€ 152.210,69
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 3.653.056,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
A) LAVORI		
A1) Lavori, escl. oneri pe la sicurezza		
A2) Oneri per la sicurezza		
Tot A) TOTALE LAVORI (Incl. oneri per la sicurezza)		
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti	245.542,39	
B2) Spese Tecniche		
Progettazione	420.907,46	
Direzione lavori e CSE	226.487,68	
Collaudo statico e tecnico-amministrativo	90.356,06	
Certificazione energetica		
Pratica accatastamento		
Verifica progetto ex. art. 26	93.179,68	
Oneri previdenziali su voci precedenti	33.237,24	
B3) Attività RUP		
Incentivi funzioni tecniche RUP (Art. 113, d.lgs. 50/2016)	76.105,32	
Attività di supporto al RUP (attività supporto RUP DM 17.06.2016)		
B4) Indagini, prove, bonifiche	83.715,85	
Indagini (geologiche, archeologiche, caratterizzazione e ulteriori indagini sui materiali..)	65.572,67	
Prove sui materiali, di accertamento, di collaudo		
Spese per bonifiche (amianto, belliche, ecc)		
B5) Acquisto aree		
B6) Oneri per rilascio permessi		
B7) Allacci		
B8) Arredi e attrezzature		
B9) Altre spese		
Spese per la pubblicità, per predisposizione Bando, per commissioni giudicatrici.		
Spese legali, Polizze	20.000,00	
Oneri per conferimento a discarica, traslochi e allestimenti provvisori	50.000,00	
B10) IVA		
IVA 22% su lavori (A e B1)	908.777,85	
IVA su spese tecniche (B2)	190.116,99	
IVA su attività di supporto al RUP		
IVA su indagini	32.843,48	
IVA su arredi e attrezzature		
TOTALE B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
TPTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	2.536.842,67	2.536.842,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 6.342.110,00

- in data 14.03.2023 il progetto di cui sopra, il cui importo dei lavori è superiore ad un milione di euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016, è stato sottoposto a verifica dall'ufficio tecnico della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 c. 6 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, a cura dei tecnici, Ing. Alessandro Dinolfo e Ing. Ernesto Sferlazza, individuati giusta nota prot. 31152 del 22.02.2023, alla presenza del RUP, ing. Francesco Faro, ed in contraddittorio con il progettista, ing. Antonio Rosella Musico.

- con nota prot. n. 30657 del 22/02/2023 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi della L. 241/90, art. 14 bis e D. Lgs. N. 50/2016., art. 27 avente ad oggetto: "Interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute - *Adeguamento sismico del P.O. Barone Lombardo di Canicattì* - CUP: C51B22001310006";

- il progetto ha ricevuto i seguenti visti e pareri:

- *comunicazione prot. n. 29394 del 27/02/2023 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con cui si dà atto che "le opere in questione, ricadendo in località classificate a bassa sismicità, non rientrano tra gli interventi da realizzare previo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/01 (art. 18 L. 64/74)";*
- *parere igienico sanitario prot. n. 33462 del 27/02/2023 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*
- *parere di conformità urbanistica prot. N. 9621 del 07/03/2023 del Comune di Canicattì*

- la verifica del progetto ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito favorevole, come si evince dal verbale di verifica e rapporto conclusivo di verifica del 14.03.2023, che qui si intende allegato.

PREMESSO QUANTO SOPRA, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs n.50/2016,

VALIDA

il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base di gara per l'appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, prendendo atto formalmente degli esiti della verifica effettuata, come da verbale allegato.


Risulta quindi accertata, ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la conformità della soluzione prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali, nonché verificata la sua idoneità al fine di essere posto a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, nella forma di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, così come previsto dall'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021.

Quanto sopra in ottemperanza all'art. 26, comma 1 e 2 e all'art. 27, comma 1 del Codice degli Appalti.

Il presente verbale di validazione consta di n. 5 pagine dattiloscritte.

Agrigento, 15.03.2023

IL R.U.P.



Faro Francesco
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Agrigento
Ingegnere
15.03.2023 18:37:40
GMT+01:00

(ing. Francesco Faro)





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
Web: www.aspag.it PEC: protocollo@pec.aspag.it

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 –314- 311
e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

**VERBALE DI VERIFICA E RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DEL PROGETTO
(AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016)**

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	PROGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 - Componente 2 - Linea C2 - 1.2.1 – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA per l'adeguamento sismico del P. O. "Barone Lombardo" di Canicattì. CUP: C51B22001310006- CIG: 951259273F
ATTIVITÀ COMMISSIONATA: Verifica	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: € 6.342.110,00
LIVELLO DI PROGETTAZIONE PFTE	VERIFICATORI: <ul style="list-style-type: none">• Ing. Alessandro Dinolfo• Ing. Ernesto Sferlazza RUP: <ul style="list-style-type: none">• Ing. Francesco Faro
PROFESSIONISTI COINVOLTI: Ing. Antonio Rosella Musico	APPARECCHIATURA HARDWARE IMPIEGATA: Personal Computer

PREMESSO CHE :

- L'intervento in epigrafe attinge alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate per l'attuazione della **Missione 6 (M6 – Salute)**, come da dettaglio di seguito riportato:

Componente 2: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

Investimento: M6C2 I1.2 – Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile;

- L'intervento è incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con il Codice Univoco Progetto (CUP) C51B22001310006, per un importo complessivo di € 6.342.110,67;

- l'incarico di RUP è stato affidato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022, all'ing. Francesco Faro, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii;


- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1994 del 02/12/2022 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "redazione del PFTE (Progetto di fattibilità Tecnico Economica)", ed è stato, a tal fine, individuato l'Ing Antonio Rosella Musico, residente in Catania, viale Angelo Vasta n. 4, C.F.

RSLNTN80M14C351B - Partita Iva 05691210875 - iscritto al n. 7669 sez. A dell'Albo degli ingegneri della provincia di Catania, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto ;

- l'Ing Antonio Rosella Musico, in data 10/02/2023 ha sottoscritto lo schema disciplinare di incarico professionale, avviando concretamente le attività di progettazione necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR-;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 20 gennaio 2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi all'Ing. Antonio Rosella Musico che ha sottoscritto il relativo disciplinare;

- con nota prot. 27823 del 16.02.2023 il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati del PFTE, firmati digitalmente, relativi all'intervento di che trattasi, composto dai seguenti elaborati:



REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PER LA REDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) –MISSIONE 6 SALUTE, RIGUARDANTE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI – CUP: C51B22001310006-M6C2: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE – C2-1.2.1: VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE".

ELABORATI

1. Relazione generale	
2. Elaborati grafici delle opere esistenti	
3. Risultati prove eseguite sul complesso Ospedaliero	
4. Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili, corredata dai risultati derivanti da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici	
5. Relazione Geologica	
VERIFICA SISMICA DELLE STRUTTURE ESISTENTI	
6. Relazione di calcolo, relazione Geotecnica, analisi svolte, norme e analisi carichi.	
Corpo "A"	
7. Pianta strutturali corpo "A"	
8. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati corpo "A"	
9. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "A"	
10. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "A"	
11. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "A"	
12. Classificazione sismica corpo "A"	
Corpo "B"	
13. Pianta strutturali corpo "B"	
14. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati corpo "B"	
15. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "B"	
16. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "B"	
17. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "B"	
18. Classificazione sismica corpo "B"	
Corpo "C - F"	
19. Pianta strutturali corpo "C-F"	
20. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "C-F"	
21. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "C-F"	
22. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "C-F"	
23. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "C-F"	
24. Classificazione sismica corpo "C-F"	
Corpo "D-E"	
25. Pianta strutturali corpo "D-E"	
26. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "D-E"	
27. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "D-E"	
28. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "D-E"	
29. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "D-E"	
30. Classificazione sismica corpo "D-E"	
	Corpo "G"
	31. Pianta strutturali corpo "G"
	32. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "G"
	33. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "G"
	34. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "G"
	35. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "G"
	36. Classificazione sismica corpo "G"
	Corpo "H"
	37. Pianta strutturali corpo "H"
	38. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "H"
	39. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "H"
	40. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "H"
	41. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "H"
	42. Classificazione sismica corpo "H"
	Corpo "I"
	43. Pianta strutturali corpo "I"
	44. Analisi e verifiche svolte, codici di calcolo e risultati "I"
	45. Dati costruzione esistente e parametri di calcolo corpo "I"
	46. Tabulato di calcolo n° 1 corpo "I"
	47. Tabulato di calcolo n° 2 PUSH-OVER corpo "I"
	48. Classificazione sismica corpo "I"
	Elaborati tecnico-economici
	49. Computo metrico estimativo di massima e quadro economico
	50. Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
	51. Piano di sicurezza e di coordinamento e cronoprogramma
	52. Piano preliminare di manutenzione
	53. Relazione di sostenibilità dell'opera
	Data _____
	IL PROGETTISTA (Dott.Ing. Antonio Rosella Musico)

Nell'attuale versione del PFTE, oggetto della presente verifica, l'importo complessivo ammonta a € 6.342.110,00, di cui € 3.805.267,33 per lavori (comprensivi di € 152.210,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 420.907,46 per servizi di progettazione ed € 2.115.935,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il quadro economico del progetto è riportato nella tabella di sintesi che segue:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 3.805.267,33
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4% sui lavori)	152.210,69	
a detrarre	152.210,69	€ 152.210,69
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 3.653.056,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
A) LAVORI		
A1) Lavori, escl. oneri pe la sicurezza		
A2) Oneri per la sicurezza		
Tot A) TOTALE LAVORI (Incl. oneri per la sicurezza)		
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti	245.542,39	
B2) Spese Tecniche		
Progettazione	420.907,46	
Direzione lavori e CSE	226.487,68	
Collaudo statico e tecnico-amministrativo	90.356,06	
Certificazione energetica		
Pratica accatastamento		
Verifica progetto ex. art. 26	93.179,68	
Oneri previdenziali su voci precedenti	33.237,24	
B3) Attività RUP		
Incentivi funzioni tecniche RUP (Art. 113, d.lgs. 50/2016)	76.105,32	
Attività di supporto al RUP (attiv ità supporto RUP DM 17.06.2016)		
B4) Indagini, prove, bonifiche	83.715,85	
Indagini (geologiche, archeologiche, caratterizzazione e ulteriori indagini sui materiali..)	65.572,67	
Prove sui materiali, di accertamento, di collaudo		
Spese per bonifiche (amianto, belliche, ecc)		
B5) Acquisto aree		
B6) Oneri per rilascio permessi		
B7) Allacci		
B8) Arredi e attrezzature		
B9) Altre spese		
Spese per la pubblicità, per predisposizione Bando, per commissioni giudicatrici.		
Spese legali, Polizze	20.000,00	
Oneri per conferimento a discarica, traslochi e allestimenti provvisori	50.000,00	
B10) IVA		
IVA 22% su lavori (A e B1)	908.777,85	
IVA su spese tecniche (B2)	190.116,99	
IVA su attività di supporto al RUP		
IVA su indagini	32.843,48	
IVA su arredi e attrezzature		
TOTALE B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
TPTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	2.536.842,67	2.536.842,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 6.342.110,00

Trattandosi di progetto il cui importo dei lavori è superiore ad un milione di euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016, la verifica viene effettuata dall'ufficio tecnico della stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 26 c. 6 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, ed a tal fine con nota prot. 31152 del 22.02.2023 è stato disposto che le attività di verifica vengano effettuate dall'Ing. Alessandro Dinolfo e dell'Ing. Ernesto Sferlazza, in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale.

Tutto ciò premesso, l'anno 2023, il giorno 14 del mese di marzo, i sottoscritti ing. Francesco Faro in qualità di RUP, ing. Alessandro Dinolfo e ing. Ernesto Sferlazza in qualità di verificatori, hanno proceduto, in contraddittorio con il progettista ing. Antonio Rosella Musico, alla verifica del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. in merito a:

- a) completezza della progettazione;
- b) coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di **progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE)**, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità:

- 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

- 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

- 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

- 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel documento preliminare alla progettazione;
- 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. impatto ambientale;
 - c. funzionalità e fruibilità;
 - d. stabilità delle strutture;
 - e. topografia e fotogrammetria;
 - f. igiene, salute e benessere delle persone;
 - g. inquinamento;
 - h. durabilità e manutenibilità;

- i. coerenza dei tempi e dei costi;
- l. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Livello di progettazione precedente: Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati è stato verificato quanto segue:

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	ESITO VERIFICA		RILIEVI E ANNOTAZIONI
	POSITIVO	NEGATIVO	
ESPLETAMENTO INCARICO			
I nomi dei progettisti corrispondono a quelli titolari dell'affidamento	X		
I progettisti incaricati hanno sottoscritto tutti gli elaborati progettuali	X		
la soluzione progettuale oggetto di esame è rispondente ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente	X		
RELAZIONE GENERALE			
I contenuti sono coerenti con la descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti contenuti nello studio di fattibilità e con i contenuti della documentazione autorizzativa e di approvazione della fase progettuale precedente;	X		
RELAZIONI DI CALCOLO			
Le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari applicabili nel caso in esame;	X		
Il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto in modo completo, in relazione al livello di progettazione da verificare, e i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in modo da risultare leggibili, chiari ed interpretativi.	X		
Il contenuto dei risultati è congruente con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;	X		
Il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici risulta corretto (tenuto conto della descrizione illustrativa delle relazioni di calcolo);	X		
Le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.	X		
RELAZIONI SPECIALISTICHE			
I contenuti presenti sono coerenti con: <ul style="list-style-type: none"> 1. Le specifiche esplicitate dal committente; 2. Le norme cogenti; 3. Le norme Tecniche applicabili; 4. Le regole di progettazione. 			non applicabile alla fase progettuale. in esame
ELABORATI GRAFICI			
Ciascun elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e, ove non dichiarate le sue caratteristiche, viene identificato univocamente attraverso altro sistema che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.	X		

ELEMENTI ESAMINATI PER LA VERIFICA	ESITO VERIFICA		RILIEVI E ANNOTAZIONI
	POSITIVO	NEGATIVO	
CAPITOLATI E DOCUMENTI PRESTAZIONALI			
Ogni elemento identificabile sugli elaborati grafici è stato adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.	X		
DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA			
I prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dai prezzi regionali	X		
Sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non è disponibile un dato nei prezzi.		X	Le analisi prezzi dovranno essere dettagliate, documentate ed esplicitate nei successivi livelli di progettazione
I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento.	X		
Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi.	X		
I metodi di misura delle opere sono usuali e standard.	X		
Le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti.	X		
I totali calcolati sono corretti	X		
Il Capitolato speciale di appalto individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario e le categorie con obbligo di qualificazione.	X		
I piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.			non applicabile
QUADRO ECONOMICO			
È stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.	X		
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	X		
È stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente	X		
ACQUISIZIONE DI APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI			
È stata accertata l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione verificato.	X		Acquisiti pareri da UTC ed Ufficio Genio Civile ed acquisito parere igienico sanitario

La verifica è stata effettuata sui documenti progettuali previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e citati in premessa.


Il progettista dichiara di avere progettato l'intervento nel rispetto della normativa vigente, sia per quanto riguarda le norme tecniche, sia relativamente alle norme in materia di sicurezza e di appalto di opere pubbliche.

I Verificatori ing. Alessandro Dinolfo e ing. Ernesto Sferlazza, alla presenza del RUP ing. Francesco Faro, in contraddittorio con il progettista ing. Antonio Rosella Musico, a conclusione della verifica effettuata in unica seduta, dichiarano e attestano che il progetto è esitato favorevolmente e che quindi la verifica è positiva.

Il presente documento si compone, fin qui, di n. 8 pagine dattiloscritte, e viene sottoscritto in forma digitale da tutti gli intervenuti.

Agrigento, 14.03.2023


IL R.U.P.



Faro Francesco
Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Agrigento
Ingegnere
14.03.2023 13:25:38 GMT+01:00

(ing. Francesco Faro)

I VERIFICATORI


ERNESTO
SFERLAZZA
14.03.2023 13:51:45
GMT+01:00

(ing. Alessandro Dinolfo)

(ing. Ernesto Sferlazza)

IL PROGETTISTA

(ing. Antonio Rosella Musico)

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Prot.n. 15402

del 06 MAR 2023

Ai Commissari Straordinari
delle Aziende Sanitarie Provinciali,
delle Aziende Ospedaliere,
delle Aziende Ospedaliere Universitarie e
dell'IRCCS Bonino Pulejo

LORO SEDI

Oggetto: Direttive sui criteri generali di formulazione della Previsione economica della gestione anno 2023. Chiarimenti su investimenti "PNRR".

Si fa riferimento alle Direttive impartite a codeste Aziende con la nota indicata in oggetto, per chiarire quanto segue.

Nel rappresentare preliminarmente che le indicazioni programmatiche in materia di investimenti in c/esercizio fornite con la suddetta nota rappresentano solo un possibile strumento di contenimento della spesa – non l'unico o l'esclusivo – si precisa che in ogni caso le suddette direttive non riguardano, né limitano, la realizzazione degli investimenti previsti nell'ambito della programmazione del PNRR.

Pertanto, si invitano le SS.LL. a porre in essere tutte le attività necessarie e previste per la realizzazione degli interventi per i quali codeste Aziende sono state nominate Soggetti Attuatori Esterni, tra queste la predisposizione dei progetti definitivi da trasmettere alle competenti strutture di Invitalia per la definizione dei progetti esecutivi, nonché per bandire le relative gare di appalto secondo le tempistiche previste dalle *milestone* di progetto.

Una volta ottenuta la definitiva quantificazione economica dei progetti di investimento, nonché il quadro temporale di realizzazione dei relativi interventi, sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale.


Per tutto quanto qui non specificato, restano confermate le disposizioni indicate nella Direttiva in oggetto.

Il Dirigente Generale *ad interim*
(Dott. Salvatore Requirez)

L'Assessore
(Dott.ssa Giovanna Volo)







PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30 del 03 novembre 1993 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., dal _____ al _____

L'Incaricato

**Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 e ss.mm.ii., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **17 MAR. 2023**
Agrigento, li **17 MAR. 2023**

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi**



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi**