

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1800 DEL 11 SET 2025

**OGGETTO: COMPLETAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CASA DELLA  
COMUNITÀ DI LICATA – CUP C62C21002040006. PROGETTO FINANZIATO  
DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISURA M6.C1-I1.1  
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA  
CONSEGNA IN VIA D'URGENZA E SOTTO RISERVA DI LEGGE**

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 3059 DEL 11/09/2025

1913

**IL R.U.P.**

*ing. José Massimiliano Galletto*

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

*dott.ssa Rosa Spinella Denaro*

*Spinella Denaro Rosa*

**IL DIRIGENTE INGEGNERE**

*ing. Ernesto Sferlazza*

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

**Il Direttore**

*ing. Alessandro Dinolfo*

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

A101021001

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

*[Firma]*

**IL DIRETTORE UOC SEF e P.**

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

*[Firma]*

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

11 SET 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno UNDICI del mese di  
SETTEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Raggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo**

### VISTI:

- l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, «Codice dei Contratti»);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, «PNRR») approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente la governance del PNRR che ha previsto misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure;
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

### RICHIAMATI:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;
- il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022, con il quale la Regione Siciliana, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l'ASP di Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, nel cui ambito è incluso l'intervento in epigrafe;
- la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento ha preso atto dell'elenco trasmesso alla Regione siciliana dei soggetti individuati a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi assegnati con il Decreto n.664/2022 finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC, dal quale risulta formalizzato, per l'intervento in epigrafe, il conferimento dell'incarico di RUP al dipendente ing. José Massimiliano Galletto, incluso nell'elenco anzidetto;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 556 del 24 marzo 2023, con la quale l'ASP di Agrigento ha deliberato di volersi avvalere di Agenzia INVITALIA quale centrale di committenza affinché procedesse, per conto dell'ASP di Agrigento, alla indizione, gestione e aggiudicazione dell'Accordo Quadro denominato AQ2, per l'attuazione delle azioni ricadenti nella Missione M6 -Salute - del PNRR o del PNC, per gli interventi di propria pertinenza;
- la comunicazione prot. n. 65108 recante il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0217808 del 25 luglio 2023 con il quale Agenzia Invitalia, n. q. di Centrale di Committenza, nell'ambito dell'Accordo Quadro 2 – Lotto Geografico A (PA-AG) - Sub lotto prestazionale 2- appalto integrato - CIG 97479116A1, ha aggiudicato alla società BRIO GROUP Soc. Coop. Cons. a R.L.

AGRIGENTO-A, con un ribasso del 24,12%;

- la nota prot. n. 46622 del 01/09/2023, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - missione 6 - ha comunicato, in relazione alle prestazioni oggetto del sub-lotto prestazionale 2 (Appalto integrato):
  - l'avvenuta aggiudicazione da parte di INVITALIA degli Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato);
  - di aver ritenuto, in qualità di Soggetto Attuatore, di procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni oggetto dei predetti Accordi Quadro, nelle more della stipulazione dei relativi contratti;
  - ha indicato ai Soggetti Attuatori Esterni l'iter procedurale da seguire per la sottoscrizione degli Ordini di Attivazione e dei conseguenti Contratti specifici in adesione all'A.Q. pertinente, fissando al 30 settembre 2023 il termine perentorio per la stipulazione dei contratti specifici e prospettando l'opzione alternativa di esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti specifici.
- l'Ordine di Attivazione n. 03, sottoscritto in data 27/09/2023, in adesione all'Accordo Quadro aggiudicato da INVITALIA per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto integrato), relativo all'intervento in epigrafe;
- il verbale di avvio d'urgenza dell'esecuzione del contratto trasmesso all'o.e. aggiudicatario con nota prot. 145157 del 29/09/2023, con il quale veniva disposta la consegna del SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – APPALTO INTEGRATO – in via d'urgenza e sotto le riserve di legge;
- il contratto specifico stipulato, in data 11/10/2023, in adesione al sub-lotto prestazionale 2 dell'Accordo Quadro di che trattasi,
- la Deliberazione del Direttore Generale, n. 1034 del 30/05/2024, con la quale veniva preso atto dell'avvenuta emissione dell'OdA e della sottoscrizione del Contratto Specifico per l'Appalto Integrato relativo all'intervento in epigrafe, avente CUP C62C21002040006;
- la Deliberazione del Direttore Generale, n. 1209 del 19/12/2024, con la quale veniva approvato il progetto per la realizzazione dell'intervento in epigrafe;
- la nota prot. 198181 del 23/12/2024 con la quale il RUP trasmetteva la delibera di approvazione e invitava il D.L. a procedere alla consegna dei lavori;
- la comunicazione a mezzo mail in data 07/01/2025 con la quale il RUP autorizzava il D.L. a procedere alla consegna dei lavori;
- il verbale del 27/01/2025 con il quale si procedeva alla consegna parziale dei lavori;
- il successivo verbale del 21/02/2025 con il quale si procedeva alla consegna definitiva dei lavori;
- l'Addendum n. 1 al contratto specifico n. 3-2023, divenuto efficace in data 03/03/2025 con l'apposizione della firma del legale rappresentante del Soggetto Attuatore Esterno, riportante quale data di ultimazione lavori il termine del 31/12/2025;
- la nota prot. 55062 del 01/04/2025, nell'ambito della quale il Direttore dei Lavori comunicava che i lavori avevano avuto concreto inizio;
- la nota del Dipartimento per la Pianificazione Strategica (DPS) prot. (Regionale) n. 32902 del 09/07/2025, acquisita in pari data al protocollo dell'Asp di Agrigento al n. 112055, inoltrata al protocollo del Servizio Tecnico prot. 112871 del 09/07/2025, con la quale la Struttura per l'Attuazione del PNRR e del PNC – Missione 6- del DPS dell'Assessorato della Salute, a seguito dei ripetuti, sistematici inadempimenti, da parte dell'aggiudicatario BRIO GROUP Soc. Coop. Cons. a R.L., alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del RUP, e in violazione degli obblighi contrattuali correlati al raggiungimento degli obiettivi del PNRR in relazione agli interventi affidati a Brio Group in tutto l'ambito regionale, indicava, al punto 3, di “[...] *attivare*

*immediatamente le iniziative correlate alla risoluzione contrattuale e all'individuazione di un nuovo operatore con procedura ad evidenza pubblica”;*

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1644 del 08/08/2025, con la quale veniva disposta la risoluzione contrattuale in danno nei confronti dell'operatore economico BRIO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A R.L. del contratto specifico per l'appalto integrato relativo all'intervento per la realizzazione della CDC di Licata per le motivazioni ivi descritte;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1720 del 18/08/2025, con la quale:
  - venivano approvati gli elaborati trasmessi dal Direttore dei lavori con nota assunta al protocollo aziendale al n. 129868 del 14/08/2025, a integrazione e sostituzione degli elaborati del progetto esecutivo già approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1209 del 19/12/2024;
  - veniva preso atto del nuovo quadro economico aggiornato dal Direttore dei Lavori, ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 2.940.199,54, di cui € 1.620.413,93 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, esclusi oneri della sicurezza, questi ultimi pari a € 77.559,14, oltre a € 1.242.226,47 complessivi per somme a disposizione, spese di progettazione definitiva ed esecutiva già liquidate nell'ambito dell'appalto integrato e Iva;
  - veniva dato mandato al RUP e, in sua assenza, al Direttore della UOC Servizio Tecnico, di procedere senza indugio e tempestivamente a porre in essere tutti gli atti gestionali necessari al raggiungimento dell'obiettivo e, in particolare, a esperire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, nonché gli atti conseguenziali e successivi, inerenti: l'aggiudicazione; la consegna dei lavori in via d'urgenza; la stipula del contratto in forma di scrittura privata; la liquidazione dei lavori con propria determinazione a regolare esecuzione degli stessi e nei termini stabiliti contrattualmente;

**DATO ATTO che:**

- in esecuzione della succitata deliberazione n. 1720 del 18/08/2025 veniva pubblicato l'avviso di gara sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sul sito web istituzionale - Profilo Committente, per l'intervento in oggetto, avente i seguenti codici identificativi:
  - CIG: B8031100CE;
  - CUP: C62C21002040006;
  - Codice Gara (RDO): 552587;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato entro le ore 23:59 del giorno 31/08/2025;
- entro il termine utile previsto (31/08/2025 ore 23:59) pervenivano n. 3 plichi digitali contenenti le offerte;
- l'espletamento della gara veniva fissato per il giorno 01/09/2025 alle ore 10:30 in prima seduta e si procedeva all'apertura delle buste amministrative;
- nella seduta del 02/09/2025 (verbale n.2) il Seggio di gara procedeva:
  - ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83, comma 9, del d.lgs 50/2016 per tutti i partecipanti alla gara, a causa di incompletezza dei documenti pervenuti, fissando il termine ultimo per la presentazione dell'integrazione documentale richiesta alle ore 23.59 del 07.09.2025 e aggiornando la seduta all'08/9/2025;
- nella seduta del 08/09/2025 (verbale n. 3) il Seggio di gara prendeva atto che solo un operatore

economico ATI PAM S.R.L. - CO.E.PE. S.R.L RTI costituendo aveva riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio, pertanto previa verifica della documentazione integrativa presentata dallo stesso o.e. e successiva apertura dell' offerta economica, a: escludere due concorrenti per mancato riscontro alla richiesta di integrazione di cui al soccorso istruttorio; a individuare, quale concorrente aggiudicatario l'operatore economico ATI PAM S.R.L. - CO.E.PE. S.R.L RTI con sede in Grotte (AG) in Via F.sco Ingrao n. 95 P.Iva: 02440700843 che aveva offerto un ribasso del 7,3152% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 1.620.413,93, oltre € 77.559,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo netto contrattuale pari a € 1.579.436,55;

**VISTO** il verbale del Seggio di gara ASP AG della seduta n.3 del 08/09/2025 relativo alle operazioni di gara e proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico ATI PAM S.R.L. - CO.E.PE. S.R.L RTI costituendo summenzionato;

**RITENUTO** di dover approvare le operazioni di gara telematica espletate dal Seggio di gara sulla piattaforma [www.acquistinretepa](http://www.acquistinretepa), giusta verbale di gara n. 3 e di approvare, ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, in favore dell'operatore economico ATI PAM S.R.L. - CO.E.PE. S.R.L RTI costituendo in Grotte (AG) in Via F.sco Ingrao n. 95 P.Iva: 02440700843, offerente un ribasso del 7,3152 sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 1.620.413,93, oltre € 77.559,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risultando un importo netto contrattuale di € 1.579.436,55 oltre IVA;

**RITENUTO**, altresì, al fine di rispettare le tempistiche imposte dal PNRR, di procedere senza indugio ad avviare le verifiche concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e contestualmente, nelle more dell'esito positivo delle verifiche anzidette, di procedere alla consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020 come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo D.L. n. 77/2021, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti;

#### **CONSIDERATO:**

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1209 del 19/12/2024, di approvazione del progetto esecutivo, era stato assunto l'impegno di spesa di € 2.600.000,00, di cui € 1.391.014,00 già finanziati a valere sui fondi del PNRR ed € 1.208.986,00 a valere sui fondi ex art. 20 L. 67/88, imputando sul programma di spesa CPI 1132 -PNRR Missione 6. C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" sul conto patrimoniale A101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso";
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1720 del 18/08/2025, di approvazione atti progettuali e nuova autorizzazione a contrarre a seguito di risoluzione contrattuale, la somma eccedente pari a € 340.199,54 era stata imputata sullo stesso conto patrimoniale A101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso";
- che una volta divenuta efficace l'aggiudicazione dovrà procedersi a rimodulare il quadro economico tenendo conto del ribasso risultante dagli esiti di gara;

**DATO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli Atti presso la U.O.C. "Servizio Tecnico" e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

**ATTESTATO** che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013 e ss. mm. e ii.), nei confronti del Direttore della U.O.C Settore Tecnico proponente, del RUP e dei Dirigenti firmatari della presente proposta, che contestualmente attestano con la firma apposta in epigrafe;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica – RdO n. 552587 - come risultano dal "Verbale di gara" - Seduta pubblica n. 03 del 08/09/2025;


2. **PRENDERE ATTO** che il suddetto verbale di gara n.3 del 08/09/2025 costituisce proposta di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 9 comma 33 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.;
3. **APPROVARE** ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, in favore dell'operatore economico ATI PAM S.R.L. - CO.E.PE. S.R.L RTI costituendo, con sede in Grotte (AG) in Via F.sco Ingrao n. 95 P.Iva: 02440700843, che ha offerto un ribasso del 7,3152% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 1.620.413,93, oltre € 77.559,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risultando un importo netto contrattuale di € 1.579.436,55 oltre IVA;
4. **AUTORIZZARE** la consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020 come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo D.L. n. 77/2021, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, al fine di rispettare le tempistiche imposte dal PNRR, nelle more dell'esito favorevole delle verifiche concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previo esito positivo delle verifiche e acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
6. **PRENDERE ATTO:**
  - che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1209 del 19/12/2024, di approvazione del progetto esecutivo, era stata imputata sul programma di spesa CPI 1132 -PNRR Missione 6. C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona", sul conto patrimoniale A101021001 "*Immobilizzazioni materiali in corso*" la somma di € € 2.600.000,00, di cui € 1.391.014,00 già finanziati a valere sui fondi del PNRR ed € 1.208.986,00 a valere sui fondi ex art. 20 L. 67/88;
  - che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1720 del 18/08/2025, di approvazione atti progettuali e nuova autorizzazione a contrarre a seguito di risoluzione contrattuale, era stata imputata sullo stesso conto patrimoniale A101021001 "*Immobilizzazioni materiali in corso*" la somma eccedente pari a € 340.199,54 necessaria a copertura totale del costo dell'intervento;
7. **DISPORRE** di procedere con successivo atto, una volta divenuta efficace la presente aggiudicazione, alla rimodulazione del quadro economico e delle conseguenti imputazioni di spesa, tenendo conto del ribasso risultante dagli esiti di gara;
8. **PROCEDERE** a ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
9. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;
10. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi;
11. **TRASMETTERE** la presente deliberazione all'operatore economico aggiudicatario, al Direttore dei Lavori e al Soggetto Attuatore.

Attesta che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo



## SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE  
Data 27/09/2025

**Il Direttore Amministrativo**

dott. ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole  
Data 27/09/2025

**Il Direttore Sanitario**

dott. Raffaele Elia

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;


**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

### DELIBERA

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.



**IL DIRETTORE GENERALE**

dott. Giuseppe Capodice




**Il Segretario verbalizzante**

IL COORDINATORE AMMIN. TEC.  
"Ufficio Sanitario e Controllo di Sicurezza"  
Dott.ssa Teresa Cingola







## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i. dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**L'Incaricato**  
\_\_\_\_\_

**Il Funzionario Delegato**  
**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal **11 SET 2025**  
Agrigento, li **11 SET 2025**

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi**  
**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
Sig.ra Sabrina Terrasi

\_\_\_\_\_ *S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi**  
**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
Sig.ra Sabrina Terrasi