



Regione Siciliana

**Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 361 DEL 20.08.2024

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI DEL
PNRR RIGUARDANTE "CASA DELLA COMUNITÀ DI FAVARA, IN VIA DELLA
SANITÀ, SNC - 92026 FAVARA (AG) - CUP C22C21001110006". ADESIONE ACCORDO
QUADRO N. 1 AGGIUDICATO DA AGENZIA INVITALIA - SUB-LOTTE
PRESTAZIONALI: 2-APPALTO INTEGRATO; 1-SERVIZI DI VERIFICA DI PROGETTI.
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA.**

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 388 DEL 20/08/2024

IL RUP

Ing. Francesco Militaro

IL DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosa Spinella Denaro

IL DIRIGENTE INGEGNERE
ing. Ernesto Sferlazzo

IL DIRETTORE U.O.C.
ing. Alessandro Dinolfo

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Benedetto Scudro

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

A10021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 20.08.2024

L'anno *duemilaventiquattro* il giorno VENTI del mese di AGOSTO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.

310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, DELETA acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà,

nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante:

MARIA GRAZIA CRESPENTE adotta la presente Delibera sulla base della proposta di
seguito riportata. IN ASSENZA DI PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO DIMESSOSI

IN DATA 24/07/2024

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTI:

- l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nel con il quale viene istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- i contenuti del superiore Programma riguardanti la Missione 6 “Salute” (di seguito, per brevità, anche M6) ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure ed è composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento: Componente 1 (C1) - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona; 1.2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina; 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Componente 2 (C2) - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, “Codice dei Contratti”);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “**PNRR**”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che con la suddetta Decisione del 13 luglio 2021, il Consiglio ECOFIN ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie del PNRR, stabilendo *milestone* e *target* da rispettare;

VISTA la Missione 6 - Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (PNC) e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29

luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "*Amministrazione Titolare*");

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "*Soggetti Attuatori*");

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;

VISTO il POR elaborato dalla Regione Siciliana in coerenza con l'assegnazione delle risorse operata dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto, sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana

VISTO il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui l'Assessore regionale della Salute, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, comprensivo anche delle 59 Schede territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 "Case della Comunità e presa in carico della persona"; n. 4 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 "Ospedali di Comunità"; n. 21 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n. 7 "Grandi apparecchiature"; n. 5 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile", di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;

VISTO il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022, con il quale la Regione Siciliana, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l'ASP di Agrigento quale **Soggetto Attuatore Esterno** degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

VISTA la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento ha proceduto all'individuazione dei nominativi definitivi dei soggetti che ricopriranno l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati

nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;

VISTA la Deliberazione n. 1569 del 26 settembre 2022 del Commissario Straordinario con la quale l'ASP di Agrigento ha approvato il *"Programma Triennale dei lavori pubblici dell'Azienda Sanitaria di Agrigento per gli anni 2022/2024"*, nell'ambito del quale l'intervento in epigrafe è identificato dal CUI L02570930848202200016;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

DATO ATTO:

-**che** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1860 del 16/11/2022 si è proceduto all'affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria per PFTE, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento riguardante "CASA DELLA COMUNITÀ DI FAVARA, IN VIA DELLA SANITÀ, SNC - 92026 FAVARA (AG)" finanziato con fondi del PNRR;

-**che** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 202 del 08/02/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei servizi di architettura e ingegneria per redazione PFTE, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza per l'Esecuzione per l'intervento sopra menzionato;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico prestato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito *"INVITALIA"*) ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021;

CONSIDERATO che Agenzia INVITALIA ha predisposto le gare per n. 3 Accordi Quadro (AQ1, AQ2 e AQ3), con articolazione dei seguenti sub-lotti prestazionali:

- **Sub-Lotto - Prestazionale 1** - Affidamento di servizi di verifica di progetti definitivi ed esecutivi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e sostenibili;
- **Sub-Lotto - Prestazionale 2** Affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed esecuzione di lavori (cosiddetto "Appalto integrato") per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici, riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e sostenibili;
- **Sub-Lotto - Prestazionale 3** -Affidamento di servizi tecnici di collaudo relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali Sicuri e sostenibili;

RILEVATO:

- **che** con nota prot. 15402 del 06/03/2023 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute, avente a oggetto *"Direttive sui criteri generali di formulazione della previsione economica della gestione anno 2023. Chiarimenti su investimenti PNRR"*, i Soggetti Attuatori Esterni venivano invitati a porre in essere tutte le attività necessarie e previste per la realizzazione degli interventi, tra i quali la predisposizione dei progetti da trasmettere a Invitalia *"per la definizione dei progetti esecutivi, nonché per bandire le relative gare di appalto secondo le tempistiche previste dalle milestone di progetto"*. Nella medesima nota, il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ribadiva che "..."

sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale".

- **che**, anche sulla scorta delle direttive esposte nella nota summenzionata, si è proceduto all'approvazione amministrativa dei PFTE per la realizzazione degli interventi inclusi nel CIS e delegati all'ASP di Agrigento;

- **che**, con specifico riferimento all'intervento in epigrafe, il relativo PFTE è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 434 del 09/03/2023, per l'importo complessivo di € 1.391.014,00 ed è stata definita l'imputazione della spesa, a valere sui fondi del PNRR/PNC come dettagliati nell'ambito delle schede allegate al CIS, nonché alla luce dei contenuti di cui alla summenzionata nota prot. 15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute.

- **che** con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 555 del 24 marzo 2023, n. 556 del 24 marzo 2023 e 582 del 28 marzo 2023 l'ASP di Agrigento ha deliberato di volersi avvalere di Agenzia INVITALIA quale centrale di committenza affinché procedesse, per conto dell'ASP di Agrigento, alla indizione, gestione e aggiudicazione degli Accordi Quadro denominati rispettivamente AQ1, AQ2 e AQ3, per l'attuazione delle azioni ricadenti nella Missione M6 -Salute - del PNRR o del PNC, per gli interventi di propria pertinenza e per i sub-lotti prestazionali summenzionati;

- **che** INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici, ha assunto la responsabilità per la indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure di gara e dell'esecuzione di tutte le verifiche dei requisiti di moralità, di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati, ecc.);

- **che** l'attivazione di INVITALIA per i servizi di Centrale di Committenza non ha comportato alcun onere per i Soggetti Attuatori Esterni;

VISTA la nota prot. n. 46622 del 01/09/2023, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - missione 6, ha comunicato, in relazione alle prestazioni oggetto del sub-lotto prestazionale 2 (Appalto integrato):

- l'avvenuta aggiudicazione da parte di INVITALIA degli Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato), che ha adottato i relativi provvedimenti in data 25 luglio 2023;

- di aver ritenuto, in qualità di Soggetto Attuatore, di procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni oggetto dei predetti Accordi Quadro, nelle more della stipulazione dei relativi contratti;

- nell'ambito della stessa nota il Soggetto Attuatore ha indicato ai Soggetti Attuatori Esterni l'iter procedurale da seguire per la sottoscrizione degli Ordini di Attivazione e dei conseguenti Contratti specifici in adesione all'A.Q. pertinente, fissando al 30 settembre 2023 il termine perentorio per la stipulazione dei contratti specifici e prospettando l'opzione alternativa di esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti specifici.

VISTO l'esito della gara espletata da INVITALIA relativa all'Accordo Quadro AQ1 per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato – CIG A.Q: 97473610C3), comunicata all'ASP di Agrigento, nell'ambito del quale l'intervento in epigrafe risulta inquadrato nel lotto geografico "A (PA-AG)", cluster "AQ1 - AGRIGENTO - C", aggiudicato all'operatore economico LE.IL COSTRUZIONI SRL, P.Iva 06211420820, PEC leilcostruzionisrl@legalmail.it, con il ribasso unico del 33,00000%;

PRESO ATTO che al fine di rispettare le scadenze imposte dal CIS e in coerenza con la procedura indicata dalla summenzionata Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC, l'ASP di Agrigento, con riferimento all'intervento in epigrafe (CUP C22C21001110006), ha provveduto a:

- emettere specifico Ordine di Attivazione n. 08, sottoscritto in data 27/09/2023, in adesione all'Accordo Quadro aggiudicato da INVITALIA per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto integrato), relativo all'intervento in epigrafe;
- disporre la consegna del SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – APPALTO INTEGRATO – in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, *giusta* verbale di consegna urgente trasmesso all'O.E. aggiudicatario con nota prot. 145201 del 29/09/2023;
- stipulare, in data 11/10/2023, il contratto specifico in adesione al sub-lotto prestazionale 2 dell'Accordo Quadro di che trattasi;

VISTI gli esiti della gara espletata da INVITALIA relativa al sub-lotto prestazionale 1 (servizi di verifica) degli Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, che ha adottato i seguenti provvedimenti di aggiudicazione:

- prot. 200392 del 10/07/2023 per i *cluster*: AQ1-AGRIGENTO-A; AQ1-AGRIGENTO-B; AQ1-AGRIGENTO-C; AQ1-AGRIGENTO-D; AQ1-AGRIGENTO-E; AQ1-AGRIGENTO-G; AQ1-AGRIGENTO-H;
- prot. 221544 del 27/07/2023 per il *cluster* AQ1-AGRIGENTO-F;
- prot. 200401 del 10/07/2023 per il *cluster* AQ2-AGRIGENTO-A;
- prot. 215687 del 21/07/2023 per i *cluster*: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-B; AQ3-AGRIGENTO-C; AQ3-AGRIGENTO-D; AQ3-AGRIGENTO-E;

VISTA la nota prot. n. 2545 del 16/01/2024, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - missione 6, ha comunicato l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione relativo al sub-lotto prestazionale 1 (servizi di verifica) che interessa l'intervento in epigrafe e trasmesso il documento di stipula dell'accordo quadro, firmato dall'aggiudicatario e dal Soggetto Attuatore;

VISTA la nota prot. n. 6542 dell'11 gennaio 2024 avente ad oggetto "*Organizzazione programmi di spesa PNRR e PNC*" con la quale il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento, al fine di garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ha organizzato i programmi di spesa sul programma GPI per singola linea di intervento, elencandoli dettagliatamente;

CONSIDERATO che con note prot. nn. 54057 e 55653 del 04/04/2024 e prot. n. 126061 del 12/08/2024, l'O.E. ha trasmesso il Progetto Esecutivo, dall'esame del quale si rileva, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, un fabbisogno complessivo per la realizzazione dell'intervento pari a € 1.391.014,00, coerente con l'importo dell'intervento previsto nel quadro economico del PFTE, approvato con Deliberazione Commissariale n. 434 del 09/03/2023 e posto a base di gara;

VISTA la nota prot. n. 17964 del 16/04/2024 con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - missione 6 indica la possibilità di procedere, dopo l'acquisizione dei pertinenti pareri e del verbale del Verificatore, "*al riassetto del definitivo Quadro Economico dell'intervento, mediante l'utilizzo dell'intero finanziamento assegnato dal PNRR (o dal PNC) – e, se prevista, dell'ulteriore eventuale somma di cofinanziamento – operando una rimodulazione delle voci di spesa al fine di garantire la completa copertura finanziaria del progetto*". Nella stessa nota viene evidenziata, nell'ipotesi di maggiori costi correlati alle lavorazioni rispetto a quelli già contrattualizzati nell'ambito dell'appalto integrato, la necessità di predisporre integrazione all'ODA e un Atto aggiuntivo al contratto originariamente stipulato;

CONSIDERATO che il riassetto definitivo del Quadro economico e le conseguenti eventuali

integrazioni all'ODA e al contratto di appalto integrato potranno avvenire a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto;

PROPONE

PRENDERE ATTO delle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e delle motivazioni ivi espresse;

PRENDERE ATTO dell'avvenuta emissione dell'OdA (*Alleg.1*) e successiva sottoscrizione del Contratto Specifico (*Alleg.2a*) nonché del relativo addendum al Contratto Specifico (*Alleg.2b*), per l'Appalto Integrato relativo all'intervento in epigrafe, avente CUP C22C21001110006, in adesione all'ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQ1 - AGRIGENTO - C"; Sub-Lotto Prestazionale 2 – APPALTO INTEGRATO (CIG ACCORDO QUADRO: 97473610C3)- aggiudicato da Invitalia all'operatore economico LE.IL COSTRUZIONI SRL, P.Iva 06211420820, PEC leilcostruzionisrl@legalmail.it con il ribasso unico del 33,00000%, per un importo netto contrattuale di € 660.158,87 oltre IVA e altri oneri di Legge;

AUTORIZZARE l'emissione dell'Ordine di Attivazione (OdA), come da schema allegato (*Alleg.3*) e la successiva stipula del contratto specifico, come da schema allegato (*Alleg.4*) per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione relativi all'intervento in epigrafe, in adesione all'ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQ1 - AGRIGENTO - C"; , Sub-Lotto Prestazionale 1 –SERVIZI DI VERIFICA (CIG ACCORDO QUADRO: 974740443E) - aggiudicato da Invitalia all'operatore economico Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl, P.Iva 02341540421, PEC pcqsrl@securposta.net con il ribasso unico del 18,83000%, per un importo netto contrattuale di € 11.056,04 oltre IVA e altri oneri di Legge;

DISPORRE che l'onere economico del presente provvedimento venga imputato sul programma di spesa GPI 1132 - PNRR -Miss. 6.C1-1.1: Case delle Comunità e presa in carico della persona, sul Conto patrimoniale A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso", come di seguito esposto:

- per un importo di € 1.175.977,53 comprensivo di IVA e altri oneri di Legge, relativamente all'avvenuta adesione all'ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQ1 - AGRIGENTO - C"; Sub-Lotto Prestazionale 2 – APPALTO INTEGRATO (CIG ACCORDO QUADRO: 97473610C3) – CIG contratto specifico: A04B1AE91F;
- per un importo di € 14.027,90 comprensivo di IVA e CNPAIA, relativamente ai servizi di verifica da affidare in adesione all'Accordo Quadro n. 1 Sub-Lotto Prestazionale 1 – SERVIZI DI VERIFICA (CIG ACCORDO QUADRO: 974740443E– CIG contratto specifico: A05FD22F33;

DARE ATTO che dopo l'acquisizione dei pertinenti pareri, del verbale del Verificatore e validazione del progetto si procederà, con successivo provvedimento, ad approvare il riassetto definitivo del Quadro economico e ad autorizzare le conseguenti eventuali integrazioni all'ODA e al contratto relativi all'appalto integrato;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90 ss.mm.ii.;

DISPORRE l'esecuzione del presente provvedimento in capo all'U.O.C. Servizio Tecnico e all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;

DISPORRE di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità di garantire l'avvio dei lavori nel rispetto della tempistica prevista dai TARGET PNRR e PNC.

Il proponente attesta che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere _____

Data _____

Il Direttore Sanitario

dott. Emanuele Cassarà

DIMESSO IN DATA 24/07/2024

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario

DELETAY

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giuseppe Capodice



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

Maria Grazia Crescente

