



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 536 DEL 26 SET. 2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI DEL PNRR RIGUARDANTE "CASA DELLA COMUNITÀ DI CASTELTERMINI, IN VIALE KENNEDY, 55 - 92025 CASTELTERMINI (AG) - CUP C62C21002020006". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO		
PROPOSTA N. <u>580</u> DEL <u>18/09/2024</u>		
IL DIRIGENTE AMM.VO <i>D.ssa Rosa Spinella Denaro</i> <i>Spinella Denaro Rosa</i>	IL RUP <i>ing. José Massimiliano Galleno</i> <i>ing. Ernesto Sferlazza</i>	IL DIRETTORE U.O.C. <i>ing. Alessandro Dinolfo</i>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Beatrice Salvo

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.	
() Autorizzazione n. _____ del _____	C.E. / <input checked="" type="checkbox"/> C.P. <u>A101021001</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>CJP</i>	IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>ly</i>

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA <u>19 SET. 2024</u>

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024 acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTI:

- l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nel con il quale viene istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- i contenuti del superiore Programma riguardanti la Missione 6 "Salute" (di seguito, per brevità, anche M6) ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure ed è composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento: Componente 1 (C1) - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona; 1.2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina; 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Componente 2 (C2) - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, «Codice dei Contratti»);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che con la suddetta Decisione del 13 luglio 2021, il Consiglio ECOFIN ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie del PNRR, stabilendo *milestone* e *target* da rispettare;

VISTA la Missione 6 - Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (PNC) e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale «amministrazione centrale titolare dell'investimento», secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito «*Amministrazione Titolare*»);

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, «*Soggetti Attuatori*»);

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;

VISTO il POR elaborato dalla Regione Siciliana in coerenza con l'assegnazione delle risorse operata dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto, sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana

VISTO il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui l'Assessore regionale della Salute, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, comprensivo anche delle 59 Schede territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 «Case della Comunità e presa in carico della persona»; n. 4 «Centrali Operative Territoriali (COT)»; n. 3 «Ospedali di Comunità»; n. 21 di «Digitalizzazione DEA di I e II livello»; n. 7 «Grandi apparecchiature»; n. 5 «Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile», di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;

VISTO il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022, con il quale la Regione Siciliana, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l'ASP di Agrigento quale **Soggetto Attuatore Esterno** degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

VISTA la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento ha proceduto all'individuazione dei nominativi definitivi dei soggetti che ricopriranno l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;

VISTA la Deliberazione n. 1569 del 26 settembre 2022 del Commissario Straordinario con la quale

l'ASP di Agrigento ha approvato il *“Programma Triennale dei lavori pubblici dell'Azienda Sanitaria di Agrigento per gli anni 2022/2024”*, nell'ambito del quale l'intervento in epigrafe è identificato dal CUI L02570930848202200012;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

DATO ATTO:

-**che** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1857 del 16/11/2022 si è proceduto all'affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria per PFTE, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento riguardante “CASA DELLA COMUNITÀ DI CASTELTERMINI, IN VIALE KENNEDY, 55 - 92025 CASTELTERMINI (AG)” finanziato con fondi del PNRR;

-**che** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 133 del 23/01/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei servizi di architettura e ingegneria per redazione PFTE, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza per l'Esecuzione per il medesimo intervento;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento”, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico prestato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito “**INVITALIA**”) ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021;

CONSIDERATO che Agenzia INVITALIA ha predisposto le gare per n. 3 Accordi Quadro (AQ1, AQ2 e AQ3), con articolazione dei seguenti sub-lotti prestazionali:

- **Sub-Lotto - Prestazionale 1** - Affidamento di servizi di verifica di progetti definitivi ed esecutivi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e sostenibili;
- **Sub-Lotto - Prestazionale 2** Affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed esecuzione di lavori (cosiddetto “Appalto integrato”) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici, riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e sostenibili;
- **Sub-Lotto - Prestazionale 3** -Affidamento di servizi tecnici di collaudo relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali Sicuri e sostenibili;

RILEVATO:

-**che** con nota prot. 15402 del 06/03/2023 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute, avente a oggetto “*Direttive sui criteri generali di formulazione della previsione economica della gestione anno 2023. Chiarimenti su investimenti PNRR*”, i Soggetti Attuatori Esterni venivano invitati a porre in essere tutte le attività necessarie e previste per la realizzazione degli interventi, tra i quali la predisposizione dei progetti da trasmettere a Invitalia “*per la definizione dei progetti esecutivi, nonché per bandire le relative gare di appalto secondo le tempistiche previste dalle milestone di progetto*”. Nella medesima nota, il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ribadiva che “*... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale*”.

-che, anche sulla scorta delle direttive esposte nella nota summenzionata, si è proceduto all'approvazione amministrativa dei PFTE per la realizzazione degli interventi inclusi nel CIS e delegati all'ASP di Agrigento;

-che, con specifico riferimento all'intervento in epigrafe, il relativo PFTE è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 449 del 09/03/2023, per l'importo complessivo di € 1.136.000,00 ed è stata definita l'imputazione della spesa, a valere sui fondi del PNRR/PNC come dettagliati nell'ambito delle schede allegate al CIS, nonché alla luce dei contenuti di cui alla summenzionata nota prot. 15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute.

-che con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 555 del 24 marzo 2023, n. 556 del 24 marzo 2023 e 582 del 28 marzo 2023 l'ASP di Agrigento ha deliberato di volersi avvalere di Agenzia INVITALIA quale centrale di committenza affinché procedesse, per conto dell'ASP di Agrigento, alla indizione, gestione e aggiudicazione degli Accordi Quadro denominati rispettivamente AQ1, AQ2 e AQ3, per l'attuazione delle azioni ricadenti nella Missione M6 -Salute - del PNRR o del PNC, per gli interventi di propria pertinenza e per i sub-lotti prestazionali summenzionati;;

-che INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici, ha assunto la responsabilità per la indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure di gara e dell'esecuzione di tutte le verifiche dei requisiti di moralità, di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati, ecc.)

-che l'attivazione di INVITALIA per i servizi di Centrale di Committenza non ha comportato alcun onere per i Soggetti Attuatori Esterni;

VISTA la nota prot. n. 46622 del 01/09/2023, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - missione 6, ha comunicato, in relazione alle prestazioni oggetto del sub-lotto prestazionale 2 (Appalto integrato):

- l'avvenuta aggiudicazione da parte di INVITALIA degli Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato), che ha adottato i relativi provvedimenti in data 25 luglio 2023;

- di aver ritenuto, in qualità di Soggetto Attuatore, di procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni oggetto dei predetti Accordi Quadro, nelle more della stipulazione dei relativi contratti;

- nell'ambito della stessa nota il Soggetto Attuatore ha indicato ai Soggetti Attuatori Esterni l'iter procedurale da seguire per la sottoscrizione degli Ordini di Attivazione e dei conseguenti Contratti specifici in adesione all'A.Q. pertinente, fissando al 30 settembre 2023 il termine perentorio per la stipulazione dei contratti specifici e prospettando l'opzione alternativa di esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti specifici.

VISTO l'esito della gara espletata da INVITALIA relativa all'Accordo Quadro AQ1 per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato – CIG A.Q: 97473610C3), comunicata all'ASP di Agrigento, nell'ambito del quale l'intervento in epigrafe risulta inquadrato nel lotto geografico "A (PA-AG)", cluster "AQ1 - AGRIGENTO - B", aggiudicato all'operatore economico GANGI IMPIANTI S.R.L., P.Iva 05738830826, PEC gangiimpianti@legalmail.it, con il ribasso unico del 23,40000%;

PRESO ATTO che al fine di rispettare le scadenze imposte dal CIS e in coerenza con la procedura indicata dalla summenzionata Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC, l'ASP di Agrigento, con riferimento all'intervento in epigrafe (CUP C62C21002020006) , ha provveduto a:

- emettere specifico Ordine di Attivazione n. 02, sottoscritto in data 27/09/2023, in adesione all'Accordo Quadro aggiudicato da INVITALIA per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto

- integrato), relativo all'intervento in epigrafe;
- disporre la consegna del SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – APPALTO INTEGRATO – in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, *giusta* verbale di consegna urgente trasmesso all'o.e. aggiudicatario con nota prot. 145149 del 29/09/2023;
- stipulare, in data 11/10/2023, il contratto specifico in adesione al sub-lotto prestazionale 2 dell'Accordo Quadro di che trattasi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 1036 del 30/05/2024, con la quale:

- veniva preso atto dell'avvenuta emissione dell'OdA e della sottoscrizione del Contratto Specifico per l'Appalto Integrato relativo all'intervento in epigrafe, avente CUP C62C21002020006, in adesione all'ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQ1 - AGRIGENTO - B"; Sub-Lotto Prestazionale 2 – APPALTO INTEGRATO (CIG ACCORDO QUADRO: 97473610C3)- aggiudicato da Invitalia all'operatore economico GANGI IMPIANTI S.R.L., P.Iva 05738830826, PEC gangiimpianti@legalmail.it con il ribasso unico del 23,40000%, per un importo netto contrattuale di € 588.389,79 oltre IVA e altri oneri di Legge;
- veniva autorizzata l'emissione dell'Ordine di Attivazione (OdA), e la successiva stipula del contratto specifico per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione relativi all'intervento in epigrafe, in adesione all'ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQ1 - AGRIGENTO - B"; , Sub-Lotto Prestazionale 1 –SERVIZI DI VERIFICA (CIG ACCORDO QUADRO: 974740443E)- aggiudicato da Invitalia all'operatore economico TAU Engineering S.r.l., P.Iva 11045890966, PEC tau@pec.tauengineering.net con il ribasso unico del 43,18000%, per un importo netto contrattuale di € 7.427,54 oltre IVA e altri oneri di Legge;
- veniva disposta l'imputazione dell'onere economico conseguente al medesimo provvedimento sul programma di spesa GPI 1132 - PNRR -Miss. 6.C1-1.1: Case delle Comunità e presa in carico della persona, sul Conto patrimoniale A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso”;
- veniva dato atto che, dopo l'acquisizione dei pertinenti pareri, del verbale del Verificatore e validazione del progetto, con successivo provvedimento si sarebbe proceduto ad approvare il riassetto definitivo del Quadro economico e ad autorizzare le conseguenti eventuali integrazioni all'ODA e al contratto relativi all'appalto integrato;

RILEVATO

- che con nota acquisita al protocollo dell'ASP al n. 136274 del 09/09/2024, l'aggiudicatario dei servizi di verifica ha trasmesso il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo esitato favorevolmente;
- che il RUP, ha richiesto una revisione del quadro economico per rimodulazione delle somme a disposizione e con verbale del 16/09/2024 ha preso atto dell'esito favorevole della verifica, procedendo alla validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento riguardante “CASA DELLA COMUNITÀ DI CASTELTERMINI, IN VIALE KENNEDY, 55 - 92025 CASTELTERMINI (AG)” - CUP C62C21002020006, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU con fondi PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1;
- che il Quadro Economico del progetto verificato e validato, in appresso riportato, prevede un importo complessivo per la realizzazione dell'intervento pari a euro 1.136.000,00, di cui euro 537.001,35 per lavori, euro 56.731,81 per competenze tecniche per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per un importo contrattuale complessivo di euro 593.733,16, da formalizzare mediante atto aggiuntivo al contratto originariamente stipulato;
- che, a fronte di un finanziamento assegnato a valere sui fondi del PNRR pari a euro 1.391.014,00, la somma effettivamente necessaria per la realizzazione dell'intervento, operato il riassetto del definitivo Quadro Economico di seguito rappresentato, rientra nei limiti dell'importo del finanziamento.

QUADRO ECONOMICO PROGETTO CASA DI COMUNITA' DEL COMUNE DI CASTELTERMINI (AG)		IMPORTO
A	LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA	
A1	LAVORI	
	EDILIZIA (E.10)	€ 391.754,88
	IMPIANTI ELETTRICI (IA.04)	€ 189.717,00
	IMPIANTI MECCANICI (IA.02)	€ 96.965,62
a.1	IMPORTO LAVORI AL LORDO SOGGETTO A RIBASSO	€ 678.437,50
a.2	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 23,40%	-€ 158.754,38
a.3		restano € 519.683,13
a.4	ONERI SPECIALI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 17.318,22
a.5	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a.3+a.4)	€ 537.001,35
B1	SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTO DI LIVELLO "ESECUTIVO"	
b.1	IMPORTO COMPETENZE TECNICHE AL LORDO SOGGETTO AL RIBASSO	€ 74.062,41
b.2	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 23,40%	-€ 17.330,60
b.3	IMPORTO COMPETENZE TECNICHE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 56.731,81
C	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI CONTRATTO (a.5+b.3)	€ 593.733,15
Incidenza media manodopera (su Imp.Lordo lavori): 17,32%		
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
d.1	Per IVA sui lavori e sicurezza (22% x a.5)	€ 118.140,30
d.2	Per competenze tecniche P.F.T.E. , DL e CSE	€ 58.200,99
d.3	Per Verifica progetto (PD+PE) al netto del ribasso del 43,18%	€ 7.427,54
d.4	Per collaudo Tecnico Amministrativo e Certificazione energetica al netto del ribasso del 2%	€ 11.060,97
d.5	Oneri previdenziali su spese tecniche [4% x (b.3+d.2+d.3+d.4)]	€ 5.336,85
d.6	IVA su spese tecniche [22% x (b.3+d.2+d.3+d.4+d.5)]	€ 30.526,80
d.7	Oneri per Allacci	€ 200,00
d.8	Oneri di conferimento a discarica incluso IVA	€ 5.000,00
d.9	Per imprevisti ed arrotondamenti (4,50% x a.5)	€ 27.928,73
d.10	Arredi e attrezzature (IVA inclusa)	€ 35.000,00
d.11	Altre spese (spese di gara) - quota parte relativa al presente intervento	€ 2.500,00
d.12	Versamento ANAC (relativo alla procedura di affidamento servizi di cui alla voce d.2)	€ 63,75
d.13	Per Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 15.049,75
d.14	Per assicurazione RUP	€ 3.000,00
d.15	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 319.435,68
E	RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA	
e.1	Restano per ribasso d'asta sui lavori (a.2 del 23,40%)	€ 158.754,38
e.2	Restano per ribasso d'asta su IVA dei lavori (22% x e.1)	€ 34.925,96
e.3	Restano per ribasso d'asta sulle competenze tecniche (b.2 del 23,40%)	€ 17.330,60
e.4	Restano per ribasso d'asta sugli oneri previdenziali di progettazione (4% x e.3)	€ 693,22
e.5	Restano per ribasso d'asta sull'IVA oneri di progettazione (22% x (e.3+e.4))	€ 3.965,24
e.6	Restano per ribasso d'asta sulle competenze di verifica (43,18%)	€ 5.644,52
e.7	Restano per ribasso d'asta sugli oneri previdenziali di verifica (x e.6)	€ 225,78
e.8	Restano per ribasso d'asta sull'IVA oneri di Verifica (x (e.6+e.7))	€ 1.291,47
e.9	TOTALE SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€ 222.831,17
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO(C+d.15+e.9)		€ 1.136.000,00

VISTA la nota prot. n. 17964 del 16/04/2024 con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - missione 6 indica la possibilità di procedere, dopo l'acquisizione dei pertinenti pareri e del verbale del Verificatore, *“al riassetto del definitivo Quadro Economico dell'intervento, mediante l'utilizzo dell'intero finanziamento assegnato dal PNRR (o dal PNC) – e, se prevista, dell'ulteriore eventuale somma di cofinanziamento – operando una rimodulazione delle voci di spesa al fine di garantire la completa copertura finanziaria del progetto”*. Nella stessa nota viene evidenziata, nell'ipotesi di maggiori costi correlati alle lavorazioni rispetto a quelli già contrattualizzati nell'ambito dell'appalto integrato, la necessità di predisporre integrazione all'ODA e un Atto aggiuntivo al contratto originariamente stipulato;

VISTA la nota prot. 152903 del 12/10/2023 indirizzata, tra gli altri, ai Direttori dei DSB, ai Direttori Sanitari dei PP.OO, nonché ai Direttori delle Strutture Amministrative dei medesimi PP.OO. con la quale veniva comunicato agli stessi l'avvio della progettazione per la realizzazione degli interventi finanziati da PNRR/PNC, implicitamente rappresentando la necessità di organizzare i servizi in atto espletati presso le strutture di rispettiva competenza interessate dai lavori, al fine di consentire l'apertura dei cantieri immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

VISTA la successiva nota prot. 67523 del 24/04/2024, indirizzata ai medesimi soggetti istituzionali summenzionati, nella quale veniva comunicata l'imminente conclusione della fase di progettazione, contestualmente richiamando la precedente nota prot. 152903/2023 e la necessità di rendere gli immobili oggetto di ristrutturazione liberi e nella piena disponibilità degli operatori economici

esecutori dei lavori.

PROPONE

PRENDERE ATTO delle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e delle motivazioni ivi espresse;

PRENDERE ATTO del verbale di verifica del progetto esecutivo, acquisito al protocollo generale al 136274 del 09/09/2024, trasmesso dall'operatore economico TAU Engineering S.r.l., P.Iva 11045890966, PEC tau@pec.tauengineering.net;

PRENDERE ATTO del verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 16/09/2024 dal RUP;

APPROVARE il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento riguardante "CASA DELLA COMUNITÀ DI CASTELTERMINI, IN VIALE KENNEDY, 55 - 92025 CASTELTERMINI (AG)" - CUP C62C21002020006, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU con fondi PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.1, validato dal RUP in data 16.09.2024 con il quadro economico riportato in premessa, che prevede un importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento pari a euro 1.136.000,00, di cui euro 537.001,35 per lavori, euro 56.731,81 per competenze tecniche per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per un importo contrattuale complessivo di euro 593.733,16, da formalizzare mediante atto aggiuntivo al contratto originariamente stipulato.

DISPORRE che l'onere economico del presente provvedimento venga imputato sul programma di spesa GPI 1132 - PNRR-Miss. 6.C1-1.1: Case delle Comunità e presa in carico della persona, sul Conto patrimoniale A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso", per l'importo complessivo di euro 1.136.000,00 relativo al costo dell'intero intervento, rientra nei limiti dell'importo del finanziamento.

AUTORIZZARE le integrazioni all'Ordine di Attivazione (OdA) e al contratto specifico relativi all'appalto integrato, conseguenti alla rimodulazione del quadro economico, considerando gli importi contrattuali previsti nell'ambito del progetto esecutivo approvato, nonché della eventuale necessità di rimodulare la durata della fase esecutiva, ai fini del raggiungimento del *target* relativo al completamento dell'intervento entro i termini imposti dal Soggetto Attuatore.

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90 ss.mm.ii.;

DISPORRE l'esecuzione del presente provvedimento in capo all'U.O.C. Servizio Tecnico e all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;

DISPORRE la trasmissione del presente atto:

- al Direttore del DSB competente sull'immobile oggetto dei lavori, affinché provveda a rendere l'immobile libero e nella piena disponibilità dell'esecutore dei lavori;
- al Direttore della U.O.C. Provveditorato per il supporto logistico eventualmente necessario;
- al Direttore dei Lavori, unitamente al progetto approvato con il presente atto.


DISPORRE di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità di garantire l'avvio dei lavori nel rispetto della tempistica prevista dai TARGET PNRR e PNC.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico


ing. Alessandro Dinolfo




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 24.09.2024

Parere Favorevole
Data 24.09.2024

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Pucci


Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia


IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci


Il Segretario verbalizzante
AL SEGRETARIO VERBALE TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinquini


[A large, diagonal, handwritten line, possibly a signature or a checkmark, spans the page.]





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **26 SET. 2024**
Agrigento, li **26 SET. 2024**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi