

ORIGINALE



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 527 DEL 14 MAR 2025

OGGETTO: Accordo quadro n. 5, biennio 2023-2024, per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento - Presidio Ospedaliero "S. Giacomo d'Altopasso" di Licata; Presidio Ospedaliero "Barone Lombardo" di Canicatti ed edifici ricadenti nei comuni di: Palma di Montechiaro; Naro; Licata; Campobello di Licata; Ravanusa; Camastra; Canicatti; Racalmuto; Grotte; Castrofilippo - CUP: C82C23000030002". - Estensione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**
PROPOSTA N. 562 DEL 2/03/2025

IL DIRIGENTE AMM.VO

dott.ssa Rosa Spinella Denaro

Rosa Spinella Denaro

IL R.U.P.

geom. Francesco Miloto

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

S.Z.F.P.
Sig.ra Giuseppina Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

☒ C.E.

C.P.

CS03010101

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

**SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE**
Dr. Roberto Salvo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

13-03-2025

L'anno duemilaventicinque il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.990 del 07/06/2023 è stato approvato il progetto Definitivo inerente l'Accordo Quadro n.5, biennio 2023-2024, per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento *PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA; CANICATTI; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO - CUP: C82C23000030002*;
- con la medesima Deliberazione è stata approvata l'autorizzazione a contrarre per un importo complessivo dei lavori da appaltare, riferito alla durata di due anni, pari ad € 635.314,66 (di cui € 622.966,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.348,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 158.885,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'Accordo Quadro pari ad € 794.200,18;
- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 1915 del 25/10/2023 (**All.1**) è stata approvata l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'Accordo Quadro n. 05 biennio 2023-2024 *"per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento - PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA; CANICATTI; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO - CUP: C82C23000030002*;
- in data 08 Agosto 2024 è stato stipulato il contratto con l'operatore economico aggiudicatario della procedura: impresa REDIAL S.r.l. ;

RILEVATO che l'ASP di Agrigento, quale Soggetto Attuatore Esterno è destinataria di ben 31 interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 6, relativi a COT- CDC -ODC -OSS, per i quali sussiste l'obbligo di raggiungere determinati target entro il 31 dicembre 2025; è stato, pertanto anche necessario garantire, l'avvio tempestivo dei lavori, per non incorrere in ritardi attuativi e perseguire l'obiettivo della conclusione dei lavori nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal suddetto piano;

CONSIDERATO, quanto sopra, l'ASP di Agrigento con note prott. nn. 152903 del 12/10/2023 e 67523 del 24/04/2024 si è attivata tempestivamente, comunicando l'imminente conclusione della fase di progettazione e invitando al contempo i Direttori dei DSB, i Direttori Sanitari dei PP.OO. nonché i Direttori delle Strutture Amministrative dei medesimi PP.OO., ad organizzare i servizi in atto espletati presso le strutture di rispettiva competenza interessate dai lavori, al fine di consentire l'apertura dei cantieri immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

EVIDENZIATO che, oltre per garantire le necessarie esigenze per le quali è stato concepito l'AQ, anche per la riorganizzazione dei servizi sanitari si è manifestata l'esigenza di reperire altri locali nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento; in particolare diverse strutture sono state concesse in comodato d'uso dagli Enti Locali proprietari, e spesso, trattandosi di immobili in parte ammalorati, si sono resi necessari molteplici e variegati interventi per rendere tali spazi accoglienti dal punto di vista del decoro e della salubrità;

DATO ATTO:

- che per fronteggiare tale tipologia di interventi non previsti e non prevedibili, si è fatto ricorso alle somme all'uopo stanziare negli Accordi Quadro, in corso di efficacia, per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento edili e similari, finalizzati alla riorganizzazione dei servizi sanitari presso le strutture concesse in comodato d'uso e anche per la circostanza che le richieste provenienti dai Direttori dei DD.SS.BB. sono state formulate in maniera frazionata e senza alcuna programmazione,

- conseguentemente, che le somme previste nella delibera 1915/2023 è in fase di esaurimento, in quanto l'esecuzione degli interventi "tampone" sopra detti, in strutture temporanee, anche non di proprietà dell'ASP, hanno determinato un consumo anticipato dello stanziamento originariamente indicato;

ACCLARATA la priorità di tali interventi anche per accelerare i tempi e rendere più operative ed efficienti possibile le attività di riorganizzazione dei servizi sanitari nelle strutture temporanee, al fine di consentire la consegna dei lavori sulla totalità delle aree oggetto di lavori, in quanto è stato appurato che le consegne parziali avrebbero potuto incidere negativamente sulla tempistica programmata e quindi sul raggiungimento del target temporale PNRR del 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO, altresì, che a carico di questa Azienda permane la necessità di mantenere la possibilità di eseguire gli interventi manutentivi presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento, oltre quelle temporanee;

RILEVATO pertanto indispensabile, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, non interrompere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in tutte le strutture, rientranti, in atto, nella disponibilità dell'ASP, avvalendosi delle disposizioni previste dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante *"Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia"* ricorrendo, in particolare, all'estensione del "quinto d'obbligo" di cui al comma 12 del suddetto art. 106 che così recita: *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario [...omississ...]"*;

CALCOLATO che l'importo dell'estensione per l'AQ n. 5 in epigrafe indicato è pari al 15% dell'importo contrattuale ed ammonta complessivamente a € 95.297,19 oltre IVA al 22% pari ad € 20.965,38 per un totale di € 116.262,58;

DATO ATTO che l'onere economico dell'estensione contrattuale pari ad € 116.262,58 di cui € 95.297,19 per i lavori ed € 20.965,38 per IVA al 22%, non trova copertura all'interno del quadro

economico approvato con Deliberazione Commissariale n. 1915/2023, necessita quindi una nuova imputazione che viene assunta con il presente atto sul conto economico C503010101 *“manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”* del bilancio aziendale dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 101228 del 25.06.2024 (N°93/2024 del registro deleghe) conferita dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo;

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** dell'esigenza emersa nel corso dell'esecuzione del contratto di Accordo Quadro n. 5. e nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di un nuovo Accordo Quadro, avvalersi dell'estensione del “quinto d'obbligo”, aumentando le prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale per l'esecuzione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento: *PRESIDIO OSPEDALIERO “S. GIACOMO D'ALTOPASSO” DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO “BARONE LOMBARDO” DI CANICATTI ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA; CANICATTI; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO;*
2. **AUTORIZZARE**, pertanto, nelle more dell'espletamento della nuova gara di Accordo Quadro biennio 2025-2027, l'estensione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.lgs. 50/16 ss.mm.ii. nella misura del 15% a favore della ditta aggiudicataria REDIAL S.r.L.;
3. **PRENDERE ATTO** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 116.262,58 di cui € 95.297,19 per i lavori ed € 20.965,38 per IVA al 22%, non trova copertura all'interno del quadro economico già approvato con Deliberazione Commissariale n. 1915/2023, in quanto le somme originariamente previste, sono state consumate per interventi imprevisti e imprevedibili, derivanti, in particolare, dalla necessità di rendere salubri e accoglienti gli ambienti delle strutture, concesse in comodato d'uso dagli enti proprietari per l'allocazione temporanea dei servizi sanitari, nelle more dell'esecuzione degli interventi da realizzarsi negli immobili dell'ASP, finanziati con risorse PNRR entro il termine del 31 dicembre 2025;
4. **IMPUTARE** sul conto economico C503010101 *“manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”* del bilancio aziendale -esercizio finanziario 2025- l'onere scaturente dall'odierno provvedimento di € 116.262,58 di cui € 95.297,19 per i lavori ed € 20.965,38 per IVA;
5. **CONFERMARE** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ass. Tecnico Francesco Milioto in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico;
6. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 ss.mm.ii.;


7. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento, tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
8. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP, ciascuno per la parte di propria competenza;
9. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per l'esigenza di continuare ad effettuare gli interventi necessari presso gli immobili aziendali, a garanzia dell'interesse pubblico;

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 13/03/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggio

Parere Favorevole
Data 13.03.2025

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giuseppe Capodice



Il Segretario verbalizzante


Il COLLABORATORE AMBITO III
Ufficio S.T.C. - Controllo di Gestione
Dott.ssa Teresa Cinque

ALL. 1

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1915 DEL 25 OTT 2023

OGGETTO: Accordo Quadro n.5 biennio 2023-2024, per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento – PRESIDIO OSPEDALIERO “S. GIACOMO D'ALTOPASSO” DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO “BARONE LOMBARDO” DI CANICATTI ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA; CANICATTI; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO - CUP: C82C23000030002- CIG: 98459005B6 -Gara n. G00568 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 2139 DEL 19/10/2023

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

Rosa Spinella Denaro

IL RUP

Assistente Tecnico

Geom. Francesco Milio

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore

(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. 44555 del 20/10/2023



C 3010.10.1

A 101021001

+ CONTI INCASSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Sig.ra Siragusa Maria

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Dr. Roberto Sica

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

23 OTT 2023

L'anno duemilaventitre il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e ulteriormente integrato con D.A 28/2023 del 29/06/2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che: con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 990 del 07/06/2023 (All.1)

- è stato approvato il progetto Definitivo inerente l'Accordo Quadro n.5, biennio 2023-2024, per la realizzazione dei lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento - **PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA; CANICATTI; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO;**
- è stata deliberata autorizzazione a contrarre per un importo complessivo dei lavori da appaltare, riferito alla durata di due anni, pari ad € 635.314,66 (di cui € 622.966,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.348,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 158.885,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'Accordo Quadro pari ad € 794.200,18, come da quadro economico di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO N. 5 | | |
|---|--------------------|---------------------|
| LAVORI | | |
| Importo dei Lavori soggetti a ribasso | € 622.966,17 | |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori | <u>€ 12.348,49</u> | |
| Importo dei lavori a base d'asta | € 635.314,66 | € 635.314,66 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| I.V.A. 22% sui lavori | € 139.769,23 | |
| Incentivi ai sensi art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 | € 12.706,29 | |
| Diritti ANAC | € 410,00 | |
| Assicurazione personale tecnico | € 1.000,00 | |
| Spese accesso a discarica autorizzata e oneri accessori | <u>€ 5.000,00</u> | |
| Totale Somme a Disposizione dell'Amm.ne | € 158.885,52 | <u>€ 158.885,52</u> |
| Importo complessivo Accordo Quadro | | € 794.200,18 |

DATO ATTO che:

- l'onere economico del presente provvedimento di cui € 635.314,66 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 158.885,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che interesserà prevalentemente interventi di manutenzione ordinaria, sarà imputato, con il provvedimento di aggiudicazione sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" del Bilancio di esercizio, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria, il

cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso";

- gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale, esercizio 2023 e 2024, con il provvedimento di aggiudicazione efficace;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n.990 del 07/06/2023:

a) è stata autorizzata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del codice;

b) è stato approvato lo schema di bando, disciplinare di gara e tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura, e anche i preventivi di spesa per la pubblicazione obbligatoria procedendo ad autorizzare la correlata procedura di affidamento diretto del servizio di pubblicità;

c) è stato deferito l'espletamento della gara per i lavori in oggetto all'U.R.E.G.A. di Agrigento, territorialmente competente, in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*";

DATO ATTO che:

- il R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è l'Assistente Tecnico Geom. Francesco Milioto, in forza presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, in possesso dei requisiti di legge, incaricato con disposizione di servizio, di cui si è preso formalmente atto con nota prot. n. 69064 del 04/05/2023;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto ha i seguenti codici identificativi:

- CIG: 98459005B6
- CUP: C82C23000030002
- Gara n. G00568

RILEVATO che:

- in esecuzione alla succitata deliberazione n.990 del 07/06/2023 si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la gara di che trattasi, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in atto vigente in materia di lavori pubblici:

- sulla GURS n.25 del 23/06/2023;
- sul quotidiano nazionale "Domani" in data 27/06/2023;
- sul quotidiano locale "Quotidiano di Sicilia" in data 27/06/2023;
- sull'Albo Pretorio dei Comuni di: Campobello di Licata; Racalmuto, Camastra, Licata Grotte, Ravanusa, Palma di Montechiaro, Naro, Canicatti, Castrofilippo ;
- sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione Bandi di gara e contratti in data 30/06/2023;
- sul portale gara SIMOG-ANAC;

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato entro le ore 12:00 del giorno 12.07.2023;

- l'espletamento della gara fissato inizialmente per il giorno 19/07/2023 alle ore 09:00 è stato rinviato al 20/07/2023 alle ore 9:00;

RICORDATO che:

- è stata avviata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "Sitas e-procurement" con applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita al primo e secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca cantieri) come convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii., disciplinante, appunto, l'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;

RILEVATO che:

- entro il termine utile previsto (12/07/2023 ore 12:00), sono pervenute n. 87 plichi digitali contenenti le offerte;
- la Commissione di gara ha proceduto ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, prevedendo la successiva verifica della documentazione amministrativa sul concorrente risultato primo e secondo in graduatoria, in applicazione dell'inversione procedimentale;
- la Commissione di gara, ai sensi degli artt. 95 e 97 del "Codice" ha proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, pari al 31,354873695 %; quindi ha proceduto alla individuazione del primo e del secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia, individuando come prima in graduatoria l'impresa **REDIAL S.R.L.** plico n. 70 con il ribasso del 31,3540% per un importo complessivo di € 439.989,85 e secondo in graduatoria la **C.M.U. SERVICE S.R.L. CENTRO MACCHINE USATE**- plico n. 30 con il ribasso del 31,3535%;
- la Commissione di gara ha, quindi, proceduto alla verifica della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato in graduatoria che è risultata conforme alle prescrizioni contenute nel Bando/Disciplinare di gara ed all'esito della quale ha proceduto all'ammissione dei suddetti concorrenti confermando prima in graduatoria la **REDIAL S.R.L.** e seconda in graduatoria il **C.M.U. SERVICE S.R.L. CENTRO MACCHINE USATE**;
- la Commissione di gara ha, quindi, dichiarato che il verbale di gara n. 1 del 20/07/2023 costituisce proposta di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 9 comma 33 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii., incaricando la Stazione Appaltante dei successivi adempimenti di competenza;

DATO ATTO che :

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1508 dell'8 agosto 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 33 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione sopra indicata, in favore dell'impresa **REDIAL S.R.L.** plico n. 70 che ha offerto il ribasso del 31,3535% sull'importo a base d'asta;
 - con la medesima Deliberazione è stato altresì disposto che la suddetta proposta di aggiudicazione avrebbe prodotto effetti solo dopo la verifica positiva dei controlli concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 32 comma 7 del "Codice";
- VISTO** il "Verbale di Verifica requisiti" del 19.10.2023; con il quale si attesta che i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro ed esito positivo ad eccezione della richiesta di "Comunicazioni" di cui all'art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 inoltrata attraverso il portale FVOE di ANAC che alla data del 18 ottobre 2023 risulta ancora "In

Istruttoria” e conseguentemente dichiarare efficace l’aggiudicazione dell’accordo quadro in epigrafe indicato, previa acquisizione dell’autocertificazione antimafia;

VERIFICATO che la percentuale di incidenza dei costi della manodopera (€ 193.543,03) contenuti nell’offerta, pari al 30,46 %, è congrua all’indice minimo riferito alla categoria dei lavori OG1, pari alla percentuale del 14,28%, riportato nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020;

ACCLARATA, pertanto, la necessità di disporre l’aggiudicazione definitiva ed efficace in favore dell’impresa **REDIAL S.R.L** con sede legale in Via Valentino Mazzola, n.4 – 92026 - Favara (Ag) - Partita I.V.A.: 02558570848 , che ha offerto il ribasso del 31,3535% sull’importo a base d’asta;

DATO ATTO che i contratti applicativi saranno avviati, previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che del presente provvedimento di aggiudicazione verrà pubblicato apposito avviso, ai sensi dell’art.29, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. e dell’art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, sul sito “*Amministrazione Trasparente*” di questa Azienda;

DATO ATTO che l’onere economico del presente provvedimento, rimodulato dopo l’espletamento della gara a seguito delle economie derivanti dal ribasso d’asta, è stato quantificato in € 798.184,05 di cui € 622.966,17 per lavori, oltre € 12.348,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 162.869,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione, conducendo al seguente quadro economico post-gara:

| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | |
|---|--------------|--|
| 1) LAVORI | POST GARA | |
| Importo accordo quadro al netto del ribasso | € 635.314,66 | |
| A dedurre oneri per la sicurezza | € 12.348,49 | |
| Importo soggetto a ribasso | € 622.966,17 | |
| Importo contrattuale complessivo | € 635.314,66 | |
| | | |
| 2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | | |
| - I.V.A. (22 %) | € 139.769,23 | |
| Incentivi ai sensi art. 113 comma 3 del D.L.gs 50/2016 calcolato sull’importo lordo | € 16.690,16 | |
| Diritti ANAC | € 410,00 | |
| Assicurazione personale tecnico | € 1.000,00 | |
| Spese accesso a discarica autorizzata e oneri accessori | € 5.000,00 | |
| | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 162.869,39 | |
| LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE | € 794.200,18 | |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA | € 798.184,05 | |

DATO ATTO che:

- l’onere economico del presente provvedimento, fino alla concorrenza dell’importo di € 798.184,05, di cui € 635.314,66 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 162.869,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione che interesserà prevalentemente interventi di manutenzione ordinaria, sarà imputato, sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sul conto economico C503010101 “manutenzione e

riparazione ai fabbricati e loro pertinenze” in quanto ad €. 300.000,00 nel Bilancio di esercizio 2023, la restante somma di €. 498.184,05 nel bilancio 2024 fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria, il cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso”;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, all'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio tecnico;

DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **PRENDERE ATTO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 990 del 07/06/2023, questa A.S.P., ha approvato il progetto definitivo dei *“Lavori edili di pronto intervento e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento – PRESIDIO OSPEDALIERO “S. GIACOMO D'ALTOPASSO” DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO “BARONE LOMBARDO” DI CANICATTI ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA; CANICATTI; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO*, per l'importo complessivo di € 794.200,18, di cui € 622.966,17 per lavori, € 12.348,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 158.885,52 per somme a disposizione della stazione appaltante;
2. **PRENDERE ATTO** che, in esecuzione della citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 990 del 07/06/2023, è stata espletata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento, tramite utilizzo della piattaforma telematica *SITAS e-procurement*, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con la procedura dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca cantieri) come convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii.;
3. **PRENDERE ATTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1508 del 8 Agosto 2023 è stata approvata, con efficacia sospensiva all'esito della verifica positiva dei requisiti, la proposta di aggiudicazione formulata dall'UREGA a seguito della gara espletata in data 20 luglio 2023, in favore dell'operatore economico **REDIAL S.R.L** con sede legale in Via Valentino Mazzola, n.4 – 92026 - Favara (Ag) - Partita I.V.A.: 02558570848 , che ha offerto il ribasso del 31,3535% sull'importo a base d'asta;
4. **PRENDERE ATTO** del *“Verbale di Verifica requisiti”* del 19/10/2023 con il quale si attesta che i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro ed esito positivo ad eccezione della richiesta di *“Comunicazioni”* inoltrata ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 che alla data del 18/10/2023 risulta ancora *“In Istruttoria”* e conseguentemente dichiarare efficace l'aggiudicazione dell'accordo quadro in epigrafe indicato, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 88 comma 4-bis;

5. **AVVALERSI** della procedura disciplinata dal comma 4-bis dell'art. 88 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e dall'art. 108, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., procedendo all'inserimento della clausola risolutiva espressa nel contratto da stipularsi con l'operatore economico **REDIAL S.R.L** aggiudicatario della procedura di che trattasi;

6 **AGGIUDICARE** in via definitiva e con piena efficacia i *"Lavori edili di pronto intervento e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento – PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA; CANICATTI; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO,* in favore dell'impresa **REDIAL S.R.L** con sede legale in Via Valentino Mazzola, n.4 – 92026 - Favara (Ag) - Partita I.V.A.: 02558570848 , che ha offerto il ribasso del 31,3535% sull'importo a base d'asta;

7. **PRENDERE ATTO** che l'Accordo Quadro si comporrà di singoli contratti applicativi;

8. **PRENDERE ATTO** che i contratti applicativi saranno avviati, previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

9. **CONFERMARE** che l'onere economico del presente provvedimento, è stato quantificato in € 798.184,05, di cui € 622.966,17 per lavori, € 12.348,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 162.869,39 per somme a disposizione della stazione appaltante, conducendo al seguente quadro economico post-gara:

| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | |
|---|---------------------|--|
| 1) LAVORI | POST GARA | |
| Importo accordo quadro al netto del ribasso | € 635.314,66 | |
| A dedurre oneri per la sicurezza | € 12.348,49 | |
| Importo soggetto a ribasso | € 622.966,17 | |
| Importo contrattuale complessivo | € 635.314,66 | |
| | | |
| 2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | | |
| - I.V.A. (22 %) | € 139.769,23 | |
| Incentivi ai sensi art. 113 comma 3 del D.L.gs 50/2016 calcolato sull'importo lordo | € 16.690,16 | |
| Diritti ANAC | € 410,00 | |
| Assicurazione personale tecnico | € 1.000,00 | |
| Spese accesso a discarica autorizzata e oneri accessori | <u>€ 5.000,00</u> | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 162.869,39 | |
| LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE | € 794.200,18 | |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA | € 798.184,05 | |

10. **CONFERMARE** l'onere economico del presente provvedimento, fino alla concorrenza dell'importo di € 798.184,05, di cui € 635.314,66 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 162.869,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che interesserà prevalentemente interventi di manutenzione ordinaria, sarà imputato, sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" in quanto ad €. 300.000,00 nel Bilancio di esercizio

2023, la restante somma di €. 498.184,05 nel bilancio 2024 fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria, il cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso", mentre gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 pari ad €. 16.690,16, deve essere imputato sui conti P202050601 e C516040605 del Bilancio di esercizio 2023 giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020;

11. DISPORRE che l'esecuzione del presente provvedimento verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, l'U.O.C. S.E.F.P. di questa Azienda, ciascuno per la parte di propria competenza;

12. DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda e relativo avviso sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi;

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere favore

Data 25/10/2023

Parere favore

Data 25.10.23

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario

Dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

Maria Grimaldi Presidente

20/10/2023

Contabilit  : Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2023
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 20/10/2023
Alla data : 20/10/2023
Dalla P.Nota: 144555
Alla P.Nota : 144555
Causale Mov.: Tutte

| P. Nota | Dt.Reg. | Data Doc. | Sezion. | Conto | Cl/For. | Descrizione | Cont. | D A R E | A V E R E |
|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|---------|--|-------|-----------|-----------|
| | N. Reg. | Num. Doc | | Protoc. | | Causale Movimento | | | |
| 144555 | 20/10/23 | 19/10/23 | | C516040605 | | ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE | | 16.690,16 | 0,00 |
| | 1 | P.N.2139/23 | TECNICO | | | P.N.2139/23 TECNICO AGG.LAVORI EDILI E SIM.PRESIDI OSP. VARI | | | |
| | 2 | | P202050601 | | | ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE | | 0,00 | 16.690,16 |
| T O T A L E M O V I M E N T I ----> | | | | | | | | 16.690,16 | 16.690,16 |

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 990 DEL 07 GIU. 2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.5, BIENNIO 2023-2024, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA; CANICATTI; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO - CUP: C82C23000030002
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1144 DEL 30/05/2023

Il R.U.P.

ing. Francesco Milio

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Collaboratore Amministrativo
dott.ssa Rosa Spinella Denaro

IL DIRIGENTE INGEGNERE

ing. Francesco Faro

IL DIRIGENTE INGEGNERE

ing. Ernesto Sferlazzo

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

Ponti diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Col. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Costantino

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

31-05-2023

L'anno duemilaventitre il giorno SETTE del mese di GIUGNO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB. del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

PREMESSO che:

- al fine di garantire celerità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento nell'ambito territoriale di cui in oggetto, è stato, a suo tempo, attivato il lotto n. 5 dell'accordo quadro per il biennio 2021-2022 per *"lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento"*, aggiudicato con deliberazione commissariale n. 1129 del 28/06/2021, la cui fase di esecuzione è in scadenza entro il mese di agosto 2023;

- risulta, pertanto, necessario procedere all'affidamento di un nuovo Accordo Quadro per continuare a garantire il pronto intervento nell'esecuzione dei lavori di manutenzione che si renderanno necessari nelle strutture dell'ASP presenti nell'ambito territoriale indicato in oggetto;

- a tal fine il Direttore della U.O.C. "Servizio Tecnico" ha provveduto ad attivare la predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento e, con disposizione prot. 69064 del 04/05/2023, attingendo alla dotazione organica in servizio presso l'U.O.C., ha individuato i seguenti dipendenti:

- geom. Giuseppe Pecoraro, in qualità di progettista, per la redazione del progetto definitivo da porre a base di gara dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del d.lgs. 50/2016 - come ad oggi integrato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021;
- geom. Francesco Milioto, in qualità di RUP;

- in data 16/05/2023 il progettista incaricato ha provveduto a consegnare il progetto definitivo, composto dai seguenti elaborati:

- 01 – Relazione generale
- 02 – Elenco dei prezzi
- 03 – Computo metrico estimativo
- 04 – Piano di sicurezza e di coordinamento
- 05 – Capitolato Speciale d'Appalto
- 06 – Schema di contratto

per un importo complessivo dei lavori da appaltare, riferito alla durata di due anni, pari ad € 635.314,66 (di cui € 622.966,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.348,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 158.885,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'Accordo Quadro pari ad € 794.200,18, come da quadro economico di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO N. 5 | | |
|---|--------------|---------------------|
| LAVORI | | |
| Importo dei Lavori soggetti a ribasso | € 622.966,17 | |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori | € 12.348,49 | |
| Importo dei lavori a base d'asta | € 635.314,66 | € 635.314,66 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| I.V.A. 22% sui lavori | € 139.769,23 | |
| Incentivi ai sensi art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 | € 12.706,29 | |
| Diritti ANAC | € 410,00 | |
| Assicurazione personale tecnico | € 1.000,00 | |
| Spese accesso a discarica autorizzata e oneri accessori | € 5.000,00 | |
| Totale Somme a Disposizione dell'Amm.ne | € 158.885,52 | € 158.885,52 |
| Importo complessivo Accordo Quadro | | € 794.200,18 |

- in data 17/05/2023 il RUP, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 26, comma 6, lett. c del D.Lgs n. 50/2016, ha redatto verbale di verifica del progetto definitivo summenzionato;

- con verbale di validazione del 17/05/2023 (All.1) il RUP, prendendo formalmente atto dell'esito favorevole della verifica, ha validato il progetto definitivo da porre a base di gara;

- il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 17/05/2023, con parere (All.2) reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.12/2011

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., che dispone: *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. [...]”,* nonché il successivo comma 3, che dispone che detta selezione debba essere operata mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal Codice degli Appalti;

VISTO l'art. 1, comma 6, della Legge Legge 14 giugno 2019, n. 55 che dispone *“per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”.*

VISTA la circolare prot. n. 112453 del 29/07/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana, trasmessa agli Uffici Regionali per l'espletamento delle gare d'appalto della Regione Siciliana ed alle Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana, contenente indicazioni operative relative al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), per cui, pur in presenza della disciplina derogatoria del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, permane la possibilità per le Stazioni Appaltanti di espletare le gare con le procedure ordinarie;

VISTO l'art. 1 comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, che dispone l'applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista (per i settori speciali) dall'articolo 133, comma 8, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativa all'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita all'aggiudicatario, con notevole risparmio di tempo per il seggio di gara;

VISTI:

- la nota prot. n. 75922 del 16/05/2023 con cui è stata trasmessa all'U.R.E.G.A di Agrigento istanza motivata al fine di delegare l'espletamento della gara di che trattasi;
- la comunicazione, assunta al protocollo dell'ASP al n. 78911 del 22/05/2023, con la quale l'U.R.E.G.A di Agrigento ha riscontrato la suddetta richiesta comunicando l'avvio della procedura di gara;

VISTO il progetto definitivo da porre a base di gara, validato e approvato in linea tecnica dal RUP;

RITENUTO:

- necessario provvedere all'approvazione amministrativa del progetto definitivo da porre a base di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro che si intende attivare;
- che non è necessario suddividere l'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ss.mm.ii. in quanto l'importo dell'appalto già garantisce l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese;
- di dover approvare gli elaborati posti a base di gara per la conclusione di un accordo quadro, articolato in unico lotto per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento edile e similari di cui in oggetto, sulla base di specifici ordini di intervento per la durata di due anni;
- di poter procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione dell'articolo 133 comma 8 "INVERSIONE PROCEDIMENTALE", applicabile anche ai settori ordinari fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, motivando tale scelta sulla base del fatto che risulta più conveniente, sotto il profilo dello snellimento e velocità delle procedure, optare per la procedura aperta con inversione del procedimento, ovvero con l'utilizzo, previsto soltanto per le procedure ordinarie, di valutare prima le offerte economiche e successivamente la documentazione amministrativa dell'aggiudicatario, garantendo, contestualmente, la massima partecipazione alla gara;
- di aggiudicare l'appalto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- stabilire nella misura massima del 50% la quota subappaltabile dei lavori in oggetto in ragione della specificità delle lavorazioni oggetto dell'appalto e al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro in termini di salute e sicurezza;
- di dover approvare gli schemi degli atti di gara disponendo contestualmente la pubblicazione del bando di gara, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità del 02/12/2016;
- di dover provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicità inerente la procedura di gara, cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 coordinate con la

normativa regionale e del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, che prevedono la pubblicazione:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
- su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
- sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche attraverso il sistema informatizzato regionale.
- sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.aspag.it Sez. Amministrazione Trasparente, sez. Bandi di gara e contratti.

CONSIDERATO che sono stati richiesti preventivi di spesa relative ai servizi di pubblicazione necessari a poter ottemperare alle norme vigenti in materia di pubblicità, alle società **INTESTO S.R.L.** (con nota prot. 80413 del 24/05/2023) e alla società **EUREMA Srl** (con nota prot. 80454 del 24/05/2023);

VISTI i preventivi di spesa pervenuti in risposta alle richieste summenzionate, dei quali il più conveniente è risultato quello formulato dalla Società **EUREMA S.R.L. - CENTRO MEDIA** con prot. n. 80864 del 25/05/2023, nel quale viene offerto il prezzo di € 1.504,00 oltre ad € 330,88 per IVA al 22% ed € 16,00 per marche da bollo, per un totale onnicomprensivo di € 1.866,88, per l'esecuzione dei seguenti servizi riferiti al presente Accordo Quadro, comprendenti la pubblicazione:

- dell'**avviso di gara** sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- dell'**esito di gara** sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

RITENUTO necessario affidare il servizio di pubblicità degli atti di gara relativo all'Accordo Quadro in epigrafe, autorizzando la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 per l'importo di € 1.504,00 oltre ad € 330,88 per IVA al 22% ed € 16,00 per marche da bollo, per un totale onnicomprensivo di € 1.866,88 alla società **EUREMA S.R.L. - CENTRO MEDIA**, con sede legale in Piazza della Repubblica 31- 95131 Catania (CT), C.F. e P. Iva 05623520870, PEC euremalegale@legalmail.it;

CONSIDERATO che le spese di pubblicazione, pari complessivamente ad € 1.866,88 comprensive di IVA e imposte di bollo, vengono anticipate dalla Stazione appaltante, imputandole sul conto economico C502020125 "Pubblicità" del Bilancio 2023 e dovranno essere rimborsata alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

DATO ATTO che il CIG per l'affidamento del *servizio di pubblicazione* verrà generato dopo l'approvazione della presente delibera;

DATO ATTO che per la gara relativa all'affidamento *dell'Accordo Quadro* in oggetto è stato acquisito il CIG 98459005B6;

DATO ATTO, sulla scorta dei precedenti storici e dello stato di consistenza attuale, che i lavori di che trattasi interesseranno in linea di massima interventi di manutenzioni ordinaria e come tale l'onere economico complessivo dell'intervento di € 794.200,18, di cui € 635.314,66 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 158.885,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico sopra riportato, sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024,

sul conto economico C503010101 *“manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”* del Bilancio di esercizio 2023, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria il cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 *“immobilizzazioni materiali in corso”*;

VISTI gli schemi degli atti di gara, che si allegano alla presente deliberazione:

- Bando di gara (AII.3);
- Disciplinare di gara (AII.4);
- Modello domanda di partecipazione alla gara (AII.5);
- Modello di formulario per il DGUE (AII.6);
- Modello dichiarazione integrativa al DGUE (AII.7);
- Modello Protocollo di Legalità (AII.8);
- Modello Patto di Integrità (AII.9);
- Avviso di gara (AII.10)
- Avviso esito di gara (AII.11)

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli Atti presso la U.O.C. “Servizio Tecnico” e disponibile alla visione di chi vi abbia interesse;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013), nei confronti del Direttore della U.O.C Settore Tecnico proponente e del RUP, che contestualmente attesta con la firma apposta in epigrafe alla presente proposta;

DATO ATTO che il presente provvedimento assume la forma giuridica di delibera a contrarre quale adempimento propedeutico per l'esperimento della procedura negoziata telematica;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che con disposizione di servizio prot. n. prot. 69064 del 04/05/2023, il Direttore della UOC Servizio Tecnico, ha individuato quale R.U.P. per l'Accordo Quadro in epigrafe il dipendente geom. Francesco Milioto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 ss.mm.ii.;
2. **PRENDERE ATTO** dell'attestazione, da parte del Direttore proponente e del RUP, di non sussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013)
3. **APPROVARE** in linea amministrativa il progetto definitivo posto a base di gara, costituito dagli elaborati richiamati in premessa e i cui atti tecnici, in ragione della natura dell'oggetto dell'appalto, sono stati verificati, validati e approvati in linea tecnica dal RUP individuato;
4. **INDIRE** per l'affidamento dell'Accordo Quadro in epigrafe la procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo la normativa e le modalità indicate in premessa, con applicazione dell'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55;
5. **APPROVARE** gli schemi seguenti:
 - Bando di gara (AII.3);
 - Disciplinare di gara (AII.4);
 - Modello domanda di partecipazione alla gara (AII.5);


- Modello di formulario per il DGUE (AII.6);
 - Modello dichiarazione integrativa al DGUE (AII.7);
 - Modello Protocollo di Legalità (AII.8);
 - Modello Patto di Integrità (AII.9);
 - Avviso di gara (AII.10)
 - Avviso esito di gara (AII.11)
6. **AUTORIZZARE** il R.U.P. individuato ad apportare eventuali modifiche al testo del bando e del disciplinare, ove le stesse siano formalmente richieste dall'UREGA, per esigenze legate alla celebrazione della gara d'appalto che non siano riconducibili a modifiche sostanziali.
 7. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo di € 794.200,18, di cui € 635.314,66 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 158.885,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che interesserà prevalentemente interventi di manutenzione ordinaria, sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sul conto economico C503010101 *"manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze"* del Bilancio di esercizio, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria il cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 *"immobilizzazioni materiali in corso"*;
 8. **PRENDERE ATTO** che la procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto sarà espletata dall'UREGA territoriale di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma *"Sitas e-procurement"*;
 9. **AUTORIZZARE** l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 del servizio di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara, per l'importo di € 1.504,00 oltre ad € 330,88 per IVA al 22% ed € 16,00 per marche da bollo, per un totale onnicomprensivo di € 1.866,88 alla società EUREMA S.R.L. - CENTRO MEDIA, con sede legale in Piazza della Repubblica 31- 95131 Catania (CT), C.F. e P. Iva 05623520870, PEC euremalegale@legalmail.it;
 10. **DISPORRE** che le spese di pubblicazione, pari complessivamente ad € 1.504,00 comprensive di IVA e imposte di bollo, vengano anticipate dalla Stazione appaltante, attingendo al conto economico C502020125 *"Pubblicità"* del Bilancio 2023 e che il RUP provveda a richiedere tempestivamente il rimborso delle spese anticipate dall'ASP all'operatore economico che risulterà aggiudicatario, che dovrà provvedere entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;
 11. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;
 12. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
 13. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;
 14. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere favorevole
Data 07/06/2023

Il Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Mazzara

Parere favorevole
Data 07.06.23

Il Direttore Sanitario
dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **07 GIU. 2023**
Agrigento, li **07 GIU. 2023**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 25 OTT 2023

Agrigento, li 25 OTT 2023

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Il Coadiutore Amm.vo

Sig. Domenico Alaimo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____


X - Immediatamente esecutiva dal 14 MAR 2025

Agrigento, li 14 MAR 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le