



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 2093 DEL 20 OTT. 2025

OGGETTO: Accordo quadro n. 4, biennio 2023-2024, per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento - Presidio Ospedaliero "F.lli Parlapiano" di Ribera ed edifici ricadenti negli ambiti territoriali dei comuni di Ribera, Realmonte, Siculiana, Cattolica Eraclea, Montallegro, Calamonaci, Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Burgio. Lucca Sicula, Villafranca Sicula- CUP: C62C23000030002" - CIG: 984337305F - Estensione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 2132 DEL 09/10/2025

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Dirigente Amministrativo  
dott.ssa Rosa Spinella Denaro  
*Rosa Spinella Denaro*

Il R.U.P.  
Assistente Tecnico  
geom. Francesco Vasile  
*Francesco Vasile*  
U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
IL DIRETTORE  
ing. Alessandro Dinolfo  
*Alessandro Dinolfo*

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 161535/25 Incentivi

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E. ☒

C.P. ☐

05030601

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

*GLORIA PICONE*

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

*[Firma]*

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

09 OTT. 2025

L'anno *duemilaventicinque* il giorno VENTI del mese di OTTOBRE  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025<sup>DP149</sup> e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia,  
nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, (con l'assistenza del Segretario verbalizzante SABRINA TELASI)<sup>DP152</sup> adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### **PREMESSO CHE:**

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 989 del 07/06/2023:

- è stato approvato il progetto Definitivo inerente Accordo Quadro n.4, biennio 2023-2024, per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento - PRESIDIO OSPEDALIERO F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA ED EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI RIBERA, REALMONTE, SICULIANA, CATTOLICA ERACLEA, MONTALLEGRO, CALAMONACI, CIANCIANA, ALESSANDRIA DELLA ROCCA, BIVONA, SANTO STEFANO QUISQUINA, BURGIO. LUCCA SICULA, VILLAFRANCA SICULA" CUP: C62C23000030002 - CIG: 984337305F;

- è stata deliberata autorizzazione a contrarre per un importo complessivo dei lavori da appaltare, riferito alla durata di due anni, pari ad € 539.149,23 (di cui € 528.108,92 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.040,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 135.805,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'Accordo Quadro pari ad € 674.955,04;

- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 1861 del 20/10/2023 (All.1) è stata approvata l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'Accordo Quadro n. 04 biennio 2023-2024 *"per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento - PRESIDIO OSPEDALIERO F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA ED EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI RIBERA, REALMONTE, SICULIANA, CATTOLICA ERACLEA, MONTALLEGRO, CALAMONACI, CIANCIANA, ALESSANDRIA DELLA ROCCA, BIVONA, SANTO STEFANO QUISQUINA, BURGIO. LUCCA SICULA, VILLAFRANCA SICULA" C62C23000030002 - CIG: 984337305F;*

- in data 16 NOVEMBRE 2023 è stato stipulato il contratto con l'operatore economico aggiudicatario della procedura: COS.IT. S.R.L.;

**RILEVATO** che l'ASP di Agrigento, quale Soggetto Attuatore esterno è destinataria di ben 31 interventi finanziati nell'ambito del PNRR - Missione 6, relativi a COT-CDC-ODC e OSS, per i quali sussiste l'obbligo di raggiungere determinati target entro il 31 dicembre 2025; è stato, pertanto, anche necessario garantire, l'avvio tempestivo dei lavori, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i lavori nella forma, nei modi e nei tempi previsti;

**CONSIDERATO** quanto sopra, l'ASP di Agrigento con note prott. nn. 152903 del 12/10/2023 e 67523 del 24/04/2024 si è attivata tempestivamente, comunicando l'imminente conclusione della fase di progettazione e invitando al contempo i Direttori di DSB, i Direttori Sanitari dei PP.OO. nonché i Direttori delle Strutture Amministrative dei medesimi PP.OO., ad organizzare i servizi in atto espletati presso le strutture di rispettiva competenza interessate dai lavori, al fine di consentire l'apertura dei cantieri immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

**EVIDENZIATO** che, oltre per garantire le esigenze per le quali è stato concepito l'A.Q., anche per la riorganizzazione dei servizi sanitari si è manifestata l'esigenza di reperire altri locali nel territorio

di competenza dell'ASP di Agrigento; in particolare diverse strutture sono state concesse in comodato d'uso dagli Enti Locali proprietari, e spesso, trattandosi di immobili in parte ammalorati, si sono resi necessari molteplici e variegati interventi per rendere tali spazi accoglienti dal punto di vista del decoro e della salubrità;

**DATO ATTO:**

- che per fronteggiare tale tipologia di interventi non previsti e non prevedibili, si è fatto ricorso alle somme all'uopo stanziare negli Accordi Quadro, in corso di efficacia, per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento edili e sanitari, finalizzati alla riorganizzazione dei servizi sanitari presso le strutture concesse in comodato d'uso e anche per la circostanza che le richieste provenienti dai Direttori dei DD.SS.BB. sono state formulate in maniera frazionata e senza alcuna programmazione;
- che conseguentemente, l'importo complessivo dei lavori, previsto nella delibera n.1861/2023 è in fase di esaurimento, in quanto l'esecuzione degli interventi "tampone" sopra detti, in strutture temporanee, anche non di proprietà dell'ASP, hanno determinato un consumo anticipato dello stanziamento originariamente indicato;

**ACCLARATA** la priorità di tali interventi per accelerare i tempi e rendere più operative ed efficienti possibile le attività di riorganizzazione dei servizi sanitari nelle strutture temporanee, al fine di consentire la consegna dei lavori sulla totalità delle aree oggetto di lavori, in quanto è stato appurato che le consegne parziali avrebbero potuto incidere negativamente sulla tempistica programmata e quindi sul raggiungimento del target temporale PNRR del 31 dicembre 2025;

**CONSIDERATO**, altresì, che a carico di questa Azienda permane la necessità di mantenere la possibilità di eseguire gli interventi manutentivi presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento, oltre quelle temporanee;

**RILEVATO** pertanto indispensabile, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, non interrompere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti, in atto, nella disponibilità dell'ASP, avvalendosi delle disposizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** opportuno per quanto sopra esposto, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante *"Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia"* ricorrendo, in particolare, all'estensione del "quinto d'obbligo" di cui al comma 12 del suddetto art. 106 che così recita: *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario [...omississ...]"*;

**CALCOLATO** che l'importo dell'estensione per l'A.Q. n. 4 in epigrafe indicato è pari al 15% dell'importo contrattuale e ammonta complessivamente a € 80.872,38 oltre somme a disposizione pari a € 20.898,27 per un importo totale di € 101.770,65;

**DATO ATTO** che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 101.770,65, di cui € 80.872,38 per lavori ed € 20.898,27 per somme a disposizione, non trova copertura all'interno del quadro economico approvato con deliberazione commissariale n. 1861/2023, necessita quindi una nuova imputazione che viene assunta con il presente atto sul conto economico C503010101

*“manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”* del bilancio aziendale dell’esercizio finanziario 2025;

**VISTA** la delega a contrarre prot. n. 101228 del 25.06.2024 (N°93/2024 del registro deleghe) conferita dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodiecì, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo;

**DATO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

**ATTESTATO** che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** dell’esigenza emersa nel corso dell’esecuzione del contratto di Accordo Quadro richiamato in premessa e nelle more dell’espletamento delle procedure di gara del nuovo Accordo Quadro 2025-2027, di avvalersi dell’estensione del “quinto d’obbligo” dell’importo contrattuale per le strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all’ASP di Agrigento;
2. **AUTORIZZARE**, pertanto, nelle more dell’espletamento della nuova gara per l’Accordo Quadro 2025-2027, l’estensione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. nella misura massima del 15% a favore della ditta aggiudicataria COS.IT. S.R.L.;
3. **PRENDERE ATTO** che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 101.770,65 di cui € 80.872,38 per lavori ed € 20.898,27 per somme a disposizione non trova copertura all’interno del quadro economico già approvato con Deliberazione Commissariale n. 1861/2023, in quanto le somme originariamente previste, sono state consumate per interventi imprevisti e imprevedibili, derivanti, in particolare, dalla necessità di rendere salubri e accoglienti gli ambienti delle strutture, concesse in comodato d’uso dagli enti proprietari per l’allocazione temporanea dei servizi sanitari, nelle more dell’esecuzione degli interventi da realizzarsi negli immobili dell’ASP, finanziati con risorse PNRR entro il termine del 31 dicembre 2025;
4. **IMPUTARE** sul conto economico C503010101 *“manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”* del bilancio aziendale dell’esercizio finanziario 2025, l’onere scaturente dall’odierno provvedimento quantificato in € 101.770,65 di cui € 80.872,38 per lavori ed € 20.898,27 per somme a disposizione;
5. **CONFERMARE** ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Assistente Tecnico Geom. Francesco Vasile in servizio presso l’U.O.C. Servizio Tecnico;
6. **DARE ATTO** che occorre accantonare la somma di € 2.356,39 quale importo previsto (2%) dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 per incentivi funzioni tecniche;
7. **IMPUTARE** la somma di € 2.356,39 quale importo previsto (2%) dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 per incentivi funzioni tecniche sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale, esercizio 2025;



**8.PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 ss.mm.ii.;

**9. PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

**10. DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP, ciascuno per la parte di propria competenza;


**10. MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità di mantenere la continuità per gli interventi di che trattasi, a garanzia dell'interesse pubblico;

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**

**Il Direttore**

*Ing. Alessandro Dinolfo*

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Ing. Alessandro Dinolfo, is written over the printed name.

## SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE

Data 20/10/2025

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Faustina Ruggi

Parere \_\_\_\_\_

Data ASSENTE

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Raffaele Elia

## IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;


**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; Delibera

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Tecnico.


## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodici



**Il Segretario verbalizzante**

**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
Sig.ra Gaorina Terrasi



All. 1

**ORIGINALE**

**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1861 DEL 20/10/2023

**OGGETTO:** Accordo Quadro n. 4 biennio 2023-2024, per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento – Presidio Ospedaliero "F.lli Parlapiano" di Ribera ed edifici ricadenti negli ambiti territoriali dei Comuni di: Ribera; Realmonte; Siculiana; Cattolica Eraclea; Montallegro; Calamonaci; Cianciana; Alessandria della Rocca; Bivona; Santo Stefano Quisquina; Burgio; Lucca Sicula; Villafranca Sicula - CUP: C62C23000030002 – CIG: 984337305F - Gara n. G00567 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 2105 DEL 13/10/2023

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Dirigente Amministrativo  
(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

*Spinella Denaro Rosa*

IL RUP  
Assistente Tecnico  
Geom. Francesco Vassile  
*Francesco Vassile*

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Direttore  
(Ing. Alessandro Dinolfo)

*Alessandro Dinolfo*

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 140828 del 13/10/23 ex art. 113

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**C.E.**

**C.P.**

2503010701

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Bastica Salvato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

13.10.2023

L'anno duemilaventitre il giorno VENTI del mese di OTTOBRE  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e ulteriormente integrato con D.A. 28/2023 del 29/06/2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che: con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 989 del 07/06/2023 (All.1),

- è stato approvato il progetto definitivo inerente l'Accordo Quadro n.4, biennio 2023-2024, per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento - Presidio Ospedaliero "F.lli Parlapiano" di Ribera ed edifici ricadenti negli ambiti territoriali dei Comuni di: Ribera; Realmonte; Siculiana; Cattolica Eraclea; Montallegro; Calamonaci; Cianciana; Alessandria della Rocca; Bivona; Santo Stefano Quisquina; Burgio; Lucca Sicula; Villafranca Sicula;
- è stata deliberata autorizzazione a contrarre per un importo complessivo dei lavori da appaltare, riferito alla durata di due anni, pari ad € 539.149,23 (di cui € 528.108,92 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.040,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 135.805,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'Accordo Quadro pari ad € 674.955,04, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO N. 1		
<b>LAVORI</b>		
Importo dei Lavori soggetti a ribasso	€ 528.108,92	
Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori	€ 11.040,31	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 539.149,23	€ 539.149,23
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
I.V.A. 22% sui lavori	€ 118.612,83	
Incentivi ai sensi art. 113 comma 3 del D.L.gs 50/2016	10.782,98	
Diritti ANAC	€ 410,00	
Assicurazione personale tecnico	€ 1.000,00	
Spese accesso a discarica autorizzata e oneri accessori	€ 5.000,00	
Totale Somme a Disposizione dell'Amm.ne	€ 135.805,81	€ 135.805,81
Importo complessivo Accordo Quadro		€ 674.955,04

DATO ATTO che:

- l'onere economico del presente provvedimento, fino alla concorrenza dell'importo di € 674.955,04, di cui € 539.149,23 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza per € 11.040,31 a carico del Committente ed € 135.805,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che interesserà prevalentemente interventi di manutenzione ordinaria, sarà imputato, con il provvedimento di aggiudicazione sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" del Bilancio di esercizio, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria, il cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso";



- gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale, esercizio 2023 e 2024, con il provvedimento di aggiudicazione efficace;

**CONSIDERATO** che con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 989 del 07/06/2023:

- a) è stata autorizzata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del codice;
- b) è stato approvato lo schema di bando, disciplinare di gara e tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura, e anche i preventivi di spesa per la pubblicazione obbligatoria procedendo ad autorizzare la correlata procedura di affidamento diretto del servizio di pubblicità;
- c) è stato deferito l'espletamento della gara per i lavori in oggetto all'U.R.E.G.A. di Agrigento, territorialmente competente, in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*";

**DATO ATTO** che:

- il R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è l'Assistente Tecnico Geom. Francesco Vasile, in forza presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, in possesso dei requisiti di legge, incaricato con disposizione di servizio, di cui si è preso formalmente atto con disposizione prot. n. 69051 del 04/05/2023;

**DATO ATTO** che l'intervento in oggetto ha i seguenti codici identificativi:

- CIG: 984337305F
- CUP: C62C23000030002
- Gara n. G00567

**RILEVATO** che:

- in esecuzione alla succitata deliberazione n. 987 del 07/06/2023 si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la gara di che trattasi, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in atto vigente in materia di lavori pubblici:
  - sulla GURS n. 25 del 23/06/2023;
  - sul portale Appalti in data 23/06/2023;
  - sul quotidiano nazionale "Domani" in data 27/06/2023;
  - sul quotidiano locale "Quotidiano di Sicilia" in data 27/06/2023;
  - sul sito del Dip.to regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti nella sezione Bandi di gara e contratti;
  - sull'Albo Pretorio dei Comuni interessati dal 23/06/2023;
  - sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione Bandi di gara e contratti;
  - sul portale di gara SIMOG-ANAC;
- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato entro le ore 13:00 del giorno 11/07/2023;
- l'espletamento della gara è stato fissato per il giorno 13/07/2023 alle ore 9:00 in prima seduta;

**RICORDATO** che:

- è stata avviata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*" con applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni

Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita al primo e secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca cantieri) come convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii., disciplinante, appunto, l'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;

**RILEVATO** che:

- entro il termine utile previsto (11/07/2023 ore 13:00), sono pervenute n. 101 plichi digitali contenenti le offerte;
- la Commissione di gara ha proceduto ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, prevedendo la successiva verifica della documentazione amministrativa sul concorrente risultato primo e secondo in graduatoria, in applicazione dell'inversione procedimentale;
- la Commissione di gara, ai sensi degli artt. 95 e 97 del "Codice" ha proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, pari al 31,359777761%, quindi ha proceduto alla individuazione del primo e del secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia, individuando come prima in graduatoria l'impresa **COS. IT. s.r.l.** plico n. 61 con il ribasso del 31,3589% per un importo complessivo di € 373.540,08 comprensivo di € 11.040,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e secondo in graduatoria l'impresa **APPALTI TINAGLIA s.r.l.** - plico n. 94 con il ribasso del 31,3578%;
- la Commissione di gara ha, quindi, proceduto alla verifica della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato in graduatoria che è risultata conforme alle prescrizioni contenute nel Bando/Disciplinare di gara ed all'esito della quale ha proceduto all'ammissione dei suddetti concorrenti confermando prima in graduatoria l'impresa **COS. IT. s.r.l.** e seconda in graduatoria l'impresa **APPALTI TINAGLIA s.r.l.**;
- la Commissione di gara ha, quindi, dichiarato che il verbale di gara n. 1 del 13/07/2023 costituisce proposta di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 9 comma 33 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii, incaricando la Stazione Appaltante dei successivi adempimenti di competenza;

**DATO ATTO** che :

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1347 del 18 luglio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 33 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione sopra indicata, in favore dell'impresa **COS. IT. s.r.l.** plico n. 61 che ha offerto il ribasso del 31,3589%, sull'importo a base d'asta;
- con la medesima Deliberazione è stato altresì disposto che la suddetta proposta di aggiudicazione avrebbe prodotto effetti solo dopo la verifica positiva dei controlli concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 32 comma 7 del "Codice";

**VISTO** il "Verbale di Verifica requisiti" del 13/10/2023 con il quale si attesta che i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro ed esito positivo ad eccezione della richiesta di "Comunicazioni" inoltrata ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 che alla data odierna risulta ancora "In Istruttoria" e conseguentemente dichiarare efficace l'aggiudicazione dell'accordo quadro in epigrafe indicato, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 88 comma 4-bis essendo decorso il termine previsto di 30 giorni per il rilascio della comunicazione antimafia;



**VERIFICATO** che la percentuale di incidenza dei costi della manodopera (€ 170.560,06) contenuti nell'offerta, pari al 31,6350373% è congrua all'indice minimo riferito alla categoria dei lavori OG1, pari alla percentuale del 14,28%, riportato nella tabella degli indici di congruità della manodopera impiegata nei lavori edili allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 siglato dalle parti sociali nazionali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'edilizia;

**ACCLARATA**, pertanto, la necessità di disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore dell'impresa **COS. IT. s.r.l.** con sede legale in Via Federico II°, n. 29 – 92100 - Agrigento (AG) - Partita I.V.A.: 02126290846, che ha offerto il ribasso del 31,3589%, sull'importo a base d'asta;

**DATO ATTO** che i contratti applicativi saranno avviati, previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RILEVATO** che del presente provvedimento di aggiudicazione verrà pubblicato apposito avviso, ai sensi dell'art.29, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Azienda;

**DATO ATTO** che l'onere economico del presente provvedimento, rimodulato dopo l'espletamento della gara a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stato quantificato in € 472.911,88 di cui € 373.540,08 per lavori, compresi € 11.040,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 99.371,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, conducendo al seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
1) LAVORI	POST GARA	
Importo accordo quadro al netto del ribasso	€ 539.149,23	
A dedurre oneri per la sicurezza	€ 11.040,31	
Importo soggetto a ribasso	€ 528.108,92	
Importo contrattuale complessivo	€ 539.149,23	
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
- I.V.A. (22 %)	€ 118.612,83	
Incentivi ai sensi art. 113 comma 3 del D.L.gs 50/2016	€ 15.709,22	
Diritti ANAC	€ 410,00	
Assicurazione personale tecnico	€ 1.000,00	
Spese accesso a discarica autorizzata e oneri accessori	€ 5.000,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 140.732,05</b>	
<b>LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 679.881,28</b>	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>	<b>€ 679.881,28</b>	

**DATO ATTO** che:

- l'onere economico del presente provvedimento, fino alla concorrenza dell'importo di € 679.881,28 di cui € 539.149,23 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 140.732,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che interesserà prevalentemente interventi di manutenzione ordinaria, sarà imputato, sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" in quanto ad €. 283.283,87 nel Bilancio di esercizio 2023, la restante somma di €. 396.597,41 nel bilancio 2024 fatti salvi eventuali interventi di manutenzione

straordinaria, il cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso";

**VISTA** la delega a contrarre prot. n. 987 del 07/06/2023 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, all'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio tecnico;

**DARE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90;

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1. PRENDERE ATTO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 987 del 07/06/2023, questa A.S.P. di Agrigento, ha approvato il progetto definitivo dei *"Lavori edili di pronto intervento e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento – P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento*, per l'importo complessivo di € 679.881,28 di cui € 539.149,23 per lavori, € 11.040,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 140.732,05 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- 2. PRENDERE ATTO** che, in esecuzione della citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 989 del 07/06/2023, è stata espletata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento, tramite utilizzo della piattaforma telematica *SITAS e-procurement*, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con la procedura dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca cantieri) come convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii.;
- 3. PRENDERE ATTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1347 del 18 luglio 2023 è stata approvata, con efficacia sospensiva all'esito della verifica positiva dei requisiti, la proposta di aggiudicazione formulata dall'UREGA a seguito della gara espletata in data 13 luglio 2023, in favore dell'impresa **COS. IT. s.r.l.** con sede legale in Via Federico II°, n. 29 – 92100 - Agrigento (AG) - Partita I.V.A.: 02126290846, che ha offerto il ribasso del 31,3589%, sull'importo a base d'asta;
- 4. PRENDERE ATTO** del *"Verbale di Verifica requisiti"* del 13/10/2023 con il quale si attesta che i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro ed esito positivo ad eccezione della richiesta di *"Comunicazioni"* inoltrata ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 che alla data odierna risulta ancora *"In Istruttoria"* e conseguentemente dichiarare efficace l'aggiudicazione dell'accordo quadro in epigrafe indicato, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 88 comma 4-bis essendo decorso il termine previsto di 30 giorni per il rilascio della comunicazione antimafia;
- 5. AVVALERSI** della procedura disciplinata dal comma 4-bis dell'art. 88 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e dall'art. 108, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., procedendo all'inserimento della clausola risolutiva espressa nel contratto da stipularsi con l'operatore economico **COS. IT. s.r.l.** con sede legale in Via Federico II°, n. 29 – 92100 - Agrigento (AG) - Partita I.V.A.: 02126290846 aggiudicatario della procedura di che trattasi;



6 **AGGIUDICARE** in via definitiva e con piena efficacia i "Lavori edili di pronto intervento e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento – P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento" in favore dell'impresa **COS. IT. s.r.l.** con sede legale in Via Federico II°, n. 29 – 92100 - Agrigento (AG) - Partita I.V.A.: 02126290846, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €. 539.149,23 al netto del ribasso del 31,3589%;

7. **PRENDERE ATTO** che l'Accordo Quadro si comporrà di singoli contratti applicativi;

8. **PRENDERE ATTO** che i contratti applicativi saranno avviati, previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

9. **CONFERMARE** che l'onere economico del presente provvedimento, è stato quantificato in € 539.149,23 di cui € 528.108,92 per lavori, compresi € 11.040,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 140.732,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di €. 679.881,28 conducendo al seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
1) LAVORI	POST GARA	
Importo accordo quadro al netto del ribasso	€ 539.149,23	
A dedurre oneri per la sicurezza	<u>€ 11.040,31</u>	
Importo soggetto a ribasso	€ 528.108,92	
Importo contrattuale complessivo	<b>€ 539.149,23</b>	
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
- I.V.A. (22 %)	€ 118.612,83	
Incentivi ai sensi art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016	€ 15.709,22	
Diritti ANAC	€ 410,00	
Assicurazione personale tecnico	€ 1.000,00	
Spese accesso a discarica autorizzata e oneri accessori	€ 5.000,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 140.732,05</b>	
<b>LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 679.881,28</b>	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>	<b>€ 679.881,28</b>	

10. **CONFERMARE** l'onere economico del presente provvedimento, fino alla concorrenza dell'importo di € 679.881,28 di cui € 539.149,23 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 140.732,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che interesserà prevalentemente interventi di manutenzione ordinaria, sarà imputato, sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" in quanto ad €. 283.283,87 nel Bilancio di esercizio 2023, la restante somma di €. 396.597,41 nel bilancio 2024 fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria, il cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso", mentre gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 pari ad €. 15.709,22 deve essere imputato sui conti P202050601 e C516040605 del Bilancio di esercizio 2023 giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020;

11. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, l'U.O.C. S.E.F.P. di questa Azienda, ciascuno per la parte di propria competenza;

12. **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda e relativo avviso sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";


**MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi;

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**

**Il Direttore**


Ing. Alessandro Dinolfo



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**


Parere favorevole  
Data 19/10/23

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara



Parere favorevole  
Data 19/10/23

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Emanuele Cassara



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia



**Il Segretario verbalizzante**

**IL COLLABORATORE AMM.VO TPO**  
**"Ufficio Staff e Controllo di Sezione"**  
Dott.ssa Teresa Cingolani

ASP AGRIGENTO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO (AG)  
TEL:0922407111 FAX:0922407230

Pag. 1

13/10/2023

Contabilit : Tutte  
Classe : Tutte  
Distretto : Tutti  
Per l'anno : 2023  
Dal Conto :  
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzzz  
Dalla data : 13/10/2023  
Alla data : 13/10/2023  
Dalla P.Nota: 140828  
Alla P.Nota : 140828  
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
140828	13/10/23	13/10/23		P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00	15.709,22	
	1	P.N.2105/23	TEC.			REALIZZ. DI PRONTO INTERV.EDILI P.O. RIBERA E TERR.INCENTIVI			
	2			C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	15.709,22		0,00
T O T A L E M O V I M E N T I ---->								15.709,22	15.709,22





**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 989 DEL 07 GIU. 2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.4, BIENNIO 2023-2024, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA ED EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI: RIBERA; REALMONTE; SICULIANA; CATTOLICA ERACLEA; MONTALLEGRO; CALAMONACI; CIANCIANA; ALESSANDRIA DELLA ROCCA; BIVONA; SANTO STEFANO QUSQUINA; BURGIO; LUCCA SICULA; VILLAFRANCA SICULA - CUP: C62C23000030002 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1143 DEL 30/05/2023

**II R.U.P.**  
geom. Francesco Vasile  
*[Signature]*  
**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
Collaboratore Amministrativo  
dott.ssa Rosa Spinella Denaro

**IL DIRIGENTE INGEGNERE**  
ing. Ernesto Sferlatto  
*[Signature]*  
**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**  
Il Direttore  
ing. Alessandro Dinetto

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

*conf. diversi*

**II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

**L'ADDETTO RESPONSABILE**

*SEP*  
Sig. Giovanni Fasel

**IL DIRETTORE UOC SEF e P.**

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

**SERVIZIO ECONOMICO**

**FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

*[Signature]*  
D.ssa Beatrice Salvo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

**31 MAG 2023**

L'anno duemilaventitrè il giorno SETTE del mese di GIUGNO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTTESSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

**PREMESSO** che:

- al fine di garantire celerità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento nell'ambito territoriale di cui in oggetto, è stato, a suo tempo, attivato il lotto n. 4 dell'accordo quadro per il biennio 2021-2022 per *"lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento"*, aggiudicato con deliberazione commissariale n. 1129 del 28/06/2021, la cui fase di esecuzione è in scadenza entro il mese di agosto 2023;
- risulta, pertanto, necessario procedere all'affidamento di un nuovo Accordo Quadro per continuare a garantire il pronto intervento nell'esecuzione dei lavori di manutenzione che si renderanno necessari nelle strutture dell'ASP presenti nell'ambito territoriale indicato in oggetto;
- a tal fine il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ha provveduto ad attivare la predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento e con disposizione prot. 69051 del 04/05/2023, attingendo alla dotazione organica in servizio presso l'U.O.C., ha individuato i seguenti dipendenti:
  - geom. Giuseppe Pecoraro, in qualità di progettista, per la redazione del progetto definitivo da porre a base di gara dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - come ad oggi integrato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021;
  - geom. Francesco Vasile, in qualità di RUP;
- in data 16/05/2023 il progettista incaricato ha provveduto a consegnare il progetto definitivo, composto dai seguenti elaborati:

- 01 – Relazione generale
- 02 – Elenco dei prezzi
- 03 – Computo metrico estimativo
- 04 – Piano di sicurezza e di coordinamento
- 05 – Capitolato Speciale d'Appalto
- 06 – Schema di contratto

per un importo complessivo dei lavori da appaltare, riferito alla durata di due anni, pari ad € 539.149,23 (di cui € 528.108,92 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.040,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 135.805,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'Accordo Quadro pari ad € 674.955,04, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO N. 4		
<b>LAVORI</b>		
Importo dei Lavori soggetti a ribasso	€ 528.108,92	
Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori	€ 11.040,31	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 539.149,23	€ 539.149,23
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
I.V.A. 22% sui lavori	€ 118.612,83	
Incentivi ai sensi art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016	€ 10.782,98	
Diritti ANAC	€ 410,00	
Assicurazione personale tecnico	€ 1.000,00	
Spese accesso a discarica autorizzata e oneri accessori	€ 5.000,00	
Totale Somme a Disposizione dell'Amm.ne	€ 135.805,81	€ 135.805,81
<b>Importo complessivo Accordo Quadro</b>		<b>€ 674.955,04</b>

- in data 17/05/2023 il RUP, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 26, comma 6, lett. c del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha redatto verbale di verifica del progetto definitivo summenzionato;
- con verbale di validazione del 17/05/2023 (All.1) il RUP, prendendo formalmente atto dell'esito favorevole della verifica, ha validato il progetto definitivo da porre a base di gara;
- il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 17/05/2023, con parere (All.2) reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.12/2011;

**VISTO** l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., che dispone: “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. [...]*”, nonché il successivo comma 3, che dispone che detta selezione debba essere operata mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal Codice degli Appalti;

**VISTO** l'art. 1, comma 6, della Legge Legge 14 giugno 2019, n. 55 che dispone “*per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo*”.

**VISTA** la circolare prot. n. 112453 del 29/07/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana, trasmessa agli Uffici Regionali per l'espletamento delle gare d'appalto della Regione Siciliana ed alle Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana, contenente indicazioni operative relative al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), per cui, pur in presenza della disciplina derogatoria del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, permane la possibilità per le Stazioni Appaltanti di espletare le gare con le procedure ordinarie;

**VISTO** l'art. 1 comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, che dispone l'applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista (per i settori speciali) dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativa all'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima



dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita all'aggiudicatario, con notevole risparmio di tempo per il seggio di gara;

**VISTI:**

- la nota prot. n. 75916 del 16/05/2023 con cui è stata trasmessa all'UREGA di Agrigento istanza motivata al fine di delegare l'espletamento della gara di che trattasi;
- la comunicazione, assunta al protocollo dell'ASP al n. 79724 del 23/05/2023, con la quale l'UREGA di Agrigento ha riscontrato la suddetta richiesta comunicando l'avvio della procedura di gara;

**VISTO** il progetto definitivo da porre a base di gara, validato e approvato in linea tecnica dal RUP;

**RITENUTO:**

- necessario provvedere all'approvazione amministrativa del progetto definitivo da porre a base di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro che si intende attivare;
- che non è necessario suddividere l'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. in quanto l'importo dell'appalto già garantisce l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese;
- di dover approvare gli elaborati posti a base di gara per la conclusione di un accordo quadro, articolato in unico lotto per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento edile e similari di cui in oggetto, sulla base di specifici ordini di intervento per la durata di due anni;
- di poter procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., con applicazione dell'articolo 133 comma 8 "INVERSIONE PROCEDIMENTALE", applicabile anche ai settori ordinari fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, motivando tale scelta sulla base del fatto che risulta più conveniente, sotto il profilo dello snellimento e velocità delle procedure, optare per la procedura aperta con inversione del procedimento, ovvero con l'utilizzo, previsto soltanto per le procedure ordinarie, di valutare prima le offerte economiche e successivamente la documentazione amministrativa dell'aggiudicatario, garantendo, contestualmente, la massima partecipazione alla gara;
- di aggiudicare l'appalto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/16 e ss. mm. e ii. e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii.;
- stabilire nella misura massima del 50% la quota subappaltabile dei lavori in oggetto in ragione della specificità delle lavorazioni oggetto dell'appalto e al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro in termini di salute e sicurezza;
- di dover approvare gli schemi degli atti di gara disponendo contestualmente la pubblicazione del bando di gara, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità del 02/12/2016;
- di dover provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicità inerente la procedura di gara, cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., coordinate con la normativa regionale e del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, che prevedono la pubblicazione:
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
  - su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
  - sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche attraverso il sistema informatizzato regionale.

- sul sito istituzionale della Stazione Appaltante [www.aspag.it](http://www.aspag.it) Sez. Amministrazione Trasparente, sez. Bandi di gara e contratti.

**CONSIDERATO** che sono stati richiesti preventivi di spesa relative ai servizi di pubblicazione necessari a poter ottemperare alle norme vigenti in materia di pubblicità, alle società **INTESTO S.R.L.** (con nota prot. 80413 del 24/05/2023) e alla società **EUREMA Srl** (con nota prot. 80454 del 24/05/2023);

**VISTI** i preventivi di spesa pervenuti in risposta alle richieste summenzionate, dei quali il più conveniente è risultato quello formulato dalla Società **EUREMA S.R.L. - CENTRO MEDIA** con prot. n. 80864 del 25/05/2023, nel quale viene offerto il prezzo di € 1.504,00 oltre ad € 330,88 per IVA al 22% e n. 2 marche da bollo di € 16,00, per un totale onnicomprensivo di € 1.866,88, per l'esecuzione dei seguenti servizi riferiti al presente Accordo Quadro, comprendenti la pubblicazione:

- dell'avviso di gara sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- dell'esito di gara sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**RITENUTO** necessario affidare il servizio di pubblicità degli atti di gara relativo all'Accordo Quadro in epigrafe, autorizzando la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 per l'importo di € 1.504,00 oltre ad € 330,88 per IVA al 22% e n. 2 marche da bollo di € 16,00, per un totale onnicomprensivo di € 1.866,88 alla società **EUREMA S.R.L. - CENTRO MEDIA**, con sede legale in Piazza della Repubblica 31- 95131 Catania (CT), C.F. e P. Iva 05623520870, PEC [euremalegale@legalmail.it](mailto:euremalegale@legalmail.it);

**CONSIDERATO** che le spese di pubblicazione, pari complessivamente ad € 1.866,88 comprensive di IVA e imposte di bollo, vengono anticipate dalla Stazione appaltante, imputandole sul conto economico C502020125 "Pubblicità" del Bilancio 2023 e dovranno essere rimborsata alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

**DATO ATTO** che il CIG per l'affidamento del servizio di pubblicazione verrà generato dopo l'approvazione della presente delibera;

**DATO ATTO** che per la gara relativa all'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto è stato acquisito il CIG 984337305F;

**DATO ATTO**, sulla scorta dei precedenti storici e dello stato di consistenza attuale, che i lavori di che trattasi interesseranno in linea di massima interventi di manutenzioni ordinaria e come tale l'onere economico complessivo dell'intervento di € 674.955,04, di cui € 539.149,23 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 135.805,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico sopra riportato, sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" del Bilancio di esercizio 2023, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria il cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso";

**VISTI** gli schemi degli atti di gara, che si allegano alla presente deliberazione:

- Bando di gara (All.3);
- Disciplinare di gara (All.4);
- Modello domanda di partecipazione alla gara (All.5);
- Modello di formulario per il DGUE (All.6);
- Modello dichiarazione integrativa al DGUE (All.7);
- Modello Protocollo di Legalità (All.8);



- Modello Patto di Integrità (All.9);
- Avviso di gara (All.10);
- Avviso esito di gara (All.11);

**DATO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli Atti presso la U.O.C. Servizio Tecnico e disponibile alla visione di chi vi abbia interesse;

**ATTESTATO** che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), nei confronti del Direttore della U.O.C Servizio Tecnico proponente e del RUP, che contestualmente attesta con la firma apposta in epigrafe alla presente proposta;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento assume la forma giuridica di delibera a contrarre quale adempimento propedeutico per l'esperimento della procedura negoziata telematica;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che con disposizione di servizio prot. n. prot. 69051 del 04/05/2023, il Direttore della UOC Servizio Tecnico, ha individuato quale RUP per l'Accordo Quadro in epigrafe il dipendente geom. Francesco Vasile, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 ss. mm. e ii.;
2. **PRENDERE ATTO** dell'attestazione, da parte del Direttore proponente e del RUP, di non sussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013)
3. **APPROVARE** in linea amministrativa il progetto definitivo posto a base di gara, costituito dagli elaborati richiamati in premessa e i cui atti tecnici, in ragione della natura dell'oggetto dell'appalto, sono stati verificati, validati e approvati in linea tecnica dal RUP individuato;
4. **INDIRE** per l'affidamento dell'Accordo Quadro in epigrafe la procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., secondo la normativa e le modalità indicate in premessa, con applicazione dell'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55;
5. **APPROVARE** gli schemi seguenti:
  - Bando di gara (All.3);
  - Disciplinare di gara (All.4);
  - Modello domanda di partecipazione alla gara (All.5);
  - Modello di formulario per il DGUE (All.6);
  - Modello dichiarazione integrativa al DGUE (All.7);
  - Modello Protocollo di Legalità (All.8);
  - Modello Patto di Integrità (All.9);
  - Avviso di gara (All.10);
  - Avviso esito di gara (All.11);
6. **AUTORIZZARE** il RUP individuato ad apportare eventuali modifiche al testo del bando e del disciplinare, ove le stesse siano formalmente richieste dall'UREGA, per esigenze legate alla celebrazione della gara d'appalto che non siano riconducibili a modifiche sostanziali.
7. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo di € 674.955,04, di cui € 539.149,23 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 135.805,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che interesserà prevalentemente interventi di manutenzione ordinaria, sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai

*fabbricati e loro pertinenze*" del Bilancio di esercizio, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria il cui onere economico dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale n: A101021001 *"immobilizzazioni materiali in corso"*;

8. **PRENDERE ATTO** che la procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto sarà espletata dall'UREGA territoriale di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma *"Sitas e-procurement"*;
9. **AUTORIZZARE** l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 del servizio di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara, per l'importo di € 1.504,00 oltre ad € 330,88 per IVA al 22% e n. 2 marche da bollo di € 16,00, per un totale onnicomprensivo di € 1.866,88 alla società EUREMA S.R.L. - CENTRO MEDIA, con sede legale in Piazza della Repubblica 31- 95131 Catania (CT), C.F. e P. Iva 05623520870, PEC [euremalegale@legalmail.it](mailto:euremalegale@legalmail.it);
10. **DISPORRE** che le spese di pubblicazione, pari complessivamente ad € 1.504,00 comprensive di IVA e imposte di bollo, vengano anticipate dalla Stazione appaltante, attingendo al conto economico C502020125 *"Pubblicità"* del Bilancio 2023 e che il RUP provveda a richiedere tempestivamente il rimborso delle spese anticipate dall'ASP all'operatore economico che risulterà aggiudicatario, che dovrà provvedere entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;
11. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;
12. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
13. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;
14. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi;

**ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**

**Il Direttore**

ing. Alessandro Dinolfo



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere

Data

*[Signature]*

07/06/2023

**Il Direttore Amministrativo**

dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

*[Signature]*

07.06.23

**Il Direttore Sanitario**

dott. Emanuele Cassarà

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

dott. Mario Zappia

**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Ufficio Staff - Controllo di Gestione"

*[Signature]*  
Dott.ssa Teresa Cinque



### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal **07 GIU. 2023**  
Agrigento, li **07 GIU. 2023**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi


*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi





### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal 20/10/2023  
Agrigento, li 20/10/2023

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi


*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi





### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Delegato**  
**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_


### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal 20 OTT 2025

Agrigento, li 20 OTT. 2025

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi**  
**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
Sig.ra Sabrina Terrasi



### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi**  
**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
Sig.ra Sabrina Terrasi