



**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1174 DEL 14 GIU 2024**

**OGGETTO:** Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana. - nota prot. 2123 del 16/11/2023 della STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO EX ORDINANZA 25/2020 ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto avente ad oggetto: "Cod. Intervento 01.02.01 TI-SIC AGRIGENTO 1007 - "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. 'San Giovanni di Dio' di Agrigento" - Presa atto Documento Trasferimento prot. n. 62316/24 del 16/05/2024 acquisita con PEC ASP prot. n. 79763 del 16/05/2024 - Liquidazione SAL 1 BIS - ditta EMMOLO Srl

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Tecnico		
PROPOSTA N. <u>1047</u> DEL <u>20/05/2024</u>		
<b>Il Dirigente Amministrativo</b> (Dr.ssa Rosa Spinella Denaro) <i>[Signature]</i>	<b>Il Dirigente Ingegnere</b> (Ing. Francesco Farò) <i>[Signature]</i>	<b>Assistente Tecnico</b> (Geom. Giuseppe Biancucci) <i>[Signature]</i> <b>Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico</b> (Ing. Alessandro Dinolfo) <i>[Signature]</i>

IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
Dr. Beatrice Saffa

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: ( ) come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.	
( ) Autorizzazione n. _____ del _____	C.E. / C.P. <u>A101021001(1145)</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>[Signature]</i>	IL DIRETTORE UOC SEF e P. <i>[Signature]</i>

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA	<u>14 GIU 2024</u>
---	--------------------

L'anno duemilaventiquattro il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**


Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DETT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo,**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### **PREMESSO che:**

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*, conducente al rientro nella gestione ordinaria delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già avviata dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- con la sopracitata Deliberazione il Dipartimento Amministrativo dell'ASP di Agrigento nelle sue articolazioni è stato autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del 29 febbraio 2024, l'ASP di Agrigento ha proceduto alla presa d'atto del *"Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 - codice progetto 01.02.01 - TI-SIC\_Agrigento\_1017"* - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1 sottoscritto in data 15 luglio 2022 tra l'ing. Salvatore D'Urso, nella qualità di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto (nominato con Disposizione n. 1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana) e l'A.T.I. "EMMOLO MAURO" - via del Merlo n° 9 - Partinico - P.I. 04631690825 - Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro   
PEC: [mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it](mailto:mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it); il predetto contratto è stato notificato a questo Servizio Tecnico dal RUP in data 28 febbraio 2024;
- l'importo complessivo del contratto d'appalto specifico ODA n. 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 - codice progetto 01.02.01 - TI-SIC\_Agrigento\_1017" - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1, ammonta a € 1.805.569,40 oltre IVA al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione lavori ed oneri per la sicurezza pari a € 94.000,00 oltre IVA;

## CONSIDERATO CHE:

- in data 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore;
- con nota prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2023 il Dirigente Generale del DIMT (*ex* Soggetto Attuatore del Commissario delegato *ex* Ordinanza n. 25/2020) ha, fra l'altro, previsto di assegnare alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi di cui al D.L. 34/2020 – approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021 – e confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati;
- con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento delle rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR – fra cui questa ASP – la titolarità degli interventi;
- con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto anche che *"...in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione. Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all'Autorità contabile ed a questa Amministrazione"*;
- il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento con nota prot. n. 37678 del 04/03/2024, a seguito del rientro in ambito ordinario delle attività di potenziamento della rete Ospedaliera Siciliana, disposto con Deliberazione G.R. n. 416 del 26 ottobre 2023 e della nota Regione Siciliana prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024, ha comunicato alle strutture interessate, la creazione di un apposito programma di spesa per garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ove inserire tutti i processi di pertinenza;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 539 del 14 marzo 2024, avente ad oggetto: *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana. - presa atto nota prot. 2123 del 16/11/2023 della struttura del Commissario Delegato ex Ordinanza 25/2020 ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto avente ad oggetto: ``cod. intervento 01.02.01 ti-sic Agrigento 1007 - ``lavori di realizzazione di n 12 posti di terapia sub-intensiva e n 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. ` San Giovanni di Dio` di Agrigento`` - autorizzazione a procedere all'approvazione del maggiore importo contrattuale della perizia di variante e suppletiva"*, l'ASP di Agrigento ha proceduto alla presa d'atto della nota prot. n. 2123 del 16/11/2023 della Regione Siciliana - Struttura del Commissario Delegato *ex* Ordinanza 25/2020 - *ex* Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto;
- con nota prot. n. 2123 del 16.11.2023 della Regione Siciliana - Struttura del Commissario Delegato *ex* Ordinanza 25/2020 *ex* Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto, al fine di dare esecuzione alla perizia di variante e suppletiva approvata e autorizzata con la predetta

nota con la quale, in particolare, è stata approvata la maggiore spesa di € 1.432.272,74 della perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 al netto del ribasso d'asta e autorizzato il RUP dell'intervento all'utilizzo del maggiore importo da contrattualizzare, pari ad € 826.087,78 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 605 del 26/03/2024 è stato preso atto della lista di liquidazione n. 1213 dell'11/03/2024 alla ditta EMMOLO srl (P.Iva 07115850823);
- del 16/05/2024 relativo ai certificati di pagamento/regolare esecuzione dei lavori per liquidazione fatture o emissione NSO, a seguito Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 con cui è deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi (ALL. 1) – comprensivo anche dell'allegato Certificato di pagamento SAL (1 SAL BIS)- PT405 – per l'intervento relativo ai lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento – sono state individuate le relative somme dovute a titolo di adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 relativamente ai lavori contabilizzati al 1° libretto (ALL. n. 2);

VISTA la Lista di liquidazione n. 2954 del 04/06/2024 collegata alla fattura FPA 3/24;

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

#### PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **PRENDERE ATTO** del documento di trasferimento prot. n. 62316/24 del 16/05/2024 acquisita con PEC ASP prot. n. 79763 del 16/05/2024 relativo ai certificati di pagamento/regolare esecuzione dei lavori per liquidazione fatture o emissione NSO, a seguito Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 con cui è deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi (ALL. 1) – comprensivo anche dell'allegato Certificato di pagamento SAL (1 SAL BIS)- PT405 – per l'intervento relativo ai lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento – sono state individuate le relative somme dovute a titolo di adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 relativamente ai lavori contabilizzati al 1° libretto (ALL. n. 2);
- **DISPORRE** la liquidazione della somma di € 17.005,63 oltre IVA, alla A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823) come da certificato n° 1-bis per il pagamento della prima rata – adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 relativamente ai lavori contabilizzati al 1° libretto (ALL. 2);
- **INCARICARE** il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento al pagamento della somma di € 18.706,19, alla A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823);
- **IMPUTARE** sul conto economico A101021001-Immobilizzazioni in corso, programma di spesa dedicato 2024/1145, dando atto che in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali e, successivamente, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la



Pianificazione Strategica provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione;

- **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
- **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
- **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico;
- **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993.

**ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico**

(ing. Alessandro Dinolfo)

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**

Parere

Data

**Il Direttore Sanitario**

dott. Emanuele Cassarà

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

dott. Giuseppe Capodice

**DAI** omessi

ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"

Dott.ssa Teresa Cinque



**LISTA DI LIQUIDAZIONE**  
**N.° Liq.: 2954** **Del 04/06/2024**

**ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI**

**PRG. SPESA: 2024 / 1145 - POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA SICILIANA**

**CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO**

**Fornitore: (250082532) EMMOLO S.R.L.**

VIA NULLO, 12  
90047 PARTINICO (PA)  
C.F. - P.IVA: 07115850823

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2024 / 21796	04/06/2024	IS GE	FPA 3/24	31/05/2024	€ 18.706,19	90958672E7	G47H2105920000
<b>Totale Fornitore - 250082532</b>					<b>€ 18.706,19</b>		

**TOTALE CONTO - A101021001** **€ 18.706,19**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1145** **€ 18.706,19**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 203** **€ 18.706,19**

SERVIZI CENTRALI

D  
PRESTAZIONE REGOLARMENTE  
ESEGUIA  
VED. CERTIFICATO  
1 DIS  
Fatura Liquidabile



U.O.C. UFFICIO TECNICO

ASP AGRIGENTO  
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO  
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848  
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2024/91	Data	30/05/2024	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA Codice Ufficio   Codice Univoco Ordine				
53LDIT			20-2024-91	

FORNITORE:	250082532	SPETT.LE: EMMOLO S.R.L. VIA NULLO, 12 90047 PARTINICO (PA) Tel. - Fax.
Operatore:	Biancucci Giuseppe -	
Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - V.le della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
CONTRATTO:	(C)C2024/36 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 POSTI IN TERAPIA SUB-INTENS E N. 8 POSTI IN TERAPIA INTENSIVA PRESSI IL P.O. "SAN GIOVAN	Codice CIG : 90958672E7 Codice CUP : G47H21059200001
Cod.CDC:	1000 08 P.O. S.G. DI DIO - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	LAVORI EX STRUTTURA COMMISSARIALE Ns.Cod.: 967 Cod.Cig: 90958672E7 Cod.Cup: G47H21059200001	€ 17.005,63	0,00	€ 17.005,63	10

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	17.005,63	1.700,56	18.706,19

- Condizioni generali d'acquisto:**
- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
  - \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
  - \* Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
  - \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

ORDINE FIRMATO DIGITALMENTE  
IN ORIGINALE

\_\_\_\_\_



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

UOC  
Tecnico  
All. 4

Protocollo nr. 0079763 del 16/05/2024

Inserito da Protocollo

Arrivato il 16/05/2024 Ore 12:07

Tipo lettera POSTA PEC

Operatore Moncada Rosina

Atto nr.

Classificazione

Oggetto 01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 1 BIS - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEGUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [IRIDE]2064444[IRIDE] [PROT]2024/62316/[PROT]

Mittente UREGA.SR@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

Destinatario Direzione Amministrativa -

Struttura Amministrativa dello S.O. Di Agrigento (UOC) -

Servizio Tecnico (UOC) -

Servizio Provveditorato (UOC) -

Dipartimento Amministrativo (Strutturale) -

Commissario Straordinario -

Direzione Sanitaria -

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

Mail

Data Thu, 16 May 2024 11:56:24 +0200

da urega.sr@certmail.regione.sicilia.it

a alfonso.micciche@regione.sicilia.it

geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

economico.patrimoniale@aspag.it

protocollo@pec.aspag.it

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

emmosrl@pec.it

per concoc. fatture@sa.lavoripubblici.sicilia.it

Tipo email da posta certificata con allegato p7m e/o pdf

Oggetto 01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 1 BIS - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEGUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [iride]2064444[iride] [prot]2024/62316/[prot]

Allegati datiiride.xml

2024.05.16 - EMMOLO Srl - 01.02.01 - Trasf. Doc - 62316-24.pdf

Corpo Protocollo n. 62316 del 16/05/2024 Oggetto: 01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 1 BIS - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEGUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO Origine: PARTENZA Destinatari, ASP 1 AGRIGENTO, ASS.TO SALUTE - DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA, ALFONSO MICCICHE, SEDE GENIO CIVILE AG, EMMOLO SRL



Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera  
Dipartimento per la Pianificazione Strategica  
Assessorato alla Salute della Regione Siciliana



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Protocollo  
Prot. Generale n. 00 79763  
Data 16/05/2024



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ'**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
**VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO**  
**Aree e Servizi Tecnici centrali**  
**Uffici del Genio Civile**  
**Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto**  
**Organismo di Ispezione**  
**SERVIZIO UREGA DI SIRACUSA**  
**P.O. 32**  
**Attività connesse alla gestione delle piattaforme informatiche**

**Dipartimento Pianificazione Strategica**  
**Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera**

Prot. n. 62316/24 del 16/05/2024

Alla C/A ASP 1 Agrigento  
protocollo@pec.aspag.it

Con la presente si invia in allegato il/i documento/i di Trasferimento relativi ai certificati di pagamento / regolare esecuzione dei lavori per liquidazione fatture o emissione NSO, a seguito Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023 con cui è deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex. Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi.

Si fa presente che i documenti di trasferimento contengono i link a tutto il corredo documentale necessario ai fini della liquidazione, presente sul cloud, accessibile esclusivamente con le credenziali già comunicate alle singole A.O/ASP.

Dott. Mario Parlavecchio 16/05/2024



## Trasferimento documenti per emissione NSO

### EMMOLO Srl

Prot. n. 62316/24 del 16/05/2024

Avviso: vedi note Verifiche EX. 80

**EMMOLO Srl** (P.Iva 07115850823)

Codice regionale: 01.02.01

#### Premesse

Vista l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci è stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il Commissario delegato ha nominato l'Ing. Salvatore D'Urso Soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresì, la istituzione della Ex Struttura tecnica di supporto;

Vista la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato ha nominato ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;

Visto il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Ex Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Preso atto che il 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Soggetto Attuatore delegato dal Commissario delegato di cui all'Ordinanza 25/2020;

Visto che con Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex. Ord. 25/2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi;

Visto che con Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023 è stata costituita l'unità amministrativa denominata "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera" dipendente funzionalmente dal Dipartimento per la Pianificazione strategica dell'Assessorato Salute atta a svolgere le attività di predisposizione degli atti e della documentazione ex art. 4 comma B del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;





## Vista la documentazione a seguire

### Contratti

Oggetto: 01.02.01 - Realizzazione di posti di terapia intensiva e sub-intensiva

Contratto n. 71 del 15/07/2022 Ordine di Attivazione n. 75 del 09/11/2020

### Affidamenti e contratti da CIG

Visto l'affidamento/contratto con CIG 90958672E7 avente ad oggetto "A.O. San Giovanni di Dio - Lavori di realizzazione di n°8 posti di terapia sub-intensiva e n°24 posti di terapia intensiva - 01.02.01" Categoria: LAVORI / Attività: Lavori

Doc

### Certificati di pagamento / Verbali congruità / Collaudi

Certificato di pagamento SAL (1 SAL BIS) - PT405 - Firma Rup: OLO  
01.02.01 - Certificato di pagamento - ATI EMMOLO - SAL 1 BIS - 2024.04.03

### Verifiche Albo ed ex. art. 80 Emmolo S.r.l.

Operatore Emmolo S.r.l.:  
Antimafia: Nulla osta provvisorio

Cartella documenti Ex. 80  
DURC (scad. al 21/07/2024).  
Visura Camerale (scad. al 26/09/2024).

Antimafia: Nulla osta provvisorio

Documentazione ex. 80: completa.





Nessuna Annotazione.

#### **Iscrizione albo e documentazione ex art. 80**

La verifica della documentazione Ex. art 80 è in corso, verrà notificato l'esito alla ricezione completa della documentazione dell'operatore da parte degli enti preposti.

#### **Conformità documentazione digitale**

Si assevera altresì che la documentazione digitale contenuta nel cloud condiviso con credenziali è conforme all'originale cartaceo e/o digitale;

Si assevera che la documentazione originale è stata dematerializzata ai sensi dell'art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale garantendo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici;

**In considerazione di quanto elencato si trasferisce - asseverando quanto indicato in premessa quale attività posta in essere dal sottoscritto per la cessata struttura commissariale - la documentazione sopra elencata per la prosecuzione delle attività ed il successivo mandato di pagamento per l'operatore economico.**

Dott. Mario Parlavecchio

Unità Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera

Palermo, 16/05/2024

ALL. 2

ENTE APPALTANTE:

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**LAVORI:**

Realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva” presso il P.O. “San Giovanni di Dio” di Agrigento. CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

**IMPRESA:**

A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) - P.IVA 07115850823) e Consorzio Stabile Da Vinci (Mandante) - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967

**CERTIFICATO N° 1-bis PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA  
ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE AI LAVORI  
CONTABILIZZATI AL 1° LIBRETTO**

STATO DEI PAGAMENTI		
n.	data	importo (€)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
<b>totale</b>	<b>€.</b>	
<b>ASSICURAZIONE INFORTUNI</b>		
Gli operai dell'impresa sono assicurati		
presso l' I.N.A.I.L., Sede di:		
<b>Palermo</b>		
con polizza 5527409406		

VISTO il contratto Contratto di Appalto specifico n.71 del 15/07/2022 - Ordine di Attivazione n° 75/2022 col quale furono affidati i lavori alla predetta impresa per l'aggiudicata somma di €.  
496.642,98 al netto del ribasso d'asta del 42,32329%, VISTO l'art. 26 del D.L. 50 del 17/5/2022 si  
liquida il maggiore importo di adeguamento prezzi pari a:


Adeguamento al netto del ribasso d'asta del 8,53072% €.	18 895,14	
€	18 895,14	
Rimane l'ammontare netto dei lavori €		<b>18 895,14</b>
<b>RITENUTE</b>		
10% su 18 895,14 €.	1 889,51	
Totale delle ritenute contrattuali €.		1 889,51
Rimane l'ammontare al netto delle ritenute contrattuali €.		<b>17 005,63</b>
Rimane l'ammontare netto di €.		17 005,63
Dedotti i precedenti acconti di complessive €.		
Rimane il credito dell'Impresa di €.		<b>17 005,63</b>

**CERTIFICA**

che ai termini dell'art. 26 commi 1-2-3 del D.L. 50 del 17/5/2022 si può  
pagare all'impresa la somma di €.
 **17 005,63** || diconsi Euro: diciasettemilacinque/63 | | |

Agrigento, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Procedimento**

Firmato digitalmente da:  

**MINARDI FRANCESCO**  
 Firmato il 01/04/2024 13:21  
 Seriale Certificato: 2090301  
 Valido dal 07/12/2023 al 07/12/2026  
 InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato  
\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le  
sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal **14 GIU 2024**,  
Agrigento, li **14 GIU 2024**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
sig.ra Sabrina Terrasi

Il ~~Coadiutore~~ Amm.vo  
~~Sig. Domenico Alunno~~

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
sig.ra Sabrina Terrasi