

ORIGINALE



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 2315 DEL 14 NOV. 2025

OGGETTO: Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana. - nota prot. 2123 del 16/11/2023 della STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO EX ORDINANZA 25/2020 ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto avente ad oggetto: "Cod. Intervento 01.02.01 TI-SIC AGRIGENTO 1017 - "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. 'San Giovanni di Dio' di Agrigento" - Presa atto Documento Trasferimento prot. n. 124361 del 30/10/2025 acquisito con PEC ASP AG 170678 del 31/10/2025 che annulla e sostituisce il precedente documento di trasferimento prot. n. 120746/25 del 22/10/2025 acquisito con PEC ASP AG prot. n. 166057 del 23/10/2025 - Liquidazione SAL 5 - ditta EMMOLO Srl. - CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. Servizio Tecnico**

PROPOSTA N. 2362 DEL 04/11/2025

Assistente Tecnico
(Geom. Giuseppe Biancucci)

Il Dirigente Amministrativo
(Dr.ssa Rosa Spinella Denaro)

Rosa Spinella Denaro

Il Dirigente Ingegnere
(Ing. Francesco Faro)

Francesco Faro

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Alessandro Diolfo)

Alessandro Diolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

FATTURE REGISTRATE
COSTO RILEVATO

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ADDETTO RESPONSABILE
CEL AMM. GLORIA PICONE

Gloria Picone

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

Seferino

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

06.11.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*, conducente al rientro nella gestione ordinaria delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già avviata dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- con la sopracitata Deliberazione il Dipartimento Amministrativo dell'ASP di Agrigento nelle sue articolazioni è stato autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del 29 febbraio 2024, l'ASP di Agrigento ha proceduto alla presa d'atto del *"Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 - codice progetto 01.02.01 - TI-SIC_Agrigento_1017"* - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1 sottoscritto in data 15 luglio 2022 tra l'ing. Salvatore D'Urso, nella qualità di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto (nominato con Disposizione n. 1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana) e l'A.T.I. "EMMOLO MAURO" - via del Merlo n° 9 - Partinico - P.I. 04631690825 - Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro nato a Dusseldorf (Germania), il giorno 6 febbraio 1974 (C.F. MMLMRA74B06Z112R), PEC: mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it; il predetto contratto è stato notificato a questo Servizio Tecnico dal RUP in data 28 febbraio 2024;
- l'importo complessivo del contratto d'appalto specifico ODA n. 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 - codice progetto 01.02.01 - TI-SIC_Agrigento_1017" - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1, ammonta a € 1.805.569,40 oltre IVA al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione lavori ed oneri per la sicurezza pari a € 94.000,00 oltre IVA;

-con atto di costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale rogato in data 28 febbraio 2023 dal notaio Sandra Ali Rep. n. 2860 - Racc. n. 2227 è stata costituita dal Sig. Emmolo Mauro, nato a Dusseldorf (Germania) il 6 febbraio 1974, (C.F. MML MRA 74B06 ZI12R), la società denominata "EMMOLO S.R.L." conferendo - a completa liberazione della propria quota - la propria impresa individuale esercitata sotto la denominazione di "EMMOLO MAURO";

RICORDATO CHE:

- in data 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore;
- con nota prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2023 il Dirigente Generale del DIMT (*ex* Soggetto Attuatore del Commissario delegato *ex* Ordinanza n. 25/2020) ha, fra l'altro, previsto di assegnare alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi di cui al D.L. 34/2020 – approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021 – e confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati;
- con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento delle rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR – fra cui questa ASP – la titolarità degli interventi;
- con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto anche che *"...in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione. Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all'Autorità contabile ed a questa Amministrazione"*;
- il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento con nota prot. n. 37678 del 04/03/2024, a seguito del rientro in ambito ordinario delle attività di potenziamento della rete Ospedaliera Siciliana, disposto con Deliberazione G.R. n. 416 del 26 ottobre 2023 e della nota Regione Siciliana prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024, ha comunicato alle strutture interessate, la creazione di un apposito programma di spesa per garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ove inserire tutti i processi di pertinenza;
- con Disposizione n. 5 dell'8/11/2022 del Dirigente Generale del DRT Soggetto Attuatore del Commissario delegato *ex* Ordinanza 25/2020 è stato nominato l'Arch. Alfonso Micciché, Funzionario Direttivo in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché di Responsabile dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza, per i seguenti interventi, ricadenti sul territorio della Provincia di Agrigento:

- P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca (AG) – Realizzazione di n. 4 posti di terapia intensiva e di n. 8 posti terapia sub-intensiva – Cod. Int. S.A.01.01.01;
- P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca (AG) – Adeguamento COVID del Pronto Soccorso – Cod int. S.A. 01.01.02;
- Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio” di Agrigento- Realizzazione di n. 8 posti di terapia intensiva e di n. 12 posti di terapia sub- intensiva – Cod. Int. S.A. 01.02.01;
- Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio” di Agrigento – Interventi di adeguamento del pronto soccorso - Cod. Int. S.A. 01.02.02;
- P.O. Fratelli Parlapiano di Ribera (AG) – Realizzazione di n. 10 PL TSI – Cod. Int. S.A. 1 01.03.01;
- P.O. Fratelli Parlapiano di Ribera (AG) – Realizzazione di n. 10 PL TI – Cod. Int. S.A. 01.03.02.;

VISTO il Documento di Trasferimento prot. n. Trasferimento prot. n. 124361 del 30/10/2025 acquisito con PEC ASP AG 170678 del 31/10/2025 (**ALL. 1**), che annulla e sostituisce il precedente documento di trasferimento prot. n. 120746/25 del 22/10/2025 acquisito con PEC ASP AG prot. n. 166057 del 23/10/2025 con il quale è stata trasferita la documentazione, asseverata dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Aree e Servizi Tecnici centrali – Uffici del Genio Civile – Uffici Regionali Espletamento Gare d’Appalto Organismo di Ispezione – Servizio UREGA di Siracusa P.O. 32 Dipartimento Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera, per la prosecuzione delle attività inizialmente attribuite al Commissario Straordinario di cui all’art. 122, comma 1, del D.L. n. 18/2020, strettamente necessarie alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

DATO ATTO che nel sopracitato Documento di Trasferimento prot. n. 124361/25 del 30/10/2025, acquisito con PEC ASP AG prot. n. 170678 del 31/10/2025, conseguente alla Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023, con cui è stato deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi – è presente anche il certificato di pagamento N. 5 SAL per il pagamento della quinta rata (**ALL. 2**) sottoscritto dal RUP e dal D.L. di cui all’O.d.A. n. 75/2022 per un importo complessivo di € 602.402,08 IVA esclusa;

VISTA la Lista di liquidazione n. 5733 del 03/11/2025 (**ALL. 3**) collegata all’ordinativo di acquisto n. 2025/250 del 31/10/2025 di importo pari ad € 662.402,08 (compreso di IVA al 10%) e alla fattura n. FPA 33/25 del 03/11/2025;

VISTO il contratto di appalto specifico – ordine di attivazione n. 75/2022 (**ALL. 4**);

VISTO il DURC prot. INAIL 50042152 del 18/07/2025 con scadenza validità 15/11/2025 (**ALL.5**);

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi presso la Struttura Commissariale di cui sopra e, per la parte trasferita, all’ASP di Agrigento, disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

PRENDERE ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023, avente ad oggetto *"Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"* richiama, riportandone integralmente il contenuto, la nota prot. n. 44030/2023, allegata alla nota presidenziale, prot. n. 20253/2023 che definisce le *attribuzioni transitate in capo alle Aziende (subentranti quali Stazioni appaltanti al Commissario delegato/soggetto attuatore)* per i "lavori già avviati" e per i "lavori da avviare" specificando al punto 3 quanto di seguito:

"L'indicazione sulle necessità di ulteriori risorse economiche per il completamento, nonché in particolare" nonché in particolare "il RUP trasmette il certificato di pagamento alla Struttura Tecnica di Supporto alle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera, di cui al successivo punto 5, istituita presso il Dipartimento della Pianificazione Strategica; quest'ultima, verificata ed approvata l'istruttoria trasmette gli atti per la liquidazione all'Ente liquidatore della spesa/Stazione Appaltante (Aziende Ospedaliere)".

PRENDERE ATTO del documento di trasferimento prot. n. Trasferimento prot. n. 124361 del 30/10/2025 acquisito con PEC ASP AG 170675 del 31/10/2025 (**ALL.1**) che annulla e sostituisce il precedente documento di trasferimento prot. n. 120746/25 del 22/10/2025 acquisito con PEC ASP AG prot. n. 166057 del 23/10/2025, conseguente alla Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 con cui è stato deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi – comprensivo anche dell'allegato Certificato di pagamento SAL 5 (**ALL. 2**) per il pagamento della quarta rata sottoscritto dal RUP e dal D.L. di cui all'O.d.A. n. 75/2022 per un importo complessivo di € 662.402,08 (compreso di IVA al 10%) iva compresa;

PRENDERE ATTO che è stata disposta la Lista di liquidazione 5733 del 03/11/2025 (**ALL. 3**) collegata all'ordinativo di acquisto n. 2025/250 del 31/10/2025 e alla fattura n. FPA 33/25 del 03/11/2025, di importo pari ad € 662.402,08 (compreso di IVA al 10%), alla A.T.I. Emmolo Srl, già Emmolo Mauro con sede legale in via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823) come da certificato SAL 5 per il pagamento della quinta rata di SAL - (**ALL. 2**) sottoscritto dal RUP e dal D.L. per la realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n°8 posti di terapia intensiva presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento CUP: G47H21059200001 – CIG derivato: 90958672E7;

- **INCARICARE** il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento al pagamento della somma di € 662.402,08 (IVA compresa al 10%), alla A.T.I. Emmolo Srl, già Emmolo Mauro con sede legale in via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823);
- **IMPUTARE** sul conto economico A101021001-Immobilizzazioni in corso, programma di spesa dedicato 1145, dando atto che in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali e, successivamente, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione;

- **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti della Struttura Commissariale, e, per la parte trasferita, all'ASP di Agrigento e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
- **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento, tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
- **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, dal RUP e dal Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale Aziendale, ciascuno per la parte di propria competenza;
- **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico

ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 13/11/2025

Parere Favorevole
Data 13/11/2025

Il Direttore Amministrativo

dott.ssa Ersilia Riggi

Il Direttore Sanitario

dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'UOC Servizio Tecnico ing. Dinolfo Alessandro che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'UOC Servizio Tecnico ing. Dinolfo Alessandro

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giuseppe Capodieci

Il Segretario verbalizzante

Il COORDINATORE AMM.VO TPO

"Dir. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

Maria Grazia Crescente

Protocollo nr. 0170675 del 31/10/2025

Inserito da	Servizio Tecnico (UOC)	Operatore	Mulè Giovanni
Arrivato il	31/10/2025 Ore 07:43	Atto nr.	
Tipo lettera	POSTA PEC	Classificazione	
Oggetto	01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 5 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [IRIDE]2291413[/IRIDE] [PROT]2025/124361[/PROT]		
Mittente	ALLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO AL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA - AVV. MARIO PARLAVECCHIO		
Destinatario	Servizio Tecnico (UOC) - .		competenza

Mail

Data Thu, 30 Oct 2025 19:16:03 +0100

da urega.sr@certmail.regione.sicilia.it

a alfonso.micciche@sa.lavoripubblici.sicilia.it
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
protocollo@pec.aspag.it
servizio.tecnico@pec.aspag.it
emmosrl@pec.it

per conosc. fatture@sa.lavoripubblici.sicilia.it

Tipo email da posta certificata con allegato p7m e/o pdf

Oggetto 01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 5 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [iride]2291413[/iride] [prot]2025/124361[/prot]

Allegati 2025.10.30 - EMMOLO Srl - 01.02.01 - Trasn. Doc - 124361-25.pdf
datiiride.xml
01.02.01 - Certificato di pagamento - ATI EMMOLO - SAL 5 - 2025.10.30.pdf

Corpo Protocollo n. 124361 del 30/10/2025 Oggetto: 01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 5 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO Origine: PARTENZA Destinatari,ASP AGRIGENTO,ALFONSO MICCICHE' SEDE GENIO CIVILE AG,EMMOLO SRL



Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Assessorato alla Salute della Regione Siciliana



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO
Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione
SERVIZIO UREGA DI SIRACUSA
P.O. 32
Attività connesse alla gestione delle piattaforme informatiche

Dipartimento Pianificazione Strategica
Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera

Prot. n. 124361/25 del 30/10/2025

Alla C/A ASP 1 Agrigento
protocollo@pec.aspag.it

Con la presente si invia in allegato il/i documento/i di Trasferimento relativi ai certificati di pagamento / regolare esecuzione dei lavori per liquidazione fatture o emissione NSO, a seguito Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023 con cui è deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex. Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi.

Si fa presente che i documenti di trasferimento contengono i link a tutto il corredo documentale necessario ai fini della liquidazione, presente sul cloud, accessibile esclusivamente con le credenziali già comunicate alle singole A.O/ASP.

Dott. Mario Parlavecchio 30/10/2025



Trasferimento documenti per emissione NSO EMMOLO Srl

Prot. n. 124361/25 del 30/10/2025

Col presente documento di trasferimento si annulla e sostituisce il precedente documento Prot. n. 120746/25 del 22/10/2025.

EMMOLO Srl (P.Iva 07115850823)

Codice regionale: 01.02.01

Premesse

Vista l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci è stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il Commissario delegato ha nominato l'Ing. Salvatore D'Urso Soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresì, la istituzione della Ex Struttura tecnica di supporto;

Vista la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato ha nominato ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;

Visto il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Ex Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Preso atto che il 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Soggetto Attuatore delegato dal Commissario delegato di cui all'Ordinanza 25/2020;

Visto che con Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex. Ord. 25/2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi;

Visto che con Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023 è stata costituita l'unità amministrativa denominata "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera" dipendente funzionalmente dal Dipartimento per la Pianificazione strategica dell'Assessorato Salute atta a svolgere le attività di predisposizione degli atti e della documentazione ex art. 4 comma B del disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;



Vista la documentazione a seguire

Contratti

Intervento 01.02.01 - Azienda Ospedaliera "SAN GIOVANNI DI DIO" di Agrigento. Realizzazione di posti di terapia intensiva e sub-intensiva.

Contratto n. 71.1 del 15/07/2022 Ordine di Attivazione n. 75 del 10/03/2022

Documenti di subappalto

Autorizzazione del 03/09/2024

Affidamenti e contratti da CIG

Visto l'affidamento/contratto con CIG 90958672E7 avente ad oggetto "A.O. San Giovanni di Dio - Lavori di realizzazione di n^8 posti di terapia sub-intensiva e n^24 posti di terapia intensiva - 01.02.01"

Categoria: LAVORI / Attività: Lavori

Doc

Certificati di pagamento / Verbalì congruità / Collaudi

Certificato di pagamento SAL (5 SAL) - Prot PU533 - Firma Rup: OLO
01.02.01 - Certificato di pagamento - ATI EMMOLO - SAL 5 - 2025.10.30

Verifiche Albo ed ex. art. 80 Emmolo S.r.l.

Operatore Emmolo S.r.l.: OK

Cartella documenti Ex. 80

Antimafia: Nulla osta definitivo



Documentazione ex. 80: completa.
Nessuna Annotazione.

Iscrizione albo e documentazione ex art. 80

- Visto che l'operatore economico è regolarmente iscritto nell'elenco dei fornitori della Regione Siciliana;
- Vista la certificazione rilasciata ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;
- Visto la dichiarazione rese ai sensi del Patto di integrità;
- Vista la conformità ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016 del servizio erogato;

Conformità documentazione digitale

Si assevera altresì che la documentazione digitale contenuta nel cloud condiviso con credenziali è conforme all'originale cartaceo e/o digitale;

Si assevera che la documentazione originale è stata dematerializzata ai sensi dell'art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale garantendo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici;

In considerazione di quanto elencato si trasferisce - asseverando quanto indicato in premessa quale attività posta in essere dal sottoscritto per la cessata struttura commissariale - la documentazione sopra elencata per la prosecuzione delle attività ed il successivo mandato di pagamento per l'operatore economico.

Col presente documento di trasferimento si annulla e sostituisce il precedente documento Prot. n. 120746/25 del 22/10/2025.

Dott. Mario Parlavecchio

Unità Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera

Palermo, 30/10/2025

ENTE APPALTANTE:

Dipartimento Regionale Tecnico
Struttura Commissario Delegato Emergenza Covid 19 ex ordinanza 25/2020

LAVORI DI:

Realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O.
 "San Giovanni di Dio" di Agrigento. CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

IMPRESA:

A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) - P.IVA 07115850823) e
 Consorzio Stabile Da Vinci (Mandante) - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967

CERTIFICATO N° 5 PER IL PAGAMENTO DELLA QUINTA RATA

STATO DEI PAGAMENTI		
n.	data	importo (€)
	Anticipazione	569.870,82
1		192.423,93
2		182.279,32
3		466.020,33
4		318.147,43
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
totale		€ 1.158.871,01

VISTO il contratto Contratto di Appalto specifico n.71 del 15/07/2022 - Ordine di Attivazione n° 75/2022 - Atto di sottomissione del 25/3/2024 - reg. n. 143 del 26/3/2024 - - Atto di sottomissione del 24/9/2025 - in corso di registrazione fiscale col quale furono affidati i lavori alla predetta impresa per l'aggiudicata somma di €. 1.845.353,32 al netto del ribasso d'asta del 42,32329%, elevato a netti €. 2.765.441,09 con le addizionali di Perizia di Variante e Suppletiva

Importo netto certificato	602.183,71
Per I.V.A. al 10%	60.218,37
Visto quanto sopra, si liquida all'impresa l'importo di €.	662.402,08

	€	2.342.638,73	
	€	2.342.638,73	
Rimane l'ammontare netto dei lavori		€	2.342.638,73

RITENUTE CONTRATTUALI:

0,50 % per infortuni su	2.342.638,73	€.	11.713,19
30% per anticipazione	2.342.638,73	€.	569.870,82
Totale delle ritenute contrattuali		€.	581.584,01
Rimane l'ammontare al netto delle ritenute contrattuali		€.	1.761.054,72
Rimane l'ammontare netto di		€.	1.761.054,72
Dedotti i precedenti acconti di complessive		€.	1.158.871,01
Rimane il credito dell'Impresa di		€.	602.183,71

CERTIFICA

che ai termini dell'art. 6 del contratto si può pagare
 all' impresa la somma di €. **602.183,71**
 dicansi Euro: seicentoduemilacentottantatre / 71

Agrigento, li 30/10/2025

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Gli operai dell'impresa sono assicurati

presso l' I.N.A.I.L., Sede di:

Palermo

con polizza 5527409406

Il Responsabile del Procedimento

(Firma)

Si dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi ed ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con posizione assicurativa n. 5527409406

Firmato digitalmente da:
Il Direttore dei Lavori
MINARDI FRANCESCO
 Firmato il 30/10/2025 09:12
 Seriale Certificato: 3090301
 Valido dal 07/12/2023 al 07/12/2026
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 5733


Del 03/11/2025

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 POSTI DI TERAPIA SUB-INTENSIVA E N. 8 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA

PRESSO IL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO. SAL 5

ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI**PRG. SPESA: 2025 / 1145 - POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA SICILIANA****CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO****Fornitore: (250082532) EMMOLO S.R.L.**VIA NULLO, 12
90047 PARTINICO (PA)
C.F. - P.IVA: 07115850823

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2025 / 44600	03/11/2025	IS GE	FPA 33/25	03/11/2025	€ 662.402,08	90958672E7	G47H21059200001
Totale Fornitore - 250082532					€ 662.402,08		

TOTALE CONTO - A101021001**€ 662.402,08****TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 1145****€ 662.402,08****TOTALE ASSEGNATARIO - 203****€ 662.402,08**COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO
DEL 30/10/2025, SOTTOSCRITTO DAL RUP
E DAL D.L.



ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

U.O.C. UFFICIO TECNICO

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2025/250	Data	31/10/2025	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
HQ294X		20-2025-250		

FORNITORE:	250082532	SPETT.LE: EMMOLO S.R.L. VIA NULLO, 12 90047 PARTINICO (PA) Tel. - Fax.
Operatore:	magri carmelo dario -	
Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - V.le della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
CONTRATTO:	(C)C2024/36 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 POSTI IN TERAPIA SUB-INTENS E N. 8 POSTI IN TERAPIA INTENSIVA PRESSI IL P.O. "SAN GIOVAN	Codice CIG : 90958672E7 Codice CUP : G47H21059200001
Cod.CDC:	9000 01 ASP AGRIGENTO - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	LAVORI EX STRUTTURA COMMISSARIALE SAL 5 Ns.Cod.: 967 Cod.Cig: 90958672E7 Cod.Cup: G47H21059200001	€ 602.183,71	0,00	€ 602.183,71	10

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	602.183,71	60.218,37	662.402,08

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.



Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 33
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: HQ294X

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07115850823
Codice fiscale: 07115850823
Denominazione: EMMOLO S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA NULLO
Numero civico: 12
CAP: 90047
Comune: Partinico
Provincia: PA
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000HQ294X0000710545
Data ricezione: 03/11/2025
Data registrazione: 2025-11-03 00:00:00.0
N.Prot.Registrazione: 44600
N.Prot.IVA: 1/34870
P.N.: 2025180827
Fornitore: 250082532 EMMOLO S.R.L.
Tot.Fattura: 662402,08

Recapiti

E-mail: emmosrl@outlook.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02570930848
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA SICI

Dati della sede

Indirizzo: Viale DELLA VITTORIA, 321
CAP: 92100
Comune: Agrigento
Provincia: AG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2025-11-03 (03 Novembre 2025)
Numero documento: FPA 33/25
Importo totale documento: 662402.08

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 20-2025-250
Data ordine di acquisto: 2025-10-31 (31 Ottobre 2025)
Numero linea ordine di acquisto: sal 5
Codice commessa/convenzione: delibera 2024-03-14-539
Codice Unitario Progetto (CUP): G47H21059200001
Codice Identificativo Gara (CIG): 90958672E7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 POSTI DI TERAPIA SUB-INTENSIVA E N. 8 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO - ORDINE 20-2025-250 DEL 31-10-2025 CIG: 90958672E7 CUP: G47H21059200001 - LAVORI EX STRUTTURA COMMISSARIALE SAL 5 - DELIBERA N. 2024-03-14-539
Quantit?: 1.00
Valore unitario: 602183.71
Valore totale: 602183.71
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 602183.71
Totale imposta: 60218.37

Esigibilit? IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit?: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2025-11-03** (03 Novembre 2025)

Importo: **602183.71**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT87N0200843490000106713846**

Lotto Geografico Sicilia

CIG Master: 84449701B5

Sub-Lotto Prestazionale 1

Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022

CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01

TI-SIC_Agrigento_1017

Provincia Agrigento – Contratto n. 71

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 15 del mese di luglio il sottoscritto dott. Parlavecchio Mario – Funzionario esperto in materie giuridiche della Regione Siciliana in servizio presso il Dipartimento regionale Tecnico, nominato componente della Struttura Commissariale a Supporto del Soggetto Attuatore/ Commissario Delegato Emergenza Covid 19 ex ordinanza 25/2020 con disposizione n.1 del 01/12/2020 - Ufficiale Rogante, designato alla ricezione dei contratti a norma di legge, intervengono senza l'assistenza di testimoni per avere i Signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi alla stipula del presente Contratto di Appalto:

- L'ing. Salvatore D'Urso n.q. di **Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto**, nominato con Disposizione n.1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di **Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale**, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana - C.F. 97356510822 con sede a Palermo - Piazza Ottavio Ziino, n°24 – PEC: sa.ordinanza25.cscovid@certmail.regione.sicilia.it **di seguito l'“Amministrazione”**

E

- l' **A.T.I. EMMOLO Mauro** – via del Merlo n° 9 – Partinico – P.I. 04631690825 – Capogruppo e **CONSORZIO STABILE DA VINCI** – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro nato a Dusseldorf (Germania), il giorno 6 febbraio 1974 C.F. MML MRA 74B06 Z112R, PEC: mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it, **domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di titolare con poteri di firma dell'impresa individuale denominata "EMMOLO MAURO", di seguito l'“Appaltatore”**

PREMESSO CHE

- a) Con DL n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 art. 2 comma 11 e 12 il Commissario Straordinario delega i Presidenti delle regioni a svolgere la funzione di Commissari Delegati.
- b) Con ordinanza 25/2020 dell'08/10/2020 il Commissario Straordinario Emergenza Covid 19, ha nominato il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci "Commissario Delegato" per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, che tiene conto dei Decreti Assessoriali n.550 del 19 giugno 2020 e n. 614 del 8 luglio 2020 con i quali vengono riorganizzate le terapie intensive e sub-intensive nella rete ospedaliera siciliana e del Decreto Assessoriale n. 826 del 16 settembre 2020, recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34,
- c) con Disposizione n.2 del 29 ottobre 2020 l'Ing. Salvatore D'Urso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi previsti dal piano regionale approvato dal Ministero della Salute;
- d) Considerato che il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, è stato registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;
- e) Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;
- f) Vista altresì la Delibera della Giunta regionale n. 595 del 29/12/2021 con la quale è deliberato che sono state reperite risorse aggiuntive necessarie al completamento degli interventi di cui al Decreto Assessoriale 1014/21 del 06/10/2021 pari ad € 101.783.257,29;
- g) Vista la Delibera della giunta regionale n. 336 del 28/06/2022 con la quale è deliberata la compartecipazione della quota regionale al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 pari al 5 % dell'importo erogato per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con il summenzionato Decreto Direttoriale del Ministero della salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021;
- a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario straordinario per l'attuazione e il

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha posto in essere in data 01/10/2020 l'avviso di gara telematica "Procedura Aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. 77/2020;

- a) è stato stipulato un Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1 – SICILIA CIG Master 84449701B5; attraverso tale Accordo si è provveduto alla contrattualizzazione dei lavori del Piano approvato con Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P;;
- a) Visto l'avviso del 12/08/2021 pubblicato sul proprio sito internet www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it con il quale è stata manifestata la volontà di costituire un Albo dei Fornitori del Commissario per porre in essere procedure negoziate per la realizzazione di interventi per costruzione e/o ristrutturazione di Pronto Soccorso e/o reparti di terapia intensiva e sub intensiva – per importi a base d'asta non superiori alla soglia comunitaria € 5.350.000, ai sensi della Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- b) con il suddetto avviso del 12/08/2021 si chiedeva agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse alle procedure selettive in avviamento - in applicazione all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n° 76 del 16/07/2020, convertito con la legge n° 120 del 11/09/2020 - per l'affidamento dei lavori in argomento procedendo all'iscrizione nel Cassetto delle Imprese - Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana, istituito ai sensi del D.A. Infrastrutture n.14/Gab del 25 marzo 2021, nonché le disposizioni attuative di istituzione e gestione telematica dello stesso Albo;
- c) che è stato pubblicato l'elenco degli Operatori economici iscritti consultabile al seguente indirizzo:
<https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/>
40,54%
- a) in sede di gara l'Appaltatore ha offerto un ribasso unico d'asta pari al 46,2666 (L'importo a base di gara è diminuito del ribasso percentuale offerto riferito all'Accordo Quadro del Sub Lotto prestazionale 1 Sicilia cui si fa espresso rinvio (disponibile sul sito www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it) , pari al 35 % in virtù della stipula del suddetto Accordo Quadro, in data 30 ottobre 2020 tra l'appaltatore ed il Commissario emergenza Covid relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1; – SICILIA CIG Master 84449701B535 , da applicarsi sia alle prestazioni di progettazione che per l'esecuzione dei lavori;
- a) in data 10 marzo 2022 è stato emesso l'Ordine di Attivazione n. 75/2022 in considerazione delle

previsioni del piano regionale approvato con Decreto MDS-DGPROGS-83 del 15 ottobre 2021, a parziale modifica del progetto definitivo avente ad oggetto “Lavori di realizzazione di n°8 posti di terapia sub-intensiva e n°24 posti di terapia intensiva presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento”, per cui l’Appaltatore ha proceduto alla progettazione esecutiva dei **“Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva” presso il P.O. “San Giovanni di Dio” di Agrigento,**

- a) i lavori di cui al presente contratto verranno realizzati dalle imprese Riunite in ATI che si impegnano a eseguire le attività oggetto dell’appalto secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione nel R.T.I. e precisamente:

l’impresa Mandataria Emmolo Mauro, eseguirà la seguente attività: nella categoria prevalente OS30 pari al 100% (cento per cento) e nella categoria scorporabile OS3 pari al 100% (cento per cento) e nella categoria scorporabile OG1 pari al 100% (cento per cento), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 69,42% (sessantanove virgola quarantadue per cento) dell’importo complessivo dell’appalto;

l’impresa Mandante Consorzio Stabile da Vinci, eseguirà la seguente attività: nella categoria scorporabile OS28 per il 100% (cento per cento), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 30,58% (trenta virgola cinquantotto per cento)

- a) Vista la Determina n. 101 ter del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
- a) Viste altresì le dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs. 159/2011, ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative a:
- le dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, e la verifica delle stesse attraverso le annotazioni riservate ANAC;
 - la dichiarazione relativa alla iscrizione nelle “white list” della Prefettura competente;
 - visto il Protocollo di Legalità;
 - visto il Patto di Integrità;
 - vista la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva DURC;
- a) l'Amministrazione, attraverso il RUP nominato, recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92 comma 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011;

- a) il RUP attraverso la presente scrittura da atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E CONFERMA PREMESSE

I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa come parte integrante del presente contratto di Appalto specifico.

Le clausole e le condizioni previste nel presente contratto di Appalto specifico, nonché nell'Accordo Quadro ed in tutti gli altri documenti dello stesso Accordo Quadro, hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di Appalto specifico ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

Con il presente contratto di Appalto specifico, oltre a confermare le condizioni e le prescrizioni già previste nell'Accordo Quadro, si espongono e specificano le condizioni e le modalità di esecuzione di quanto costituisce oggetto dell'Appalto Specifico, per il quale è stato emesso l'ODA n. 75/2022.

Il presente Contratto di Appalto specifico ha ad oggetto, **secondo quanto previsto dall'ODA n. 75/2022**, i **"Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento, - CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7.**

L'Appaltatore specifica in questa sede che i lavori rientranti nell'oggetto del presente Contratto di Appalto specifico saranno integralmente eseguiti dalle imprese Riunite in ATI che si impegnano a eseguire le attività oggetto dell'appalto secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione nel R.T.I. secondo quanto previsto al precedente punto o);

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

L'importo complessivo del presente Contratto di Appalto specifico è pari ad **€. 1.805.569,40** oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione dei lavori. I connessi oneri della di sicurezza sono pari ad **€. 94.000,00** oltre I.V.A.. per un totale del contratto di 1.899.569,40

Per cui l'importo del contratto è così ripartito al netto del ribasso d'asta e oltre iva e accessori

- Per esecuzione dei lavori	€ 1.805.569,40
- Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 94.000,00

Importo totale del contratto € 1.899.569,40

Quanto oggetto del presente Contratto di Appalto specifico comprende tutte le prestazioni necessarie per eseguire i lavori, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel

Capitolato (d'ora in poi "**Condizioni Generali**"), nel capitolato ed elaborati tecnici relativi all'Appalto Specifico (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**"), che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto dell'Appalto Specifico.

ART. 4 - TERMINE DI ULTIMAZIONE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, così come indicato nel cronoprogramma allegato al presente contratto, è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

La data di conclusione dei lavori potrà essere prorogata per avvenimenti e circostanze che possano derivare da ritardi di consegna da parte dei fornitori, fermo restando che tutti i materiali e le attrezzature necessarie alla corretta esecuzione delle opere dovranno essere tempestivamente ordinati.

ART. 5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

Come previsto dall'art. 38 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore, per le finalità di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., resta obbligato a pena di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., a trasmettere alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto, la cauzione definitiva.

Come previsto dall'art. 38 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore resta altresì obbligato a pena di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., a trasmettere alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto la polizza assicurativa dell'importo previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con le riduzioni applicabili ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del medesimo decreto, che copra la responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, dell'Azienda Sanitaria o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore esecutore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti relativi ai lavori saranno corrisposti in favore dell'Appaltatore, nei modi e nei termini previsti dai documenti contrattuali, come previsti al superiore articolo 3.

In particolare, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Contratto specifico di appalto, al netto dell'importo relativo alla progettazione.

Per gli effetti di quanto sopra, le fatture relative ai lavori saranno emesse dall'Appaltatore che procederà a tale adempimento in ottemperanza alle previsioni contrattuali.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione e verifica del DURC come previsto dall'art. 31 delle Condizioni Generali a cui si rinvia, ed a seguito di verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento al comma 8 e seguenti

ART. 7 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà erogata all'Appaltatore a titolo di anticipazione del prezzo una quota dell'importo contrattuale. Tale quota, ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020 potrà essere pari al 30% dell'importo contrattuale. Per ogni altra determinazione sull'anticipazione, le parti rinviando a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

La Stazione Appaltante si riserva di corrispondere l'anticipazione con versamenti del 10% e fino al raggiungimento delle soglie di anticipazioni previste dalla succitata normativa, sulla base di richieste da parte dell' Appaltatore che verranno valutate dal Rup, rispetto alla dichiarata capacità economica e finanziaria di eseguire l'opera da parte dello stesso Appaltatore senza il ricorso all'anticipazione, facendo riferimento ed espresso rinvio alle disposizioni Generali ed al punto 6.3 del disciplinare di gara per la conclusione di Accordi Quadro, nei limiti e compatibilmente con le risorse stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

ART. 8 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7, della predetta legge, l'Appaltatore indica

come segue il conto corrente, intestato alla Emmolo Mauro, dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all'esecuzione dell'opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: **IT86I0200843490000300366438**, presso la Banca Unicredit – Filiale di Partinico (PA) con Soggetti Delegato il Sig. EMMOLO MAURO Nato a DUSSELDORF il 06/02/1974 Codice Fiscale MMLMRA74B06Z112R Residente in PARTINICO Via MADRE TERESA DI CALCUTTA, operante in qualità di delegato.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Per quanto riguarda i lavori, il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali, art. 41 ed in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché secondo quanto previsto al punto 12 della Lettera di invito/Disciplinare Unico di Gara e da quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara: *"...dichiara di subappaltare le seguenticategorie nei limiti di legge: OS30 – OS3 – OS28 – OG1..."*

Il Soggetto Attuatore si riserva in caso di sub appalto, di applicare l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. esercitando l'obbligo per la P.A di pagare direttamente ed in via sostitutiva al subappaltatore e/o al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ove l'appaltatore non avesse adempiuto.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto; si applicano altresì le disposizioni contenute al comma 4 – bis della Legge del 17 luglio 2020, n. 77 ove non contemplate dall'art. 36 delle Condizioni Generali cui si fa altresì riferimento per quanto non contemplato nel presente articolo.

Il Soggetto Attuatore si riserva anche in caso di richieste di cessione in presenza di sub appalto, di applicare l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. esercitando l'obbligo per la P.A di pagare direttamente al subappaltatore e/o al fornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ove l'appaltatore

non avesse adempiuto.

ART. 11 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o derogato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio a quanto previsto nelle "Condizioni Generali" e dal Codice Civile.

ART. 12 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto le parti espressamente rinviando a quanto previsto nelle "Condizioni generali".

ART. 13 - CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste all'art. 5 del presente contratto.

ART. 14 - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI

Il presente contratto ed i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.

Il presente contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Il presente contratto viene redatto in forma di scrittura tra le parti soggetta ad eventuale registrazione.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore e vengono liquidate direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, sede di riferimento ove verrà eseguito l'appalto, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza all'Amministrazione.

Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, l'Amministrazione sospende il primo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere alla relativa liquidazione nei termini di legge.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati"). Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.


Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione saranno reperibili sulla pagina "privacy" del sito web istituzionale (<https://potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it/>).

Il presente atto, composto da n. 10 facciate, è stato letto ed approvato dai contraenti che lo sottoscrivono digitalmente.

IL SOGGETTO ATTUATORE


Salvatore D'Urso
Ing. Salvatore D'Urso

✓ Certified by  yousign

Allegati:

L' APPALTATORE

Mauro Emmolo
Sig. Emmolo Mauro

✓ Certified by  yousign

- la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, e la verifica delle stesse attraverso le annotazioni riservate ANAC;
- copia della disposizione relativa alla iscrizione nelle "white list" della Prefettura competente;
- il Protocollo di Legalità;
- il Patto di Integrità;
- la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva DURC.

IL SOGGETTO ATTUATORE


Salvatore D'Urso
Ing. Salvatore D'Urso

✓ Certified by  yousign
VISTO.

L'Ufficiale Rogante


Avv. Mario Parlavecchio

Mario Parlavecchio

✓ Certified by  yousign

L' APPALTATORE

Mauro Emmolo
Sig. Emmolo Mauro

✓ Certified by  yousign

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_50042152	Data richiesta	18/07/2025	Scadenza validità	15/11/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EMMOLO S.R.L
Codice fiscale	07115850823
Sede legale	VIA NULLO, 12 90047 PARTINICO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal **14 NOV. 2025**

Agrigento, li **14 NOV. 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO
Coadiutore Amministrativo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi