

**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 11 MAR 2025**

**OGGETTO:** Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana. - nota prot. 2123 del 16/11/2023 della STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO EX ORDINANZA 25/2020 ex Soggetto Attuatore del Commissario Delegato Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto avente ad oggetto: "Cod. Intervento 01.02.01 TI-SIC AGRIGENTO 1017 - "Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. 'San Giovanni di Dio' di Agrigento" - Presa atto Documento Trasferimento prot. n. 7942/25 del 21/01/2025 acquisito con PEC ASP AG prot. n. 0012528 del 21/01/2025 - Liquidazione SAL 3-bis - ditta EMMOLO Srl. - CIG Derivato: 90958672E7 CUP: G47H21059200001 per il pagamento della terza rata adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 relativamente ai lavori contabilizzati al 3° libretto.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Tecnico

PROPOSTA N. 529 DEL 07/03/2025

Assistente Tecnico  
(Geom. Giuseppe Biancucci)

Il Dirigente Amministrativo  
(Dr. ssa Rosa Spinella Denaro)

Il Dirigente Ingegnere  
(Ing. Francesco Faro)

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico  
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

FATTURE REGISTRATE  
COSTO RILEVATO

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

ATTIVITÀ ECONOMICHE  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. Denaro

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

10 MAR 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno Undici del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CILQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 13 febbraio 2024 è stata recepita la Direttiva del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica n. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto: *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*, conducente al rientro nella gestione ordinaria delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già avviata dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;
- con la sopracitata Deliberazione il Dipartimento Amministrativo dell'ASP di Agrigento nelle sue articolazioni è stato autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e connessi;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 422 del 29 febbraio 2024, l'ASP di Agrigento ha proceduto alla presa d'atto del *"Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n° 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC\_Agrigento\_1017"* - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1 sottoscritto in data 15 luglio 2022 tra l'ing. Salvatore D'Urso, nella qualità di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto (nominato con Disposizione n. 1/2020 On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale, confermato nella prosecuzione delle attività con nota prot. 12899 del 07/07/2022 del Presidente della Regione Siciliana) e l'A.T.I. "EMMOLO MAURO" – via del Merlo n° 9 – Partinico – P.I. 04631690825 – Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro nato a Dusseldorf (Germania), il giorno 6 febbraio 1974 (C.F. MMLMRA74B06Z112R), PEC: [mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it](mailto:mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it); il predetto contratto è stato notificato a questo Servizio Tecnico dal RUP in data 28 febbraio 2024;
- l'importo complessivo del contratto d'appalto specifico ODA n. 75/2022 CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7 - Registro delle scritture private N. Repertorio Generale 71 – codice progetto 01.02.01 – TI-SIC\_Agrigento\_1017" - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1, ammonta a € 1.805.569,40 oltre IVA al netto del ribasso offerto in fase di gara, per esecuzione lavori ed oneri per la sicurezza pari a € 94.000,00 oltre IVA;
- con atto di costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale rogato in data 28 febbraio 2023 dal notaio Sandra Ali Rep. n. 2860 - Racc. n. 2227 è stata costituita dal Sig. Emmolo Mauro, nato a Dusseldorf

(Germania) il 6 febbraio 1974, (C.F. MML MRA 74B06 ZI12R), la società denominata “EMMOLO S.R.L.” conferendo - a completa liberazione della propria quota - la propria impresa individuale esercitata sotto la denominazione di “EMMOLO MAURO”;

#### **RICORDATO CHE:**

- in data 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore;
- con nota prot. n. 44030 dell'11 ottobre 2023 il Dirigente Generale del DIMT (ex Soggetto Attuatore del Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020) ha, fra l'altro, previsto di assegnare alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi di cui al D.L. 34/2020 – approvato con D.A. Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021 – e confermare i RUP a suo tempo formalmente individuati;
- con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento delle rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 ed è stata assegnata alle Aziende del SSR – fra cui questa ASP – la titolarità degli interventi;
- con nota prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha disposto anche che *“...in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali da contabilizzare con le modalità di cui in allegato, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione. Appare superfluo rammentare che qualsiasi tipologia di impegno giuridicamente vincolante assunto dalla cessata struttura commissariale, ma non conforme al piano di cui al DA1014/2021, che abbia determinato un credito esigibile da parte di un operatore economico deve essere onorato, qualora sussistano i requisiti per la liquidazione, e contestualmente segnalato all'Autorità contabile ed a questa Amministrazione”*;
- il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento con nota prot. n. 37678 del 04/03/2024, a seguito del rientro in ambito ordinario delle attività di potenziamento della rete Ospedaliera Siciliana, disposto con Deliberazione G.R. n. 416 del 26 ottobre 2023 e della nota Regione Siciliana prot. n. 9148 del 23 febbraio 2024, ha comunicato alle strutture interessate, la creazione di un apposito programma di spesa per garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ove inserire tutti i processi di pertinenza;
- con Disposizione n. 5 dell'8/11/2022 del Dirigente Generale del DRT Soggetto Attuatore del Commissario delegato ex Ordinanza 25/2020 è stato nominato l'Arch. Alfonso Micciché, Funzionario Direttivo in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché di Responsabile dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza, per i seguenti interventi, ricadenti sul territorio della Provincia di Agrigento:
  - P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca (AG) – Realizzazione di n. 4 posti di terapia intensiva e di n. 8 posti terapia sub-intensiva – Cod. Int. S.A.01.01.01;
  - P.O. San Giovanni Paolo II di Sciacca (AG) – Adeguamento COVID del Pronto Soccorso – Cod int. S.A. 01.01.02;
  - Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio” di Agrigento- Realizzazione di n. 8 posti di terapia intensiva e di n. 12 posti di terapia sub- intensiva – Cod. Int. S.A. 01.02.01;

- Azienda Ospedaliera "San Giovanni di Dio" di Agrigento – Interventi di adeguamento del pronto soccorso - Cod. Int. S.A. 01.02.02;

**VISTO** il Documento di Trasferimento prot. n. 7942/25 del 21/01/2025, acquisito con PEC ASP AG prot. n. 0012528 del 21/01/2025 (**ALL. 1**), con il quale è stata trasferita la documentazione, asseverata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Aree e Servizi Tecnici centrali – Uffici del Genio Civile – Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto Organismo di Ispezione – Servizio UREGA di Siracusa P.O. 32 Dipartimento Pianificazione Strategica, Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera, per la prosecuzione delle attività inizialmente attribuite al Commissario Straordinario di cui all'art. 122, comma 1, del D.L. n. 18/2020, strettamente necessarie alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

**DATO ATTO** che nel sopracitato Documento di Trasferimento prot. n. 7942/25 del 21/01/2025, acquisito con PEC ASP AG prot. n. 0012528 del 21/01/2025, conseguente alla Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023, con cui è stato deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex Ord. 25/2020 e l'assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi – è presente anche il certificato di pagamento N. 3-bis per il pagamento della terza rata adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 relativamente ai lavori contabilizzati al 3° libretto (**ALL. 2**) sottoscritto dal RUP e dal D.L. per un importo complessivo di € 48.386,16 oltre IVA al 10%;

**VISTA** la Lista di liquidazione n. 1284 del 06/03/2025 collegata alla fattura FPA 8/25 (**ALL. 3**) per l'importo complessivo di € 53.224,78;

**DATO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi presso la Struttura Commissariale di cui sopra e, per la parte trasferita, all'ASP di Agrigento, disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**PRENDERE ATTO** che la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 416 del 26 ottobre 2023, avente ad oggetto *"Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"* richiama, riportandone integralmente il contenuto, la nota prot. n. 44030/2023, allegata alla nota presidenziale, prot. n. 20253/2023 che definisce le **attribuzioni transitate in capo alle Aziende (subentranti quali Stazioni appaltanti al Commissario delegato/soggetto attuatore)** per i "lavori già avviati" e per i "lavori da avviare" specificando al punto 3 quanto di seguito:

*"L'indicazione sulle necessità di ulteriori risorse economiche per il completamento, ..." nonché in particolare "il RUP trasmette il certificato di pagamento alla Struttura Tecnica di Supporto alle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera, di cui al successivo punto 5, istituita presso il Dipartimento della Pianificazione Strategica; quest'ultima, verificata ed approvata l'istruttoria trasmette gli atti per la liquidazione all'Ente liquidatore della spesa/Stazione Appaltante (Aziende Ospedaliere)".*

**PRENDERE ATTO** del documento di trasferimento prot. n. 7942/25 del 21/01/2025, acquisito con PEC ASP prot. n. 0012528 del 21/01/2025, conseguente alla Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 con cui è stato deliberato il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore ex Ord. 25/2020 e la assegnazione alle Aziende del SSR la titolarità degli interventi – comprensivo anche dell'allegato Certificato di pagamento SAL 3-bis (**ALL. 2**) per il pagamento della terza

rata adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 relativamente ai lavori contabilizzati al 3° libretto, sottoscritto dal RUP e dal D.L. per l'intervento relativo ai lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento di cui all'ODA 75/2022 per un importo complessivo di € 48.386,16 oltre IVA al 10%;


**PRENDERE ATTO** che è stata disposta la lista di liquidazione n. 1284 del /06/03/2025 per l'importo complessivo di € 53.224.78 alla A.T.I. Emmolo Srl, già Emmolo Mauro con sede legale in via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823) come da certificato SAL 3-bis per il pagamento della terza rata adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 relativamente ai lavori contabilizzati al 3° libretto - (**ALL. 2**) sottoscritto dal RUP e dal D.L. per la realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n°8 posti di terapia intensiva presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento CUP: G47H21059200001 – CIG derivato: 90958672E7;

- **INCARICARE** il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento al pagamento della somma di € 48.386,16 oltre IVA al 10%, alla A.T.I. Emmolo Srl con sede legale in via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) – (P.IVA 07115850823);
- **IMPUTARE** sul conto economico A101021001-Immobilizzazioni in corso, programma di spesa dedicato 2024/1145, dando atto che in questa fase occorre anticipare le risorse occorrenti con fondi aziendali e, successivamente, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica provvederà a fornire ulteriori indicazioni al momento del trasferimento delle risorse occorrenti per la chiusura del credito v/Regione;
- **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti della Struttura Commissariale, e, per la parte trasferita, all'ASP di Agrigento e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
- **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento, tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
- **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, dal RUP e dal Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale Aziendale, ciascuno per la parte di propria competenza;
- **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993.

**ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico**

*ing. Alessandro Dinolfo*



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere FAVOREVOLE  
Data 11/03/2025

**Il Direttore Amministrativo**  
*dott.ssa Ersilia Riggi*

Parere Favorevole  
Data 11.03.2025

**Il Direttore Sanitario**  
*dott. Raffaele Elia*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*dott. Giuseppe Capodice*



**Il Segretario verbalizzante**

*CA. COLLABORATORE AMMIN. EPC  
"Ufficio Segreteria Amministrativa"  
Dott.ssa Teresa Cingula*

## Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**Protocollo nr. 0012528 del 21/01/2025**

Inserito da	Servizio Tecnico (UOC)	Operatore	Mulè Giovanni
Arrivato il	21/01/2025 Ore 13:37	Atto nr.	
Tipo lettera	POSTA PEC	Classificazione	
Oggetto	01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 3 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [IRIDE]2171195[/IRIDE] [PROT]2025/7942[/PROT]		
Mittente	STRUTTURA TECNICA SUPPORTO AL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA AVV MARIO PARLAVECCHIO		
Destinatario	Servizio Tecnico (UOC) - .		competenza

**Mail**

**Data** Tue, 21 Jan 2025 13:32:57 +0100

da urega.sr@certmail.regione.sicilia.it  
a servizio.tecnico@pec.aspag.it  
emmosrl@pec.it

per conosc. fatture@sa.lavoripubblici.sicilia.it

**Tipo email** da posta certificata con allegato p7m e/o pdf

**Oggetto** 01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 3 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO [iride]2171195[/iride] [prot]2025/7942[/prot]

**Allegati** 2025.01.21 - EMMOLO Srl - 01.02.01 - Trasn. Doc - 7942-25.pdf  
datiiride.xml

**Corpo** Protocollo n. 7942 del 21/01/2025 Oggetto: 01.02.01 - EMMOLO SRL - SAL 3 - DELIBERA DI GIUNTA 416 DEL 24/10/2023 - PASSAGGIO DI CONSEGNE E CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI - TRASFERIMENTO FATTURE EMESSE/CERTIFICATI DI PAGAMENTO Origine: PARTENZA Destinatari,ASP AGRIGENTO,EMMOLO SRL

ENTE APPALTANTE:

**Dipartimento Regionale Tecnico**

LAVORI:

Realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva" presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento. CUP: G47H21059200001 - CIG Derivato: 90958672E7

IMPRESA:

A.T.I. Emmolo Srl (Capogruppo) - via Nullo, 12 - 90047 Partinico (PA) - P.IVA 07115850823) e Consorzio Stabile Da Vinci (Mandante) - via Privata del Gonfalone n° 3 - Milano - P.I. 11815600967

**CERTIFICATO N° 3-bis PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA  
ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022 RELATIVAMENTE AI LAVORI  
CONTABILIZZATI AL 3° LIBRETTO**

STATO DEI PAGAMENTI		
n.	data	importo (€)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
totale		€.

VISTO il contratto Contratto di Appalto specifico n.71 del 15/07/2022 - Ordine di Attivazione n° 75/2022 - Atto di sottomissione del 25/3/2024 - reg. n. 143 del 26/3/2024 col quale furono affidati i lavori alla predetta impresa per l'aggiudicata somma di €. 1.845.353,32 al netto del ribasso d'asta del 42,32329%, elevato a netti €. 2.671.441,09 con le addizionali di Perizia di Variante e Suppletiva VISTO l'art. 26 del D.L. 50 del 17/5/2022 si liquida il maggiore importo di adeguamento prezzi pari a:		
Adeguamento al netto del ribasso d'asta del 42,32329%	€.	48 386,16
	€.	48 386,16
Rimane l'ammontare netto dei lavori		€ 48 386,16
RITENUTE		
	€.	
Totale delle ritenute contrattuali		€.
Rimane l'ammontare al netto delle ritenute contrattuali		€ 48 386,16
Rimane l'ammontare netto di		€ 48 386,16
Dedotti i precedenti acconti di complessive		€.
Rimane il credito dell'Impresa di		€ 48 386,16
<p align="center"><b>CERTIFICA</b></p> <p>che ai termini dell'art. 26 commi 1-2-3 del D.L. 50 del 17/5/2022 si può pagare all'impresa la somma di €. 48 386,16</p> <p>diconsi Euro: <u>seitantatre milaseicentodiciotto/70</u> <i>delite</i></p> <p><i>alico bene: quarantotto mila trecento e quarantasei/10</i></p> <p>Agrigento, li 26/11/2024</p>		
<p align="center"><b>ASSICURAZIONE INFORTUNI</b></p> <p>Gli operai dell'impresa sono assicurati</p> <p>presso FINAIL, Sede di:</p> <p align="center"><b>Palermo</b></p> <p>con polizza 5527409406</p>		

<p><b>20 DIC. 2024</b></p> <p>Si dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi ed ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso FINAIL con posizione assicurativa n. 5527409406</p>		<p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p><i>[Firma]</i></p>
<p>Firmato digitalmente da:</p> <p><b>MINARDI FRANCESCO</b></p> <p>Firmato il 08/12/2024 16:41</p> <p>Seriale Certificato: 3090301</p> <p>Valido dal 07/12/2023 al 07/12/2026</p> <p>InfoCamera Qualified Electronic Signature CA</p>		<p>Ordine degli Ingegneri</p> <p>Palermo</p> <p><b>MINARDI</b></p> <p>N. 517</p> <p>Ragusa</p>



**LISTA DI LIQUIDAZIONE**  
N.° Liq.: 1284 Del 06/03/2025

**ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI**

**PRG. SPESA: 2025 / 1145 - POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA SICILIANA**

**CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO**

**Fornitore: (250082532) EMMOLO S.R.L.**

VIA NULLO, 12  
90047 PARTINICO (PA)  
C.F. - P.IVA: 07115850823

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2025 / 7829	05/03/2025	IS GE	FPA 8/25	18/02/2025	€ 53.224,78	90958672E7	G47H21059200001

**Totale Fornitore - 250082532**

**€ 53.224,78**

**TOTALE CONTO - A101021001**

**€ 53.224,78**

**TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 1145**

**€ 53.224,78**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 203**

**€ 53.224,78**

Totale fatture liquidazione automatica :

€ 53.224,78

Totale fatture liquidazione manuale :

€ 0,00



SERVIZI CENTRALI

# FATTURA ELETTRONICA

ALL.3

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 8  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: HQ294X

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07115850823  
Codice fiscale: 07115850823  
Denominazione: EMMOLO S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA NULLO  
Numero civico: 12  
CAP: 90047  
Comune: Partinico  
Provincia: PA  
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000HQ294X0000629089  
Data ricezione: 18/02/2025  
Data registrazione: 2025-03-05 00:00:00.0  
N.Prot.Registrazione: 7829  
N.Prot.IVA: 1/6347  
P.N.: 2025024385  
Fornitore: 250082532 EMMOLO S.R.L.  
Tot.Fattura: 53224,78

### Recapiti

E-mail: emmosrl@outlook.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02570930848  
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA SICI

### Dati della sede

Indirizzo: Viale DELLA VITTORIA, 321  
CAP: 92100  
Comune: Agrigento  
Provincia: AG  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2025-02-18 (18 Febbraio 2025)  
Numero documento: FPA 8/25  
Importo totale documento: 53224,78

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: 20-2025-54  
Data ordine di acquisto: 2025-02-13 (13 Febbraio 2025)  
Codice commessa/convenzione: SAL III BIS  
Codice Unitario Progetto (CUP): G47H21059200001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 90958672E7

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 POSTI DI TERAPIA SUB-INTENSIVA E N. 8 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO AGRIGENTO - ORDINE: 20-2025-54 DEL 13.02.2025 CIG: 90958672E7 CUP: G47H21059200001 - LAVORI EX STRUTTURA COMMISSARIALE SAL IIIBIS  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 48386.16  
Valore totale: 48386.16  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 48386.16  
Totale imposta: 4838.62  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2025-02-18** (18 Febbraio 2025)

Importo: **48386.16**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT87N0200843490000106713846**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

ALL.3



U.O.C. UFFICIO TECNICO

ASP AGRIGENTO  
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO  
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848  
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

## ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2025/54	Data	13/02/2025	Pag. 1 /1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
HQ294X		20-2025-54		

<b>FORNITORE:</b>	250082532	<b>SPETT.LE:</b> EMMOLO S.R.L. VIA NULLO, 12 90047 PARTINICO (PA) Tel. - Fax.
<b>Operatore:</b>	magri carmelo dario -	
<b>Termini di consegna:</b>	<b>OGGETTO:</b> UFFICIO TECNICO - Vle della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
<b>CONTRATTO:</b>	(C)C2024/36 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 POSTI IN TERAPIA SUB-INTENS E N. 8 POSTI IN TERAPIA INTENSIVA PRESSI IL P.O. "SAN GIOVAN	Codice CIG : 90958672E7 Codice CUP : G47H21059200001
<b>Cod.CDC:</b>	9000 01 ASP AGRIGENTO - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	LAVORI EX STRUTTURA COMMISSARIALE SAL III BIS Ns.Cod.: 967 Cod.Cig: 90958672E7 Cod.Cup: G47H21059200001	€ 48.386,16	0,00	€ 48.386,16	10

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	48.386,16	4.838,62	53.224,78

**Condizioni generali d'acquisto:**

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43605314	Data richiesta	19/11/2024	Scadenza validità	19/03/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EMMOLO S.R.L.
Codice fiscale	07115850823
Sede legale	VIA NULLO 12 PARTINICO PA 90047

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le  
*sig.ra Sabrina Terrasi*

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal **11 MAR 2025**

Agrigento, li **11 MAR 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
*sig.ra Sabrina Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
*sig.ra Sabrina Terrasi*