



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1999 DEL 09 OTT. 2025

OGGETTO: NUOVO AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE RELATIVE AD INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE AI FINI DELLA RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PNRR

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 2148 DEL 09/10/2025

IL DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO

Dott. ssa. Rosa Spinella Denaro

Rosa Spinella Denaro

IL DIRIGENTE INGEGNERE
ing. Ernesto Sferlazzo

Ernesto Sferlazzo

IL DIRETTORE U.O.C.
ing. Alessandro Dinolfo

Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____
NON COMPORTA
ORDINE DI SPESA

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Gloria Picone
L'ADETTO RESPONSABILE
Gloria Picone

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

[Firma]
IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA _____

09 OTT 2025

L'anno *duemilaventicinque* il giorno NOVE del mese di OTTOBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Raggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa TENESA CILQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTI:

- l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con il quale viene istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, «Codice dei Contratti»);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, «**PNRR**») approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 6 - Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», con cui sono state individuate la *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza* e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, «**Soggetti Attuatori**»);
- il decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della Salute;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il POR elaborato dalla Regione Siciliana in coerenza con l'assegnazione delle risorse operata dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto, sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana
- il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui l'Assessore regionale della Salute, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, ha approvato il

Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, comprensivo anche delle 59 Schede territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 "Case della Comunità e presa in carico della persona"; n. 4 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 "Ospedali di Comunità"; n. 21 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n. 7 "Grandi apparecchiature"; n. 5 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile", di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;

- il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022, con il quale la Regione Siciliana, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l'ASP di Agrigento quale **Soggetto Attuatore Esterno** degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

- la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento ha preso atto dell'elenco trasmesso alla Regione siciliana dei soggetti individuati a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi assegnati con il Decreto n.664/2022 finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;

- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

- la Legge 29 aprile 2024, n. 5, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 e, in particolare, l'art. 1 riguardante disposizioni relative alla realizzazione degli investimenti del PNRR e quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché la revisione del PNC;

- la Nota del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute n. 15402 del 06 marzo 2023;

- la Nota del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute – Servizio 3 - prot. n. 31576 del 03 luglio 2024;

- la Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 258 del 23 luglio 2024;

- la nota prot. 11381 del 21 febbraio 2025, con la quale l'Assessorato della Salute della Regione siciliana aveva richiesto di effettuare la ricognizione dei maggiori costi necessari per la realizzazione degli interventi del PNRR, fornendo anche le indicazioni operative sulle modalità di rimodulazione degli interventi infrastrutturali del PNRR;

- la nota prot. 44370 del 6 ottobre 2025, con la quale l'Assessorato della Salute della Regione siciliana, *alla luce delle criticità segnalate in merito alla Casa della Comunità di Cattolica Eraclea (CUP C82C21003220006) e a precedenti interlocuzioni avvenute per le vie brevi*, invitava l'ASP di Agrigento, quale Soggetto Attuatore Delegato, a *trasmettere formale proposta di rimodulazione a invarianza finanziaria complessiva. La predetta proposta dovrà includere la revoca dell'intervento in questione, la cui realizzazione rientrerà nel regime giuridico e finanziario previsto dall'art. 20 della L. 67/88, nonché la riassegnazione dei relativi finanziamenti [...]. La proposta di rimodulazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:*

1. *Schede di intervento (ex AGENAS) per i soli interventi confermati nel Piano Operativo Regionale, firmate digitalmente dal RUP e dal Legale Rappresentante aziendale;*
2. *Delibera di approvazione delle Schede intervento (ex Agenas).*

CONSIDERATO CHE:

- il comma 13 dell'art. 1 del sopra citato Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024, così come modificato dalla Legge n.56/2024, stabilisce, fra l'altro, che *"le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti"*, ciò al fine di *"assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità", di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR"*;

- con Deliberazione del Direttore Generale, n. 535 del 17/03/2025, al fine di consentire al Soggetto Attuatore di attivare la procedura di richiesta per accedere alle risorse finanziarie di cui al punto precedente, si è proceduto ad approvare le schede di intervento (ex Agenas) relative a interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, aggiornate a cura dei rispettivi RUP;

- con Deliberazione del Direttore Generale, n. 809 del 17/04/2025 si è proceduto ad approvare le schede relative agli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, di cui alla tabella che precede, nuovamente aggiornate a cura dei rispettivi RUP con l'inserimento, per gli interventi eccedenti il budget assegnato a valere sul PNRR/FC, delle informazioni inerenti le ulteriori fonti di finanziamento e i maggiori importi richiesti;

- con Deliberazione del Direttore Generale, n. 1006 del 15/05/2025 si è proceduto all'approvazione delle schede relative a interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, nuovamente aggiornate a cura dei rispettivi RUP;

- Al fine di riscontro di quanto richiesto dal Soggetto Attuatore (Regione Siciliana) con nota prot. 44370 del 06 ottobre 2025, l'ASP di Agrigento i RUP designati per ciascuno degli interventi già oggetto di rimodulazione hanno provveduto ad aggiornare nuovamente le Schede di intervento relative agli interventi di propria competenza, per i soli interventi confermati nel Piano Operativo Regionale da approvare con il presente atto e riguardanti, nello specifico, i seguenti interventi:

| Descrizione Misura | RUP | Comune | CUP |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| Case della Comunità e presa in carico della persona | Sferlazza | Agrigento | C42C21002120006 |
| Case della Comunità e presa in carico della persona | Galletto | Licata | C62C21002040006 |
| Rafforzamento dell'assist. sanitaria intermedia e delle sue strutture (Osp. di Comunità) | Biancucci | Agrigento | C42C21002070006 |

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013 e ss. mm. e ii.), nei confronti del Direttore della U.O.C Servizio Tecnico proponente e dei Dirigenti in epigrafe alla presente proposta, che contestualmente attestano con la firma ivi apposta;

PROPONE

PRENDERE ATTO delle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e delle motivazioni ivi espresse;

APPROVARE le Schede di Intervento (ex Agenas) nuovamente aggiornate a cura dei rispettivi RUP, di seguito elencate: Casa della Comunità di Agrigento (CUP C42C21002120006); Casa della Comunità di Licata (CUP C62C21002040006); Ospedale di Comunità di Agrigento (CUP C42C21002070006);

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi

della Legge n.241/90 ss.mm.ii.;

DISPORRE l'esecuzione del presente provvedimento in capo all'U.O.C. Servizio Tecnico e all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;

DISPORRE di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di consentire alla Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - Missione 6, di procedere all'avvio dell'iter procedurale di modifica del CIS.

Il proponente attesta che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinolfo', with a large, stylized initial 'D' and a long, sweeping tail.

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere _____
Data ASSENTE

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole
Data 09/01/2025

Il Direttore Sanitario
dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giuseppe Capodice



Il Segretario verbalizzante

*Il Collaboratore Amministrativo TPO
Ufficio Staff e Controllo di Gestione
Dott.ssa Teresa Cinque*



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

SCHEMA IMMOBILE 2

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

| | |
|---|---|
| Titolo intervento* | CASA DELLA COMUNITA' DI LICATA |
| CUP / codice progetto* | C62C21002040006 |
| Data apertura CUP* | 03/03/2022 |
| Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)* | 2.600.000,00 € |
| Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)* | ASP 1 AGRIGENTO - VIA SANTA MARIA SNC 92027 LICATA |
| Descrizione sintetica del Progetto* | RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO |
| Modalità attuative* | Appalto per l'affidamento della verifica ex art. 26 D.Lgs 50/16 |
| Dichiaro che l'immobile oggetto dell'intervento è di proprietà dell'amministrazione o di altro ente pubblico | Accetto |
| Altro/Eventuali note | |

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

| | |
|--|--------------------------------|
| Proprietà dell'edificio* | Proprietà dell'ente sanitario |
| Denominazione | CASA DELLA COMUNITA' DI LICATA |
| Via | SANTA MARIA |
| Civico | SNC |
| Cap | 92027 |
| Provincia | AGRIGENTO |
| Comune | LICATA |
| Destinazione urbanistica | Zona urbana consolidata |
| Nota destinazione urbanistica | |
| Destinazione d'uso della struttura | Servizi territoriali |
| Nota destinazione d'uso della struttura | |
| Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing necessario a perfezionarlo) | DISPONIBILE |
| Zona Climatica | Zona climatica - B |
| Zona sismica | Zona sismica - 4 |
| Edificio a disposizione | Edificio intero autonomo |
| Nota edificio a disposizione | |
| Anno di costruzione | 1980 |
| Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavei, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali impiantistiche) | 1752 |
| N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici) | 2 |
| Accessibilità alla rete del trasporto pubblico | Si |
| Disponibilità di parcheggi | Esterni |
| Tipologia prevalente dell'immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza l'immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni) | Mono/Polì blocco |
| Nota proprietà dell'edificio | |
| Attuale stato dell'edificio | Edificio in uso |
| Presenza di Vincoli Beni Culturali | No |
| Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente Soprintendenza | |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

| | |
|--------------------------------|------|
| Nuova costruzione/ampiamiento* | No |
| Sup. int. (mq) | |
| Abbattimento e ricostruzione* | No |
| Sup. int. (mq) | |
| Ristrutturazione* | Si |
| Ristrutturazione pesante* | Si |
| Ristrutturazione media* | |
| Ristrutturazione leggera* | |
| Sup. int. (mq) | 1752 |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati; di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Accetto



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

| | |
|---|---------|
| Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento prevede la realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. | Accetto |
| Che l'intervento rientra nell'intervention field 025ter "Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico" (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021) | |
| Che l'intervento rientra nell'intervention field 025ter "Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico" (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021) | |
| Che l'intervento rientra nell'intervention field 026 "Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno" (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021). | Accetto |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

| | |
|---|-----|
| L'intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?* | Si |
| Specificare in quali documenti è stato inserito | PRG |
| Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata] | |
| È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di pianificazione territoriale?* | No |
| Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata] | |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

| | |
|---|----|
| L'intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?* | Si |
| Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data limite per l'acquisizione del bene nel cronoprogramma] | |
| L'intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?* | Si |
| Indicare | |
| La destinazione d'uso dell'edificio/fabbricato/impianto/... è coerente con l'intervento che si intende realizzare?* | Si |
| Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d'uso ed in quali tempi [indicare nel cronoprogramma] | |
| È necessario avvalersi dello strumento dell'esproprio sul sito oggetto dell'intervento?* | No |
| Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata] | |
| Esistono ricorsi giudiziari o pendenze sul sito / immobile oggetto dell'intervento?* | No |
| Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico | |
| Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le fasi di esecuzione?* | Si |
| Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es. sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di sgombero pericolo di crollo, ecc...) | |
| Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la successiva fase di cantiere?* | No |
| Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida sull'attuazione dell'intervento | |
| L'intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche parzialmente in funzione?* | No |
| Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie, trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull'attuazione dell'intervento | |
| Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le | No |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

| | |
|---|----------------|
| A) LAVORI | 1.358.029,44 € |
| A.1) Importo dei lavori | 1.281.864,70 € |
| A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 76.164,74 € |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | 1.241.970,56 € |
| B.1) Imprevisti | 68.568,62 € |
| B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10% | - € |
| B.3) Attrezzature, arredi, forniture | 130.000,00 € |
| B.4) Indagini | 20.000,00 € |
| B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche | 328.967,02 € |
| B.5.a) Progettazione | 107.130,06 € |
| B.5.b) Supporto al Rup | - € |
| B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) | 27.627,10 € |
| B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) | 42.855,01 € |
| B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori | 138.702,27 € |
| B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche | 12.652,58 € |
| B.6) Accantonamenti | 293.210,61 € |
| B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) | - € |
| B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | - € |
| B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) | - € |
| B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | - € |
| B.7) Allacci | 15.000,00 € |
| B.8) IVA | 386.224,31 € |
| B.8.a) IVA su lavori e imprevisti | 313.851,57 € |
| B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture | - € |
| B.8.c) IVA su indagini | - € |
| B.8.d) IVA su spese tecniche | 72.372,74 € |
| TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) | 2.600.000,00 € |

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

| | |
|---|-----------|
| Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti: | Accetto |
| Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezzario regionale | no |
| Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari | no |
| Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici | no |
| Stima parametrica di spesa per voci omogenee | si |
| Allegare almeno un documento* | |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevallutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1600 €/m2 |
| Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per RICOSTRUZIONE – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevallutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1700 €/m2 |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

| | |
|--|----------------|
| Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE onnicomprensivo impiegato per la preavalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 25 €/mc |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per RISTRUTTURAZIONE PESANTE – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la preavalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1300 €/m2 |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per RISTRUTTURAZIONE MEDIA – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la preavalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1000 €/m2 |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la preavalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 600 €/m2 |
| IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI) | 2.600.000,00 € |
| FINANZIAMENTO PNRR | 2.600.000,00 € |
| Ulteriori fonti di finanziamento? | No |
| Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo. | |
| Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #): | |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

| L'intervento è in corso? | SI |
|-------------------------------|----------------|
| Spesa prevista nell'anno 2020 | |
| Spesa prevista nell'anno 2021 | |
| Spesa prevista nell'anno 2022 | |
| Spesa prevista nell'anno 2023 | 26.000,00 € |
| Spesa prevista nell'anno 2024 | 26.000,00 € |
| Spesa prevista nell'anno 2025 | 2.548.000,00 € |
| Spesa prevista nell'anno 2026 | |

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

| | |
|--|---------------|
| Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all'area di intervento e comprensiva di opere edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali impiantistiche) | 1752 |
| Anno ultima ristrutturazione leggera | |
| Anno ultima ristrutturazione pesante | |
| Numero di piani a disposizione | |
| Accesso all'area di intervento | Autonomo |
| Note | |
| Utilizzo Immobile | Totale |
| Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all'area d'intervento, specificare fuori terra ed entro terra, compresi di eventuali piani tecnici) | 2 FUORI TERRA |
| Valore patrimoniale (in €) | |

RUP

VALIDATORE



Firmato digitalmente da:

Josè Massimiliano
Galletto

09/10/2025 10:39



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

SCHEDA IMMOBILE 1

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

| | |
|---|--|
| Titolo intervento* | CASA DELLA COMUNITA' DI AGRIGENTO |
| CUP / codice progetto* | C42C21002120006 |
| Data apertura CUP* | 03/03/2022 |
| Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)* | 2.480.000,00 € |
| Immobile oggetto di intervento (Indicare ASL e indirizzo del presidio)* | ASP 1 AGRIGENTO - VIA GIOVANNI XXIII SNC 92100 AGRIGENTO |
| Descrizione sintetica del Progetto* | RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO |
| Modalità attuative* | Appalto integrato |
| Dichiaro che l'immobile oggetto dell'intervento è di proprietà dell'amministrazione o di altro ente pubblico | Accetto |
| Altro/Eventuali note | |

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

| | |
|---|-----------------------------------|
| Proprietà dell'edificio* | Proprietà dell'ente sanitario |
| Denominazione | CASA DELLA COMUNITA' DI AGRIGENTO |
| Via | GIOVANNI XXXIII |
| Civico | SNC |
| Cap | 92100 |
| Provincia | AGRIGENTO |
| Comune | AGRIGENTO |
| Destinazione urbanistica | Zona urbana consolidata |
| Nota destinazione urbanistica | |
| Destinazione d'uso della struttura | Servizi territoriali |
| Nota destinazione d'uso della struttura | |
| Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing necessario a perfezionarlo) | DISPONIBILE |
| Zona Climatica | Zona climatica - B |
| Zona sismica | Zona sismica - 2 |
| Edificio a disposizione | Porzioni di edificio |
| Nota edificio a disposizione | |
| Anno di costruzione | 1955 |
| Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali impiantistiche) | 1100 |
| N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici) | 5 |
| Accessibilità alla rete del trasporto pubblico | Si |
| Disponibilità di parcheggi | Esterni |
| Tipologia prevalente dell'immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza l'immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni) | Padiglioni, Mono/Poli blocco |
| Nota proprietà dell'edificio | |
| Attuale stato dell'edificio | Edificio in uso |
| Presenza di Vincoli Beni Culturali | No |
| Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente Soprintendenza | |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6 C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

| | |
|--------------------------------|------|
| Nuova costruzione/ampliamento* | No |
| Sup. int. (mq) | |
| Abbattimento e ricostruzione* | No |
| Sup. int. (mq) | |
| Ristrutturazione* | Si |
| Ristrutturazione pesante* | Si |
| Ristrutturazione media* | |
| Ristrutturazione leggera* | |
| Sup. int. (mq) | 1100 |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adatterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati; di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento M6.C1 – 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Accetto



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

| | |
|---|---------|
| Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento prevede la realizzazione di una Casa della Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. | Accetto |
| Che l'intervento rientra nell'intervention field 025ter "Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico" (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021) | |
| Che l'intervento rientra nell'intervention field 025ter "Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico" (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021) | |
| Che l'intervento rientra nell'intervention field 026 "Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno" (Allegato VI del Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021). | Accetto |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

| | |
|---|-----|
| L'intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?* | Si |
| Specificare in quali documenti è stato inserito | PRG |
| Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata] | |
| È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di pianificazione territoriale?* | No |
| Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata] | |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

| | |
|---|----|
| L'intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?* | Si |
| Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data limite per l'acquisizione del bene nel cronoprogramma] | |
| L'intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?* | Si |
| Indicare | |
| La destinazione d'uso dell'edificio/fabbricato/impianto/... è coerente con l'intervento che si intende realizzare?* | Si |
| Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d'uso ed in quali tempi [indicare nel cronoprogramma] | |
| È necessario avvalersi dello strumento dell'esproprio sul sito oggetto dell'intervento?* | No |
| Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata] | |
| Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell'intervento?* | No |
| Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico | |
| Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le fasi di esecuzione?* | Si |
| Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es. sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di sgombero pericolo di crollo, ecc...) | |
| Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la successiva fase di cantiere?* | No |
| Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida sull'attuazione dell'intervento | |
| L'intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche parzialmente in funzione?* | No |
| Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie, trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull'attuazione dell'intervento | |
| Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le | No |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

disposizioni europee e nazionali vigenti che attestino il valore di mercato?*

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

| | |
|--|----|
| L'intervento richiede l'attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?* | No |
| Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le tempistiche]* | |
| L'intervento richiede l'attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?* | No |
| Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |
| L'intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 50/2016?* | No |
| Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

| | |
|--|--|
| Nessun livello di progettazione | |
| Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | Si |
| Approvato / validato* | Si |
| Estremi atto di approvazione* | |
| Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | |
| Approvato/ validato* | |
| Estremi atto di approvazione* | |
| Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini, rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | Si |
| Approvato/ validato* | Si |
| Estremi atto di approvazione* | Delibera n.440 del 09/03/2023 |
| Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | |
| Approvato/ validato* | |
| Estremi atto di approvazione* | |
| Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | Si |
| Approvato/ validato* | Si |
| Estremi atto di approvazione* | Delibera n. 39 Del 10/01/2025 |
| Documento allegato* | |
| Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?* | No |
| Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima dell'importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |
| L'esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?* | No |
| Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |
| Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?* | Si |
| Indicare quali pareri* | CONFORMITA' URBANISTICA |
| Specificare quali autorizzazioni l'intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |
| Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? (in caso affermativo riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche)* | Si, già conclusa con parere favorevole |
| L'area interessata dall'intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici, ambientali)?* | Si |
| Indicare il tipo di vincolo* | Art. 136, D.lgs. 42/04 |
| In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere e come si preveda di superarli* | |




PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Gantt interattivo

Cronoprogramma





PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

| | |
|---|----------------|
| A) LAVORI | 1.522.160,22 € |
| A.1) Importo dei lavori | 1.493.214,41 € |
| A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 28.945,81 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | 957.839,78 € |
| B.1) Imprevisti | 13.722,87 € |
| B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10% | - € |
| B.3) Attrezzature, arredi, forniture | 150.000,00 € |
| B.4) Indagini | 15.000,00 € |
| B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche | 310.484,35 € |
| B.5.a) Progettazione | 95.181,97 € |
| B.5.b) Supporto al Rup | - € |
| B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) | - € |
| B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) | - € |
| B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori | 207.021,52 € |
| B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche | 8.280,86 € |
| B.6) Accantonamenti | 40.877,55 € |
| B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) | 40.847,55 € |
| B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | - € |
| B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) | - € |
| B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | 30,00 € |
| B.7) Allacci | 19.928,32 € |
| B.8) IVA | 407.826,68 € |
| B.8.a) IVA su lavori e imprevisti | 334.875,25 € |
| B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture | - € |
| B.8.c) IVA su indagini | - € |
| B.8.d) IVA su spese tecniche | 72.951,43 € |
| TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) | 2.480.000,00 € |

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

| | |
|---|-----------|
| Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti: | Accetto |
| Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale | no |
| Stima per analogia con precedenti lavorazioni similari | no |
| Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici | no |
| Stima parametrica di spesa per voci omogenee | si |
| Allegare almeno un documento* | |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la preavalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1600 €/m2 |
| Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per RICOSTRUZIONE – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la preavalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1700 €/m2 |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

| | |
|---|-----------------------------------|
| Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE onnicomprensivo impiegato per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 25 €/mc |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per RISTRUTTURAZIONE PESANTE – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1300 €/m2 |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per RISTRUTTURAZIONE MEDIA – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1000 €/m2 |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 600 €/m2 |
| IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI) | 2.480.000,00 € |
| FINANZIAMENTO PNRR | 1.573.042,00 € |
| Ulteriori fonti di finanziamento? | Sì |
| Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo. | |
| Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #): | Bilancio Aziendale # 906.958,00 € |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

| L'intervento è in corso? | SI |
|-------------------------------|----------------|
| Spesa prevista nell'anno 2020 | |
| Spesa prevista nell'anno 2021 | |
| Spesa prevista nell'anno 2022 | |
| Spesa prevista nell'anno 2023 | 20.745,49 € |
| Spesa prevista nell'anno 2024 | 84.536,84 € |
| Spesa prevista nell'anno 2025 | 2.374.717,67 € |
| Spesa prevista nell'anno 2026 | |

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

| | |
|--|---------------|
| Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all'area di intervento e comprensiva di opere edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali impiantistiche) | 1100 |
| Anno ultima ristrutturazione leggera | |
| Anno ultima ristrutturazione pesante | |
| Numero di piani a disposizione | 1 |
| Accesso all'area di intervento | Autonomo |
| Note | |
| Utilizzo Immobile | Parziale |
| Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all'area d'intervento, specificare fuori terra ed entro terra, compresi di eventuali piani tecnici) | 5 FUORI TERRA |
| Valore patrimoniale (in €) | |

RUP

VALIDATORE



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

SCHEDA IMMOBILE 1

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Sez. I - IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

| | |
|---|--|
| Titolo intervento* | OSPEDALE DI COMUNITA' DI AGRIGENTO |
| CUP / codice progetto* | C42C21002070006 |
| Data apertura CUP* | 24/02/2022 |
| Importo complessivo intervento - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)* | 3.388.088,15 € |
| Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)* | ASP 1 AGRIGENTO - VIA GIOVANNI XXIII SNC 92100 AGRIGENTO |
| Descrizione sintetica del Progetto* | RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO |
| Modalità attuative* | Appalto integrato |
| Dichiaro che l'immobile oggetto dell'intervento è di proprietà dell'amministrazione o di altro ente pubblico | Accetto |
| Altro/Eventuali note | |

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

| | |
|---|------------------------------------|
| Proprietà dell'edificio* | Proprietà dell'ente sanitario |
| Denominazione | OSPEDALE DI COMUNITA' DI AGRIGENTO |
| Via | GIOVANNI XXIII |
| Civico | SNC |
| Cap | 92100 |
| Provincia | AGRIGENTO |
| Comune | AGRIGENTO |
| Destinazione urbanistica | Zona urbana consolidata |
| Nota destinazione urbanistica | |
| Destinazione d'uso della struttura | Servizi territoriali |
| Nota destinazione d'uso della struttura | |
| Titolo di disponibilità giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing necessario a perfezionarlo) | DISPONIBILE |
| Zona Climatica | Zona climatica - B |
| Zona sismica | Zona sismica - 2 |
| Edificio a disposizione | Porzioni di edificio |
| Nota edificio a disposizione | |
| Anno di costruzione | 1954 |
| Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali impiantistiche) | 1500 |
| N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici) | 5 |
| Accessibilità alla rete del trasporto pubblico | Sì |
| Disponibilità di parcheggi | Esterni |
| Tipologia prevalente dell'immobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza l'immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare più opzioni) | Padiglioni, Mono/Poli blocco |
| Nota proprietà dell'edificio | |
| Attuale stato dell'edificio | Edificio in uso |
| Presenza di Vincoli Beni Culturali | No |
| Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente Soprintendenza | |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

| | |
|--------------------------------|------|
| Nuova costruzione/ampliamento* | No |
| Sup. int. (mq) | |
| N. Posti Letto | |
| Abbatimento e ricostruzione* | No |
| Sup. int. (mq) | |
| N. Posti Letto | |
| Ristrutturazione* | Si |
| Ristrutturazione pesante* | Si |
| Ristrutturazione media* | |
| Ristrutturazione leggera* | |
| Sup. int. (mq) | 1500 |
| N. Posti Letto | 40 |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR

| | |
|--|---------|
| <p>Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: di garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati; di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale; di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.</p> | Accetto |
|--|---------|



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: Che l'intervento prevede la realizzazione di un Ospedale di Comunità, luogo che consente di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, diventando lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).

Accetto

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

| | |
|---|-----|
| L'intervento è coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?* | Si |
| Specificare in quali documenti è stato inserito | PRG |
| Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare l'inserimento nei documenti di programmazione [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata] | |
| È necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di pianificazione territoriale?* | No |
| Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata] | |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITÀ DELL'INTERVENTO

| | |
|---|----|
| L'intervento ha ad oggetto beni già nella disponibilità del Soggetto Richiedente?* | Si |
| Indicare come si intenda acquisire la disponibilità del bene [contestualmente indicare la data limite per l'acquisizione del bene nel cronoprogramma] | |
| L'intervento ha ad oggetto beni nella proprietà del Soggetto Richiedente?* | Si |
| Indicare | |
| La destinazione d'uso dell'edificio/fabbricato/impianto/... è coerente con l'intervento che si intende realizzare?* | Si |
| Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d'uso ed in quali tempi [indicare nel cronoprogramma] | |
| È necessario avvalersi dello strumento dell'esproprio sul sito oggetto dell'intervento?* | No |
| Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista [Riportare nel cronoprogramma l'attività relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere completata] | |
| Esistono ricorsi giudiziari o pendenze sul sito / immobile oggetto dell'intervento?* | No |
| Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico | |
| Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le fasi di esecuzione?* | Si |
| Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es. sequestro autorità giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di sgombero pericolo di crollo, ecc...) | |
| Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la successiva fase di cantiere?* | No |
| Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida sull'attuazione dell'intervento | |
| L'intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche parzialmente in funzione?* | No |
| Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie, trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull'attuazione dell'intervento | |
| Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?* | No |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ETC

| | |
|--|----|
| L'intervento richiede l'attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?* | No |
| Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le tempistiche]* | |
| L'intervento richiede l'attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?* | No |
| Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |
| L'intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 50/2016?* | No |
| Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVISTO

| | |
|--|--|
| Nessun livello di progettazione | |
| Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | Si |
| Approvato / validato* | Si |
| Estremi atto di approvazione* | |
| Documento di Fattibilità Alternative Progettuali (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | |
| Approvato/ validato* | |
| Estremi atto di approvazione* | |
| Progetto di fattibilità tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini, rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | Si |
| Approvato/ validato* | Si |
| Estremi atto di approvazione* | Delibera n.446 del 09/03/2023 |
| Progetto definitivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | |
| Approvato/ validato* | |
| Estremi atto di approvazione* | |
| Progetto esecutivo (In caso di disponibilità, allegare alla presente scheda il documento relativo) | Si |
| Approvato/ validato* | Si |
| Estremi atto di approvazione* | Delibera n. 81 Del 16/01/2025 |
| Documento allegato* | |
| Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?* | No |
| Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima dell'importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |
| L'esito delle indagini da eseguire può compromettere il cronoprogramma di progetto?* | No |
| Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |
| Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?* | Si |
| Indicare quali pareri* | AUTORIZZAZIONE URBANISTICA |
| Specificare quali autorizzazioni l'intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]* | |
| Si richiederà la Conferenza dei Servizi decisoria? (in caso affermativo riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche)* | Si, già conclusa con parere favorevole |
| L'area interessata dall'intervento è sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici, ambientali)?* | Si |
| Indicare il tipo di vincolo* | Art. 136, D.lgs. 42/04 |
| In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostacoli per la realizzazione delle opere e come si preveda di superarli* | |




PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Gantt interattivo

Cronoprogramma



Completamento delle attività di individ...

Approvazione C.I.S.

Assegnazione dei codici CUP ai progetti

DIP – predisposizione e approvazione
S.A.

INDAGINI – Affidamento

INDAGINI – Esecuzione

VERIFICA (ex art.26) – Affidamento

VERIFICA (ex art.26) – Esecuzione

PFTE – Affidamento

PFTE – Progettazione

PFTE – Validazione e Approvazione

Approvazione dei progetti idonei per
indizione della gara

Progetto Definitivo – Affidamento

Progetto Definitivo – Progettazione

Progetto Definitivo – Verifica

Conferenza dei servizi decisoria

Progetto Definitivo – Validazione e
approvazione

Appalto Integrato – Affidamento PD e/o
PE e LAVORI

Appalto Integrato – Stipula contratto

Progetto Esecutivo – Affidamento

Progetto Esecutivo – Progettazione

Progetto Esecutivo – Verifica

Progetto Esecutivo – Validazione e
approvazione

Assegnazione dei codici CIG

Lavori – Affidamento fino ad
aggiudicazione non efficace

DL, collaudo–affidamento fino ad
aggiudicazione non efficace

Stipula dei contratti per la realizzazione

Lavori – Consegna aree e Lavori

Esecuzione Lavori

Ultimazione dei lavori



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Sez. II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

| | |
|---|-----------------------|
| A) LAVORI | 1.839.977,87 € |
| A.1) Importo dei lavori | 1.713.360,19 € |
| A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 126.617,68 € |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | 1.548.110,29 € |
| B.1) Imprevisti | 317.717,53 € |
| B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10% | - € |
| B.3) Attrezzature, arredi, forniture | 85.400,00 € |
| B.4) Indagini | 11.500,00 € |
| B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche | 586.627,63 € |
| B.5.a) Progettazione | 389.087,69 € |
| B.5.b) Supporto al Rup | - € |
| B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) | - € |
| B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) | 109.880,24 € |
| B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori | 74.712,48 € |
| B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche | 12.947,22 € |
| B.6) Accantonamenti | 49.525,16 € |
| B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) | - € |
| B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | - € |
| B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) | - € |
| B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | - € |
| B.7) Allacci | 18.486,76 € |
| B.8) IVA | 478.853,21 € |
| B.8.a) IVA su lavori e imprevisti | 404.795,13 € |
| B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture | - € |
| B.8.c) IVA su indagini | - € |
| B.8.d) IVA su spese tecniche | 74.058,08 € |
| TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) | 3.388.088,15 € |

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

| | |
|--|-----------|
| Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruità degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti: | Accetto |
| Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezzario regionale | no |
| Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari | no |
| Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici | no |
| Stima parametrica di spesa per voci omogenee | si |
| Allegare almeno un documento* | |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO* – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione della struttura, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione della struttura. *Tale importo deriva dalla media tra il costo parametrico relativo alle nuove costruzioni degli ospedali (pari a 2.200 €) e quello relativo alle nuove costruzioni delle strutture territoriali (pari a 1.600 €). | 1900 €/m2 |
| Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per RICOSTRUZIONE – onnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico | 1700 €/m2 |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6 C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

| | |
|---|----------------|
| (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | |
| Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 25 €/mc |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per RISTRUTTURAZIONE PESANTE – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1300 €/m2 |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per RISTRUTTURAZIONE MEDIA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 1000 €/m2 |
| Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per RISTRUTTURAZIONE LEGGERA – omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su "L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario"; Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico (arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione dell'intervento. | 600 €/m2 |
| IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: l'importo sarà automaticamente visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI) | 3.388.088,15 € |
| FINANZIAMENTO PNRR | 3.388.088,15 € |
| Ulteriori fonti di finanziamento? | No |
| Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo. | |
| Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e l'importo in euro separati da #): | |



PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Sez. III - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO


| | |
|-------------------------------|----------------|
| L'intervento è in corso? | SI |
| Spesa prevista nell'anno 2020 | |
| Spesa prevista nell'anno 2021 | |
| Spesa prevista nell'anno 2022 | |
| Spesa prevista nell'anno 2023 | 33.880,88 € |
| Spesa prevista nell'anno 2024 | 33.880,88 € |
| Spesa prevista nell'anno 2025 | 3.320.326,39 € |
| Spesa prevista nell'anno 2026 | |

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

| | |
|--|---------------|
| Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all'area di intervento e comprensiva di opere edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali impiantistiche) | 1050 |
| Anno ultima ristrutturazione leggera | |
| Anno ultima ristrutturazione pesante | |
| Numero di piani a disposizione | |
| Accesso all'area di intervento | Autonomo |
| Note | |
| Utilizzo Immobile | Parziale |
| Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all'area d'intervento, specificare fuori terra ed entro terra, compresi di eventuali piani tecnici) | 5 FUORI TERRA |
| Valore patrimoniale (in €) | |

RUP

VALIDATORE



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza _____ sto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **09 OTT. 2025**

Agrigento, li **09 OTT. 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi