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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°%/S.G.
del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con
delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Eha, nominato con delibera n. 415 del
02/09/2024, con [assistenza del Segretario verbahzzanteb()l‘{ S¢A DfLF‘ SA e/ &U\’ adotta la

presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.




PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato Ingegnere Alessandro Dinolfo

Visto I’Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478
del 04/06/2020, di cui si & preso atto con Delibera n. 830 del 10/06/2020

PREMESSO CHE:

con delibera n. 1723 del 15/10/2021 sono stati approvati gli atti e verbali di gara relativi alla procedura
aperta telematica ai sensi del D.Igs 50/2016, per I’affidamento quinquennale della fornitura in service di
sistemi diagnostici per laboratorio, reagenti, calibratori, e controlli occorrenti ai laboratori analisi di
patologia clinica, anatomia patologica, centri trasfusionali dei Presidi Ospedalieri e Territoriali della
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.” ed aggiudicata la fornitura a ditte diverse;

la ditta Ortho Clinical Diagnostics Italy S.r.l. tra gli altri lotti & risultata aggiudicataria anche del lotto n.51
(sistema per la tipizzazione eritrocitaria per i test immunoematologici con tecnica di agglutinazione su
colonna per i centri trasfusionali di Agrigento, Sciacca e Canicatti) -branca specialistica “Centro
Trasfusionale” Importo complessivo annuale fornitura € 410.843,00 oltre IVA - Importo complessivo
quinquennale € 2.054.215,00 oltre IVA — codice cig n. 8130250E88

il lotto di che trattati ha previsto n. 3 strumentazioni analitiche da destinare rispettivamente una al Centro
Trasfusionale del P.O. di Agrigento, una al Centro Trasfusionale del P.O. di Sciacca e una al Centro
trasfusionale del P.O. di Canicatti;

il contratto relativo alla fornitura di che trattasi & stato regolarmente caricato sul sistema gestionale
aziendale Gpi, per mezzo del quale, le Farmacie di PP.OO. di Agrigento e Sciacca hanno emesso i relativi

ordini di consegna;

DATO ATTO

che con nota prot. n. 95266 del 11/06/2025 che si allega al presente atto, il Dr.Pasquale Gallerano
Direttore U.O. Centro trasfusionale del P.O. di Sciacca, nella qualitd di DEC, in considerazione
dell’esaurimento del budget di spesa relativo al lotto 51 ha rappresentato che “...... alla luce delle
motivazioni sopra esposte, e al fine di garantire la continuita di un servizio essenziale senza soluzione di
continuita si chiede l'estensione del relativo contratto nella misura del 50% al fine di coprire il fabbisogno
aziendale sino alla scadenza contrattuale secondo quanto consentito dalla normativa vigente”

che per quanto sopra rappresentato con nota prot.n. 98967 del 18/06/2025, che si allega al presente atto, &
stato comunicato allo stesso, nella qualita di DEC, e al Dr. Filippo Buscemi U.O.C. Centro trasfusionale
del P.O. di Agrigento che, “ il CIG n. 8130250E88 riferito all’acquisto di che trattasi pud subire variazioni
in aumento fino alla concorrenza del quinto sull’ammontare dell’intera fornitura cosi come previsto negli
atti di gara — giusto capitolato d’oneri art. 10 - e nella considerazione del fatto che, con la nota sopra
citata veniva richiesto “I’estensione del relativo contratto nella misura del 50% al fine di coprire il
Jabbisogno aziendale sino alla scadenza contrattuale” per potere attivare le procedure atte a garantire la
modifica contrattuale cosi come previsto dall’art. 106 co.1 lettera b) e ¢) e co.7 del D.lgs. 50/2016, che
recita: la necessita di modifica é determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
lamministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.....” la modifica non altera la natura
generale del contratto............. “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, farto salvo quanto
previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 ......." il contratto pud essere modificato se
[’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale...— agli stessi &
stato richiesto di motivare, con apposita relazione, le ragioni dell’esaurimento dell’intero importo
contrattuale alla data odierna e se ‘del caso specificare perché I'eventuale cambiamento dell’attuale
fornitore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali, il rispetto dei requisiti di
intercambiabilitd o interoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito
dell’appalto iniziale e se tale cambiamento comporterebbe per ’amministrazione aggiudicatrice o I’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

i dr. Pasquale Gallerano e Filippo Buscemi hanno riscontrato con note prot. n. 101462 del 23/06/2025 e
prot. n. 101296 del 23/06/2025, che si allegano al presente atto, dichiarando che a parere degli scriventi
sussistono tutte le condizioni per procedere ad una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 co.1 lettera
b) e ¢) e co.7 del D.Igs. 50/2016 fino al 50% del valore contrattuale, al fine di evitare I’ interruzione di una
attivita trasfusionale essenziale quale quella ematologica, soggetta ai LEA,;

con nota prot. n. 105601 del 30/06/2023, che si allega alla presente, alla Direzione strategica venivano
inviati, i riscontri pervenuti, giuste note prot. n. 101462 del 23/06/2025 e prot. n. 101296 del 23/06/2025,

al fine di valutarne il contenuto con relativa determinazione nel merito;



con successiva nota prot. n. 107887 del 02/07/25, che si allega alla presente, il dr. Filippo Buscemi, oltre a
richiamare I’attenzione della precedente comunicazione (nota prot.101296 del 23/06/2025), “sul fatto che
per mero refuso materiale é stata indicata la possibilita di estensione del contratto in essere fino al 50%del
valore originario. In realta la disponibilita tecnica manifestata da questa UOC era riferita al limite del
20% in conformita a quanto previsto dalla normativa vigente nei casi ordinari di modifica contrattuale “ al
fine di garantire i LEA “si invita con urgenza a valutare 1 ‘attivazione immediata delle procedure
necessarie per garantire la continuita del servizio ed evitare situazioni di blocco operativo, incompatibili
con la natura del servizio sanitario pubblico”

con nota prot. n 108623 del 03/07/2025, ai dr. Pasquale Gallerano e Filippo Buscemi e. p.c. alla Direzione
Strategica, € stata data comunicazione che, “........ al fine di evitare ogni eventuale interruzione di servizio
si procedera a proporre alla Direzione aziendale, salvo sua diversa determinazione, proposta di delibera
di estensione sino al limite del 50% salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di una nuova
gara” contestualmente agli stessi, & stata chiesta la predisposizione di apposito capitolato tecnico al fine di
porre in essere ogni atto propedeutico per I’indizione di nuova gara e che la sopracitata nota & stata
condivisa dal Direttore Amministrativo giusta firma posta in calce alla stessa;

DATO ATTO:

che P’importo contrattuale di € 2.045.215,00 oltre IVA, importo complessivo per anni cinque (durata
complessiva della gara la cui scadenza naturale ¢ prevista per il 30/06/2027), alla data odierna risulta essere
esaurito; :

che risulta possibile (giuste note prot. n. 101462 del 23/06/2025, prot. n. 101296 del 23/06/2025 € nota
prot. n. 107887 del 02/07/25) autorizzare per la fornitura in parola, al fine di garantire i LEA, esercizio di
opzione, allo stesso prezzo e condizioni di gara, nella misura del 50 % dell’importo complessivo di
aggiudicazione, cosi come disposto di all’art. 106 co.1 lettera b) e c) e co.7 del D.lIgs. 50/2016 che prevede:
“n ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilitd tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per
lUamministrazione aggiudicatrice o 'ente aggiudicatore notevoli disguidi o wuna consistente duplicazione

deicosti”................... “la necessita di modifica é determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
per lamministrazione aggiudicatrice o per lente aggiudicatore.....” la modifica non altera la natura
generale del contratto... ... ... ..... “il contratto puo essere modificato se I’eventuale aumento di prezzo non

2

eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.....
- che la somma complessiva di € 1.022.607,50 IVA esclusa determinata nella misura del 50% sul valore
iniziale della spesa dovra essere imputata sul conto economico C501010701 al concorrere degli ordini che
saranno emessi dalle strutture interessate fino alla scadenza contrattuale prevista al 30/06/2027, salvo

risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara

PROPONE

Per le argomentazioni esposte in premessa:

1) Dare atto che con note prot. n. 101462 del 23/06/2025 e prot. n. 101296 del 23/06/2025, i dr. Pasquale
Gallerano e Filippo Buscemi, dichiarano che a parere degli scriventi sussistono tutte le condizioni per
procedere ad una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 co.1 lettera b) e c) e co.7 del D.Igs. 50/2016
fino al 50% del valore contrattuale, al fine di evitare interruzione di una attivitd trasfusionale
essenziale quale quella ematologica, per il soddisfacimento dei LEA”

2) Dare atto che con successiva nota prot. n. 107887 del 02/07/25, il dr. Filippo Buscemi, oltre a
richiamare I’attenzione della precedente comunicazione (nota prot.101296 del 23/06/2025), “sul fatto
che per mero refuso materiale é stata indicata la possibilita di estensione del contratto in essere fino al
50%del valore originario. In realta la disponibilita tecnica manifestata da questa UOC era riferita al
limite del 20% in conformita a quanto previsto dalla normativa vigente nei casi ordinari di modifica
contrattuale “ al fine di garantire i LEA “si invita con urgenza a valutare I "attivazione immediata delle
procedure necessarie per garantire la continuita del servizio ed evitare situazioni di blocco operativo,
incompatibili con la natura del servizio sanitario pubblico”

3) Dare atto che con nota prot. n 108623 del 03/07/2025, ai dr. Pasquale Gallerano e Filippo Buscemi e.
p.c. ai Direttori Generale, Sanitario e amministrativo ¢ stata data comunicazione che, “........ al fine di
evitare ogni eventuale interruzione di servizio si procedera a proporre alla Direzione aziendale, salvo
sua diversa determinazione, proposta di delibera di estensione sino al limite del 50% salvo risoluzione
anticipata in caso di aggiudicazione di una nuova gara” contestualmente agli stessi, ¢ stata richiesta la
predisposizione di apposito capitolato tecnico al fine di porre in essere ogni atto propedeutico per
’indizione di nuova gara e che la sopracitata nota ¢ stata condivisa dal Direttore Amministrativo giusta

firma posta in calce alla stessa.



4) Di autorizzare per la fornitura in parola (lotto 51 -aggiudicataria societa Ortho Clinical Diagnostics Italy
S.r.1) senza soluzione di continuita ’esercizio di opzione, allo stesso prezzo e condizioni di gara, nella
misura del 50 % sull”’importo complessivo di aggiudicazione che sara aggiunto al valore iniziale di
contratto, fatto salvo a quanto disposto di all’art. 106 co.1 lettera b) e ¢) e co.7 del D.Igs. 50/2016, salvo
risoluzione anticipata del contratto relativo al lotto 51(aggiudicataria societd Ortho Clinical Diagnostics
Italy), in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara.

5) Onerare i Direttori del Centro Trasfusionale di Agrigento e Sciacca della predisposizione del capitolato
tecnico, necessario per I’indizione di nuova gara

6) Dare atto che la spesa complessiva € 1.022.607,50 IVA esclusa ed € 1.247.581,15 IVA inclusa
determinata nella misura del 50% sul valore iniziale della spesa, dovra essere imputata sul conto
economico C501010701 al concorrere degli ordini che saranno emessi dalle strutture interessate fino
alla scadenza contrattuale prevista al 30/06/2027, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione
di nuova gara

7) Di imputare la spesa presunta di € 1.247.581,15 IVA inclusa, come da quadro economico seguente:

€311.895,29 C501010701 esercizio 2025
€ 623,790,58 C501010701 esercizio 2026

€311.895,29 C501010701 esercizio 2027
8) Di autorizzare la proponente U.O.C. ad apportare le necessarie variazioni al contratto regolarmente

registrato sulla piattaforma telematica aziendale G.I.P., a favore della societa Ortho Clinical Diagnostics
Italy S.r.1. aggiudicataria del lotto 51 - giusta delibera n. 1723 del 15/10/2021
9) Munire il presente atto di clausola di immediata esecuzione al fine di garantire, la tutela al diritto alla

salute

Attesta, altresi, che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, &
legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

IL DIRETTO VVEDITORATO

ﬁg?;e Alessandr Dinolfo
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s
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall’ Ingegnere Alessandro Dinolfo Direttore della U.O.C.
Provveditorato, che, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimita e

la piena conformita alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata
e sottoscritta dall’Ing. Alessandro Dinolfo Direttore della U.O.C. Provveditorato

IL DIRETTORE GENERALE
-~ Dott. Giusepge Capodieci
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Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospédaliero AG 2
“Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca
Unitd Operativa di Medicina Trasfusionale
v DIRETTORE 'DOTT. PASQUALE GALLERANO

»

Nota Prot 95266 del 11.06.2025 ’
Al  UOC Servizio Provveditorato

E p c Direttore Amministrativo ‘
t Direttore Sanitario
oL ASP AGRIGENTO

Oggetto: richiesta copertura economica Lotto 51 relativo a test di Immunoematologia

Lo scrivente Dott Pasquale Gallerano, in qualitd di DEC della gara aggiudicata alla Ditta Ortho
comunica quanto segue:

La gara oggetto di interesse & stata aggiudicata con un importo pari a € 1.622.500 oltre IVA come
evidenziabile nel Contratto n C 2022/190

Alla data odierna il budget assegnato nel contratto risulta essere esaurito con gravissime ripercussioni
per il supporto trasfusionale da erogare ai pazienti all’interno delle strutture dell’ ASP di Agrigento,
stante che le prestazioni trasfusionali sono un LEA e che le indagini di immunoematologia per tutti e
tre i Centri Trasfusionali insistenti nell’Asp di Agrigento sono indispensabili per I’erogazione delle
prestazioni trasfusionali.

Lo scrivente, al fine di comprendere le cause dell’innalzamento del consumo con conseguente
esaurimento del budget assegnato ha verificato 1 dati di attivita dei tre Centri Trasfusionali insistenti
nell’Asp di Agrigento e ha potuto constatare e documentare quanto segue:

nel 2019, all’atto della stesura e consegna del capitolato di gara, la presunzione di spesa riferita ai
volumi di attivitd da erogare sono stati condivisi con il Direttore della Struttura trasfusionale di
Agrigento e Canicatti (Dott. F. Buscemi) e basati sul numero di unita raccolte , prodotte e assegnate
ai pazientl.

Tali previsioni numeriche sono state rispettate e a partire dal 2022 i tre Centri trasfusionali hanno
potuto usufruire del nuovo Contratto derivante dalla gara aggiudicata con Lotto 51 .

Dall’analisi dei costi dal 2022 al 20.05.2025 emerge chiaramente che le attivita ripartite nei tre Centri
Trasfusionali come da tabella successiva hanno determinato I’esaurimento del budget assegnato.

Nello specifico si allegano i costi dei tre Centri Trasfusionali divisi per anno

SIMT Da  aprile | 2023 2024 2025 TOTALE
2022 al (AL
31.12.2022 20.05.2025)
SCIACCA 154.195,80 | 193.601,80 | 193.199,20 121.548,80 | 540.996,8
(Totale SIMT
SCIACCA)
CANICATTI 99.796,00 129.332,20 | 125.818,00 121.548,60 | 476.494,8
AGRIGENTO 176.021,60 |271.742,80 | 293.690,00 155.964,80 | 897.419,2
1.373.914
(TOTALE
AGRIGENTO E
CANICATTY)

Le evidenze dell’attivitd svolta nel 2023 e 2024 sono rappresentate nella successiva tabella e non vi




' sono rilevanti scost'émentl rlspetthu alle prevmom formulate sulla base dei datl storici d15pomb111 al
momento della stesura del capitolato di gara (Dati Sistra)

PRODUZIONE CONSUMO TRASFUSO

2023 2024 2023 2024 2023 2024
AGRIGENTO | 7425 8722 6757 6904 6477 6651
CANICATTI | 1026 0 1232 1088 1078 - 11073
TOTALE 8451 8722 7989 7992 7555 7724
SCIACCA 6793 6101 6656 5964 5386 5429

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, e al fine di garantire la continuita di un servizio essenziale
senza soluzione di continuita si chiede ’estensione del relativo contratto nella misura del 50% al fine
di coprire il fabbisogno aziendale sino alla scadenza contrattuale secondo quanto consentito dalla

normativa vigente

Distinti saluti
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 '

92100 Agrigento

Telefono 0922 407645

Mail: forniture@aspag.it- Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. ([7(?(7 é/(Z’ del ,{g/{)!/;o P‘j\

Al Dr. Pasquale Gallarano — nella qualita di D.E.C. ~
Direttore dell’U.O. Di Medicina Trasfusionale
Distretto Ospedaliero

AG2

Al Dr. Filippo Buscemi Direttore dell’U.O. Di Medicina
Trasfusionale
Distretto Ospedaliero AG1

Oggetto:  Rif. nota prot. n. 95266 del 11/06/2025 —richiesta copertura economica lotto 51 relativo a test di
immunoematologia

Con riferimento alla nota in oggetto, che ad ogni buon fine si allega alla presente, si premette quanto segue:
con deliberazione n. 1723 del 15/10/2021 sono stati approvati ai sensi del D.lgs. 50/2016 gli atti e verbali
della procedura in oggetto aggiudicando definitivamente la fornitura di che trattasi a societa diverse e che, i
relativi contratti sono stati registrati sul sistema gestionale aziendale “Gpi “la cui  scadenza naturale &
prevista per il 30/06/2027.

L’importo contrattuale pari ad € 1.622.500, 00 oltre IVA per la parte relativa al materiale di consumo di cui
lotto n. 51 — branca specialistica “Centro Trasfusionale”( Sistema per la tipizzazione eritrocitaria per i test
immunoematologici con tecnica di agglutinazione su colonna per i Centri trasfusionali 8 Agrigento, Sciacca
e Canicatti ) codice CIG n. 8130250E88 aggiudicato alla societa ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICITALY
SRL, giusto contratto “GPI” n. 2022/190, alla data odierna risulta essere esaurito.

Per quanto sopra si precisa che, il CIG n. 8130250E88 riferito all’acquisto di che trattasi pud subire
variazioni in aumento fino alla concorrenza del quinto sull’ammontare dell’intera fornitura cosi come presto
negli atti di gara — giusto capitolato d’oneri art. 10-

Conseguentemente, posto che con la nota sopra citata si richiede “I’estensione del relativo contratto nella
misura del 50% fine di coprire il fabbisogno aziendale sino alla scadenza contrattuale” al fine di potere
attivare le procedure atte a garantire la modifica contrattuale cosi come previsto dall’art. 106 co.1 lettera b) e
c) e co.7 del D.Igs. 50/2016 che recita: “ la necessita di modifica é determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.....” la modifica non altera
la natura generale del contratto............. “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 ......." il contratto puo essere modificato se
["eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale ...~ si chiede alle
SS.VV. di motivare, con apposita relazione, le ragioni dell’esaurimento dell’intero importo contrattuale alla
data odierna e se del caso motivare perché T’eventuale cambiamento dell’attuale fornitore risulti -



impraticabile per motivi economici- o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilitd o
interoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto .iniziale e
comporti per I’amministrazione ag ggiudicatrice o D’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente

duplicazione dei costi

IL RUP
(Dott.ssa Pi 1a.Pet ccn)

Il Direttore Am tratl \
(Dott.ssa Ebr\silfi




U.0.C. Medicina Trasfusionale
£.0. Giovanni Paolo II Sciacca
ASP 1 AGRIGENTO
Direttore: dott. P.Gallerano

Al Direttore
UQC Provveditorato

%‘Cﬁi\’ o6z sk 234 2018 Epc Al Direttore Amministrativo
ASP AGRIGENTO

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 98967 del 18/06/2025 — Richiesta motivazione esaurimento importo
contrattuale Lotto 51 — CIG 8130250E88

Facendo seguito alla nota in oggetto, si rappresenta quanto segue.
1. Esaurimento dellimporto contrattuale

Relativamente all'attivita del Centro Trasfusionale del PO Giovanni Paclo I di Sciacca Pimporto contrattuale
previsto nel lotto 51 & stato superato a causa diun sensibile incremento dei Controlli di qualita di terza parte
effettuati . :

2. Impraticabilita del cambio fornitore

Il ricorso a un nuovs fornitore per i test immunoematologici risulta al momento impraticabile, per i seguenti
motivi: .

» Interoperabilita tecnico-informatica: i sistemi attuaimente in Uso sono cormpletamente integrati con
vinfrastruttura gestionale aziendale (GPH). Un cambio fornitore implicherebbe una nuova
installazione, tempi tecnici di validazione, nuove interfacce e formazione del personale, con
rischio concreto di blocco operative non praticabile .

o Criticita clinico-organizzative: in un ambito ad alta complessita come quello trasfusionale, &
fondamentale garantire continuita, tracciabilita e sicurezza. Ogni interruzione © disalineamento tra
strumentazione e reagenti rappresenterebbe un rischio non accettabile, anche in termini medico-
legali.

Conclusione

Alla iuce di quanto esposto, si ritiene pisnamente giustificata {'attivazione della procedura di estensione
contrattuale prevista dali'art. 108, co. 1, lett. b) e c) dei D.igs. 50/2016, fino al 50% del valore iniziale, per
garantire la continuita delie prestazioni essenziali e il rispetto dei requisiti tecnico-qualitativi dell'appalto
originario.

Siresta 2 disposizione per eventuali approfondirmenti © integrazioni documentali.

Cordiali saluti,

Il Diretiore UOC Medicina Trasfusionale

PO Giovani ,Eap"srli,!.ﬁdimacca
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Prot.101296 del 23.06.2025
Alla cortese attenzione

Dr.ssa Ersilia Riggi — Direttore Amministrative ASP AG
Dlrettore UOC servizio Provveditorato ASP AG

Dr.ssa Pina Maria Perucci - RUP

epc

Dr Giuseppe Capodieci - Direttore Generale

* Dr Raffaele Elia — Direttore Sanitario ASP AG

Oggetto: Riscontro alla nota prot. 98967 del 18.06.2025 riguardo il Lotto 51 — Immunoematologia

Con la nota in oggetto viene richiesto di “motivare, con apposita relaZIone le ragioni dell'esaurimento dell'intero
importo contrattuale alla data odierna e se del caso motivare perché Ieveng;ale cambiamento dell'attuale fornitore
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispefto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell ambito dell'appalto iniziale e comporti per lamministrazione
aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi"

Al fine di offrire un contributo tecnico utile alle decisioni delle SSLL, si presenta di seguito una rscostruzqone delle
cause dell’esaurimento del budget e una riflessione sulle prospettive di una diversa impostazione contrattuale.

1 Motivazioni tecniche dell’esaurimento anticipato del budget

Al momento della stesura del capitolato tecnico (anno 2019), i fabbisogni stimati per i test immunoematologici non
erano stati concordati con lo scrivente ed erano sottostimati. La stima dei test effettuati presso i centri di Agrigento e
Canicaltl era basata su dati di attivita incompleti o non pienamente aggiornati, riferiti alle sole unita donate e trasfuse e
non all'effettiva estensione diagnostica.

Inoltre, negli anni successivi si & avuto un mcremento dell’attivita dei tre presndl afferenti al centro di Agrigento
(Agrigento, Canicatti e Licata). Ad esempio i 3 PS, con l'aumento a Licata, di "storni” di unita assegnate che pero
garantiscono la sicurezza trasfusionale come anche I'aumento significativo dell'attivita del'UOC di Ginecologia e
Ostetricia che ha superato i 1.400 parti annui nel 2024.

La mancanza di una corretta pianificazione e condivisione da parte del redattore/DEC del lotto 51, insieme a tali
circostanze di incremento, imprevedibili al momento dela programmazione del lotto, hanno determinato un incremento
del consumo di reagenti e materiali diagnostici, comportando 'esaurimento del plafond economico contrattuale con
largo anticipo sulla scadenza naturale.

2 Criticita nella stesura del lotto n.51 e successive conseguenze

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. ¢) e comma 7 del D.Lgs. 50/20186, a parere dello scrivente sussistono tutte
le condizioni per procedere a una modifica contrattuale limitatamente all’estensione massima del 50% del valore
originario, al solo fine di evitare l'interruzione di una attivita trasfusionale essenziale quale quella immunoematologica,
soggetto ai LEA.
Tuttavia, si evidenzia che:
il costo medio unitario dei test ha subito un incremento significativo, non giustificato da un aumento proporzionale delle
attivita cliniche, ma imputabile in parte a scelte progettuali iniziali non ottimali (es. servizi di consulenza, tutoraggio,
audit Lean) che hanno aumentato il valore del lotto, compromettendo I'equilibrio tecnico-economico e I'omogeneita
dell'appalto come si evince dal seguente elenco:

« 150 ore/anno per ciascun centro da parte di personale esperto in accreditamento iSO ;

» Audit Lean (4 per anno per ciascun centro);

+ Supporto alla certificazione delle competenze (ISO 9001 e 15189);

« Copertura da parte della ditta dei costi degli audit e dei rinnovi dell'accreditamento per 5 anni.
in termini economici, a base d'asta 520.000 €/anno, il costo di 150 ore x 3 centri x 5 anni (2.250 ore) + 60 audit Lean
(4 x 3 centri x 5 anni) + oneri di certificazione pud aver costituito oltre 15-25% del valore del lotto, introducendo una
forte asimmetria competitiva che potrebbe essere dimostrata dal fatto che nessun’altra ditta si & presentata alla gara di
appalto.

%Rischio di discriminazione in quanto solo aziende con struttura consulenziale articolata, o con legami pregressi con enti

certificatori o societa di consulenza Lean, potevano partecipare competitivamente.
°Eterogenieita funzionale: attivita di consulenza organizzativa e gestionale, non direttamente correlate all'oggetto principale del

lotto (fornitura di sistemi per test immunoematologici automatizzati con reagenti).
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Cosi, ad oggi, il servizio oltre ad essere "non & omogeneo" rispetto ail'oggetto principale del lotto. (sistemi per test
immunoematologici automatizzati) & antieconomico avendo introdotto elementi restrittivi e potenzialmente discriminatori
che potrebbero aver gonfiato i costi provocando 'attuale situazione.
Gia in passato lo scrivente aveva evidenziato queste anomalie (tra le altre, vedi nota Prot.82744 ASPAG del 06.05.2022,
in allegato) che avrebbero potuto avere come conseguenza costi pill elevati.
Pertanto, come gia esplicitato, a parere dello scrivente sussistono tutte le condizioni per procedere a una
madifica contrattuale limitatamente all’estensione massima del 50% del valore originario, al solo fine di evitare
Pinterruzione di una attivita trasfusionale essenziale quale quella immunoematologica, soggetto ai LEA.
Ma per i motivi specificati, si ritiene improrogabile, se possibile amministrativamente, Pattivazione immediata
di un nuovo iter di gara, disgiunto dalla proroga, con i seguenti obiettivi:

* garantire un appalto tecnicamente omogeneo e conforme ai principi di proporzionalita, trasparenza e libera

concorrenza;
* evitare ulteriori commistioni tra fornitura di reagenti/strumentazione e servizi consulenziali organizzativi;
+ ottenere un ribasso di spesa e maggiore flessibilita operativa, con valorizzazione delle effettive necessita dei
centri trasfusionali aziendali.
Tali conclusioni sono rimesse alla valutazione.dell’ Amministrazione, ferma restando la disponibilita dello scrivente per

ogni eventuale approfondimento.

Distnti saluti.
Dr. Filippo Buscemi

FILIPPO BUSCEMI
23.06.2025 13:52:10
GMT+02:00
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Email forniture@aspag.it

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario

Sede

Oggetto: Procedura aperta telematica (Gara n. 2491504) “affidamento quinquennale della fornitura in
service di sistemi diagnostici per laboratorio ecc - Comunicazione esaurimento lotto n. 51 —
branca specialistica “Centro Trasfusionale” (Sistema per la tipizzazione eritrocitaria per i test
immunoematologici con tecnica di agglutinazione su colonna per i Centri trasfusionali di

Agrigento, Sciacca e Canicatti)
3

Con riferimento alla procedura in oggetto, si premette quanto segue:

con deliberazione n. 1723 del 15/10/2021 sono stati approvati ai sensi del D.Igs. 50/2016 gli atti e verbali
della procedura in oggetto aggiudicando definitivamente la fornitura di che trattasi a societa diverse e
che, i relativi contratti sono stati registrati sul sistema gestionale aziendale “Gpi “la cui scadenza
naturale ¢ prevista per il 30/06/2027.

Con nota prot. n. 95266 del 11/06/2025 il Dr. Pasquale Gallerano - Direttore dell’U.O. Di Medicina
Trasfusionale Direttore dell’U.O. Di Medicina Trasfusionale Distretto Ospedaliero AG2- nella qualita di
DEC, ha comunicato che il budget contrattuale relativo alla fornitura di che trattasi, risulta essere
esaurito.

Atteso che nella precitata nota veniva richiesta una estensione pari al 50% dell’importo contrattuale, con
nota prot. n. 98967 del 18/06/2025, ¢ stato chiesto ai Dr. Pasquale Gallerano Direttore dell’U.O. Di
Medicina Trasfusionale Distretto Ospedaliero AG2, nella qualitd di DEC e al Dr. Filippo Buscemi
Direttore dell’U.O. Di Medicina Trasfusionale Distretto Ospedaliero AG1 di motivare, con apposita
relazione, le ragioni dell’esaurimento dell’intero importo contrattuale prima della scadenza naturale del
contratto e di esplicitare le ragioni della precitata estensione.

In uno alla presente, §i trasmettono i riscontri pervenuti, note prot. n. 141462 del 23/06/2025 e prot. n.
101296 del 23/06/2025, inviata per conoscenza anche alle SS.LL, per consentire di valutare il contenuto
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delle stesse e si resta in attesa di Vs. determinazioni in merito, dovendo procedere alla richiesta di
predisposizione del relativo atto di estensione da sottoporre all’approvazione di codesta Direzione ed
evitare eventuali interruzione nella fornitura di che trattasi.

Si rimane, altresi, disponibili alla partecipazione ad una eventuale riunione conglunta qualora le SS.LL.
la ritenessero necessaria.

Cordiali saluti.

7
~ 7
Il Dirigen@;ﬂinistrativo
(Dott.ssa Ros /7ia Cald)

[/
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Prot.107887 del 02.07.2025

Alla cortese attenzione

Dr Raffaele Elia - Direttore Sanitario ASP AG

Dr.ssa Ersilia Riggi — Direttore Amministrativo ASP AG
Direttore UOC Servizio Provveditorato ASP AG

Dr.ssa Pina Maria Petrucci - RUP

epc

Dr Giuseppe Capodieci - Direttore Generale ASP AG

Oggetto:integrazione nota prot.101296 del 23.06.2025 — Lotto 51 Immunoema_tologia - Urgenza approwvi-
gionamento reagenti per possibili ripercussioni sull’'erogazione del LEA Trasfusionali

Facendo seguito alla nota prot.101296 del 23.06.2025, si ritiene doveroso segnalare con la massima
urgenza che l'autonomia residua dei reagenti in uso per i test di gruppo sanguigno relativi al Lotto 51 &
limitata a circa due settimane.

Tale condizione, se non fronteggiata con un immediato riscontro da parte delle SS.LL. competenti, potrebbe
determinare un'interruzione dei servizi di immunoematologia, con gravi ripercussioni sull’erogazione delle
prestazioni trasfusionali essenziali, soggette ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Si richiama, inoltre, I'attenzione sul fatto che per mero refuso materiale, nella precedente comunicazione &
stata indicata la possibilita di estensione del contratto in essere fino al 50% del valore originario. In realta, la
disponibilita tecnica manifestata da questa UOC era riferita al limite del 20%, in conformita a quanto previsto
dalla normativa vigente nei casi ordinari di modifica contrattuale (art. 120, D.Lgs. 36/2023).

Alla luce di quanto sopra, si invita con urgenza a valutare I'attivazione immediata delle procedure necessarie
per garantire la continuita del servizio ed evitare situazioni di blocco operativo, incompatibili con la natura
del servizio sanitario pubblico.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento tecnico e operativo, si porgono distinti saluti.

Distnti saluti.
Dr. Filippo Buscemi

ILIPPO BUSCEMI
2.07.2025 15:38:00
MT+02:00
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.0.C SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria 321 — Agrigento

Tel. 0922407645

Email - forniture@aspag.it

prot. n.408 62 3 gel <18’/0Z/ 202

; Al Dr. Filippo Buscemi
Direttore dell’U.O. Medicina Trasfusionale
P.O.  di Agrigento Distretto AG1

Al Dr. Gallarano
Direttore dell’U.O. Medicina Trasfusionale
P.O. di Sciacca Distretto AG?2

ep.c.
Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo

Oggetto: Richiesta motivazione esaurimento importo contrattuale Lotto 51 — Riferimento note prot. n.
161462 del 23/06/2025 e prot. n. 101296 del 23/06/2025

Nel tralasciare che il capitolato relativo alla gara aggiudicata con delibera n. 1723 del
15/10/2021 e segnatamente il lotto 51 afferente alla branca specialistica centro trasfusionale, tra altri lotti, &
stato condiviso e approvato (Rif. nota 189235 del 12/11/ 19), in riferimento alle note citate in oggetto, come
evidenziato nelle medesime “... Allg luce di quanto esposto, si ritiene pienamente giustificata la procedura di
estensione contrattuale ai sensi dell ‘art. 106, c. 1, lett. b) ec) del D. Lgs. 50/16, fino al 50% del valore iniziale,
per garantire la continuita delle prestazioni essenziali e il rispetto dei requisiti tecnico-qualitativi dell ‘appalto
originario” e, altresi, “a parere dello scrivente sussistono tutte le condizioni per procedere a una modifica
contrattuale limitatamente all’estensione massima del 50% del valore originario, al solo fine di evitare
Uinterruzione di una attivity trasfusionale essenziale quale quella immunoematologica, soggetto ai LEA”, e
vista ’'urgenza manifestata con ulteriore nota prot. n. 107887 del 02/07/25, si rappresenta che al fine di evitare
ogni eventuale interruzione di servizio si procedera a proporre alla Direzione aziendale, che legge per
conoscenza (di cui ¢ stata resa edotta con nota prot. n. 105601 del 30/06/25) salvo sua diversa determinazione,
proposta di delibera di estensione sino al limite del 50% salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione
di una nuova gara. ,

Posto quanto sopra, si invitano le SS.LL. a predisporre apposito capitolato tecnico, a stretto giro di
posta, al fine di consentire a questa U.O.C. la predisposizione degli atti conseguenziali per I’indizione di nuova
gara.

Sirimane in attesa del suddetto capitolato unico e condiviso.

[l Collaboratore, A m;nistrativo

(Dott.ssa Mdria\ etrucci)
Il Dirigente Adfthinistrativo R
(Dott.ssa Resalia Calag) /,WH“Direttore U.0.C Servizio Provytditorato
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PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione, a cura deff'incaricato , & stata pubblicata in forma digitale all’albo pretorio on
line dell’ ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell’art. 32
della  Legge n. 69  del 18/06/09 e  smi, dal

al
L'Incaricato 11 Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi
Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n.

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell’ Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data prot. n.

SIATTESTA
Che I’ Assessorato Regionale della Salute:
*  Ha pronunciato I’approvazione con provvedimento n. del
* Ha pronunciato ’annullamento con provvedimento n. del

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della LR. n. 5/09 dal

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO
1) Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L. R. n. 25/93, cosi come modificato dall’art. 53 della L.R. n. 30/93

sm.i, per decorrenza del termine di 10 gg.  di pubblicazione - all’Albo  dal

lemediatamente esecutiva
Agrigento, Ii % 7 ;i

{ :.5€%v c :'
Il Referente Ufficio Atti deliberativi
11 Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi N
EaBbL
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA
- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. del
- Modifica con provvedimento n. del

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
11 Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi
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