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Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana
n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia
Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia,
nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con [Passistenza del Segretario verbalizzante
ﬂ A(Z\/‘\' O‘ﬂA ZIA e @ESCEN T[adotta la presente delibera sulla base della proposta di bseguito

riportata.




PROPOSTA
Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTIL:
- I’Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con

D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si € preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

— il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nel
con il quale viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience
Facility, RRF), della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente
del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri
il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli

investimenti stabiliti nel PNRR;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito,
“Codice dei Contratti”);

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la Missione 6 - Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimita, strutture
intermedie e telemedicina per I’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunita e presa
in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunita [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione,
ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale

sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con
cui sono state individuate la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle
risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del
PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, “Soggetti
Attuatori”);

- il decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la ripartizione degli
interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a
titolarita del Ministero della Salute;

- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale & stato approvato lo schema di
Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento,
registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;

- il POR elaborato dalla Regione Siciliana in coerenza con I’assegnazione delle risorse operata dal
Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto, sottoscritto il 13
maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana

- il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui 1’Assessore regionale della Salute, in aderenza ai contenuti
dello Statuto della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, ha approvato il
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Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, comprensivo anche delle 59 Schede
territorialmente di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi
possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 “Case della Comunita e presa in carico
della persona”; n. 4 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n. 3 “Ospedali di Comunita”; n. 21 di
“Digitalizzazione DEA di I e Il livello”; n. 7 “Grandi apparecchiature; n. 5 “Verso un nuovo ospedale
sicuro e sostenibile”, di cui n. 2 a valere sul PNRR € n. 3 a valere sul PNC;

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per I’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a
regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il Ministero della Salute
e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati
nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera ), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione Siciliana,
come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;

- il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022, con il
quale la Regione Siciliana, in qualitd di Soggetto Attuatore, ha delegato I’ASP di Agrigento quale
Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

- la Deliberazione n. 1569 del 26 settembre 2022 del Commissario Straordinario con la quale I’ASP
di Agrigento ha approvato il “Programma Triennale dei lavori pubblici dell’Azienda Sanitaria di
Agrigento per gli anni 2022/2024”, nell’ambito del quale I’intervento in epigrafe ¢ identificato dal
CUI L02570930848202200005;

- la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell’ASP di
Agrigento ha preso atto dell’elenco trasmesso alla Regione siciliana dei soggetti individuati a
ricoprire I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi assegnati con il
Decreto n.664/2022 finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 e del PNC, dal quale risulta
formalizzato, per I’intervento in epigrafe, il conferimento dell’incarico di RUP al dipendente ing.

Ernesto Sferlazza, incluso nell’elenco anzidetto;

- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per 'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al
PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero della Salute, quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, al fine di dare
attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 — Salute, Investimenti M6C1
1.1, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il
supporto tecnico prestato dall’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”) ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, come
modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;

- Agenzia INVITALIA, in qualita di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 38 del
Codice dei contratti pubblici, ha assunto la responsabilita per la indizione, gestione e aggiudicazione
delle procedure di gara e dell’esecuzione di tutte le verifiche dei requisiti di moralita, di carattere
tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici
aggiudicatari dell’ Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati,
ecc.)

- Agenzia INVITALIA ha predisposto le gare per n. 3 Accordi Quadro (AQI1, AQ2 e AQ3), con
articolazione dei seguenti sub-lotti prestazionali:

« Sub-Lotto - Prestazionale 1 - Affidamento di servizi di verifica di progetti definitivi ed
esecutivi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici
(ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali

sicuri e sostenibili;
e Sub-Lotto - Prestazionale 2 Affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed
esecuzione di lavori (cosiddetto “Appalto integrato™) per la nuova edificazione,
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ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici, riguardanti unicamente CdC, OdC e
Ospedali sicuri e sostenibili;

e Sub-Lotto - Prestazionale 3 -Affidamento di servizi tecnici di collaudo relativi a nuova
edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali Sicuri e sostenibili;

- all’esito della Procedura, relativamente al sub-lotto prestazionale 3 (servizi di collaudo) degli
Accordi Quadro AQl, AQ2 e AQ3, INVITALIA ha adottato i seguenti provvedimenti di

aggiudicazione:

- prot. 227149 del 01/08/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-A; AQ1-AGRIGENTO-F;
AQ1-AGRIGENTO-D;

- prot. 343064 del 16/11/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-B; AQ1-AGRIGENTO-C;
AQI1-AGRIGENTO-E;

- prot. 227188 del 01/08/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-D;
AQ3-AGRIGENTO-E;

- prot. 343057 del 16/11/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-B; AQ3-AGRIGENTO-C;

VISTI:

- lesito della gara espletata da INVITALIA relativa all’Accordo Quadro AQ1 per il sub-lotto
prestazionale 3 (Servizi di Collaudo — CIG A.Q: 9747701954), comunicata all’ASP di Agrigento,
nell’ambito del quale ’intervento in epigrafe risulta inquadrato nel lotto geografico ”A (PA-AG)”,
cluster “AQ1 - AGRIGENTO - A”, aggiudicato all’operatore economico DOTT. ING. ANTONIO
TURCO, P.Iva 10001690154, PEC antonio.turco@ingpec.eu, con il ribasso del  8,00000%;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 10/01/2025 con la quale ¢ stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione dell’intervento riguardante “CASA DELLA COMUNITA DI
BIVONA, IN VIA DELLE BENEDETTINE, SNC -92010 BIVONA (AG)” - CUP
C72C21001390006, finanziato dall’unione europea — Next Generation EU con fondi PNRR
Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1 "Case delle Comunita e presa in carico della persona”,
che prevede un importo complessivo della spesa per la realizzazione dell’intervento pari a euro
1.391.014,00 ed ¢ stata disposta I’imputazione della spesa sul programma di spesa GP1 1132 - PNRR-
Miss. 6.C1-1.1: Case delle Comunitd e presa in carico della persona, sul Conto patrimoniale
A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso”, per I’importo complessivo di euro 1.391.014,00
relativo al costo dell’intero intervento;

- la parcella dei servizi di collaudo, riportata in allegato allo schema di OdA (allegato I) dei servizi
di collaudo, che prevede un importo contrattuale di euro 30.535,97 oltre oneri previdenziali e IVA,
per una spesa complessiva di euro 38.744,04, che trova capienza nell’ambito delle somme a
disposizione inserite nel quadro economico del progetto approvato;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr
62/2013);

PROPONE

PRENDERE ATTO delle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e delle motivazioni
ivi espresse;

AUTORIZZARE I’emissione dell’Ordine di Attivazione (OdA), come da schema allegato (4lleg.I)
e la successiva stipula del contratto specifico, come da schema allegato (4lleg.2) per I’affidamento
dei servizi di collaudo relativi all’intervento in epigrafe, in adesione all’ ACCORDO QUADRO N. 1;
LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQl - AGRIGENTO - A"; , Sub-Lotto
Prestazionale 3 -SERVIZI DI COLLAUDO (CIG ACCORDO QUADRO: 9747701954)-
aggiudicato da Invitalia all’operatore economico DOTT. ING. ANTONIO TURCO, P.Iva
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10001690154, PEC antonio.turco@ingpec.eu, con il ribasso del 8,00000%, per un importo
contrattuale di euro 30.535,97 oltre IVA e oneri previdenziali;

DISPORRE che ’onere economico del presente provvedimento venga imputato sul programma di
spesa GPI 1132 - PNRR -Miss. 6.C1-1.1: Case delle Comunita e presa in carico della persona, sul
Conto patrimoniale A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso”, come di seguito esposto:

- per ’importo di euro 38.744,04 comprensivo di IVA e oneri previdenziali, relativamente
all’avvenuta adesione all’ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-
AG)"; CLUSTER "AQ1l - AGRIGENTO - A"; Sub-Lotto Prestazionale 3 — “SERVIZI DI
COLLAUDO” (CIG ACCORDO QUADRO: 9747701954) — CIG contratto specifico:
ADG9A63457;
DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti
di questa U.O.C. Servizio Tecnico ¢ disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della
Legge n.241/90 ss.mm.ii.;
DISPORRE !’esecuzione del presente provvedimento in capo all’U.O.C. Servizio Tecnico e
all’U.0.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria
competenza;
DISPORRE di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicita del presente
provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessita di garantire
I’avvio dei lavori nel rispetto della tempistica prevista dai TARGET PNRR e PNC.

Il proponente attesta che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, € legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio







SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere M\/ vl e o/ Parere )/0%1/11&
Data Jf&(/c)/?{!/ Wi Data 1@'/0//1/@01)
1l DirettorejL mministrativo Il Diretto anitario
dott.s5a Fysilia Riggi dott. R /[
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall’ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della
U.0.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha
attestato la legittimita e la piena conformita alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come
sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

Il Segretario verbalizzante
iL COLLABORATORE AMM.VO TPO

U, Segreturia Dir Ga;}arale e Collegio Sindacale”






ALLEGATO 1

} Finanziato
ot dali’'Unione europea
. //’/m)é’ﬂ //,/%/ . /r‘// ertt 4 NextGenerationEU

SCHEMA ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) £ PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE {PNC}

MISSIONE M6 — SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per 'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)
E M6C1 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona”;
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
D M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture {Ospedali di Comunita)"

Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FOND! PNRR E PNC)
[:] M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

FOUR  wew  wSmm SORG ST W DROR WM A WO OSSN S0N WO oSN M RS M Gemt e SO MSSE  ISUIr MUy KOWE  ROWH N G DO SNDN MM M GRN  mASN MmS SSm owe Gwes  mver  cosd oS mRe e O

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI {OG1 - OG11) E
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 - S.03 ~ IA.02 ~ 1A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI: CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE
COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA.

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 9747701954
LOTTO GEOGRAFICO: LOTTO A {PA-AG)
CLUSTER: AQ1 - AGRIGENTO - A

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico.

INTERVENTO: CASA DELLA COMUNITA DI BIVONA, IN VIA DELLE BENEDETTINE, SNC -92010 BIVONA (AG)

ORDINE D! ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICON. 22_C
CUP DELL'INTERVENTO: C72€21001390006
CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A069A63457

Il sottoscritto dott. Giuseppe Capodieci, in qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di

Agrigento (di seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”) con sede in Agrigento, viale della Vittoria, 321, Codice
Fiscale/Partita IVA 02570930848,



VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza {di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021;

VISTA la Missione 6 — Salute del PNRR (di seguito, “M6 — Salute”) e, in particolare, Componente 1: Reti di
prossimita, strutture intermedie e telemedicina per I'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della
Comunita e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture — Ospedali di Comunita [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Servizio Sanitaric Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2
1.2];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti» {di seguito, “PNC"} e in particolare Varticolo 1, co. 2, lettera e}, punto 2, che
individua gli importi riferiti all’investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile per 'importo complessivo di
euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per Vattuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero
della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento”, secondo la definizione datane
dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo
1 delia legge 29 luglio 2021, n. 108, {di seguito “Amministrazione Titolare”);

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le
risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 ~ Saiute alle Regioni
e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione {di seguito, “Soggetti
Attuatori’), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi
indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo {di seguito, “CIS”} sottoscritto tra 'Amministrazione Titolare e i
Soggetto Attuatore Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché if
Piano operativo e le Schede di Intervento per I'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore attua i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del
Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetto attuatore” degli interventi, come definiti ai sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett, o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio
sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”};

ATTESO che la Regione Siciliana, in qualita di Soggetto Attuatore, ha delegato I'Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento: CASA DELLA COMUNITA DI BIVONA, IN
VIA DELLE BENEDETTINE, SNC -92010 BIVONA {AG) — CUP: C72C21001390006, finanziato a valere sulle risorse
del PNRR (di seguito, “Intervento”);

CONSIDERATO che per l'attuazione dell’Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di
ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta,
all’'uopo indetta per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine
di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico {di seguito, il “Contratto Specifico);

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette al dott. ing. Antonio Turco, C.F.
TRCNTN**¥#*k* p_[ya 10001690154, PEC antonio.turco@ingpec.eu, che agisce giusta mandato collettivo
speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di
professionisti costituito tra esso medesimo e i seguenti operatori economici mandanti: Studio Tecnico
Carbonara Ingegneri Associati; Studio tecnico Chirilli Ingegneri associati; SERING INGEGNERIA S.R.L, il
seguente



‘Den‘ominazmne: AZ!ENDA - SANITARiA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Numero documento 22_C

"CF: 02570930848 “Partita IVA 02570930848

Sede viale della Vittoria, 321 -~ 92100 AGRIGE

NTO

RUP intervento  ing. Ernesto Sferlazza

Provvedimento di nomina: deliberazione del Commissario Straordinario
dell’ASP di Agrigento, n. 1440 del 30 agosto 2022

Tel. 3392718463

E-mail: servizio.tecnico@aspag.it | PEC: servizio.tecnico@pec.aspag.it

1 11 Case deli_a Comunita devono es_sere messe a disposizione e 12 2026 132025
dotate di attrezzature tecnologiche

i 13 Ospedali di Comumta.rmnovats, interconnessi e dotati di 122026 T3 2025
attrezzature tecnologiche

2 12 Ultimazione dei Iav.on - Completamentq degli l.n.ter\{entt di T2 2026 T1 2026
adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche

! Fa fede la data dell’ultima firma apposta al presente documento



a. Progetto esecutivo, approvato con Deliberazione del D.G. n. 38 del 10/01/2025
b. Parcella del servizio di collaudo.

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA ed & disponibile al download dalle cartelle in
rete accessibili tramite il seguente link: https://tiny.one/cdc-Bivona

DESTINAZIONE FUNZIONALE

s EDILIZIA anit3, Istruzione, Ricerca 492.581,44 47,49%
ACCORDO  yypianTy | A04 - Impianti elettrici e speciali
QUADRO B a servizio delle costruzioni {...]

5 1A.02 - Impianti meccanici a fluido
a servizio delle costruzioni

385.457,89 37,16%

iMPlANTik 159.158,82 '15,35%

* PRESTAZIONI

| ACCESSORIEAl

SENS!

DELL'ARTICOLO

| 18DEL :
DISCIPLINARE
UNICO

TOTALE

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE:

In corso d'opera

Collaudo tecnico amministrativo

{1 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

& Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
& Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)

X Attestato di Prestazione Energetica

*’Appaltatore & tenuto all'individuazione di un soggetto terzo, che dovra rendere apposita dichiarazione di insussistenza delle
cause di conflitto di interessi, incompatibilita o inconferibilita ai sensi dell’articolo 42 del Codice dei Contratti, ovvero di non
coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare /o con i produttori dei
materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente Appaltatore,




IMPORTO

33.191,27 8,0000 % 2.655,30 30.535,97

Téfrﬁine “e;" la | r‘;:’skekntauzioﬁé’déllé Vdékckuméntazion‘e .
‘p P e entro e non oltre 20 gg. Dalla stipula dell’OdA
per la stipula del contratto specifico

Termine per la sottoscrizione del contratto specifico entro e non oltre 20 gg. Dalla stipula dell’OdA

Allegato n. 2 al presente ODA
{documento “CONDIZION! GENERALI” gia disponibile nella documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro)

Termine per 'esecuzione del servizio 60 GIORNI dall’'ultimazione dei lavori ?

DATA SCADENZE INTERMEDIE:

Collaudo statico {(nonprevisto} | e

Attestato di Prestazione Energetica 10 GIORNI dalla data di ultimazione dei lavori

Collaudi Tecnico Funzionali degli impianti 10 GIORNI dalla data di ultimazione dei lavori

Qualora il Soggetto Attuatore Esterno abbia la necessita di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo

prowvisorio e determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovra svolgere tutte le attivita e le

verifiche previste all’articolo 230 del Regolamento entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento

Per tutte le questioni relative alla validita, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto
Specifico sara competente in via esclusiva il Tribunale di AGRIGENTO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale

Per I'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalita
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, I'Autorita di
Vigilanza sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane, gia allegato alla documentazione di gara dell’Accordo

Quadro cui il presente ODA fa riferimento

2 Resta ferma in ogni caso la scadenza per esecuzione e il collaudo degli Interventi fissata entro i termini
indicati per il conseguimento del target relativo allo specifico Investimento, fermo restando l'ulteriore
scadenza ulteriormente stabilita per I'esecuzione del PNRR dalle Autorita competenti



COMPILAZIONE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovra essere restituito debitamente compilato e
sottoscritto_entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominativo

della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]

PER LA PRESTAZIONE
SPECIALISTICADI:

albo ?rpfeSs’iqnale/Ordiné/kegistro  Specificare tipo
. . , ' di rapporto con

_ - 7 - iscrizione
Collaudatore tecnico
amministrativo
rappresentato da una
figura professionale di DOTT. ING LIBERO
Ingegnere/ ANTOANIO. TRCNTN > * A%kt % ORDINE DEGLI M 13893 21/06/1984 PROFESSIONISTA
Architetto abilitato TURCO 10001690154 INGEGNERI SINGOLO
ali’esercizio della -MANDATARIO
professione ed iscritto
all’Albo sez. "A” da
almeno 10 anni.

. LEGALE
f:"ar”e‘::::': s;at":: RAPPRESENTANT
fig?xpraprofe:s‘i)onzlg dai EDISGIUNTO E

DOTT. ING. ASSOCIATO
Ingegnere/Architetto, CHRFNC*****%xx ORDINE DEGLI
. TECNIC:
abilitato all’esercizio FRANCESCO 05018860758 INGEGNERI L 525 03/07/1975) sTUDIO RIE(I:_I 0
1 della professione e CHIRILLI CHIRIL
iscritto all’Alb A" INGEGNERI
dsa :-len:eano moa:z? AsSoCiATI
) -MANDANTE
Collaudatore tecnico LEGALE
funzionale degli impianti RAPPRESENTANT
e [oor e oo
. CLAUDIO CRBCLD***#**** ORDINE DEGL!
Ingegnere/Architetto, BA A7709 15/11/2005| STUDIO TECNICO
abilitato alf esercizio CARB:NAR 0696730725 INGEGNERI CARBONARA
della professione e INGEGNERI
iscritto allAlbo sez. "A” ASSOCIAT!
da almeno 10 anni. -MANDANTE
- Compilare in caso di ulte ottoscrizione dei Contratti Specifici
L = . " Albo Professionale/Ordine/Registro. -
. - = . - Specificare tipo
 PERLAPRESTAZIONE o . ' ‘ . - d?rapporto cin‘
- ACCESSORIA' - . . S . : ﬂ-ldl o ‘1 dal: - . il - + '
- n ‘ i;crizione . : . ”1 cgncarrep e
DOTT. ORDINE LIBERO
Tecnico abllitato alla ING. TRCNTN ¥ ***+2x DEGLI PROFESSIONISTA
redazione deil’A.P.E. ANTONIO 10001690154 INGEGNE M 13893 21/06/1384 SINGOLO
TURCO Rl -MANDATARIO
2 Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel presente OdA; Si No O

Di assicurare, nell’esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute
nell’Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2);
Di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di
4 obblighi derivanti dalle disposizioni normative per 'affidamento e |'esecuzione dei Si NO []
contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;

Di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei
principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno
5 significativo agli obiettivi ambientali ¢cd. “Do No Significant Harm” {DNSH), ai sensi Si X No O
dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra

SIX No O




Ialtro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della
parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali;

Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/degli obiettivo/i previsto/i dalla
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per I'/gli Investimento/i [M6C1 1.1.,
M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione

medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo I Nald
sottoscritto tra I’Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore.
di assumere, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, I'obbligo di rispettare
z i " . . . o SI X NO (O
e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalita.
di accettare, ai sensi dell’articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari
qUEEP sl No O

richiesti dal Soggetto Attuatore Esterno.

2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione
necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

a) dichiarazione attestante I'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto
dall’articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione
delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo
della compagine (atto costitutivo);

b) garanzia definitiva per I'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 7.2 del Sub-Disciplinare
3 — Servizi di Collaudo;

c) polizze assicurative previste dall’articolo 8 del Sub-Disciplinare 3 - Servizi di Collaudo;

d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralita e dei requisiti speciali per I'esecuzione
del Contratto Specifico;

e) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che pud comportare, a discrezione del
Soggetto Attuatore, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ovvero direttamente da parte del Soggetto
Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del codice
civile, e I'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui
all’articolo 7.1 del Sub- Disciplinare 3 — Servizi di Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico.

L’Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

(DOTT. ING. ANTONIO TURCO) (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)

il Direttore Generale
dott. Giuseppe Capodieci
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 — SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)
@ MG6C1 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona";

Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
D M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)"

Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)
D M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle
alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 — OG11) E SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 - IA.02 — 1A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI: CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER
LA REGIONE SICILIANA.

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 9747701954
LOTTO GEOGRAFICO: LOTTO A (PA-AG)

CLUSTER: AQ1 - AGRIGENTO - A

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico.

INTERVENTO: CASA DELLA COMUNITA DI BIVONA, IN VIA DELLE BENEDETTINE, SNC -92010 BIVONA (AG)

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 22_C
CUP DELL'INTERVENTO: C72C21001390006
CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A069A63457

Il presente Contratto Specifico & concluso in modalitd elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

TRA

il Sig. dott. Giuseppe Capodieci, in qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
con sede in Agrigento, viale della Vittoria, 321, Codice Fiscale/Partita IVA 02570930848, che dichiara di
intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”)
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il dott. ing. Antonio Turco, nato g *¥**¥**kk* ragidante in ¥*¥*¥**¥*¥**** con studio tecnico in Vanzaghello
{(Mi), via FElli Bandiera, 7, c.a.p. 20020, C.F. TRCNTN¥*¥*¥*xk¥x p  |ya 10001690154, PEC
antonio.turco@ingpec.eu che agisce giusta mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura,
quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito ai sensi degli
articoli 45, 46 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Germano Zinni in
Castano Primo {MI), rep. 109809 in data 28/12/2023, registrato presso Agenzia Entrate Milano DP!in data
29 dicembre 2023 al numero 102308/1T, tra esso medesimo e i seguenti operatori economici mandanti:

1) Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati, con sede legale in Bari {BA), via Buccari, n. 7, Cap 70125,
C.F. e P. lva 06967360725, in persona di Vincenzo Carbonara, C.F, ¥¥¥*¥¥xk*x,

2) Studio tecnico Chirilli Ingegneri associati, con sede legale in Maglie (LE), via Gallipoli, 53, Cap 73024,
C.F. e P. lva 05018860758, in persona di Francesco Chirilli, C.F. ¥¥*¥*x¥x** in qualita di ; ‘

3) SERING INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in PALERMO (PA)}, Via EMERICO AMARI, 148 c.a.p. 90139,
capitale sociale € 90.920, iscritto nel Registro delle Imprese di PALERMO ed ENNA al n. 03649740820,
Codice fiscale e P. Iva n. 03649740820, in persona di Sergio Di Maio, C.F. ¥¥*¥¥¥*kx¥xx

{(in seguito, “Appaltatore”);
(in seguito, congiuntamente “le Parti”);
PREMESSO CHE

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR"} e il Piano nazionale per gli investimenti
complementari {di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare
il Servizio sanitario nazionale per migliorarne 'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza
delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticitd emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

¢) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell'investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. |}, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dal’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di
seguito “Amministrazione Titolare”).

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle
regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per
gli investimenti complementari”, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate
alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 ~ Salute (di seguito,
“Interventi’) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro
attuazione, ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti
anzi indicati.

e) Inragione della dimensione e complessita degli interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, 'articolo 56, co. 2 e
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comma 2 bis, del D.L. n. 77/2021, che prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo
(di seguito, “CIS”) tra ' Amministrazione Titolare e i Soggetti Attuatori (di seguito, “Soggetti Attuatori”),
di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

A tal fine, il Ministro della Salute ha emesso il decreto del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la
ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
{PNRR} a titolarita del Ministero della Salute; con il Decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022,
ha approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CiS, comprensivo del Piano operativo e
delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282.

Successivamente, il 30 maggio 2022 il Ministero della Salute e la Regione Siciliana (di seguito “Soggetto
Attuatore”) hanno sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per I'esecuzione e la realizzazione
degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome {PP./AA.), avente ad oggetto la
realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missicne 6 — Componente 1 e 2 e dal PNC
- di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e}, punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di
competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto
contratto istituzionale.

| Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio
sanitario regionale dai medesimi delegati. | “Soggetti Attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del
Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori
Esterni”);

Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute,
FAmministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per 'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, commile
6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio
2023, n. 13.

Previa pubblicazione del bando di gara inviato da Invitalia alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
31 marzo 2023 e pubblicato sulla stessa GUUE al n. 2023/S 068-204036 del 5 aprile 2023, nonché sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 39 del 3 aprile 2023, sul Profilo di
Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA D! GARA APERTA Al SENS! DEGLI
ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER
LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORIIN APPALTO INTEGRATO (OG1 ~OG11} E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA EARCHITETTURA (E.10
— 5.03 — IA.02 — IA.04] PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI
EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER
LA REGIONE SICILIANA” (di seguito, la “Procedura’”).

La suddetta Procedura & stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare,
ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti, pitt Accordi Quadro multilaterali (di seguito,
“Accordi Quadro”).



)]

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

. /K,,,/,',A r dA  Hrdinst

| Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie
all’attuazione degli Interventi di loro competenza.

m) La Procedura & stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici"'), ciascuno

n)

o)

p)

q)

r)

dei quali & stato ripartito in massimo 3 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

—~  sub-lotto prestazionale 1: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei
Contratti;

—  sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori
Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto
integrato sulla base dello stesso, in virtls del regime di sospensione transitoria del divieto di cui
all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

—  sub-lotto prestazionale 3: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,
ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,

{di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”).

All’esito della Procedura, relativamente al sub-lotto prestazionale 3 (servizi di collaudo) degli Accordi
Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, INVITALIA ha adottato i seguenti provvedimenti di aggiudicazione:

- prot. 227149 del 01/08/2023 per i cluster: AQL-AGRIGENTO-A; AQ1-AGRIGENTO-F; AQl-
AGRIGENTO-D;

- prot. 343064 del 16/11/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-B; AQI1-AGRIGENTO-C; AQl-
AGRIGENTO-E;

- prot. 227188 del 01/08/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-D; AQ3-
AGRIGENTO-E;

- prot. 343057 del 16/11/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-B; AQ3-AGRIGENTO-C;

In corso di gara ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o pill Cluster, come definiti nel disciplinare
unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalitd di assegnazione previste nello
stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster Assegnato”).

L'Accordo Quadro tra Soggetto Attuatore e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui
al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico “A
(PA-AG)”.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’ Appaltatore medesimo e in ogni
altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione

4
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{di seguito, “OdA”) che potrannoc essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”) aventi ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 3.

Al Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico “A {PA-AG)”, Sub-Lotto
Prestazionale 3, e stato assegnato il Cluster “AQ1 - AGRIGENTO - A” ricadente all'interno del predetto
Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli
Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe.

In data 16/01/2024, I'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con il Soggetto Attuatore I'Accordo Quadro
avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei
Cluster presenti nel Lotto Geografico “A (PA-AG)".

Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare I'"Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’ Accordo Quadro stesso.

If Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”).

L'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente
Contratto Specifico, nonché I'oggetto delle prestazioni da eseguire.

Per la stipulazione del presente Contratto Specifico & stato emesso dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe I'OdA specifico n. 22_C del ---

11 CIG del presente Contratto Specifico & il seguente: AOBIAB3457.

It Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione I'articolo 32, co. 12, del
Codice dei Contratti.

aa) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le

tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e
Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stata disposta [dal Direttore dell’esecuzione/RUP] I'avvio
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020
recante «Misure urgenti per la semplificazione e 'innovazione digitali» {c.d., Decreto Semplificazioni),
convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, co.
1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente.

bb) L'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato A —
Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193 recante
“Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli
articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 20186, n. 50, e successive modificazioni”,
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore
Esterno in epigrafe.
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cc) L'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dal’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze
assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
{compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore ef/o subfornitore ovvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesimo}, nell’esecuzione dell’appalto.

dd) [eventuale] I'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, co. 18,
del Codice dei Contratti.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - {Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- I"Accordo Quadro AQ1 - Lotto Geografico “A (PA-AG)” — Sub-Lotto Prestazionale 3 — Servizi di
collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale, statico, CIG 9747701954, ed i relativi
allegati, tra i quali, in particolare 'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- VOdA Specifico n. 22_C del --- e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica
e progettuale relativa all’'Intervento;

- le [eventuali] Condizioni Particolari allegate al presente documento.

2. Isopra menzionati documenti siintendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto
Attuatore Esterno.

3. In particolare, per ogni condizione, modalitd e termine per I'esecuzione dei servizi oggetto del
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale
devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi
dell’Accorde Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo
diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - {Definizioni)

1. | termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. | termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
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Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente.

Il presente Contratto Specifico & regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra "Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dellAmministrazione Digitale»;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
V'innovazione digitalin (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per I'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune»;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

Articolo 3 - {Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

L’'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Servizi di collaudo tecnico-
amministrativo, tecnico-funzionale, statico di cui al Sub-Disciplinare 3 — Allegato B.3 al Disciplinare
Unico - e riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le
Case della Comunitd e gli Ospedali delle Comunita, nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il
potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, |'adeguamento strutturale e la
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia attivi nei territori del servizio sanitario
nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica
e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito
indicati:
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a. Collaudo tecnico-amministrativo;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

b. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

c. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6, e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

d. Rilascio Attestato di Prestazione Energetica;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

| predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e
gestione a proprio.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al
Direttore dell’Esecuzione (di seguito, “DEC”) per i relativi provvedimenti.

’Appaltatore svolgera le attivitd oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede,
ovvero presso il Comune di Bivona (AG) qualora siano richieste visite di collaudo in corso d’opera
ovvero prove tecniche in situ.

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, il dipendente della Stazione Appaltante ing. Ernesto Sferlazza, che svolgera anche le
funzioni di Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto
7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 4 - (Responsabili per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

il referente responsabile per le attivita contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati
dall’Appaltatore & ANTONIO TURCO, C.F. TRCNTN**#* & xkskk

Compito del referente sara quello di coordinare le attivita correlate alle fasi prestazionali oggetto
dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni
tra le parti.

I'Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio
c/o DOTT. ING. ANTONIO TURCO, VIA F.LLI BANDIERA - N. 7 - CAP 20020 VANZAGHELLO (M), PEC:
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antonio.turco@ingpec.eu.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano |'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetti che svolgeranno il collaudo)

La persona fisica incaricata del collaudo tecnico-amministrativo in conformita a quanto dichiarato
dall’Appaltatore in sede di gara, & I'ing. Antonio Turco, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano al n. 13893, C.F. TRCNTN****¥*xxx*x p VA 10001690154, con studio tecnico in
Vanzaghello (M1}, via F.lli Bandiera, 7, c.a.p. 20020.

La persona fisica incaricata del collaudo tecnico funzionale degli impianti in conformita a quanto
dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, & l'ing. Claudio Carbonara, iscritto all’Ordine degli
ingegneri della provincia di Barial n. A7703, C.F. CRBCLD******x*x¥x D VA 0696730725, con studio
presso “Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati”, con sede legale in Bari (BA), via Buccari, n. 7,
Cap 70125.

Il tecnico abilitato incaricato della redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica é l'ing.
Antonio Turco, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 13893, C.F.
TRCNTN***¥xxxk%%x p VA 10001690154, con studio tecnico in Vanzaghello (M), via F.lli Bandiera,
7, c.a.p. 20020.

Articolo 6 - (Collaboratori)

il collaudatore, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovrad dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma
restando la propria responsabilita nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di collaboratori
e coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti
intercorrenti tra I’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui
prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori,
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - {Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni)
’ ? 2 v a s .
L'Appaltatore, nell’espletare I'incarico dovra attenersi a quanto segue:

a. Collaudo tecnico-amministrativo - nello svolgimento delle attivita I'Appaltatore si dovra
attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nei termini temporali specificati
nel presente contratto e nell’OdA;

b. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale - nello svolgimento
delle attivita I'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali
e nei termini temporali specificati nel presente contratto e nell'OdA;

c. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale - nello svolgimento delle attivita
I’Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nei termini
temporali specificati nel presente contratto e nell’OdA;

d. Rilascio Attestato di Prestazione Energetica - nello svolgimento delle attivita
I'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nei termini
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temporali specificati nel presente contratto e nell’OdA;

e. Indagini e prove necessarie per I’espletamento dei servizi di collaudo nello svolgimento
delle attivita I’Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali
e nei termini temporali specificati nel presente contratto e nell'OdA.

Resta inteso che, qualora I'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivitd andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, la quale
si riserva la facolta di accettarle.

| predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici
quali le Case della comunita e gli Ospedali delle comunitd , nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il
potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, l'adeguamento strutturale e |la
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia attivi nei territori del servizio sanitario
nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica
e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra V'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),
della paritd di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - {Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni efo
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore rispondera
direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilita od onere di qualsiasi
natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, ef/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autoritd o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8 bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalita)

L'Appaltatore & tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di Legalitd “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12 luglio 2005 (di seguito
“Protocollo di Legalitd”) sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, la Regione
siciliana, ’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalita, che, con la
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sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalita di cui al precedente co.
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le
clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalita medesimo.

Articolo 9 - (Responsabilita dell’ Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

Nel rinviare a quanto pill compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in
guesta sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1.1

1.2

’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR
relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant
Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principic del DNSH,
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in
ogni caso, cosi come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10
delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

13

Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici {15) e non superiore a cinquanta (50},
{'Appaltatore stesso & obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla
stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021
(i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui
all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamentoc temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare {PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui 'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso & obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
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Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, {i.e. (i)
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (ii) relazione relativa
all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provwedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 UAppaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivitda oggetto del presente Contratto
Specifico, & obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario
procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30%
(trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a
giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 UAppaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati
dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9
del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso |'adozione di un
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli
Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.8 L'Appaltatore & tenuto a rispettare 'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione e 'imputazione nel sistema informatico
della documentazione probatoria pertinente, che pud essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette.
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Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all’'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvii casi di
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. LU'esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 17 delle Condizioni Generali.

3. 1l termine per 'espletamento del servizio é stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori,
decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitivita del certificato di collaudo,

fatte salve le seguenti scadenze:

a. i certificati dei Collaudi Tecnico Funzionali degli impianti finali dovranno essere emessi prima
del'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 10
{dieci) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori;

b. il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica dovra avvenire prima dell'emissione del
certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 10 {dieci) giorni
naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori;

c. il certificato di Collaudo tecnico-amministrativo finale dovra avere luogo non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla ricezione della relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e ha
carattere provvisorio. La prestazione si intendera conclusa quanto il certificato di collaudo
assumera carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, co. 3, del Codice dei Contratti, decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine;

d. Qualora il Soggetto Attuatore Esterno abbia la necessita di utilizzare le opere o parte di esse
prima del collaudo prowvisorio e determini di procedere con la consegna anticipata, il
collaudatore dovra svolgere tutte le attivita e le verifiche previste all’articolo 230 del
Regolamento entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
compresa la consegna del relativo verbale di accertamento

4. In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovra trasmettere al RUP e
alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di
collaudo entro 10 {dieci) giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque
prima della successiva visita di collaudo.

5. Uinosservanza dei menzionati termini determina 'applicazione delle penali nella misura prevista dal
presente Contratto Specifico.

6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente
all’ Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente
all’applicazione delle prescritte penali all’'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolta del
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.
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La sospensione delle prestazioni, i sensi dell’articolo 107, puo essere disposta in ottemperanza e con
le modalita previste dagli articoli 20 e 21 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
stabilito pud richiederne la proroga nei limiti, con le modalitd e i tempi di cui all’articolo 19 delle
Condizioni Generali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facolta di sospendere o interrompere |'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice
dei contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - {Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinato in conformita alle disposizioni
di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale
offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’'OdA n. 22_Cdel ---. Eventuali
spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo
le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto
di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pariad €
30.535,97 {euro trentamilacinquecentotrentacinque/97 ), oltre IVA e oneri di legge, come da
parcella allegata all’OdA ed & cosi composto:

Collaudo tecnico-amministrativo paria € 11.976,71;
Revisione tecnico contabile pari a euro € 2.495,14;
Collaudo tecnico-funzionale degli impianti paria € 12.321,41;

Attestato di Prestazione Energetica paria € 3.742,71;

il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al
presente Contratto Specifico.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, non & prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova
applicazione I'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

Il corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di
aumento in ragione delle modifiche che possonc subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso pud solo diminuire proporzionalmente in funzione
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dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla
contabilita finale, ferma restando 'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

6. LU'Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di
validita del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo
non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

7. U corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attivitd di modificazione e/o integrazione
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto
a intervenute disposizioni normative.

8. U'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivitd necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme
e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato
e professionisti; tutte le attivitd necessarie per I'adempimento delle prescrizioni del Soggetto
Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni
ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.

9. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni
dell’articolo 32 delle Condizioni Generali.

10. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti
da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

11. Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sard corrisposta nei termini indicati
dall’articolo 24 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per
cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni

Generali.

12. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

- Collaudo tecnico-amministrativo, revisione tecnico contabile :

e il 70 % (settanta per cento) del corrispettivo proporzionalmente agli stati di avanzamento dei
lavori liquidati all’affidataric delle opere;

* il 30 % (trenta per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato di Collaudo tecnico-
amministrativo;
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- Collaudo tecnico-funzionale degli impianti:

* il 70 % (settanta per cento) del corrispettivo proporzionalmente agli stati di avanzamento dei
favori liquidati all’affidatario delle opere;

* il 30 % (trenta per cento} del corrispettivo all’'emissione del certificato di Collaudo tecnico-
funzionale degli impianti;

- Attestato di Prestazione Energetica:

¢ il 70 % (settanta per cento) del corrispettivo proporzionalmente agli stati di avanzamento dei
lavori liquidati all'affidatario delle opere;

e il 30 % (trenta per cento) del corrispettivo all’'emissione dell’Attestato di Prestazione
Energetica;

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento delia fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: {completare] Gruppo [completare],
Agenzia: [completare], ABL [completare], CAB:_ [completare] , CIN: [completare], IBAN:
[completare].

Ai sensi dell’articolo 3 dellal. n. 136/2010, I’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare
sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [completare]
- Data e luogo di nascita: [completare]
- Indirizzo di residenza: [completare]
- Nazionalita: [completare]
- Codice fiscale: [completare]
[aggiungere altre persone, ove necessario]

L’Appaltatore siimpegna a rispettare, a pena di nullita del presente Contratto Specifico, gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilitd delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto Specifico. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010
comportano |'applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore Esterno avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,

co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

| pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 25 delle Condizioni Generali.
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Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 32 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza)

1. L’Appaltatore dovra applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dai contratti medesimi.

2. U'Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 33 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, I'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui al D.M. n. 193/2022 costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in
data [completare] rilasciata dalla societa/dall'istituto [completare] agenzia/ffiliale di [completare],
per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare].

2. Lla fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, I'Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare] {[completare]} giorni
lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 31 delle Condizioni Generali.

3. LU'Appaltatore & munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa: ha
prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio]
contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla
societa/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a €
[completare], in conformita all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 31 delle Condizioni
Generali.

4, L'Appaltatore ha prodotto altresi una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilita civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente
l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai
lavori oggetto di collaudo, per un massimale non inferiore a € [completare] ([completare] euro).

5. Tale polizza decorrerd dalla data di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del
certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dei lavori. La mancata presentazione della
dichiarazione determinera la decadenza dall’incarico e autorizzera la sostituzione dell’Appaltatore.

6. Si precisa che 'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
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suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.
Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente
Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pil ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformita
alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore deve
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro
il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto Vapplicazione delle
penali.

i controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano
I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto Specifico.

in ogni caso, I'Appaltatore & tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtl e per effetto del presente Contratto Specifico.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantitd e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP o
dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)
Per I'esecuzione del presente contratto I’Appalitatore non potra avvalersi del subappalto.
Articolo 18 - {Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applichera, fatto salve in ogni caso il
diritto al risarcimento del maggior danno, una penale in misura giornaliera pari all'1 %o
{uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, co.
4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle
condizioni e con le modalita stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 22 delle
Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso diritardo:

a. nell’awio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;

b. nell’awio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nelrispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
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e. nelrispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell’esecuzione del Contratto
Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR e PNC, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9,
rispettivamente, paragrafi 9.a}, 9.b}, 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto
dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice
dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento} del valore dell'importo netto contrattuale, previa
semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 22 delle Condizioni
Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno}

E facolta del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui 'Appaltatore ometta di eseguire anche
parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto -
senza alcuna formalita, 'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo
subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore
Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi 'esecuzione di quanto necessario al regolare
completamento delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno puo avvalersi
per I'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I'Appaltatore &
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L'eventuale esecuzione in danno non esime |'Appaltatore dalle responsabilitd civili, penali e
amministrative in cui lo stesso pud incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, dall’ articolo
38 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, I'Appaltatore pud risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause
di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a
condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura
imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, co. 17, del presente Contratto Specifico;
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- all'applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto
Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvedera ad escutere la garanzia
definitiva, salva la facoltad per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell’eventuale
danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresi tratterrd ogni somma ancora
dovuta per l'attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori abblighi
previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all’applicazione delle penali, cosi
come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo quadro e
nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto
Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. 6, dell’Accordo
Quadro.

Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo
medesimo, I'Appaltatore dara tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno affinché lo
stesso efo il Soggetto Attuatore possano possano assumere le determinazioni di competenza
sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 21 - {Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 29 delle Condizioni

Generali.
Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi

tecnici ed amministrativi.
Articolo 23 - (Incompatibilita)

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto
del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

{ divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto e ai loro dipendenti.

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare tempestivamente
I'eventuale insorgere di cause di incompatibilitd o di cessazione delle condizioni indicate ai
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precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
Articolo 24 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alf’articolo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

UAppaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il presente Contratto Specifico verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. /o degli altri strumenti previsti dalla
legge purché idonei a garantire ia piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 25 - {Obblighi di riservatezza - Proprieta)

Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione
di cui I'Appaltatore venisse a conoscenza.

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico '"Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicitd delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, delia fedeltd delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta
rimarranno di titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potra, quindi, disporne, senza
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione
anche parziale.

Il Soggetto Attuatore Esterno potra liberamente disporre degli elaborati prodotti anche
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore,
e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva del Soggetto
Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine
delf’appalto.

All’Appaltatore €, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’ Appaltatare & fatto tassativo divieto
di rilasciare comunicati efo annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
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presente atto, come previsto all’articolo 44 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa |'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivitd di cui al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

[Se I'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la sequente
formulazione generica:] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso
dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in
conformita al Regolamento (UE) 679/2016.

IN ALTERNATIVA

[Se I'Appalitatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrd recepire la nomina nel
presente Contratto Specifico oppure con attoe separato] [completare se del caso]

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

Si pud ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa 'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica
per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

E esclusa la competenza arbitrale.
Si applica quanto disposto dagli articoli 35 e 36 delle Condizioni Generali.
Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

Linterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
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2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. [completare] pagine, sara registrato solo in caso
d’uso.
3. |l presente Contratto Specifico & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da

ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

{fa fede la data dell’ultima firma apposta al presente documento)

L'Appaltatore 1l Soggetto Attuatore Esterno
(DOTT. ING. ANTONIO TURCO) (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)
il Direttore Generale

dott. Giuseppe Capodieci

%k kK

L'Appaltatore dichiara che il presente documento & stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 — (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

- Art. 11 — (Termini e durata del contratto,)

- Art. 12 — {Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

- Art. 13 — (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 18 — (Penali)

- Art. 18 — (Esecuzione in danno)

- Art. 20 —{Risoluzione e recesso)

- Art. 21 — (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 — (Incompatibilita)

- Art. 25 — {Obblighi di riservatezza Proprieta)

- Art. 28 —(Controversie e foro competente)

L’'Appaltatore

{DOTT. ING. ANTONIO TURCO)
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) - professionearchitetto.it pagina 1 di 4

Valore dell'opera (V)
492581

Categoria d'opera
Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10/ V%-4= 8.284561%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

Sanita, istruzione, ricerca
E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Universita, Accademie, Istituti di

ricerca universitaria

Grado di complessita (G): 1.20

Prestazioni affidate

Verifiche e collaudi
Qd1.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:492581.00 x P:8.285% x G:1.20 x Q:0.096) = 4701.10

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte I, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:492581.00 x P:8.285% x G:1.20 x Q:0.020) = 979.40

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetical5
(V:492581.00 x P:8.285% x G:1.20 x Q:0.030) = 1469.09

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3(Vx P x G x Qi)
7,149.59

Spese e oneri accessori non superiori a (24.98% del CP)
1,785.74

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico.
INTERVENTO: CASA DELLA COMUNITA DI BIVONA, IN VIA DELLE BENEDETTINE, SNC -92010 BIVONA (AG) -
CUP DELLINTERVENTO: C72C21001390006
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Valore dell’opera (V)
385458

Categoria d'opera
Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10/ v04= 8.829203%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illurminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo complesso

Grado di complessita (G): 1.30

Prestazioni affidate

Verifiche e collaudi
Qdl.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte ll, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:385458.00 x P:8.829% x G:1.30 x Q:0.096) = 4247.30

Qdi.02: Revisione tecnico contabile (Parte 1I, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:385458.00 x P:8.829% x G:1.30 x Q:0.020) = 884.85

Qd1.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
(V:385458.00 x P:8.829% x G:1.30 x Q:0.180) = 7963.69

Qdi.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energeticals
(V:385458.00 x P:8.829% x G:1.30 x Q:0.030) = 1327.28

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
Compenso al netto di spese ed oneri (CP} $(VXxP x G x Qi)
14,423.13

Spese e oneri accessori non superiori a (24.98% del CP)
3,602.43

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Servizi di collaudo tecnico-ammnmstfatmo, tecnico-funzionale e statico.
!NTERVENTO 'CASA DELLA COMUNITA Di B!VONA N VIA DELLE BENEDE’ITINE SNC -92010 BIVONA (AG) -

cup DELL’!NTERVENTO C72C21001390006
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Valore dell'opera (V)
159159

Categoria d'opera
Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10/ v04=11.303621%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell‘aria - Impianti meccanici

di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Grado di complessita (G): 0.85
Prestazioni affidate

Verifiche e collaudi
Qd1.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte ll, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:159159.00 x P:11.304% x G:0.85 x Q:0.096) = 1468.04

QdL.02: Revisione tecnico contabile (Parte I, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:159159.00 x P:11.304% x G:0.85 x Q:0.020) = 305.84

Qdl.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°®37)
(V:159159.00 x P:11.304% x G:0.85 x Q:0.180) = 2752.58

Qd1.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energeticals
(V:159159.00 x P:11.304% x G:0.85 x Q:0.030) = 458.76

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3(VXP x G x Qi)
4,985.23

Spese e oneri accessori non superiori a (24.98% del CP)
1,245.15

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico. k
!NTERVENTO  CASA DELLA COMUNITA DI BIVONA, IN VIA DELLE BENEDETI'INE SNC -92010 BIVONA {AG) -

Cup DELUINTERVENTO: C72C21001390006 ‘




Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

(D'M,f 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 3; ottobre 2013) - professionearchitetto.it ’ pagina 4di4
importi parziali: 7,149.59 + 1,785.74 + 14,423.13 + 3,602.43 + 4,985.23 + 1,245.15
Importo totale: 33,191.27
INTERVENTO: CDC BIVONA
Rib
ibasso 8,00%
collaudo
E.10 1A.04 1A.02 1A.01 5.03 5,04 TOTAL CON IMPORTI
) ’ ' ' ' ' ALIQ. SPESE CONTRATTUALI
CTA 4.701,10| 4.247,30| 1.468,04 13.018,14 11.976,70
RTC 979,40, 884,85 305,84 2.712,11 2.495,14
CTF 7.963,69 2.752,58 13.392,85 12.321,42
cs 0,60 0,00
APE 1.469,09| 1.327,28] 45876 4.068,16 3.742,71
SOMMA 7.149,59|14.423,12| 4.985,22 0,00 0,00 0,00 33.191,26 30.535,97
Spese 1.785,74| 3.602,44) 1.245,15 0,00 0,00 0,00
Perc spese 24,9768%|24,9768%| 24,9768% | 24,9768%| 24,9768% | 24,9768%
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PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell’incaricato, & stata pubblicata in forma digitale all’albo
pretorio on line dell’ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del
03/11/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i.dal al

L'Incaricato I Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n.

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell’ Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data prot. n.
SI ATTESTA
Che I’ Assessorato Regionale della Salute:
* Ha pronunciato P’approvazione con provvedimento n. del
* Ha pronunciato Pannullamento con provvedimento n. del

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09
dal

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO
»  Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L. R. n. 25/93, cosi come modificato dall’art. 53 della L.R.
n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’Albo,
dal

K immedaanns protpgel 18-

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
" Il Collaboratore Aptim.voProf.le
Sig.ra Sabpfna Terrasi

s1g.

" REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

= Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. del
= Modifica con provvedimento n. del
Agrigento, Ii

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
11 Collaboratore Amm.voProf.le
Sig.ra Sabrina Terrasi
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